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PREFEITURA  MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - PONTOS CRÍTICOS - LOTE 04 Data: 07/07/2020

LOCAL: COMUNIDADES CABECEIRA DO RIO DO MATO, LINHA CALEGARI, MENINO JESUS E BARRA DO RIO DO CERNE 

BDI: 26,75%

valor valor

codigo Serviço quant. unid. unit.R$ total R$ 30 60 90 120

LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO 1,000 ud 50% 50%

01 - SERVIÇOS PRELIMINARES 50,00% 50,00%

500000 Escarificação, regularização compac. Subleito * 4528,000 m2 3,23R$           14.625,44R$               7.312,72                  7.312,72                 

Total do grupo 14.625,44R$               

02 - PAVIMENTAÇÃO 50,00% 50,00%

532600 Colchão de argila p/ pav. Poliédrico 3406,000 m2 3,71R$           12.636,26R$               6.318,13                  6.318,13                 

521450 Extração, carga, prepararo e assentamento do poliedrico 3406,000 m2 25,02R$         85.218,12R$               42.609,06                42.609,06               

535200 Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra. pedra p/ pav. 1132,000 m 10,75R$         12.169,00R$               6.084,50                  6.084,50                 

532650 Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico 3406,000 m2 1,27R$           4.325,62R$                 2.162,81                  2.162,81                 

532700 Compactação de pavimento poliédrico * 6812,000 m2 0,53R$           3.610,36R$                 1.805,18                  1.805,18                 

575100 Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico 1132,000 m2 1,52R$           1.720,64R$                 860,32                     860,32                    

Total do grupo 119.680,00R$             

VALOR DO ORÇAMENTO 134.305,44R$             

134.305,44                       TOTAL MENSAL FÍSICO 50,00% 50,00%

FINANCEIRO 67.152,72R$        67.152,72R$       

VALORES ACUMULADOS ACUMULADO 50,00% 100,00%

67.152,72R$        134.305,44R$     

Ref.: Tabela DER/PR 10-2019, SICRO 10/2018, com desoneração de encargos conforme Acórdão 2622/2013 TCU.

Eng. Civil: Dhantton Gilmar Ferreira Eng. Civil: Andressa Thaís Nesi

Crea-Pr: 175.618/D Crea-Pr: 171.433/D
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