CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIXA

Grau de Sigilo

(SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR JAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0[ MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRA(0 EXECUCAO DE MURO E FECHAMENTO DO REFEITORIO DA ESCOLA EPITA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
% Periodo: | 31,66% 38,52% 29,81%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 10.926,98 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. MOVIMNETAGAO DE TERRA 1.696,94 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. INFRA-ESTRUTURA 43.880,61 | % Periodo: | 70,00% 30,00%
[1.4. SUPERESTRUTURA 11.346,82 | % Periodo: | 40,00% 30,00% 30,00%
[1.5. ALVENARIA 5.002,12 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.6. ESQUADRIAS 18.058,74 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.7. FECHAMENTO DO REFEITORIO 65.293,32 | % Periodo: 50,00% 50,00%
L
Total: R$ 151.205,53 %: 31,66% 38,52% 29,81%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 47.879,08 | 58.245,31 | 45.081,14
Outros: - - -
Investimento: | 47.879,08 | 58.245,31 | 45.081,14
%: 31,66% 70,19% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 47.879,08 | 106.124,39 | 151.205,53
Outros: - - -
Investimento: | 47.879,08 | 106.124,39 | 151.205,53

FRANCISCO BELTRAO-PARANA
Local

terca-feira, 8 de setembro de 2020
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: GABRIEL ANDRE CHIOSSI
CREA/CAU: CREA PR -175760/D
ART/RRT: ART 1720202610660



