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N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE |
1067240-44 892710/2019 | Municipio de Francisco Beltrdo Barracdo para Maquinas Agricolas Rio Tuna Construcédo de Barracéo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descricéo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA MA( 255.841,39 | % Periodo: 8,71% 43,50% 15,65% 32,14%
[1.2. SERVICOS PRELIMINARES 15.636,63 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. MOVIMENTAGCAO DE TERRA 6.652,12 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. ESTRUTURA PRE-FABRICADA 111.279,46 | % Periodo: 100,00%
[1.4. INFRAESTRUTURA - ESTACAS ESCAVAD/ 569,55 | % Periodo: 100,00%
|1.5. INFRAESTRUTURA - VIGA BALDRAME EM 8.021,00 | % Periodo: 100,00%
|1.6. IMPERMEABILIZACAO DAS VIGAS BALDR/ 1.006,92 | % Periodo: 100,00%
|1.7. VERGA EM CONCRETO ARMADO / VERGA 1.551,15 | % Periodo: 100,00%
|1.8. PAREDES E FECHAMENTOS / VIGAS EM B 28.898,40 | % Periodo: 100,00%
[1.9. ESQUADRIAS 10.509,10 | % Periodo: 100,00%
[1.10. FORRO 105,01 | % Periodo: 100,00%
[111. PISOS 38.663,09 | % Periodo: 100,00%
[1.12. INTALAGOES ELETRICAS 13.871,15 | % Periodo: 100,00%
|1.13. SPDA 10.526,01 | % Periodo: 100,00%
|1.14. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 6.125,78 | % Periodo: 100,00%
|1.15. PREVENCAO CONTRA INCENDIOS 1.133,74 | % Periodo: 100,00%
|1.16. SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES 1.292,28 | % Periodo: 100,00%
I
Total: R$ 255.841,39 %: 8,71% 43,50% 15,65% 32,14%
Repasse: | 20.799,76 | 103.845,47 | 37.371,70 | 76.733,07
Periodo: Contrapartida: 1.488,99 7.433,99 2.675,32 5.493,09
Outros: - - - N
Investimento: | 22.288,75 | 111.279.46 | 40.047,02 | 82.226,16
: 8,71% 52,21% 67,86% 100,00%
Repasse: | 20.799,76 | 124.645,23 | 162.016,93 | 238.750,00
Acumulado: Contrapartida: 1.488,99 8.922,98 | 11.598,30 | 17.091,39
Outros: - - - -
Investimento: | 22.288,75 | 133.568,21 | 173.615,23 | 255.841,39
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