CRONOGRAMA GLOBAL

Empreendimento: ESTRUTURA PRE-MOLDADA - KM 18 - LINHA SAO JOAO

N° do contrato: 00-yy / 0

|Tomador: MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

|Programa: RECURSOS DA MUNICIPALIDADE

Responsavel Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Carimbo e Assinatura

- . Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
item DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento No més| Acum. |[No més| Acum. |[No més| Acum. |No més| Acum. [No més| Acum. |[No més| Acum.
1 ESTRUTURA PRE-MOLDADA 20X60 METROS - ALTURA 15M 890.000,00/ 25,00/ 25,00/ 25,00/ 50,000 25,00/ 75,00/ 25,000 100,00
TOTAL (%) 25,00] 25,00/ 25,00/ 50,00 25,00 75,00/ 25,00] 100,00
REPASSE
Contrapartida Financeira 890.000,00 222.500,00 222.500,00 222.500,00 222.500,00
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
TOTAL (R$) 890.000,00 222.500,00 222.500,00 222.500,00 222.500,00
ACUMULADO (R$) 222.500,00 445.000,00 667.500,00 890.000,00

V.131022

sexta-feira, 5 de marco de 2021

Data

1de1




