OBRA PAVIMENTACAO POLIEDRICA Data: 29/03/2021
LOCAL Trecho rodovia entre a rua Helena J. Zonta e a ponte sobre o Rio Marrecas + 280 metros
BDI. 26,75%
valor valor dias
codigo Servico quant. unid. unit.R$ total R$ 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300
01 - SERVICOS PRELIMINARES 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
500000 a &0 compac. Subleito * 24000,000 m2 R$ 3,40 | R$ 81.600,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00
Total do grupo R$ 81.600,00
02 - PAVIMENTACAO 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
532600 Colchéo de araila p/ pav. Poliédrico 18000.000 m2 R$ 413 | R$ 74.340,00 7.434,00 7.434,00 7.434,00 7.434,00 7.434,00 7.434,00 7.434,00 7.434,00 7.434,00 7.434,00
521450 do, caraa, e do poliedrico 18000.000 m2 R$ 26,77 | RS 481.860.00 48.186.00 48.186.00 48.186.00 48.186.00 48.186,00 48.186,00 48.186,00 48.186,00 48.186,00 48.186,00
535200 Extracdo, carda, transp. assent. cordéo lat. pedra. pedra p/ pav. 6000.000 m R$ 1189 | R$ 71.340,00 7.134,00 7.134,00 7.134,00 7.134,00 7.134,00 7.134,00 7.134,00 7.134,00 7.134,00 7.134,00
532650 Enchimento c/ araila p/ pav. Poliédrico 18000.000 m2 R$ 143 | R$ 25.740,00 257400 257400 257400 257400 257400 257400 257400 2.574,00 2.574,00 2.574,00
532700 Compactacéo de pavimento poliédrico * 36000.000 m2 R$ 055 | R$ 19.800,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00
452010 Cascalhamento p/ Contencao lateral p/ pav. Poliédrico 900,000 m3 R$ 26,79 | R$ 24.111,00 2.411,10 2.411,10 2.411,10 2.411,10 2.411,10 2.411,10 2.411,10 2.411,10 2.411,10 2.411,10
Total do grupo R$ 697.191,00
VALOR DO ORCAMENTO R$ 778.791,00
778.791,00 [TOTAL MENSAL FisSICO 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
FINANCEIRO R$  77.879,10 | R$ 77.879,10 | R$  77.879,10 | R$ 77.879,10 | R$  77.879,10 | R$ 77.879,10 | R$ 77.879,10 | R$ 77.879,10 | R$ 77.879,10 | R$ 77.879,10
VALORES ACUMULADOS ACUMULADO 10.00% 20,00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%
R$  77.879,10 | R$ 155.758,20 | R$ 233.637,30 | R$ 311.516,40 | R$ 389.39550 | R$ 467.274,60 | R$ 545.153,70 | R$ 623.032,80 | R$ 700.911,90 | R$  778.791,00
Ref.: Tabela DER/PR 10-2019. sem desoneracao de encaraos conforme Acorddo 2622/2013 TCU.
Eng. Civil: Andressa Thais Nesi Eng. Civil: Rafael Dal Zotto

Crea-Pr: 171.433/D

Crea-Pr: 179.118/D



