c A ' A A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQPONTO DE ONIBUS P02FB (4,24X1,90M) COM VIDRO TEMPERADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. (4,24X1,90M) COM VIDRO TEMPERADO 23.345,76 | % Periodo: 60,05% 39,95%
|1.1. FUNDAGAO - BLOCO DE CONCRETO ARM/ 2.898,87 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. SUPERESTRUTURA - PILAR E VIGA METAL 8.308,80 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 5.892,09 | % Periodo: 30,00% 70,00%
|1.4. COBERTURA 4.127,22 | % Periodo: 100,00%
|1.5. BANCO 2.089,32 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.6. SERVICOS FINAIS 29,46 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$23.345,76 %: 60,05% 39,95%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 14.019,96 9.325,80
Outros: - -
Investimento: | 14.019,96 9.325,80
%: 60,05% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 14.019,96 | 23.345,76
Outros: - -
Investimento: | 14.019,96 | 23.345,76

FRANCISCO BELTRAO-PR

Local

quinta-feira, 4 de novembro de 2021

Data

PMv3.0.4

Responséavel Técnico

Nome: ANDRESSA THAIS NESI
CREA/CAU: CREA 171.433-D-PR
ART/RRT:
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