
 

  

 

 



 

CONTRATANTE: Ana Paula Nesi Tortelli – Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 

Prefeitura Francisco Beltrão 

CONTRATADA 1: Espaço Serviços Arqueológicos e Administração de Obras LTDA. 

CONTRATADA 2: Espaço Gestão do Patrimônio Cultural 

 

1) OBJETO                                                                                                                                                                                 

Ofício de reenquadramento e Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na 

área de implantação do Distrito Industrial Francisco de Carli no Município de 

Francisco Beltrão, Estado do Paraná. 

 

2) DOCUMENTO DE REFERÊNCIA 

Instrução Normativa Nº 1/2015 (leia-se no texto IN Nº 1/15) – “estabelece procedimentos 

administrativos a serem observados pelo instituto do patrimônio histórico e artístico 

nacional nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe”.    

PROCESSO IPHAN Nº 01508.000482/2022-73 

3) ESCOPO DOS SERVIÇOS    

3.1) OFÍCIO SOLICITAÇÃO DE REENQUADRAMENTO  

Elaboração de ofício ao IPHAN para solicitação de reenquadramento para nível III. 

3.2) PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO 

(PAIPA)  

Nesta etapa será elaborado o projeto para fins de obtenção de portaria autorizando a 

execução da pesquisa na área de estudo (Art. 19, § 4º da IN nº 1/15), devidamente 

assinado pelo arqueólogo coordenador e com o seguinte escopo: 

CONTRATADA 2: 

• Contextualização etno-histórica por meio do levantamento exaustivo de dados 

secundários na bibliografia e nos documentos disponíveis; 

• Confecção de mapas sobre a área de localização e implantação do 

empreendimento, incluindo dados em formato shapefile; 

• Análise e cruzamento de dados envolvendo o processo histórico de ocupação, 

incidência de registros de bens cadastrados, indicadores socioambientais e 



 

modelos preditivos de avaliação, demonstrando o efetivo potencial das áreas 

para a evidência de bens culturais acautelados; 

• Proposição de estratégias de esclarecimentos e divulgação dos bens culturais 

acautelados junto à comunidade local e o público alvo envolvido; 

• Proposta preliminar das atividades de produção de conhecimento, divulgação 

científica e extroversão; 

 

CONTRATADA 1: 

• Diagnóstico com a contextualização arqueológica a partir do levantamento de 

dados secundários; 

• Caracterização das componentes ambientais das áreas de influência, incluindo 

levantamento/análise/confecção de cartas ambientais temáticas sobre a geologia, 

geomorfologia, hidrografia, variações topográficas, distribuição da vegetação e 

assentamento humano atual; 

• Avaliação do potencial arqueológico na ADA, incluindo recomendações para a 

elaboração do projeto executivo do empreendimento e possíveis ações de 

preservações in loco, quando couber, de forma a minimizar impactos ao 

patrimônio arqueológico; 

• Proposição de metodologia de pesquisa para caracterização arqueológica na ADA, 

prevendo levantamento de dados primários em campo com base em 

caminhamentos e prospecção intensiva de sub-superfície (transects, técnicas de 

sondagem, análise de perfis estratigráficos); 

• Proposição das atividades e procedimentos para análise, registro, classificação e 

conservação do material arqueológico a serem realizados na etapa de execução 

do Projeto; 

• Indicação de Instituição de Guarda e Pesquisa dedicada ao material arqueológico; 

3.2.1) RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO 

(RAIPA) 

Após concluídas as atividades de campo, o relatório irá contemplar: 

CONTRATADA 2: 

• Identificação dos compartimentos ambientais existentes na ADA de maior 

potencial arqueológico, contendo justificativa técnico-científica sobre a escolha 

dos locais prospectados; 

• Correlação entre os dados obtidos com o levantamento bibliográfico e as 

informações obtidas em campo, relativo ao processo de ocupação regional; 

• Relato sobre as atividades aplicadas na produção de conhecimento, divulgação 

científica e extroversão, incluindo cronograma para ações futuras; 

 

CONTRATADA 1: 



 

 Avaliação dos impactos diretos e indiretos existentes sobre o patrimônio 

arqueológico na ADA e AID e os riscos com a instalação do empreendimento; 

 Descrição objetiva das atividades realizadas durante o levantamento arqueológico 

baseado em dados primários conforme metodologia aprovada no Projeto de 

Pesquisa; 

 Registro das informações relativas a localização, delimitação georreferenciada e 

caracterização dos sítios arqueológicos existentes na ADA ou entorno do 

empreendimento, caso ocorrerem, incluindo dados em formato shapefile; 

 Apresentação do inventário dos bens arqueológicos coletados a partir da análise 

do material arqueológico em laboratório, proveniente da pesquisa em campo, 

caso sítios sejam identificados na ADA do empreendimento; 

 Ficha de registro dos sítios arqueológicos identificados, conforme modelo padrão 

disponibilizado pelo IPHAN; 

 Recomendação das ações de proteção, preservação in loco, resgate, e/ou 

mitigadoras sobre os impactos ao patrimônio arqueológico, a serem observados 

na fase seguinte do licenciamento. 

 

4) VALORES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                 

 

4.1) OFÍCIO DE REENQUADRAMENTO E AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO 

ARQUEOLÓGICO 

 

Empreendimento: Valor Serviços: 

Distrito Industrial 
R$ 17.390,00 (Dezessete mil, trezentos e noventa 

reais) 

4.1.1) FORMA DE PAGAMENTO 

a) O cronograma de desembolso previsto para esta etapa, ficará estabelecido em 70% 

para a CONTRATADA 1 e 30% para a CONTRATADA 2, conforme tabela abaixo: 

Descrição do Evento: Prazo para execução: 
% 

Desembolso 

Assinatura do contrato (AC) 0 dias após AC  10 

Protocolo do ofício no IPHAN 7 dias após AC  5 

Protocolo no IPHAN do Projeto de 

Avaliação de Impacto ao 

Patrimônio Arqueológico  

Até 15 dias após emissão do TRE pelo 

IPHAN  
25 



 

Mobilização da equipe 
Até 15 dias após a publicação da 

portaria em D.O.U  
30 

Protocolo no IPHAN do Relatório 

de Avaliação de Impacto ao 

Patrimônio Arqueológico  

60 dias após conclusão das atividades 

em campo  
25 

Manifestação conclusiva do 

IPHAN sobre o Relatório de 

Avaliação de Impacto ao 

Patrimônio Arqueológico  

Até 90 dias após o protocolo do 

Relatório de Avaliação de Impacto ao 

Patrimônio Arqueológico  
5 

5) OBSERVAÇÕES GERAIS 

Obs. 1: para a execução dos serviços discriminados nesta proposta, estão inclusos todos 

os custos com materiais, equipamentos, logística, administração central, despesas com 

pessoal, lucro e encargos. 

Obs. 2: as mobilizações para as atividades de campo serão realizadas pela(s) 

CONTRATADA(S) mediante entrega pela CONTRATANTE de toda a documentação que se 

faça necessária para autorização de acesso nas propriedades inseridas na área de 

estudo, estando nova(s) mobilização(ções) além das previstas neste orçamento sujeita(s) 

à aditivo(s) contratual(ais). 

Obs. 3: o custo relativo ao(s) endosso(s) institucional(ais) ao longo das fases do 

licenciamento ambiental, exigido pelo IPHAN, ficará ao encargo da CONTRATADA. 

Obs. 4: a(s) CONTRATADA(S) fornecerá(ão) equipe devidamente qualificada para os 

serviços propostos a fim de cumprir todas as fases, incluindo: elaboração de projeto(s) 

para obtenção de portaria(s) de pesquisa, atividades de campo e laboratório, elaboração 

de relatório(s), revisões e/ou complementações e gestão do processo institucional junto 

ao IPHAN. 

Obs. 5: o valor orçado é fixo e irreajustável para o período de 12 (doze) meses, devendo 

ser previsto reajuste conforme a variação do IPCA/IBGE em caso de prorrogação ou 

renovação por iguais ou novos períodos por meio de aditivo contratual. 

Obs. 6: a CONTRATANTE deverá fornecer todo material que se faça necessário ao bom 

desenvolvimento dos serviços, incluindo projetos de engenharia, material cartográfico, 

imagens de satélite, fotografias aéreas, entre outros. 

Obs. 7: a participação do(s) arqueólogo(s) responsável(eis) e/ou do(s) arqueólogo(s) 

coordenador(es) de campo e o acompanhamento destes na condução dos serviços 

realizados junto à equipe técnica, é condição imprescindível para a prática do exercício 

pretendido pela(s) CONTRATADA(S). 

Obs.8: a proposta é válida por 30 dias a contar da sua data de emissão. 

 



 

Tubarão, 13 de julho de 2022. 

 

 
___________________________________ 

Valdir Luiz Schwengber, Dr. 

Arqueólogo - Sócio-Diretor  

Fone: (48) 3626-5572 / (48) 98415- 5372 

E-mail:  

valdir@espacoarqueologia.com.br 

 

 

 
__________________________________ 

Lucia Maria Konrad Schwengber 

Administradora 

Fone: (48) 3626-5572 / (48) 99682-2626 

E-mail: 

financeiro@espacoarqueologia.com.br 

 

 
___________________________________ 

Amanda Zanoni Benedet 

Desenvolvimento de Novos Projetos 

Fone: (48) 3626 5572 / (48) 99818-0202 

E-mail: 

comercial@espacoarqueologia.com.br 

 
 

________________________________ 

William Konrad 

Comercial 

Fone: (48) 3626-5572 / (49) 99926-3879 

E-mail: 

comercial2@espacoarqueologia.com.br 
 

mailto:valdir@espacoarqueologia.com
mailto:financeiro@espacoarqueologia.com.br
mailto:comercial@espacoarqueologia.com.br
mailto:comercial2@espacoarqueologia.com


 

  

 

 



 

CONTRATANTE: Ana Paula Nesi Tortelli – Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 

Prefeitura Francisco Beltrão 

CONTRATADA 1: Espaço Serviços Arqueológicos e Administração de Obras LTDA. 

CONTRATADA 2: Espaço Gestão do Patrimônio Cultural 

 

1) OBJETO                                                                                                                                                                                 

Ofício de reenquadramento e Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico na 

área de implantação do Distrito Industrial Ronaldo Tramujas, no Município de 

Francisco Beltrão, Estado do Paraná. 

 

2) DOCUMENTO DE REFERÊNCIA 

Instrução Normativa Nº 1/2015 (leia-se no texto IN Nº 1/15) – “estabelece procedimentos 

administrativos a serem observados pelo instituto do patrimônio histórico e artístico 

nacional nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe”.    

Delimitação Tramujas 

3) ESCOPO DOS SERVIÇOS    

3.1) OFÍCIO SOLICITAÇÃO DE REENQUADRAMENTO  

Elaboração de ofício ao IPHAN para solicitação de reenquadramento para nível III. 

3.2) PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO 

(PAIPA)  

Nesta etapa será elaborado o projeto para fins de obtenção de portaria autorizando a 

execução da pesquisa na área de estudo (Art. 19, § 4º da IN nº 1/15), devidamente 

assinado pelo arqueólogo coordenador e com o seguinte escopo: 

CONTRATADA 2: 

• Contextualização etno-histórica por meio do levantamento exaustivo de dados 

secundários na bibliografia e nos documentos disponíveis; 

• Confecção de mapas sobre a área de localização e implantação do 

empreendimento, incluindo dados em formato shapefile; 

• Análise e cruzamento de dados envolvendo o processo histórico de ocupação, 

incidência de registros de bens cadastrados, indicadores socioambientais e 



 

modelos preditivos de avaliação, demonstrando o efetivo potencial das áreas 

para a evidência de bens culturais acautelados; 

• Proposição de estratégias de esclarecimentos e divulgação dos bens culturais 

acautelados junto à comunidade local e o público alvo envolvido; 

• Proposta preliminar das atividades de produção de conhecimento, divulgação 

científica e extroversão; 

 

CONTRATADA 1: 

• Diagnóstico com a contextualização arqueológica a partir do levantamento de 

dados secundários; 

• Caracterização das componentes ambientais das áreas de influência, incluindo 

levantamento/análise/confecção de cartas ambientais temáticas sobre a geologia, 

geomorfologia, hidrografia, variações topográficas, distribuição da vegetação e 

assentamento humano atual; 

• Avaliação do potencial arqueológico na ADA, incluindo recomendações para a 

elaboração do projeto executivo do empreendimento e possíveis ações de 

preservações in loco, quando couber, de forma a minimizar impactos ao 

patrimônio arqueológico; 

• Proposição de metodologia de pesquisa para caracterização arqueológica na ADA, 

prevendo levantamento de dados primários em campo com base em 

caminhamentos e prospecção intensiva de sub-superfície (transects, técnicas de 

sondagem, análise de perfis estratigráficos); 

• Proposição das atividades e procedimentos para análise, registro, classificação e 

conservação do material arqueológico a serem realizados na etapa de execução 

do Projeto; 

• Indicação de Instituição de Guarda e Pesquisa dedicada ao material arqueológico; 

3.2.1) RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO 

(RAIPA) 

Após concluídas as atividades de campo, o relatório irá contemplar: 

CONTRATADA 2: 

• Identificação dos compartimentos ambientais existentes na ADA de maior 

potencial arqueológico, contendo justificativa técnico-científica sobre a escolha 

dos locais prospectados; 

• Correlação entre os dados obtidos com o levantamento bibliográfico e as 

informações obtidas em campo, relativo ao processo de ocupação regional; 

• Relato sobre as atividades aplicadas na produção de conhecimento, divulgação 

científica e extroversão, incluindo cronograma para ações futuras; 

 

CONTRATADA 1: 



 

 Avaliação dos impactos diretos e indiretos existentes sobre o patrimônio 

arqueológico na ADA e AID e os riscos com a instalação do empreendimento; 

 Descrição objetiva das atividades realizadas durante o levantamento arqueológico 

baseado em dados primários conforme metodologia aprovada no Projeto de 

Pesquisa; 

 Registro das informações relativas a localização, delimitação georreferenciada e 

caracterização dos sítios arqueológicos existentes na ADA ou entorno do 

empreendimento, caso ocorrerem, incluindo dados em formato shapefile; 

 Apresentação do inventário dos bens arqueológicos coletados a partir da análise 

do material arqueológico em laboratório, proveniente da pesquisa em campo, 

caso sítios sejam identificados na ADA do empreendimento; 

 Ficha de registro dos sítios arqueológicos identificados, conforme modelo padrão 

disponibilizado pelo IPHAN; 

 Recomendação das ações de proteção, preservação in loco, resgate, e/ou 

mitigadoras sobre os impactos ao patrimônio arqueológico, a serem observados 

na fase seguinte do licenciamento. 

 

4) VALORES DOS SERVIÇOS                                                                                                                                 

 

4.1) OFÍCIO DE REENQUADRAMENTO E AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO 

ARQUEOLÓGICO 

 

Empreendimento: Valor Serviços: 

Distrito Industrial Ronaldo  

Tramujas 

R$ 17.390,00 (Dezessete mil, trezentos e noventa 

reais) 

4.1.1) FORMA DE PAGAMENTO 

a) O cronograma de desembolso previsto para esta etapa, ficará estabelecido em 60% 

para a CONTRATADA 1 e 40% para a CONTRATADA 2, conforme tabela abaixo: 

Descrição do Evento: Prazo para execução: 
% 

Desembolso 

Assinatura do contrato (AC) 0 dias após AC  10 

Protocolo do ofício no IPHAN 7 dias após AC  5 

Protocolo no IPHAN do Projeto de 

Avaliação de Impacto ao 

Patrimônio Arqueológico  

Até 15 dias após emissão do TRE pelo 

IPHAN  
25 



 

Mobilização da equipe 
Até 15 dias após a publicação da 

portaria em D.O.U  
30 

Protocolo no IPHAN do Relatório 

de Avaliação de Impacto ao 

Patrimônio Arqueológico  

60 dias após conclusão das atividades 

em campo  
25 

Manifestação conclusiva do 

IPHAN sobre o Relatório de 

Avaliação de Impacto ao 

Patrimônio Arqueológico  

Até 90 dias após o protocolo do 

Relatório de Avaliação de Impacto ao 

Patrimônio Arqueológico  
5 

5) OBSERVAÇÕES GERAIS 

Obs. 1: para a execução dos serviços discriminados nesta proposta, estão inclusos todos 

os custos com materiais, equipamentos, logística, administração central, despesas com 

pessoal, lucro e encargos. 

Obs. 2: as mobilizações para as atividades de campo serão realizadas pela(s) 

CONTRATADA(S) mediante entrega pela CONTRATANTE de toda a documentação que se 

faça necessária para autorização de acesso nas propriedades inseridas na área de 

estudo, estando nova(s) mobilização(ções) além das previstas neste orçamento sujeita(s) 

à aditivo(s) contratual(ais). 

Obs. 3: o custo relativo ao(s) endosso(s) institucional(ais) ao longo das fases do 

licenciamento ambiental, exigido pelo IPHAN, ficará ao encargo da CONTRATADA. 

Obs. 4: a(s) CONTRATADA(S) fornecerá(ão) equipe devidamente qualificada para os 

serviços propostos a fim de cumprir todas as fases, incluindo: elaboração de projeto(s) 

para obtenção de portaria(s) de pesquisa, atividades de campo e laboratório, elaboração 

de relatório(s), revisões e/ou complementações e gestão do processo institucional junto 

ao IPHAN. 

Obs. 5: o valor orçado é fixo e irreajustável para o período de 12 (doze) meses, devendo 

ser previsto reajuste conforme a variação do IPCA/IBGE em caso de prorrogação ou 

renovação por iguais ou novos períodos por meio de aditivo contratual. 

Obs. 6: a CONTRATANTE deverá fornecer todo material que se faça necessário ao bom 

desenvolvimento dos serviços, incluindo projetos de engenharia, material cartográfico, 

imagens de satélite, fotografias aéreas, entre outros. 

Obs. 7: a participação do(s) arqueólogo(s) responsável(eis) e/ou do(s) arqueólogo(s) 

coordenador(es) de campo e o acompanhamento destes na condução dos serviços 

realizados junto à equipe técnica, é condição imprescindível para a prática do exercício 

pretendido pela(s) CONTRATADA(S). 

Obs.8: a proposta é válida por 30 dias a contar da sua data de emissão. 

 



 

Tubarão, 13 de julho de 2022. 

 

 
___________________________________ 

Valdir Luiz Schwengber, Dr. 

Arqueólogo - Sócio-Diretor  

Fone: (48) 3626-5572 / (48) 98415- 5372 

E-mail:  

valdir@espacoarqueologia.com.br 

 

 

 
__________________________________ 

Lucia Maria Konrad Schwengber 

Administradora 

Fone: (48) 3626-5572 / (48) 99682-2626 

E-mail: 

financeiro@espacoarqueologia.com.br 

 

 
___________________________________ 

Amanda Zanoni Benedet 

Desenvolvimento de Novos Projetos 

Fone: (48) 3626 5572 / (48) 99818-0202 

E-mail: 

comercial@espacoarqueologia.com.br 

 
 

________________________________ 

William Konrad 

Comercial 

Fone: (48) 3626-5572 / (49) 99926-3879 

E-mail: 

comercial2@espacoarqueologia.com.br 
 

mailto:valdir@espacoarqueologia.com
mailto:financeiro@espacoarqueologia.com.br
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