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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
914207

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23
1. REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO/PR 359.720,17 % Período: 16,02% 14,88% 40,75% 28,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  5.884,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. RETIRADAS E DEMOLIÇÕES  874,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. FECHAMENTO DE VÃOS EM ALVENARIA  1.349,82 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. REVESTIMENTOS  848,10 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PINTURAS  204.183,74 % Período: 24,05% 26,01% 0,00% 49,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 146.579,20 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 16,02% 14,88% 40,75% 28,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 45.903,59 42.634,25 116.743,36 81.218,80 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 11.731,48 10.895,94 29.835,84 20.756,91 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 57.635,07 53.530,19 146.579,20 101.975,71 - - - - - - - - 

%: 16,02% 30,90% 71,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 45.903,59 88.537,84 205.281,20 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 

Acumulado: Contrapartida: 11.731,48 22.627,42 52.463,26 73.220,17 73.220,17 73.220,17 73.220,17 73.220,17 73.220,17 73.220,17 73.220,17 73.220,17 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 57.635,07 111.165,26 257.744,46 359.720,17 359.720,17 359.720,17 359.720,17 359.720,17 359.720,17 359.720,17 359.720,17 359.720,17 

Local Responsável Técnico
Nome: FRANCIELLE C. ZAPELINI
CREA/CAU: CAU Nº A40663-5

Data ART/RRT: 11990793

1078147-05

Total:    R$ 359.720,17

Item Descrição

quarta-feira, 1 de junho de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES ARRUDÃO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO/PRREFORMA GINÁSIO DE ESPORTES ARRUDÃO

FRANCISCO BELTRÃO/PR
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