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Diario de fiscalizagdo referente ao Contrato de Prestacdo de Servigo
n®1042/2022 - Pregéo n°176/2022

No dia 06 de outubro de 2022 as fiscais Jane Goreti Paloschi e Eva Cadore
Martins dos Santos se reuniram com o gestor do contrato Vilmar Mazzetto para fazer a
analise e emitir parecer sobre o catdlogo da empresa Natal de Luz a pedido do setor de
Licitagao. Considerando fotos de trabalhos executados em outras cidades e o catalogo
de produtos apresentados pela empresa, entendemos que a mesma teria condigdes de
produzir as pegas, no entanto, a eficacia do servigo de execugao néo foi possivel inferir.

Em 19 de outubro de 2022, no Departamento de Cultura, recebemos
representantes da empresa para a primeira reunido. Neste momento informamos a
empresa detalhes importantes que estdo descritos no contrato e ainda outros de ordem
pratica de logistica que visavam o bom andamento do trabalho (como estacionamentos,

fiscalizagdo,... ).

Em 02 de novembro recebemos pelo whats app o cronograma de chegada do
material no barracdo e instalagdo dos objetos (anexo Cronograma de Cargas). De
acordo com o cronograma, dia 08 de novembro de 2022 estava prevista a chegada da
primeira carga com os itens 34, 33, 36, 17, 25, 28, 10, 12, 19, 22, 35, 22 mas nao
chegou. No dia 12 de novembro de 2022 estava prevista a chegada da segunda carga
com os itens: 33, 34, 11, 13, 16, 19, 21, 22, 34, 35, 38, 04, 06, 08, 31, 32, 03, 05, 12, 14,
15, 18, 20, 24, 26, 27, 35, 38, 02, 01, 23, 25, 27, 30, 37, 38, 07, 08, 29 mas também nao
chegou.

Dia 14 de novembro a chegada do primeiro caminhdo com o item 22 com a
guantidade correta mas sem aplicagdo de led, strobos e mangueiras, somente a
ferragem aparentemente sem galvanizagéo. Foi identificado 70 unidades de strobos em
caixas fechadas com a medida correta.

Em 17 de novembro, fomos informados que a empresa havia transferido o
material para o barracdo da frente. Neste dia foi conferido o item 34 e observado que
faltavam itens e que medida estava inferior a solicitada.

No dia 18 de novembro voltamos ao barracd@o para conversar sobre o item que
estava em desacordo, entdo, a Empresa concordou em manter o tamanho e descontar o
valor proporcional que seria aproximadamente R$ 780,00, porém, depois voltaram atras
e optaram por aumentar as pegas dentro do proprio barracdo. Neste mesmo dia chegou
o item 35 com 19 unidades, porém sem aplicagdo de strobos e mangueira, o item 12

incompleto, o item 13 sem mangueiras, led e strobo, item 14 sem mangueira, led e
strobo. Também foi conferido o item 17 o verificamos que faltaram 40 unidades @ as que

chegaram estavam sem a aplicagdo de mangueiras de led. Ainda 24 unidades do item
10 sem mangueira, sem led e sem strobos.
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Dia 22 de novembro foi conferido no barracdo os itens 25, 24 (leds da Rua
Coberta, ndo foi conferido todas as pegas, mas verificamos varias caixas e deixamos
para conferir quando instalado por se tratar de um item de dificil conferéncia).

Dia 23 de novembro chegou 4 pegas do item 1 e a empresa informou que no dia
seguinte chegaria o restante do item. Chegaram ainda as pegas do item 09 (estrelas da
torre) e 25 unidades do item 35. E importante lembrar que neste dia deveria estar pronta
a decoragao para testes.

Dia 25 de novembro - abertura do Natal. Neste dia a empresa estava com
instalagdo de diversos itens incompletos, assim, e para possibilitar que parte das luzes
estivessem acesas para a festividade da Administragdo Municipal disponibilizou a
equipe de eletricistas e caminhfes munck para auxiliar na ligagao dos arcos ao redor da
praga.

No dia 26 de novembro chegaram (sem identificagdo) mais objetos que
compdem o item 01, porém ainda incompleto. Chegaram ainda 3 pegas que poderiam
ser a base da arvore do trevo, ou do calgadéo, ndo tivemos como identificar e os
funcionarios também n&oc sabiam informar com seguranga. Chegaram também os
arabescos da torre - item 6, dos quais foram instalados 2 unidades.

Mo dia 27 de novembro iniciaram a instalagdo dos itens da fachada da Igreja.

Dia 01 de dezembro iniciaram a instalagdo das estrelas da torre e continuaram
a instalagdo das estrelas na fachada da igreja.

No dia 02 de dezembro diante da solicitagdo da populagdo religiosa foi
providenciada a construgdo de um estabulo artesanal para acomodar o presepio, visto
que a empresa nao fez a instalagdo do item solicitado e o mesmo encontrava-se
incompleto.

Em 05 de dezembro de 2022 a administragdo municipal notificou a empresa
referente ao atraso e inexecugdo de obrigagdes contratuais e quanto a penalidades
indicando a cessdo da instalagdo. Nesta data ainda a empresa realizou a instalagao dos
itens 33 e 36.

No dia 07 de dezembro, acompanhados do Observatério Social para a
conferéncia da execugdo do contraio 1042/2022. Neste dia a empresa Angela Molina
Colnago — ME contranotifica a Administragdo Municipal (documento anexo....)

Dia 08 de dezembro de 2022 a Administragdo Municipal emite Resposta a
Contranotificacéo Extrajudicial

Dia 13 de dezembro de 2022 Notificagdo Extrajudicial da empresa para a
Administragao Municipal,

Dia 19 de dezembro de 2022 resposta da Administragio a nntlﬂcat;ﬁo
extrajudicial datada de 13 de dezembro de 2022,

am{
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No dia 18 de janeiro de 2023 conferéncia das estruturas com servidor publico
profissional soldador e metallrgico

No dia 01 de fevereiro de 2023 reunido com o Observatério Social para a
conferéncia dos itens 11, 13, 16, 19 e 21 — decoragao da fachada da Igreja.

%‘ ok il

Ainda, todos os objetos chegaram sem identificag&o.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

NOTIFICACAO

Francisco Beltrdo, 05 de dezembro de 2022
Notificada: ANGELA MOLINA COLNAGO (CNPJ sob o n°® 10.931.333!ﬂﬂﬂ1-?5}
Assunto: Contrato de Prestacio de Servigos n°. 1042/2022 (Pregdo no. 176/2022)
Prezados Senhores,

1042/2022, firmado entre a empresa supra citada e o Municipio de Francisco Beltrao/PR, nas
disposices da Lei Federal n° 8.666/93, e também conforme j& informado pelo gestor do
contrato no comunicado datado de 30/11/2022, vimos pela presente NOTIFICAR Vossa
eémpresa quanto ao atraso na execucdo do objeto contratado, quanto a inexecucdo de
obrigagdes contratuais e quanto as penalidades incidentes ao caso,

Primeiramente, Cumpre pontuar que a data limite Para a instalacdo de TODA a
decoracdo natalina, pronta e em funcionamento, era o dia 23/11/2022 (clausula quarta, item
"b"), sendo que a abertura do natal estava programada e efetivamente ocorreu na data de
25/11/2022, sem, contudo, haver a finalizacdo dos Servicos pela empresa ora notificada.

De acordo com os levantamentos quantitativos e fotograficos efetuados pela equipe de
fiscais do contrato, com o acompanhamento dos Orgdos de controle externo, a exemplo do
Observatério Social, foram identificados os seguintes itens com falha na execucio até gz
presente data de 05/12/2022:

- Decoragéo ndo executada INTEGRALMENTE nos Seguintes pontos: duas pontes,
coreto da praga, arvore do calcadao, estabulo e mureta.

- Decoracdo nao executada PARCIALMENTE nos seguintes pontos: rotatorias, trevo da
Cidade Norte, palmeiras, snow fall, torre, cobertura da praca, refletores das arvores, arcos sem
strobos e igreja sem strobos e sem mangueira de luz na cruz.

Além de toda a insatisfacdo de realizar a abertura do natal sem a finalizagao de
expressiva quantidade da decoragdo, o Municipio ainda vem enfrentando transtornos
decorrentes da ma execucdo dos servicos pela contratada, pois varios profissionais tem
procurado a Administragio relatando a falta de pagamento da Sua mao de obra pela empresa
ora notificada,

Ressalta-se que varios itens ndo executados pela empresa na Praca central até g data
de 23/11/2022, €oOmo & o caso de snow fall nas arvores, estio impossibilitados de serem
posteriormente instalados, pois nao ha coma intreduzir veiculos com plataforma de elevacio
entre os cenarios das apresentacbes artisticas Sem comprometer a sua integridade e sem
causar ainda maijs transtornos para os artistas e visitantes.

Rum Octavions T. e Santos, 1000 - Cp 54 - Fone: (46) 3520-2121 - CNpy T7R16.51000001 =66 — CEP B5601-030
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

perda do objeto, j4 que n3o & possivel desfazer o desapontamento da Administragdo e da
Populagdo em relagio a expectativa de decoracéo natalina da cidade.

despesas relativas a contratacdo evidentemente frustrada, bem como aplicar as penalidades
previstas no instrumento pertinente, razio pela qual resta CONSTITUIDA A MORA
CONTRATUAL por parte da empresa notificada a partir da data de 25/1 1/2022, incidindo-se
multa de 5% por dia de atraso, calculado sobre o valor dos empenhos n°. 32444 e 32445,
emitidos em 25/11/2022, no valor total de R$ 1.376.735,73, até a presente data de 05/12/2022,
nos termos da cldusula décima primeira, paragrafos segundo e terceiro do contrato,

Assim, verifica-se Que para cada dia de atraso a multa de 5% corresponde ao valor de
R% 68.836,78 e Para o periodo de 10 dias de atraso (25/11 a 05/12) totaliza o valor de R$%
688.367,80.

pela falta de instalag@o da totalidade da decoracdo até o dia 23/11 (clausula quarta, item "b"), e
a utilizagdo de material com qualidade desconforme a clausula sétima e as especificactes
descritas nos itens, sem contar a quantidade inferior de varios itens, como snow fall nas
arvores, dentre outros, tudo isso remete & incidéncia da multa de 20% sobre o valor total
contratado, nos termos da clausula sétima, item “12", e conforme somatéria das multas das
tabelas da clausula décima primeira, paragrafos segundo, terceiro e quarto do contrato.

A titulo de informagao, apura-se a importancia de R$ 275.347 14 correspondente 3
multa de 20% sobre o valor total contratado.

Diante de todo o exposto e do dever legal do Municipio notificante em cumprir as
disposicbes legais e contratuais, vimos através desta NOTIFICAR vossa empresa para
certificar a inexecugdo parcial do contrato e o descumprimento dos prazos de entrega e

execucdo que implicam na CONSTITUICAO EM MORA a partir de 25/1 1/2022, bem como para
determinar o CANCELAMENTO imediato dos servicos e itens a partir do recebimento desta,

sendo que NAO HAVE PAGAMENTO de itens executados apds a presente data de
==~ TAVERA PAGAMENTO apos

A fim de nao prejudicar ainda mais o interesse publico e o erario municipal, fica
estabelecido que a €mpresa devera manter devidamente instalados e em funcionamento até a

f’r Atendusamentey k
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CUHTRAHDTIFIE&E&E EXTRAJUDICIAL

CONTRANOTIFICANTE: ANGELA MOLINA COLNAGO - ME, inscrita no
C.N.P.J./MF sob o n® 10.931.383/0001-75, com endereco & Rua: Alvino
Gomes Teixeira, n° 3.187, CEP: 13.045-000, Presidente Prudente/SE,
neste ato representada por ANGELA MOLINA COLMAGO, brasileira, casada,
empresaria, portadeora do R.G. n® 22.181.978, inscrita no C.BE.F./MF
sob o n® 093.912.178-69, residente e domiciliada & Rua: Altino Gardin,
n® 56 - JD. Itapura, CEP: 19.035-160, Por seu advogado Dr. ELIANDERSON
ANTONIO QUIRINO MUNIZ, inscritoc na OAB/SP sob o n® 410.686, conforme
mandato anexo,

CONTRANOTIFICADO: MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO/PR, pessoa juridica

de direito plblice interno, inscrite no C.N.P.J./MF sob o n°
77.816.510/0001-66, sitc na Rua: Octaviano T. dos Santes, n° 1000 -
CP 51, CEP: 85601-030, representado neste ato pelo Diretor Municipal
de Cultura - Gestor de Contrato, Sr. Vilmar Mazetto.

Tem a presente notificagd3o a finalidade de dar conhecimento ao
notificado, a fim de que bem ciente fique e ignoréncia n3o alegue no
futuro, dos fatos que seguems:

Considerando gque a CONTRANOTIFICANTE foi contratada para prestacac de
servigos, locacgdo, montagem, instalac3c elétrica, manutencdo e
retirada de decorag3o natalina, incluinde o transporte para o
municipic de Francisco Beltrdoc - PR, em atendimento ao Departamento
de Cultura da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo - PR, na forma
do edital, termo de referéncia e demais documentos gque integraram o
Contrato de Prestacgdo de Servigos n° 1042/2022 / Pregdoc n° 176/2022;

Considerande gue as decoracdes apontadas na notificacio como nao
executada integralmente e ndo executada parcialmente se deram pelos
seguintes motivos:

i). as dimensdes/estrutura dos locais para montagens a pedido do
municipio CONTRANOTIFICADO NAO COMPORTAM AS MEDIDAS ESPECIFICADAS NO

EDITAL, o que prejudicou a instalacgio de algumas decoragdes, ou seja,
MESLISENCIA DO MUNIGIFIO CONTRANOTIFICADU QUE NAC SE ATENTOU QUANTO
A TATS MEDIDAS;

ii). o municipio CONTRANOTIFICADO atabalhoadamente atravessou a
execugio de algumas decoragdes, a exemplo o estabulo que por motivos

(18) 99150-7767
advogadoelian dersonmunir@adv.oa bsp.org.br

Presidente Prudente-(SP) Pigina | de 3
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ainda néo justificados Pelo municipio CONTRANOTIFICADO acabou
executando a instalacdo de forma contraria ao especificado e sem o
conhecimento da empresa CONTRANOTIFICANTE;

iii). Prejuizos para adequadas montagens das decoragdes natalinas,
causado pelo NEGLIGENTE "equivoco” do municipio CONTRANOTIFICADO,
Pois na mesma data e periodo AUTORIZOU QUE FOSSE INSTALADO NO LOCAL
DAS MONTAGENS DE DECORACOES NATALINAS UMA FEIRA PERMANENTE, OBVIO,
QUE ESSE FATO PREJUDICA EM MUITO A EMPRESA CONTRANOTIFICANTE EM
EXECUTAR AsS INSTALACOES DAS DECORACOES E ESTRUTURAS NATALINAS;

Considerando que as reclamacdes feitas perante a administracd3c do
municipio CONTRANOTIFICADO, NAO PARTIRAM do pessoal contratads pela
empresa CONTRANOTIFICANTE, e sim de PESS0as que prestam servicos para
empresa gue faz a gestdo de mio de obras, e gue nio possuil nenhum
vinculo empregaticic com a empresa CONTRANOTIFICANTE:

Considerando que as afirmagdes feitas na notificagdo pelo municipio
CONTRANOTIFICADD de que os itens nao executados estaop
impossibilitados de serem posteriormente instalados nao passa de
ilacgdes, pois ao contrarioc & plenamente possivel a qualguer tempo os
itens n3s executados serem instalades, pois como visto na notificaciao
ndc foi apontando nenhum laude Lécnico de gque seria impossivel a
instalac3o, sendo que empresa CONTRANOITIFICANTE POSSUT CONDICOES

ITENS NAO EXECUTADOS, BASTANDO APENAS O CONTRANOTIFICADO AUTORIZAR O

Considerando que as condicdes de pagamento deveriam se dar da seguinte
forma, conforme cliusula Lerceira item “a” do contrato:

a) 40% (guarenta por cento) do wvalor total do contrato, na entrega
dos enfeites natalinos no municipio de Francisco Beltrao/PR;

Considerando que a notificagio feita pelo municipioc CONTRANOTIFICADO
que impds aplicagdo de pPenalidades sem o direito ao contraditéric e
ampla defesa, em tese, estriba na ma-fé e abuso de autoridade, pois
ndo respeitou os pProcedimentos da lei vigente de licitagdo tampouco
aos mandamentos constitucionais;

Fica, Vossa Exceléncia CONTRANOTIFICADA Para que no prazo de 24 (vinte
@ quatro) horas, do recebimento desta Notificacao seja:

(18) 99150-7767
advugaduellandmmnmunlzﬂngu,uahsg.wg, by
Presidente Pruden te-{5P) Piiyging 2 de 3
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i) . DEVIDAMENTE EFETUADO O DETALHAMENTO TECNICO DE TODOS 0S MATERIAIS
EFETIVAMENTE EXECUTADOS E INSTALADOS, CONSTANDO VALORES CONFORME
EDITAL, BEM COMO INFORME QUAL O VALOR PRETENDE REALIZAR PELO PAGAMENTO
DO MATERIAL ENTREGUE E JA EFETIVAMENTE INSTALADO PELA EMPRESA
CONTRANOTIFICANTE :

iii). DE IGUAL MoDo QUE SEJA REGULARIZADO O PROCESSAMENTO DA
PENALIDADE DEVENDO OBRIGATORIAMENTE O MUNICIPIO CONTRANOTIFICADO
RESPEITAR O DEVIDO PROCESSO LEGAL, INTIMANDO INCLUSIVE 0O ADVOGADO DA
EMPRESA CONTRANOTIFICANTE PARA RESPONDER EM DEFESA E EXERCER O DIREITO

0 ndec atendimento da pPresente notificacao demonstrara o desinteresse
da parte contranotificada e implicari na adogio de medidas Judiciais
cabiveis, bem como ensejara ainda o direito da empresa
contranotificante em retirar todo o material e decoragdo ja instalado,
inclusive em nota publica perante a imprensa local, se retratar para
a4 populacio do municipio contranotificado POr quais motivos esta
retirando a decoracio do municipio contranotificade,

Caso o CONTRANOTIFICADO entenda por bem, e melhar Por direito dar
Froesseguimento nas instalagdes e mentagens das decoragdes faltantes,
4 empresa CONTRANOTIFICANTE POsSsui condigdes técnicas e pessocal
suficiente para finalizar a execucdoc sem comprometer o andamento do
evento atual, ficando a disposicdo caso assim entendam pelo melhor,

De Presidente Erudente, 07 de dezembro de 2.022

ELIANDERSON ANTONIO £itecesomedaialper

QUIHINO MUMIz mf 20221207 11:31:08 -03'00°
ELIANDERSON ANTONIO QUIRINO MUNIZ
OAB/SP N® 410.686

ADVOGADO

(18) 99150-7767

advugadu-ulinndersnnmunizﬂzgv.ua bsp.org. br
Presidente Pruden te-(5P)

Piginic ¥ de 3
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

RESPOSTA A CONTRANOTIFICAGAQ EXTRA JUDICIAL.

Francisco Beltrdo, 08 de dezembro de 2022

PARA ANGELA MOLINA COLNAGO (CNPJ sob o n° 10.931.383/0001 -75)
Assunto: Resposta a Contranotificagdao Extrajudicial.
Contrato de Prestacdo de Servigos n°. 1042/2022 (Pregdo n°. 176/2022)

Prezada Senhora,

Vimos por meio deste se manifestar referente a Contranotificagdo Extrajudicial recebida
pelo Departamento de Cultura, na data de 07 de dezembro de 2022

Conforme os questionamentos apresentados por vossa Empresa, segue:

Questionamento 1:

“DEVIDAMENTE EFETUADO O DETALHAMENTO TECNICO DE TODOS OS
MATERIAIS EFETIVAMENTE EXECUTADOS E INSTALADOS, CONSTANDO
VALORES CONFORME EDITAL, BEM COMO INFORME QUAL O VALOR PRETENDE
REALIZAR PELO PAGAMENTO DO MATERIAL ENTREGUE E JA EFETIVAMENTE
INSTALADO PELA EMPRESA CONTRANOTIFICANTE.”

Resposta: Neste momento s6 & possivel indicar alguns itens que ndo serdo pagos
Integralmente. Os demais itens instalados dependem de apuragao que a equipe de fiscais,
acompanhados do Observatério Social, esta realizando e culminara em relatério detalhado
para apurar possiveis Glosas. Tal relatério, assim que estiver concluido, sera
disponibilizado para a empresa. Sendo que a finalizagéo do supracitado relatério se dara
na retirada da decoragdo com data prevista para 09/01/2023 (clausula quarta, item “e")
quando sera possivel aferir as especificacbes técnicas efetivamente executadas. Dessa
forma, é possivel apontar, neste momento, os principais Itens que serdo descontados
integralmente conforme valores que constam no contrato. Sao eles, itens que
compde: as duas pontes, coreto da praca, arvore do calgaddo, grade dourada, estabulo e
mureta. Ainda em relagio aos Pagamentos iniciais, esclarece-se que o pagamento da primeira
parcela em 40% nao foi feita pelo descumprimento pela empresa em entregar a totalidade
dos itens no prazo estabelecido para 23/11/2022. Dessa forma, sera realizado relatério

parcial até a data de 16/12/2022 para apreciagao do controle interno e tramitacéo de
pagamento.

Questionamento 2.

“CASO SEJA MANTIDA A PENALIDADE CONFORME INFORMADO NA
NOTIFICACAO QUE SEJA ESPECIFICADO COM BASE EM QUAL CLAUSULA

Rus Octavinno T. dos Santos, | 000~ CP 51 - Fone: (46) I520-2121 —CNPI 77 BI6.510/0001-66 — CEP B5601-030
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

ATRIBUIU MULTA mAmg, HAJA VISTA, O CONTRATO NAO CONSTAR
PREVISAO DE MULTA DIARIA:”

A

Resposta: Conforme ja elucidado na notificagdo emitida por este departamento no dia
05/12/2022, encontra-se as informacdes solicitadas, ou seja, a previsao de multa diaria
esta disposta nas tabelas da clausula décima primeira paragrafos segundo e terceiro, do

contrato. Haja visto a plena ciéncia da empresa.

Questionamento 3.

“DE IGUAL MODO QUE SEJA REGULARIZADO O PROCESSAMENTO DA
PENALIDADE DEVENDO OBRIGATORIAMENTE o] MUNICIPIO
CONTRANOTIFICADO RESPEITAR O DEVIDO PROCESSO LEGAL, INTIMANDO
INCLUSIVE O ADVOGADO DA EMPRESA CONTRANOTIFICANTE PARA
RESPONDEREMDEFESAEEXERCERODIREITO DO CONTRADITORIO E AMPLA
DEFESA;"

Resposta: Salientamos que o processo administrativo encontra-se em fase
preparatoria consistente nas comunicagéoes devidas pela fiscalizagdo do contrato.
Diante do exposto e considerando que a empresa nao apresentou justificativas nem
documentos suficientes para refutar a notificagéo anterior restando evidente o grave
descumprimento de vérias obrigacdes contratuais, fica mantida a determinacao, de
ndo instalar mais nenhum item, sendo que a retirada dos itens ja instalados

acarretara no ndo pagamento dos mesmos. Logo, no momento oportuno sera
intimada a empresa para apresentar a sua defesa.

Frizamos que o descumprimento das obrigagdes contratuais s&o EXCLUSIVAMENTE
DA EMPRESA contratada.

Por fim, tendo em vista a recorrente necessidade de corregdes nas intalagbes técnicas
da decoragdo, requisitamos o cumprimento da clausula sétima, item “5” do contrato
para que a empresa fornega IMEDIATAMENTE o nome e o contato dos técnicos
eletricistas responsaveis para a manutencao das estruturas.

l.’ tenciosamente. "

o hﬁa@v b ek N ol 1SN
Vilmar Mazetto Jane Go Paloschi Eva Cadore Martins
. dos Santos
Diretor Municipal de Cultura Fiscal do Contrato Fiscal do Contrato
Gestor do Contrato
Rua Octaviano T, dos Santos, 1000 - CP 51 = Fone: (463 3520-2121 = CNP) 778 16310000 -66 — CEP 85601 -030

e-mail: tbeltraodi franciscobelirao com.br - Web Page: WWW franciscobelirao.pr gov.br
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NOTIFICACAO RECEBIDA DO
FORNECEDOR

13/12/2022



M l I NI Z Elianderson Antonio Quirino Muniz
OABSI 41 0HISE
I A

A DY O C A K

NOTIFI EXTRAJUDICIAL

NOTIFICANTE: ANGELA MOLINA COLNAGO - ME, inscrita no C.N.P.J./MF sob
o n® 10.931.383/0001-75, com enderegco & Rua: Alvino Gomes Teixeira,
n® 3,187, CEP: 19.045-000, Presidente Prudente/SP, neste ato
representada por ANGELA MOLINA COLNAGO, brasileira, casada,
empresdria, portadora do R.G. n°® 22.181.978, inscrita no C.P.F./MF
sob o n® 093.912.178-69, residente e domiciliada & Rua: Altino Gardin,
n® 56 - JD. Itapura, CEP: 19.035-160, por seu advogadc Dr. ELIANDERSON
ANTONIO QUIRINO MUNIZ, inscrito na OAB/SP sob o n°® 410.686, conforme
mandato anexo.

NOTIFICADO: MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO/PR, pessoa juridica de
direito piblico interno, ingscrito no C.N.P.J./MF s0b o n°
77.816.510/0001-66, sito na Rua: Octaviano T. dos Santos, n® 1000 -
CP 51, CEP: 85601-030, representado neste ato pelo Diretor Municipal
de Cultura - Gestor do Contrateo, Sr. Vilmar Mazetto.

Tem a presente notificagdo a finalidade de dar conhecimento ao
notificado, a fim de que bem ciente figque e ignorincia nioc alegue no
futuro, dos fatos gque seguem:

Considerando que a NOTIFICANTE foi contratada para prestacdo de
servigos, locag¢do, montagem, instalagdo elétrica, manutencdoc e
retirada de decoragdo natalina, incluinde o transporte para o
municipio de Francisco Beltr3o - PR, em atendimento ao Departamento
de Cultura da Prefeitura Municipal de Francisco Beltr3o - PR, na forma
do edital, termo de referéncia e demais documentos que integraram o
Contrato de Prestaglo de Servigos n° 1042/2022 / Pregdo n° 176/2022;

Considerando que as instalacdes dos materiais/decoracdes de Natal se
deram na forma e medidas estipuladas em Edital elaboradoc pela
NOTIFICADA;

Considerando que os locais & estruturas para instalac@es deo material
fornecidos pela NOTIFICANTE est3c localizadas nas avenidas e ruas da
cidade da NOTIFICADA que especificou os pontos e a forma de
instalacio;

(18) 99150-7767
adw i uniz@adv. Sp. br

Presidente Prudente-(SP) 1Doc:  1,,347/646 o




w M ‘ I N I Z Elianderson Antonio Quirine Muniz
ARSI 21 KE

ADVOLCACGCTITA

Considerando que alguns pdrticos com decoracgdes natalinas est3o sobre

avenidas e ruas da cidade NOTIFICADA;

Considerande que a NOTIFICADA n3o disponibilizou sinalizacdo ou
informagdes de medida e altura para que o0 trdnsito de caminhdes e
veiculos acima da altura pudessem transitar no local;

Considerando que o tréansito de alguns veiculos altos nessas avenidas
€ ruas estdo causando acidentes nos itens/materiais de decoracio
natalina, pois ao passar acabam causando danos e derrubando o material
decorativo;

Fica, Vossa Exceléncia NOTIFICADA acerca do fato que qualquer dano
ou prejuizo causado a terceiros/municipes a empresa NOTIFICANTE se
eximira de qualquer responsabilidade, haja vista, os locais e medidas
para instalagdo dos materiais decorativos forma de livre escolha do
MUNICIPIO NOTIFICADO, bem como as medidas dos itens/materiais
decorativos foram pré-determinados pelo MUNICIPIO NOTIFICADO.

Cabendo ac NOTIFICADO adotar todas as providencias necessarias para
seguranca e informagdo da populagio (transeuntes e veiculos) que
circula pelo local onde foram instaladas as decoragdoes natalinas.

De Presidente Prudente, 13 de dezembro de 2.022

d
ELIANDERSON ANTONIO i ANDERSOn aroa ot o

MUNIZ
QUIRINO MUNIZ Dados: 2022.12.13 10:03:23 -03'00°

ELIANDERSON ANTONIO QUIRINO MUNIZ

OAB/SP N” 410.686
ADVOGADO
(18) 99150-7767
advogadoeliandersonmunir@adv.oabsp. br

Presidente Prudente-(SP) 1006 poiSadhoiss



RESPOSTA A NOTIFICACAO
ENVIADA PARA O
FORNECEDOR POR SISTEMA
1DOC

19/12/2022
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Francisco Beltrao Pr
19 dezembro 2022

Em resposta a Notificacio Extrajudicial enviada pela Empresa ANGELA MOLINA COLNAGO- ME
datada de 13 de dezembro de 20232, Segue:

Cada caso que possa a vir ocorrer, serd analisado de acordo com as regras e obrigagbes
estipuladas em contrato e conforme especificacbes técnicas assim como com base nas

imagens captadas pelas cimeras de seguranca e controle de trafego, monitoradas pelo
DEBETRAN.

Ressalta-se que conforme contrato as instalacdes dos itens devem observar a qualidade dos
materiais e a forma adequada de fixacdo para garantir a seguranca em casos de forca maior,

1Doc: 350/646




CRONOGRAMA DE ENTREGA
E INSTALACAO RECEBIDO DO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO - PARANA
Sr. Cleber Fontana
Prefeito Municipal

CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALAGCAO - FRANCISCO BELTRAO 2022

LOCALIZACAO

DESCRICAO

INVND

IMAGEM

REMESSA

DATA
SAIDA

DATA
CHEGADA

ESTIMADA

INICIO
INSTALAR

TERMINO
INSTALAR

AV. CIDADE NORTE

34

39 unidades nos postes

Painel luminoso bidimensional com desenho em forma anjo e detalhes
em arabescos medindo entre: minimo: 3,65m de altura x 2,65m de
largura / maximo: 3,75m de altura x 2,75m de largura,

39

AV. JULIO ASSIS CAVALHEIRO

33

06 unidades nas rotatérias
poste produzido em estrutura de a¢o carbono 1020

06

34

34 unidades nos postes

painel luminoso bidimensional com desenho em forma anjo e detalhes
em arabescos medindo entre: minimo: 3,65m de altura x 2,65m de
largura / méximo: 3,75m de altura x 2,75m de largura

34

36

painel luminoso bidimensional com desenho em forma de palmeira de
estrelas medindo entre: minimo: 4,65m de altura x 1,35m de largura /
maximo: 4,75m de altura x 1,45m de largura

18

01¢

07.NOV

08.NOV

09.NOV

11.NOV

02¢

07.NOV

08.NOV

09.NOV

11.NOV
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO - PARANA
Sr. Cleber Fontana
Prefeito Municipal

CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALAGCAO - FRANCISCO BELTRAO 2022

LOCALIZACAO

DESCRICAO

INVND

IMAGEM

REMESSA

DATA
SAIDA

DATA
CHEGADA

ESTIMADA

INICIO
INSTALAR

TERMINO
INSTALAR

31 PALMEIRAS APOS A PONTE

17

Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5
pontas, medindo entre: minimo: 0,25m de altura x 0,25m de largura /
maximo: 0,35m de altura x 0,35m de largura

186

25

341 conjuntos nas 31 palmeiras

Conjunto com 100 leds brancos fio verde

medindo cerca de 8m de comprimento na extensao do fio com os leds e
0,20m de fio até os conectores (0,10m em cada ponta)

341

28

Refletor de led para ambientes externos na cor azul medindo entre:
minimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento.
poténcia do refletor: 100w e 9500 lumens

31

07.NOV

08.NOV

09.NOV

11.NOV
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO - PARANA
Sr. Cleber Fontana
Prefeito Municipal

CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALAGCAO - FRANCISCO BELTRAO 2022

LOCALIZACAO

DESCRICAO

INVND

IMAGEM

REMESSA

DATA
SAIDA

DATA
CHEGADA

ESTIMADA

INICIO
INSTALAR

TERMINO
INSTALAR

TRAVESSA FREI DEODATO

10

06 unidades nos portais

painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8
pontas 0,95m de altura x 0,95m de largura / maximo: 1,05m de altura x
1,05m

06

12

12 unidades nos portais

painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8
pontas 1,60m de altura x 1,60m de largura/ maximo: 1,70m de altura x
1,70m de largura

12

19

12 unidades nos portais

painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5
pontas medindo entre: minimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura/
maximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura

12

22

12 unidades nos portais
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de anjo com
trombeta e detalhes em arabescos

12

35

12 unidades nos portais
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos com
estrelas medindo entre: minimo: 4,30m de altura x 1,45m de largura /

maximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura

12

042

07.NOV

08.NOV

12.NOV

15.NOV
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CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALACAOQ - FRANCISCO BELTRAOQ 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO - PARANA

Sr. Cleber Fontana
Prefeito Municipal

LOCALIZACAO

DESCRICAO

INVND

IMAGEM

REMESSA

DATA
SAIDA

DATA
CHEGADA

ESTIMADA

INICIO
INSTALAR

TERMINO
INSTALAR

RUA ANTONIO DE PAIVA CANTELMO

10

06 unidades nos portais

painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8
pontas 0,95m de altura x 0,95m de largura / maximo: 1,05m de altura x
1,05m

06

12

12 unidades nos portais

painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8
pontas 1,60m de altura x 1,60m de largura/ maximo: 1,70m de altura x
1,70m de largura

12

19

12 unidades nos portais

painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5
pontas medindo entre: minimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura/
maximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura,

12

22

12 unidades 02 unidades dos portais
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de anjo com
trombeta e detalhes em arabescos

12

35

12 unidades nos portais
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos com
estrelas medindo entre: minimo: 4,30m de altura x 1,45m de largura /

maximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura

12

07.NOV

08.NOV

12.NOV

15.NOV
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CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALACAOQ - FRANCISCO BELTRAOQ 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO - PARANA
Sr. Cleber Fontana
Prefeito Municipal

LOCALIZACAO

DESCRICAO

INVND

IMAGEM

REMESSA

DATA
SAIDA

DATA
CHEGADA

ESTIMADA

INICIO
INSTALAR

TERMINO
INSTALAR

RUA TENENTE CAMARGO

10

12 unidades nos portais

painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8
pontas 0,95m de altura x 0,95m de largura / maximo: 1,05m de altura x
1,05m

12

12

24 unidades nos portais

painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8
pontas 1,60m de altura x 1,60m de largura/ maximo: 1,70m de altura x
1,70m de largura

24

19

24 unidades nos portais

painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5
pontas medindo entre: minimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura/
maximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura,

24

22

24 unidades dos portais
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de anjo com
trombeta e detalhes em arabescos

24

35

24 unidades nos portais

painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos com
estrelas medindo entre: minimo: 4,30m de altura x 1,45m de largura /
maximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura

24

07.NOV

08.NOV

12.NOV

15.NOV
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CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALACAOQ - FRANCISCO BELTRAOQ 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO - PARANA
Sr. Cleber Fontana
Prefeito Municipal

LOCALIZACAO

DESCRICAO

INVND

IMAGEM

REMESSA

DATA
SAIDA

DATA
CHEGADA

ESTIMADA

INICIO
INSTALAR

TERMINO
INSTALAR

DUAS PONTES

10

10 unidades nos portais

painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8
pontas 0,95m de altura x 0,95m de largura / maximo: 1,05m de altura x
1,05m

10

12

20 unidades nos portais

painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8
pontas 1,60m de altura x 1,60m de largura/ maximo: 1,70m de altura x
1,70m de largura

20

19

20 unidades nos portais

painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5
pontas medindo entre: minimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura/
maximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura,

20

22

20 unidades dos portais
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de anjo com
trombeta e detalhes em arabescos

20

35

20 unidades nos portais

painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos com
estrelas medindo entre: minimo: 4,30m de altura x 1,45m de largura /
maximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura

20

07.NOV

08.NOV

12.NOV

15.NOV
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CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALAGCAO - FRANCISCO BELTRAO 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO - PARANA

Sr. Cleber Fontana
Prefeito Municipal

LOCALIZACAO S
5 c DATA Py INICIO TERMINO
= DATA TERMINO
’3 . E IMAGEM REMESSA SAIDA CHEGADA INSTALAR INSTALAR
DESCRICAO — ESTIMADA
TREVO DA ENTRADA DA CIDADE
. 04 05¢ 11.NOV 12.NOV 13.NOV 16.NOV
04 unidades no trevo
33 | Poste produzido em estrutura de ago carbono 1020
04 unidades no trevo
34 | Painel luminoso bidimensional com desenho em forma anjo e detalhes| 04

em arabescos medindo entre: minimo: 3,65m de altura x 2,65m de
largura / maximo: 3,75m de altura x 2,75m de largura,
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CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALAGCAO - FRANCISCO BELTRAO 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO - PARANA

Sr. Cleber Fontana
Prefeito Municipal

LOCALIZACAO

DESCRICAO

INVND

IMAGEM

REMESSA

DATA
SAIDA

DATA
CHEGADA

ESTIMADA

INICIO
INSTALAR

TERMINO
INSTALAR

FACHADA DA IGREJA

11

Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela
com 8 pontas, medindo entre: minimo: 0,95m de altura x 0,95m
de largura / maximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura

03

13

Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela
com 8 pontas, medindo entre: minimo: 1,60m de altura x 1,60m
de largura / maximo: 1,70m de altura x 1,70m de largura

02

16

Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela
com 5 pontas, medindo entre: minimo: 0,95m de altura x 0,95m
de largura / maximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura

04

19

10 unidades

Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela
com 5 pontas medindo entre: minimo: 0,45m de altura x 0,45m de
largura/ maximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura,

10

21

Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela
com 5 pontas, medindo entre: minimo: 0,75m de altura x 0,75m
de largura / maximo: 0,85m de altura x 0,85m de largura,

08

22

02 unidades dos portais
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de anjo
com trombeta e detalhes em arabescos

02

06¢

11.NOV

12.NOV

13.NOV

16.NOV
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CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALAGCAO - FRANCISCO BELTRAO 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO - PARANA
Sr. Cleber Fontana
Prefeito Municipal

LOCALIZACAO BEE
5 (= DATA A INICIO TERMINO
= DATA TERMINO
’3 _ E IMAGEM I SAIDA R INSTALAR INSTALAR
DESCRICAO — - ESTIMADA

04 unidades na fachada da igreja
34 Painel luminoso bidimensional com desenho em forma anjo e 04
detalhes em arabescos medindo entre: minimo: 3,65m de altura x
2,65m de largura / maximo: 3,75m de altura x 2,75m de largura,

02 unidades na fachada
35 painel luminoso bidimensional com desenho em forma de 02
arabescos com estrelas medindo entre: minimo: 4,30m de altura
x 1,45m de largura / maximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura

30 unidades na igreja 30
38 Lampada estroboscopica de xénon de 6w
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CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALACAOQ - FRANCISCO BELTRAOQ 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO - PARANA
Sr. Cleber Fontana
Prefeito Municipal

LOCALIZACAO

DATA

5 c DATA INICIO TERMINO
’E - E IMAGEM REMESSA SAIDA CHEGADA INSTALAR INSTALAR
DESCRICAO = ESTIMADA
TORRE
01 072 11.NOV 12.NOV 13.NOV 16.NOV

04| 2.350 m de cabos de ago de 1/8 de polegada de didametro

Figura luminosa em forma de tridngulo (dividido em 2 partes) com
06 | desenhos em forma de arabescos com estrelas de 04 pontas 07
09 Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela dupla 04

com 8 pontas, medindo entre: minimo: 5,95m de altura x 5,95m de

largura / méaximo: 6,05m de altura x 6,05m de largura
31 Retirada de 2650 metro de mangueira luminosa 2650
32| Refletor par 64 54 leds 3w cree rgbw ip64 blindado waldman 20

10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO - PARANA
Sr. Cleber Fontana
Prefeito Municipal

CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALAGCAO - FRANCISCO BELTRAO 2022

LOCALIZACAO

DATA

5 c DATA INICIO TERMINO
’E - E IMAGEM REMESSA SAIDA CHEGADA INSTALAR INSTALAR
DESCRICAO — ESTIMADA
TUNEL DA RUA COBERTA
03 = o - 082 11.NOV 12.NOV 15.NOV 18.NOV
Estruturas para sustentacdo das decoragdes luminosas nas duas 01
laterais do tunel de luz
05 | Sistema de controle de iluminacdo para, aproximadamente, 56 canais 01
(para formar o tlnel de luz com efeitos
12 04 - paineis luminosos bidimensional com desenho em forma de estrela 04
com 8 pontas 1,60m de altura x 1,60m de largura/ maximo: 1,70m de
altura x 1,70m de largura
14 Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 02
pontas, medindo entre: minimo: 2,05m de altura / maximo: 2,15m de
altura
15 Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 04
pontas, medindo entre: minimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura /
maximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura
18 Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 04
pontas, medindo entre: minimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura /
maximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura
20 Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 04
pontas, medindo entre: minimo: 0,75m de altura x 0,75m de largura/
maximo: 0,85m de altura x 0,85m de largura
24 Conjunto com 100 leds azuis fio cristal azul &0
26 280

Conjunto com 100 leds branco morno, fio transparente

11
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ESCRITORIO E FABRICA

NAZ4; pe \UZ
ne Bun Mvire Gamet Semenn, 3107 - Porgue (ostels Branco - Peas. Prodente - 59 - CIF- 19030840

CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALAGCAO - FRANCISCO BELTRAO 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO - PARANA

Sr. Cleber Fontana
Prefeito Municipal

LOCALIZACAO

DESCRICAO

INVND

IMAGEM

REMESSA

DATA
SAIDA

DATA
CHEGADA

ESTIMADA

INICIO
INSTALAR

TERMINO
INSTALAR

27

180 unidades no tunel
Tubo snow fall, produzido em acrilico transparente com 48 leds

180

35

04 unidades no tunel

painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos
com estrelas medindo entre: minimo: 4,30m de altura x 1,45m de largura
/ maximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura

04

38

180 unidades no tlnel da rua coberta
lampada estroboscépica de xénon de 6w

180

02

TREVO DE ENTRADA DA CIDADE

Arvore luminosa sextavada com desenho em forma de arabescos

01

12

11.NOV

12.NOV

15.NOV

18.NOV
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CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALAGCAO - FRANCISCO BELTRAO 2022

~ oL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO - PARANA

Sr. Cleber Fontana

Prefeito Municipal

LOCALIZACAO

— DATA
= c DATA e INICIO TERMINO
’E - E IMAGEM REMESSA saipa | SHEGADA 1\ craiaR INSTALAR
DESCRICAO = ESTIMADA
CALCADAO EM FRENTE A PRACA CENTRAL - ARVORE 14mt
01 | Pinheiro natalino composto por festdo, estrelas de oito e quatro pontas, 01 10° 11.NOV 12.NOV 13.NOV 16.NOV
anjos e presépio luminoso
ARVORE DE FESTAO NO CALCADAO
12 102 11.NOV 12.NOV 13.NOV 16.NOV
Grade dourada para protecdo de cenario, produzida em estrutura de ’ ) ’ )
23 | metalon 15,00mm x 15,00mm

13
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CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALAGCAO - FRANCISCO BELTRAO 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO - PARANA

Sr. Cleber Fontana
Prefeito Municipal

LOCALIZACAO

DESCRICAO

INVND

IMAGEM

REMESSA

DATA
SAIDA

DATA
CHEGADA

ESTIMADA

INICIO
INSTALAR

TERMINO
INSTALAR

ARVORES NATURAIS DA PRACA

680 conjuntos nas arvores

25| Conjunto com 100 leds brancos fio verde

medindo cerca de 8m de comprimento na extensao do fio com os leds e
0,20m de fio até os conectores (0,10m em cada ponta)

680

600 unidades nas arvores

27| Tubo snow fall, produzido em acrilico transparente com 48 leds 600

Refletor de led para ambientes externos na cor verde medindo entre:

30| minimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. 60

poténcia do refletor: 100w e 9500 lumens

11.NOV

12.NOV

18.NOV

20.NOV

CORETO EXTERNO

37

Refletor de vapor metdlico e reator para igni¢cdo, com lampada azul

06

160 no coreto externo

38 | Lampada estroboscopica de xénon de 6w

160

12¢

11.NOV

12.NOV

18.NOV

20.NOV

14
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LOCALIZACAO BRR
S5 c DATA P INICIO TERMINO
’E . E IMAGEM REMESSA SAIDA CHEGADA INSTALAR INSTALAR
DESCRICAO = ESTIMADA
CENARIO PRESEPIO
07 . . . . . yaon) 7 .
Estabulo, figura tridimensional (instalado no cenario presépio). 01
08
Muro de pedras, (instalado no cenario presépio). 01 130 11.NOV 12.NOV 18.NOV 20.NOV

Refletor de led para ambientes externos na cor branca medindo entre:
29 minimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. 04
poténcia do refletor: 100w e 9500 lumens

15
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PRIMEIRO RELATORIO DE
FERRAGENS ASSINADO POR
SERVIDOR TECNICO



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

Contrato de Prestacdo de Servigos n® 1042/2022, que enire si celebram de um lado o municipio de
ERANCISCO BELTRAD e de outro lado a empresa ANGELA MOLINA COLNAGO.

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o municipio de FRANCISCO BELTRAO, com
sede na Rua Oclaviano Teixeira dos Sanlos, n® 1000, estado do Parana, inscritc no CNPJ/MF sqh on

77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeilo Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito
no CPF/MF sob o n° 020.762.968-21 e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro,
ANGELA MOLINA COLNAGO, inscrita no CNPJ sob o n® 10.931.383/0001-75, com sede na Rua ALVINO
GOMES TEIXEIRA, 3187, CEP: 19030440, Bairro Parque Castelo Branco, na cidade de PRESIDENTE
PRUDENTE/SP, representada neste ato pela Senhora ANGELA MOLINA COLNAGO, brasileira, casada,
residenta na cidade de Presidente Prudente — SP, portadora de RG n° 22,181.978-2 e inscrita no CPF/MF
sob o n® 093.912.178-63 doravante designada CONTRATADA, estando as partes su|eitas as normas da Lel
8.666/93 e suas alteragbes subseqientes, ajustam o presente contrato em decorréncia da licitagao
realizada através do processo de Pregdo n® 176/2022, mediante as seguintes clausulas e condigoes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente termo & a prestagio de servigos para locagdo, transporte, montagem, instalagio

elétrica, manutengdo e retirada da decoragdo natalina no municipio de Francisco Beltrdo — PR, de acordo
com as especificagtes abaixo:

Klmm M’Dﬁcﬂ;ﬁu Unidade | Quantidade | Valor unitario | Vabor total
- RS
001 1\ B3811 |Locagdo, instalagho, manulencdo durante o evento 8]  UN 1,00 12000000 | 1 K

retirada de Pinheiro nataling composto por festdo,

estrelas de olto & guatro pontas, anjos e presepio

luminoso, O pinheiro completo devera medir antre|

50m & 14.50m (considerando apraximadamenta 12
memgs da drvore “cone” mais 2 metros da pomaira),

Estrulbea principal “cons” oitavado produzido em ubos
de ago disgarbono 1020 nas seguintes especificaches
ubo quadralig com, aproximadamenta, 20mm x 20mi

w 1,2 mm de pgde, 25mm x 25mm x 2mm de pareds,|
30 mm x 30 mm mm de parede, barra chata 2' x|
1/4, bara redonda M6 e 516, tubo redondo de
4.5" x Amm de paredehg 57 x 4 mm de parede. N3
ponta da éarvore, devisg ser colocada  estrels
tridimensional de olio pontashg ralos (estilo rosa dos
venlos), produzida em estrulurisgde metalon 40mm

40mm, 30mm x 30mm, 20mm Omm, sendo as|
paredes de 2,00mm de espessura, “gincada e corp
proteglio  anticomosiva resistents 8  Bwposicio s
intempéries, O pinheiro deverd ser prearblide”co

aproximadaments 2.500 meatros de festia o !
do 18cm de diameiro & 200 conj

larroz, madindo cerca de 5.5m de
lelatrico 2 x 0,5mm?, cabo am cobpd
de 0,13mm?, produto apropriag
decoragao @ composta po
sagrada familia, medindps .
altura x 3,10m de lgejura, 02 figuras luminosas do
pastor @ ovelna medindo aproximadamente 1.60m d
raltura x 1,30m gefargura. 02 figuras luminosas dos (rés|
8is  Magos, edinde aproximadamente 1.20m de|
largura, produzidos em barra chatal

om lrombeta @ arabescos, madindo aproximadameants
1,05m de altura x 1.80m de largura produzido em barra

di smiémpqdndadaﬁw:la

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, IDD = Calxa 51 - CEP BE-EDLD .
CHNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacaoiifranciscobeltrao.pr gov. br - Telefore: (46) 3520-2103 Pagina 1
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

\ pragnchimento dos anjos em LED morno & branco, fio
elatrico 2 x 0,5mm?. Para compor a decoragio leramos

\ ginda 02 estrelas de quatros pontas medindo 1,10m de
altura x 0,70m de largura, 20 estrelas de quatro ponias

madinda 0,70m de altura » 045m de largura, 04
slas de oito ponlas medindo aproximadamente

B&m de allura x 1,65m de largura, 02 estrelas de oilo
3 adindo aproximadameante 0,70m de altura x|

by largura. Todas as csirelas deverdo se
em,_barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono

g0 por imersSo a base de zinco
dty, de cofmosdes e exposigio as
™gdas estrelas em manguelra

; Imanuammta na £o

amadrd, mr.anda-wnntt na co
elsCom 36 micro |Ampadas p
matrnapmnn:lﬂm 16 em LED azul fio cristal azul, fio

ados’a skslema de controle de lluminaglo paral
afeitos de animagdo sequancial dos mesmos
do presépio, com acionamenio dos canails
bependentes e softwares para a programagdo dos
anals, O funcionamento do sistema devera se
totalmente autbnomo apds a programacio a qual
/ deverd ser enireque pronta, sem a necessidade de um
computador durante o processo de funcionamenio.

/ (Instalado no calgadao em frente & praga central)

001 |2 ra:‘mz [Locagae, instalagdo, manulencgio durante o evento unN 1,00 23.800,00 23.800,00

relirada de Arnvore lumincsa sexlavada com cesen
em forma de arabascos, formada por B pain

triangulares que guando intedigadas formam uma bas 2 2 %!P.
hexagonal autoportante que deve ser fixada =0 solo| r L
com materals adequados, de acordo com a superficie.
Meadindo entra: minimo: 8,95m de alturs x 4,90m de \
argura % 567m de comprimento / maxima:  9,05m da |
tura ® 50m de largura x 577m de comprimento,

extrusado, de 13,00mm de didmetro, com 36
lampadas por metro. Para o efeito de movimento
aplicados strobas com lAmpadas de xénon de Bw
poténcia, com  flashes de  luz  brilhantas
proximadaments 50 amissdes por minuto, mode)
radonda, medindo aproximadamente 8, 5cm de base
fixagdn. Tensdo da 220V. Poténcia aproximada
figura; 4260W. (Insislada no/trevo de entrada da

m.a___‘aaaﬂ Lecagho, instalacio, manutencio durante o avento & UM 22.400,00
etirada de de estruluras para sustentacio da

luminosas nas duas laterais do tuned

1.00
uz, cstas devem lor 66 m da com /—"’-

23 m de alura o o outra G0 m
compnmento por 1 m de altura e
em painéls de até 6 m. Produzicas
mm com parade da 1,2 pessura, Esse item
ainda deve co ,D00m de arame numero 18,
il a rua Coberla - para farmar o tuned de |
efaitos).

00445~ 83814 |Locagdio, instalagho, manulengao durante o evento o]  UN 1,00 7.43000 | —7=s6.00 |

Rua Octaviano Teixeira dos SBantes, 1000 — Caixa Postal 51 - CEP B5601-030
CNPJ T7.816.510/0001-66 / e-mall: llcithesotifrnnciscobelirag pr.pov.br - Telefane: [46]) 3520-2103 Pégina 2
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

mdadaammmdunmw 2350 m de cabos de
egads daulimetm divididos em

Pador & quatro presiiias compatives
mm a upa:sura do cabo, (Instalados na Tore)

B3815 |Locacdo, instalaglo, manulengdo durante o evento &
refirada de sistema de controle de lluminacio pard,
aproximadaments, 56 canals em corrente allemada
(Aregom acionamento dos canais |ndapandanta5 B
software Iduklnppnmapmgranmﬁu s
lcanais. Cada Conal deve ler a poléncia rmrimu :
Watts & permitir cond®8ade [Ampadas i
corddo ou mangueira d:B =D, strobos,
fortes AC. O funcionamento
llolalmenta aulbnomo apos a

deviera sar entregua pronitg.-=se
computador durante Qpfocess
inwilucro dos mpedios

a nNecess L 1
o ﬁefunuonarnmtu 3
deve possuir protegdo PG5
contra penepetao de agua, podendo operar Se
prolecige.diira em amblentes abertos. Os modulos
deys possuir protegio contra curto-circuito em todos
o canals. O software deve pesrmitic a programagac
para até 56 canals. O médulo mesire deve pessuir aj
spacidade de lailura de arguivos armazanados e um)
/ artio de memaria SD card. (Instalado na Rua Coberts
para formar o tunel de luz com efeitos)

47.198.00

6

laag1e |Locaclo. instalagio, manutencio durante o avento 8

de Figura luminosa em forma de triéngulo
dividido em 2 partes) com desenhos em forma de
arabescos com estrelas de 04 pontas. Medindo antre
minimo: 8,95m de allura x 3,15m de largura / maximo
8,05m de alura x 3,25m de largura, prod

' Ium |

mangueira

L'.‘.mnmu da
lincandescenia cristal, am PVC flaxivel. do 13,00mm de

figura com
|didmelro, com 36 micro ldmpadas por malro
mangueira luminosa de LED azul, 13n1-111 de didmelro
an PVC flaxivel, com 36 LEDs por metro visio 360°
Tensaa de 220V, (Instaladas na Tome). —

agan, ll'lsmiaﬁ:u manulengio durante o evento &
3 sidbulo, figura Uidimansional, medindo
p—-aalllirg % 2 45m da larqma

. .. annﬂm a-mmtz autamolivo, (Instalado
nananu presepio).

Locagho, instalagao, manulongio durante O avento
i de pedras para cenano “Presépio”
figura tridimens: - minima: 1.55m
tura ® 1,45m dnlargum:z? m

maxima. 1,65m de allura x
de profundi

ra x 2,
o am fibra de vidro
esmalte sintéfica automotivo e ve

] automative. (Instalado no cenario presopio)

UnN

10. 180,00

183819 |Locacao, instalagBo, manulenclo durente o evenlo 8
trada de Painsl luminosa  bidimensional
fha em forma de estrela g ,
medindo entre: minima: 5.9 de altura x 5,85m d
largurs / maxima: B,05m de allura xﬁﬂﬁmﬁamm,

Rua Dcmnnm Tm::a dos £
CNPJ 77.816.310/0001-566

tos, 1000 - Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
e-muil: ligitncaoifranciscobeltrag propav.br - Telefane: [46) 3520-2103

M
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parana
com fashes de luz brilhante, aproximadamenta
por minuto, modelo redondo, medindof
roximadamente 8,5cm de hasa de fixagio. Tensdo
e 220V, (Instaladas na
Dol |10 83820 |Locaglo, Instalagio, manulencho durante o gvento ] UN | 3400 786,88 2708392
tirada de Paingl.  |luminoso bidimensional. coml N\ rucy
desenh &m. fomna.de estrela com B pontas, medinda 7
m’m& mlmmu 0,95m de altura x 0,85m de Iafwra
B —
——
001 |11 ({B3B21 UnN 3,00 514 66 1.543,98
etirada de Palnd
anhnamhmﬂam medindo |
entre; minimo: 0,95m de altura x 0,85m de largl.lra i
05m de largura, B <
D01 |12 |83822 |Locacso, instalagdo, manulengio durante o evento e LIN 72,00 1.264.56 81.048,32
i Ilmda de Painel luminose bidimensicnal ©o
a:lvd.
preenchimento com ldmpadas de LED azul fio cristal
azul, fio elétrico 2 x 0,5mm?. Aplicagiio de strobos con
o1 |13 |Aae23 [Locscio, instalacio. manuienco durante o avento UN 2.00 870 1.741,32
retirada de Pamel luminoso  bidimensional co -
esenho am forma de estrela.com-8.pontas. med r ; N s 61-;:_} b, ‘{9\.
. minimo; 1,60m de altura x 1.60m de largura
Contoma da figura em manguelra luminosa 13mm

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Calxa Postal 51
CNPJ 77.816.510,/0001-66 / e-mail: lcitac 1t

- CEP B5601-030
pr.pov.br = Telefone: (46) 3520-2103
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

metro, incandescenie na cor crisial, em
ivel, com 38 micro |Ampadas por metro. Para
efeilc de movimento sera aplicado  strobos
ampadas de xénon de Bw de poténcia, com flashes
uz brilhante, aproximadamente 50 emissdes
inuto, modelo redondo, medindo aproxm
B.5cm de base de fixagdo. Tensdo de 220V,
(Instalados na fachada da igreja).
Locacdo, instalagio, manulencio durante o evento e
refirada de  Painel luminoso  bidimensional  ©o
desanhc em forma de estrela.com 8. pontas, medindo
i de altura [ maximo: 2,15m de
’ chata 1/8 % B

LN 2,00 1.530,00 3.060,00

. am PVC fexivel, com 36 micro lampadas pol
metra, preenchimento com lampadas de LED azul
cristal azul, fio elétieo 2 x 05mm?. Aplicagio de
robos com lampadas de xénon de Gw de poténcia,

flashes de luz brilhante, aproximadamente 50
amissoes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente B.5cm de bass de fixagao. Tansao
220V, (Instalados no Winal da Rua Caberta).

001 |15  |B3B2S un 4.00 TER.TS 3.075,00

o A\;)“-.

am forma de &S
- minimo: 0,95m de

g
5.
=]
3
i
£
-
B
=
3
£
=
Ei *
L3

am bara chata 1/8 x 3/8 de ago carbona 102
o por imersao a base de zinco, visando
de cormosbes o exposiglo ds imempéries.
Contomio da figura em manguelra luminesa 13mm de
diametro, incandescente na cor crisial, em F
sxival, com 36 micro lampadas por
preenchimento cam lampadas de LED azul fio cristal
azul, fio elérico 2 x D.5mm? Tensdo de 220V
{Instalados no Winel da Rua Coberta).
Locacio, instalacio, manulencao durante o evenio
retirada de Painel Juminose  bidimensional
ho em forma de estrela com 5 pontas, medi
entre. minimo: 0,85m de altura x 0,95m de largura
masima: 1,05m de altura x 1,06m de largura, produ
barra chata 1/B x 38 de aco carbono 1020
 por imers&o & base de zinco, visanda.
protecio de comosdes e axposicBo as intampéries,
Contomo da figura em mangueira luminosa 13mm
metro, incandescents na cor crstal, em PVC
flaxivel, com 38 micro |dmpadas por metrn. Para
sfeilo de movimenio serd aplicado  strobos
padas da xEnon de Bw de poténcia, com flashes

LN 4,00 483,75 1.935,00

JL)L}”W o 1A

fachada da igreja).
Locagho, Instalsgho, manulencio durante o evenio
retireds da Painel juminoso  bidimenslonal co
nho em forma de estrela com 5 pontas, medi
entra: minimo: 0.25m de altura & 0,25m de largura
maximo: 0.35m de allura x 0,35m de largura, produzic
bama chala 118 = 38 de apo carbono 10X
galvanizago por imersio 5 base e zinco. visand

Contomo da figura em mangueira luminosa 13mm «

otro, incandescents na cor crstal, em
MEXiVEl, GO S0 (THC Sinpouon pror i Teneiee

220V, (Instalados nas 31 palmelras apos a ponte).
001 |18 |83828 |Locacho, instalagio, manulengia durante o evanio
rafirade de Painel Juminoso  bidimansional
desenho em forma de esirela com 5 ponias, medi
entre; minima: 0,45m de allura x 0.45m de
adima: 0,55m de altura x 0,55m de largura, pre
em barra chata 18 x /B de ago carbono

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / c-mail: licitncaptifronciscobeliras. pr.gov.be — Telefone: (46} 3520-2103 Pagina 5
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

agAo por Imerséo a base de zinco, visando

de comosdes e exposiGlo &5 s
da figura em mangueira luminosa 13mm
iametro, incandescenta na cor crisial, em PV
flexivel, com 36 micro lampadas por melro
preenchimento com lampadas de LED azul fio crist
azul, fio elétrico 2 x 0,5mme. Aplicaco de strobos
mpadas de xénon de Bw da poléncia, com flashes
uz brlhante, aproximadamente 50 emissdes po
minuto, modelo redondo, medindo aproximadame
A5cm de base de fixagdo. Tensdo de 220V
(Instalados no tonel da Rus Coberta).
Locacao, instalagio, manuten;io durante o evenio &
stirada de  Painal juminoso bidimensional co
desenho em forma de esirela com 5 pantas, medindo
erire: minimo: 0,45m de allurd x 0.45m de largura

0ot |19 |B3B28 N 78,00 232,05 18.0859,80

galvanizagho por imersio a base de zinco, visando 8
ontama da figura em mangueira luminosa 13mm de
dismetro, incandescente na cor cristal, em PV
fexivel, com 36 micro lAmpadas por metro. Para c

(Instalados 10 unidades na fachada da igf
idades nos podals da Travessa Frel Decd:
unidades nos portals da Rua Antbnio de Paive
Cantelmo; 24 unidades dos poriais da Rua Tenenie
margo; e 20 unidades nos portals das duas pontes).
Locagdo, instalaglo, manulengio durante o avenio
retirada de Painel luminosc  bidimensional
o em forma de esirela, com. 5 pontas, madin
entre: minimo: 0,75m de altura x 0.75m de la

B01 {20 (83830 LN 4,00 525,00 2.100,00

azul, fio elétrico 2 x 0,5mm?, Aplcacio de strobos
ampadas de x&non de 6w de poléncia, com flashes
uz briihante, aproximadamente 50 emissies
minuto, modelo redondo, medindo aproxima
Scm de base de fixagBo, Tensdo de 2207, ({Instado
umel da Rua Cobera).
Locaclo, instalagdo, manulenglo duranile o avento e
retirada de Painel lumincso  bidimensional com)
desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindg
entre: minimo: 0,75m de altura x 0,75m

miximo: 0,85m de aliura x 0,85m d

L SR S

001 (21 (838 8] 8,00 345,80 2.766 40

largura
..Ig.fﬂmh , aduzido

A

i

|smpadas de x&non de Bw de poténcia, com llashes dey
luz brithante, aproximadaments 50 emissdes p
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente
NGy b mme e fiecde.  Tenafn  de 2900

(Insiaiacos na fachada da igreja).

D01 |22 |B3832 |Locacdo, instalagBo, manulencao durante o evenio e

tirada do Painel luminoso  bidimensional
nho e&m forma de_anje com & detalh
arabescos, medindo entre: minimo; 1, da al

x 1,75m de largura | maximo! 1,10m de altura x 1,80
largura, m\mﬁmm % 38 da
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

Lminosa 13mm de didmetro, incandescenie na co -&?\

fin cristal transparents e branco momo fio
transparente ou fio branco fosco, fio elétrico 2
0.5mm* e aplicagiio de strobos com |Ampadas
whnon de Gw de poléncia, com flashes de luz brihante
aproximadamente 50 emissdes por minuto, mode
edondo, medindo aproximadaments 8, 5cm de base de
fixacic. Tensio de 220V, (Instalados 02 unidades
fachada da lgreja; 12 unidades nos portais da Trave
\Frai Deadato; 12 unidades nos portais da Rua
4= Paiva Cantelmo; 24 unidades nos porials da
Tenente Camargo; & 20 unidades nos portals das
pontes).
ﬂﬂr-aqﬁaﬂ._'i__ Locagao, instalagho, manutencio durante o evenio e
sticada de Grade dourada para protegho de cendrio
|produzida B ; ra de metalon 1500mm
15.00mm parede ; L
hata da 318 = 12 de
anticorrosiva @ pinfura dours

LIN 12,00 389,16 4

83834 [Locacdo, instalag@o, manutengio durante o evento
irada de Conjunte com 1 azuis fio cristal
ul, madindo cerca de Bmm comprirmenta

extensdo do fio com os LEDs e 0.20m de fio até

coneclares (0,10m em cada ponta). Terminal
pincs macho e lémea de rosca, permitindo 8 ame
de até 04 conjuntos. A medida iotal do conjunto &
aproximadamenta B,.20m. Fio elético 2 ¥ 0,6mm&

Produlo adequado para uso exiemo. Mao acom

plug, apenas rosca de interligagdo. Tens&o de 220V,

Polincia do produto: SW. (Instalado no tinel da Ru

Cobera).

001 125 |B3835 [Locacdo, instalagio, manulencdo durante o gventa 8 UM 1.021,00 55,14 56.2407.04

refiracda de  Conjuntoe com 1 brancos fio verde

medind cerca de Bm de comp nio na extensao d

fla com os LEDs & 0,20m de fio alé os coneclore

(0,10m em cada ponta), Terminal com pinos macho

{smea de rosca, pemitinde @ emenda de aid

onjuntos. A medida lofal do conjurite & d

LN 280,00 55,35 15.488.00

palmeiras apds a ponte).
Dol |26 |B3836 |Locacho, instalagio, manutencio durante o evenio
tirada de Cenjunto com branco morma,
fransparente, medindo carca mm de comprmen
na exiensso do fio com os LEDs e 0,20m de fio até
ores (0,10m em cada ponte). Terminal
pinos macho & fémea de rosca, permitindo & efman
de até 04 conjuntos. A medida total do canjunto i
onie B.20m, Fio elético 2 x 0,8mm?
Produto adequado para uso extamo. Nao
plug, apenas rosca de Interigacao. Tensao de 220V
Polancia do produto: SW. (Instalados no tinel da Ru
Cobarta).

G041 |27 |R2RA7 |Locacho, instalacéno. manutancio duranta o evenia
ratirada de Tubo produzido am  acriic
transparente  com cor branco fna,
movimanios  Snow 5 ndo:  0,80m
comprmento, fio  eléiico  branco (2w, Smm*).
IUgadn, Tansfo de 220V, Poténcia do produto:
(Instalados 180 unidades no tinel da Rua Cobertal [
unidades nas drvores naturais da praca),

1 [28 [A3838 |L 0. Instalagdo, many o duranie o evento LN 31,00 288,06 8,920,686

Rua Octavinno Telxeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
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ratirada de Refletor de LED para ambientes exer
na cor azul, medindo entre: minimao: 33cm de altura
28cm de largura ¥ 11em de comprimento. Poléncia
reflelor: 100W e 8500 lumens. indice de protegio
(IPEE). Peso do produlo: 2,5KG. Multi-lensho: 80-265V
Duragio média de até 50000 horas. Prod
reciclavel, (Instalados nas 31 palmeiras apos a ponile).
01 |20 |B3B30 |Locagdo, nstalagho, manulencio durante o evento
retirada de Gelletorde LED para ambientes exter
na cor branca, medindo enlre: minima: 33cm de allu
¥ 28cm de largura x 11cm de comprimento. Potén
dn refietar: 100W e 9500 lumens. [ndice de protecio
(IPG6), Peso do produle) 2,5KG. Mulli-lensia: B0-265V
Duragdo média de ald 50000 horas,
recictvel. {Instalados no cenario presépio).
001 (30 [B3840 |Locacho, instalacBo, manulengSo durante o avenlo e uN 60,00 289,00 17.340,00
retimda de Rafelgr de LED, para amblenles exte
na cor verde, medindo entre: minimo; 33cm de altura
2%cm de largura ¥ 11em de compriments. Poléncia d
reflétor 100W e 9500 lumens. Indice de prategio
(IPE8). Peso do produto; 2,5KG, Muli-lenséo: 90-265Y.
Duragdo média de até 50000 horas. Pr
reciclavel, (Instalados nas drvores naturals da praca).
001 (31 |B2841 |Locaglo, instalagho, manulenco durante o evento
retirada  de. metro de
incandescenle na cor cristal, em PVC  flexdivel
wtrusado transparente com 13mm de didmetro e
ampadas por melin. Possibiidade de cote a cada 1
matro. Produte adequado pera uso extemo. Tensdo
220V. Poléncla do produlo  (por matra): 1
{Instalados na Tome).

D01 |32 |83842 |Locacdo, instalagio, manulenglio durante o evenlo @ U 20,00 1.900,00 38.000,00
Cree R

IP64 Biindado  WALDMAN brihanta
grandeamplitude. Acabamento em aluminio robusio
indado, contra danos & podendo ser exposio
ntempeénes. Conlém  resframento &  piniu
atrostatica de alta qualidade, Voltagem: 110-220v
50~60Hz. Tamanho; 29 x 28 x 34 cm. 87 k
_|linstaladas Ma Torre)

UN 4,00 1652 83 T7.32

N 2.650,00 11.69 30.978,50

o1 |33 UN 10,00 337,90 3.379,00

Locacao, instalagio, manulsngiio duranta o evento
elitada de Painet  luminoso  bidimensional
desenho em forma Sjo ‘detalhes om ¢

medindo entre: minm 3,65m de allura x 2.65m de

LI 81,00 3518561 284,938 31

X9 )\{3L

3

afolic de movimenio sera aplicado  strobos
limpadas de xénon de Bw de poténcia, com flashes
juz brilnante, aprodmadamente 50 emissies po

inuto, modelo redondo, medindo aproximada
B 8o de base de fesgha.  Tenslo  de F"Pﬂ\:'

nos postes da-Av. Julio Assis. Cavalheiro; D4
idades no trevo da entrada da cidade; @ 35 ur
pastas.daAv, Cidade Nofte).
001 |35 |B3845 [Painel luminoso bidimensional com desenho em fa UM 74.00 216216 159.999 84

arabescos com. . madindo entre: minimo
.30m de allura x 1.45m de largura / maximo: 4.40m

Run Octayviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Poatal 51 - CEP 85601-030
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
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tura % 1,55m da largura, produzido em bama i
316 % 1/2 de ada & tubo quadrada 15,00mm
15,00mm, parede de 1.20mm de espessura em ag
visando a proteqo de comosdes & exposicdo A
ntempéries. Contorno  da. figura  em MEngU
juminosa 13mm de dimetro, mcandescente fna ool

@

s com |Ampadas de xénon de Bw de poténcia,
m fashes de luz brilhante, aproximadamante
issbes por minulo, modelo redondo, medi

is da Travessa Frel Deodato; 12 unidades
portais da FRua Anténio de Palva Cantalmao,
unidades nos porials da Rua Tenente Camargo; e Z
unidades nos portais das duas pontes).
Locacda, instalagio, manutencio durante o evenio
ratirada de Painal luminoss  bidimensional

desenho em forma de palmeina.de.astmalas, medi
antre: minimo: 4,65m de altura x 1,35m de lamgura
Maxima: 4,75m de altuta x 1,45m de largura, prod

LN 18,00 1.638.88 26,499 84

LN -

<~
G

micro  |Ampadas por madro, preenchimento
lsmpadas de LED azul fio cristal azul e branco
istal transparente ou fio branca fosco, fio elético 2
Smm*. Aplicaglio de sirobos com |Ampadas de
de Gw de pothncia, com flashes de luz brilhante
proximadamente 50 emissdes por minuto, m
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base
fixacao, Aplicagao de 2 lubos snowfall, produzide em|
F?m transparenie com 48 LEDs na cor branco frio,
movimanios SROW fall. Madindo,
proximadamente, 0.8m de comprimanto, fio eléthco
branco (2 mm x 0.5 mm). Apropriado para uso exlemo.
Tensdo de 220V, (Instalados nas rolatorias da Av. Jiliol
Assis Cavalheiro). -
po1 |37 |B3B47 |Locagdo, instalagho, manutencio durante o avento UN 6,00 383,33 2.299.98
rofirada de vapor melalico & reaior pa
ignigdo, com pada azul, esintura em aluminio
visor de wvidro lsolado com  siicone, Medind
aproximadaments: 32cm de largura x 28cm de altura
16cm de prafundidade, (Instalados no corelo externo).

001 [38 |A3B48 |Locaclo, instalagSo, manutengdo durante o evento UM 700,00 58,57 40.999.,00

refirada de M% de xénon de
da poléncia, ocom a luz brlhants
laproximadaments 50 emissdes por minuto, basa d
fixacio redonda, medindo aproximadamente & 5cm d
dismetro  aplicnds em rabicho. (Instalados
unidades na Tome; 30 unidades na Igrejs; 1
unidades no tunel da Rua Coberts; & 160 no cormet
extemo).

PARAGRAFO UNICO - Os servigos deverSio ser execulados em estrita obediéncia ao presente Conlrato,
assim como ao Pregao n® 176/2022.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO
O prego ajustado para a prestacio do servigo contratado e ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e
a CONTRATADA concorda em receber & de R$ 1.376.735,73 (um milhao, trezentos e setenta e seis mil,
selecentos e trinta e cinco reais e setenta e trés cenlavos).
PARAGRAFQ PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer laxas ou emolumeantos concernentes ao objeto do

Rua Octavians Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Pogtal 51 — CEP 85601-030
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RELATORIO DE FERRAGENS
REALIZADO PELO
DEPARTAMENTO DE
CULTURA



RELATORIO FERRAGENS REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA COM BASE NO
OFICIAL REALIZADO POR SERVIDOR

Relatério 22 Parte

Conforme aviamos previsto no relatério anterior, onde decidiu-se fiscalizar as ferragens da
decoracdo natalina 2022, no dia 18 de janeiro de 2023, o gestor do contrato Diretor de
Cultura, Vilmar Mazzetto, acompanhado da fiscal Eva Cadore Martins dos Santos e do
funciondrio Eder Junior do Nascimento ambos funcionarios deste departamento, e com o
soldador e metalurgico Givanildo Medeiros Mendes pertencente a secretaria de Viagdo e
Obras estiveram no barracao de armazenamento da empresa, que realizou a decoragdo, para a
conferéncia e também na torre da concatedral.

Conforme realtdrio escaneado em anexo, segue aqui relatdrio por escrito.

ITEM 2- Locagdo, instalacdo, manutencdo durante o evento e retirada de Arvore luminosa
sextavada com desenho em forma de arabescos, formada por 6 painéis triangulares que
qguando interligadas formam uma base hexagonal autoportante que deve ser fixada ao solo
com materiais adequados, de acordo com a superficie. Medindo entre: minimo: 8,95m de
altura x 4,90m de largura x 5,67m de comprimento / maximo: 9,05m de altura x 5,0m de
largura x 5,77m de comprimento, produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm, parede
de 2,00mm de espessura, barra chata de 1/2 x 3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada, zincada,
com protecdo anticorrosiva resistente a exposi¢do as intempéries. Contorno da arvore com
mangueira luminosa incandescente cristal, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm

lampadas por metro. Para o efeito de movimento serdo aplicados strobos com

lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50
emissdes por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de fixagdo. Tensdo
de 220V. Poténcia aproximada da figura: 4260W. (Instalada no trevo de entrada da cidade).

RELATORIO: ESTE MATERIAL NAO SE ENCONTRAVA NO BARRACAO, INFORMAGAO PRESTADA
PELO PROPRIETARIO DA EMPRESA QUE ACOMPANHOU A FISCALIZAGAO DE QUE JA HAVIA
SIDO ENVIADA PARA CIDADE DE ORIGEM DA EMPRESA.

Item 6- Locacgdo, instalagdo, manutengdo durante o evento e retirada de Figura luminosa em
forma de triangulo (dividido em 2 partes) com desenhos em forma de arabescos com estrelas
de 04 pontas. Medindo entre: minimo: 8,95m de altura x 3,15m de largura / maximo: 9,05m de
altura x 3,25m de largura, produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm, parede de
2,00mm de espessura, barra chata de 1/2 x 3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada, zincada, com
protecdo anticorrosiva resistente a exposicao as intempéries. Contorno da figura com
mangueira luminosa incandescente cristal, em PVC flexivel, de 13,00mm de didmetro, com 36
micro lampadas por metro e mangueira luminosa de LED azul, 13mm de diametro,

em PVC flexivel, com 36 LEDs por metro visdo 3602. Tensdo de 220V.

RELATORIO:
METALON 30MMX 20MM (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO CONTRATO- INSATISFATORIA)
PAREDE 1MM X 1 MM (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO CONTRATO- INSATISFATORIA)
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NAO ZINCADA (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO CONTRATO- INSATISFATORIA)

ITEM 9- Locacdo, instalacdo, manutencdo durante o evento e
retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela dupla com 8 pontas,
medindo entre: minimo: 5,95m de altura x 5,95m de
largura / méximo: 6,05m de altura x 6,05m de largura,
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono
1020, galvanizagdo por imersao a base de zinco,
visando a protecdo de corrosdes e exposi¢ao as
intempéries. Contorno da figura em mangueira
l[uminosa 13mm de didametro, incandescente na cor
cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por
metro e preenchimento com lampadas de LED azul fio
cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm?. Aplicacdo de

strobos com lampadas de xénon de 6w de poténcia

RELATORIO- PRODUZIDA EM METALON TUBO 15 X 15 CHAPA 1,5 MM

0.B.S- FICOU MAIS RESISTENTE DO QUE O ESTABELIDO NO EDITAL — EXIGENCIA SATISFATORIA.

NAO GALVANIZADA E NAO ZINCADA.

ITEM 10 Locacdo, instalagdo, manutencdo durante o evento e
retirada de Painel luminoso bidimensional com

desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo

entre: minimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura /
maximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido

em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020,

galvanizacdo por imersdo a base de zinco, visando a

protecdo de corrosdes e exposicao as intempéries.

Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de
didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC

flexivel, com 36 micro lampadas por metro,

1Doc:
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preenchimento com lampadas de LED azul fio cristal
azul, fio elétrico 2 x 0,5mm?2. Aplicacdo de strobos com
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de
luz brilhante, aproximadamente 50 emissées por
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente
8,5cm de base de fixacdo. Tensdo de 220V.

(Instalados 06 unidades nos portais da Travessa Frei
Deodato; 06 unidades nos portais da Rua Anténio de
Paiva Cantelmo; 12 unidades nos portais da Rua
Tenente Camargo; e 10 unidades nos

pontes).

RELATORIO- NAO GALVANIZADO E NAO ZINCADO (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO

CONTRATO- INSATISFATORIA)

ITEM 11- Locagao, instalagdo, manutenc¢do durante o evento e

retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo
entre: minimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura /
maximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido
em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020,
galvanizacdo por imersdo a base de zinco, visando a
protecdo de corrosdes e exposicao as intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de
diametro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Para o
efeito de movimento serd aplicado strobos com
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de
luz brilhante, aproximadamente 50 emissGes por
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente
8,5cm de base de fixacdo. Tensdo 220v

(Instalados na fachada da igreja)
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RELATORIO- NAO GALVANIZADO E NAO ZINCADO (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO
CONTRATO- INSATISFATORIA)

ITEM 12- Locacdo, instalacdo, manutencao durante o evento e
retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo
entre: minimo: 1,60m de altura x 1,60m de largura/
maximo: 1,70m de altura x 1,70m de largura, produzido
em barra chata 1/8 x 3/8 de aco carbono 1020,
galvanizacdo por imersdo a base de zinco, visando a
protecdo de corrosdes e exposi¢ao as intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de
diametro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro,
preenchimento com lampadas de LED azul fio cristal
azul, fio elétrico 2 x 0,5mm?2. Aplica¢do de strobos com
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de
luz brilhante, aproximadamente 50 emissGes por
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente
8,5cm de base de fixacdo. Tensdo de 220V.

(Instalados 04 unidades no tunel da Rua Coberta; 12
unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12
unidades nos portais da Rua Anténio de Paiva
Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua

Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes).

- RELATORIO- NAO GALVANIZADO E NAO ZINCADO (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO
CONTRATO- INSATISFATORIA)

ITEM 13- Locacao, instalagdo, manutencao durante o evento e

retirada de Painel luminoso bidimensional com

desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo
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entre: minimo: 1,60m de altura x 1,60m de largura /

maximo: 1,70m de altura x 1,70m de largura, produzido

em barra chata 1/8 x 3/8 de aco carbono 1020,
galvanizagdo por imersdo a base de zinco, visando a

protecdo de corrosdes e exposicdo as intempéries.

Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de didametro, incandescente na cor cristal,

em PVC

flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Para o
efeito de movimento serd aplicado strobos com
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de
luz brilhante, aproximadamente 50 emissGes por
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente
8,5cm de base de fixagado.

(Instalados na fachada da igreja).

- RELATORIO- NAO GALVANIZADO E NAO ZINCADO (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO

CONTRATO- INSATISFATORIA)

ITEM 14- Locagao, instalacdo, manutencdo durante o evento e

retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo
entre: minimo: 2,05m de altura / maximo: 2,15m de
altura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aco
carbono 1020, galvanizacao por imersdo a base de
zinco, visando a protecdo de corrosdes e exposicdo as
intempéries. Contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor
cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por
metro, preenchimento com lampadas de LED azul fio
cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm?. Aplicacdo de
strobos com lampadas de xénon de 6w de poténcia,
com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50
emissdes por minuto, modelo redondo, medindo

aproximadamente 8,5cm de bas
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de 220V. (Instalados no tunel da Rua Coberta).

- RELATORIO- NAO GALVANIZADO E NAO ZINCADO (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO
CONTRATO- INSATISFATORIA)

ITEM 15-Locacdo, instalacdo, manutencdo durante o evento e
retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo
entre: minimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura /
maximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido
em barra chata 1/8 x 3/8 de aco carbono 1020,
galvanizagdo por imersdo a base de zinco, visando a
protecdo de corrosdes e exposicao as intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de
diametro, incandescente na cor cristal, em PVC

flexivel, com 36 micro lampadas por metro.
preenchimento com lampadas de LED azul fio cristal
azul, fio elétrico 2 x 0,5mm?2. Tensdo de 220V.

(Instalados no tunel da Rua Coberta).

- RELATORIO- NAO GALVANIZADO E NAO ZINCADO (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO
CONTRATO- INSATISFATORIA)

ITEM 16 - Locacdo, instalagdo, manutengao durante o evento e
retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo
entre: minimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura /
maximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido
em barra chata 1/8 x 3/8 de aco carbono 1020,
galvanizacdo por imersdo a base de zinco, visando a
protecdo de corrosdes e exposicao as intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de
didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC

flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Para o

efeito de movimento serd aplicado strobos com
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[ampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de
luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente
8,5cm de base de fixagao.

na fachada da igreja).

- RELATORIO- NAO GALVANIZADO E NAO ZINCADO (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO
CONTRATO- INSATISFATORIA)

ITEM 17 Locagdo, instalagdao, manutengdo durante o evento e
retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo
entre: minimo: 0,25m de altura x 0,25m de largura /
maximo: 0,35m de altura x 0,35m de largura, produzido
em barra chata 1/8 x 3/8 de aco carbono 1020,
galvanizacdo por imersdo a base de zinco, visando a
protecdo de corrosdes e exposicao as intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de
diametro, incandescente na cor cristal, em PVC

flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Tensao de

220V. (Instalados nas 31 palmeiras apds a ponte).

- RELATORIO- NAO GALVANIZADO E NAO ZINCADO (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO
CONTRATO- INSATISFATORIA)

ITEM 18 Locacdo, instalagdo, manutencdo durante o evento e
retirada de Painel luminoso bidimensional com

desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo

entre: minimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura /
maximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura, produzido

em barra chata 1/8 x 3/8 de aco carbono 1020 galvanizacdo por imers3o a base de zinco,
visando a

protecdo de corrosdes e exposicao as intempéries.

Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de
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didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro,
preenchimento com lampadas de LED azul fio cristal
azul, fio elétrico 2 x 0,5mm?2. Aplica¢do de strobos com
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de
luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente
8,5cm de base de fixagdo. Tensdo de 220V.

(Instalados no tunel da Rua Coberta).

- RELATORIO- NAO FOI INSTALADO GLOZADO NO RELATORIO ANTERIOR.

ITEM 19 Locacdo, instalagdo, manutengdo durante o evento e

retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo
entre: minimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura/
maximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura, produzido
em barra chata 1/8 x 3/8 de aco carbono 1020,
galvanizacdo por imersdo a base de zinco, visando a
protecdo de corrosdes e exposicao as intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de
diametro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Para o
efeito de movimento serd aplicado strobos com
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de
luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente
8,5cm de base de fixacdo.

(Instalados 10 unidades na fachada da igreja; 12
unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12

unidades nos portais da Rua Anténio de Paiva

Cantelmo; 24 unidades dos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das

duas pontes)
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- RELATORIO- NAO GALVANIZADO E NAO ZINCADO (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO
CONTRATO- INSATISFATORIA)

ITEM 20 Locacdo, instalacdo, manutencdo durante o evento e
retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo
entre: minimo: 0,75m de altura x 0,75m de largura/
maximo: 0,85m de altura x 0,85m de largura, produzido
em barra chata 1/8 x 3/8 de aco carbono 1020,
galvanizacdo por imersdo a base de zinco, visando a
protecdo de corrosdes e exposi¢ao as intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de
diametro, incandescente na cor cristal, em PVC

flexivel, com 36 micro lampadas por metro,
preenchimento com lampadas de LED azul fio cristal
azul, fio elétrico 2 x 0,5mm?. Aplicacdo de strobos com
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de
luz brilhante, aproximadamente 50 emissGes por
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente
8,5cm de base de fixagdo. Tensdo de 220V. (Instados

no tunel da Rua Coberta).

- RELATORIO- NAO GALVANIZADO E NAO ZINCADO (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO
CONTRATO- INSATISFATORIA)

ITEM 21- Locagdo, instalagdo, manutencdo durante o evento e
retirada de Painel luminoso bidimensional com

desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo

entre: minimo: 0,75m de altura x 0,75m de largura /

maximo: 0,85m de altura x 0,85m de largura, produzido

em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020,
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galvanizagdo por imersdo a base de zinco, visando a
protecao de corrosdes e exposicao as intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de
diametro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Para o
efeito de movimento serd aplicado strobos com
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de
luz brilhante, aproximadamente 50 emissGes por
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente
8,5cm de base de fixagado.

(Instalados na fachada da igreja).

- RELATORIO- NAO GALVANIZADO E NAO ZINCADO (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO
CONTRATO- INSATISFATORIA)

ITEM 22- Locagao, instalacdo, manutencdo durante o evento e
retirada de Painel luminoso bidimensional com

desenho em forma de anjo com trombeta e detalhes

em arabescos, medindo entre: minimo: 1,00m de altura

x 1,75m de largura / maximo: 1,10m de altura x 1,90m

de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de a¢o carbono 1020, galvanizagdo por imersdo
a base de

zinco, visando a protecdo de corrosdes e exposicdo as
intempéries. Contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor
cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por
metro, preenchimento com lampadas de LED branco
fio cristal transparente e branco morno fio cristal
transparente ou fio branco fosco, fio elétrico 2 x
0,5mm? e aplicacdo de strobos com lampadas de
xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de

fixacdo. Tensdo de 220V. (Instalados 02 unidades na
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fachada da igreja; 12 unidades nos portais da Travessa
Frei Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Ant6énio
de Paiva Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua
Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das duas
pontes).

- RELATORIO- NAO GALVANIZADO E NAO ZINCADO (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO
CONTRATO- INSATISFATORIA)

ITEM 33- Locagao, instalagdo, manutenc¢do durante o evento e
retirada de Poste produzido em estrutura de ago

carbono 1020, medindo aproximadamente 5m de altura

com 2,5 polegadas de didametro x 2mm de parede,

zincado com protecdo anticorrosiva resistente a

exposicdo as intempéries. (Instalados 06 unidades nas
rotatorias da Av. Julio Assis Cavalheiro; e 04 unidades

no trevo da entrada da cidade).

RELATORIO: ESTE MATERIAL NAO SE ENCONTRAVA NO BARRACAO, INFORMAGAO PRESTADA
PELO PROPRIETARIO DA EMPRESA QUE ACOMPANHOU A FISCALIZAGAO DE QUE JA HAVIA
SIDO ENVIADA PARA CIDADE DE ORIGEM DA EMPRESA.

ITEM 34- Locagao, instalacdo, manutencdo durante o evento e
retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma anjo e detalhes em arabescos,
medindo entre: minimo: 3,65m de altura x 2,65m de
largura / Maximo: 3,75m de altura x 2,75m de largura,
produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e
tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de
1,20mm de espessura em aco carbono 1020,
galvanizacdo por imersdo a base de zinco, visando a
protecdo de corrosdes e exposicao as intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de
didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC

flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Para o
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efeito de movimento serd aplicado strobos com
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de
luz brilhante, aproximadamente 50 emiss&es por
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente
8,5cm de base de fixacdo. Tensdo de 220V.

(Instalados 04 unidades na fachada da igreja; 34
unidades nos postes da Av. Julio Assis Cavalheiro; 04
unidades no trevo da entrada da cidade; e 39 unidades
nos postes da Av. Cidade Norte).

- RELATORIO- NAO GALVANIZADO E NAO ZINCADO (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO
CONTRATO- INSATISFATORIA)

ITEM 35-

Painel luminoso bidimensional com desenho em forma
de arabescos com estrelas, medindo entre: minimo:

4,30m de altura x 1,45m de largura / maximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura, produzido
em barra chata

3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm
15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em ago
carbono 1020, galvanizacao por imersdo a base de
zinco, visando a protecdo de corrosdes e exposicdo as
intempéries. Contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor
cristal, com PVC flexivel e 36 micro lampadas por
metro. Para o efeito de movimento sera aplicado
strobos com lampadas de xénon de 6w de poténcia,
com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50
emissdes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de Base de fixa¢do. Tensao
de 220V. (Instalados 02 unidades na fachada da igreja;
04 unidades no tunel na Rua Coberta; 12 unidades nos
portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos

portais da Rua Ant6nio de Paiva Cantelmo; 24
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unidades nos portais da Rua Tenente Camargo e 20

unidades nos portais das duas pontes).

- RELATORIO- NAO GALVANIZADO E NAO ZINCADO (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO
CONTRATO- INSATISFATORIA)

ITEM 36- Locacdo, instalacdo, manutencdo durante o evento e
retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de palmeira de estrelas, medindo
entre: minimo: 4,65m de altura x 1,35m de largura /
Mdximo: 4,75m de altura x 1,45m de largura, produzido
em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo
guadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de
espessura em aco carbono 1020, galvanizagdo por
imersdo a base de zinco, visando a protec¢do de
corrosdes e exposicdo as intempéries. Contorno da
figura em mangueira luminosa 13mm de diametro,
incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36
micro ldampadas por metro, preenchimento com
lampadas de LED azul fio cristal azul e branco fio

cristal transparente ou fio branco fosco, fio elétrico 2 x
0,5mm?2. Aplicacdo de strobos com lampadas de xénon
de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissGes por minuto, modelo
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de
fixacdo. Aplicacdo de 2 tubos snowfall, produzido em
acrilico transparente com 48 LEDs na cor branco frio
com movimentos snow fall. Medindo,
aproximadamente, 0,8m de comprimento, fio elétrico
branco (2 mm x 0,5 mm). Apropriado para uso externo.
Tensdo de 220V. (Instalados nas rotatdrias da Av. Julio

Assis Cavalheiro).
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RELATORIO: ESTE MATERIAL NAO SE ENCONTRAVA NO BARRACAO, INFORMAGAO PRESTADA
PELO PROPRIETARIO DA EMPRESA QUE ACOMPANHOU A FISCALIZAGAO DE QUE JA HAVIA
SIDO ENVIADA PARA CIDADE DE ORIGEM DA EMPRESA.
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RELATORIO PRELIMINAR
REALIZADO PELOS FISCAIS
DO CONTRATO



RELATORIO REALIZADO
JUNTO AO OBSERVATORIO
SOCIAL REFERENTE A
DECORACAO DA FACHADA
DA IGREJA



RELATORIO PRELIMINAR
REALIZADO PELOS FISCAIS
DO CONTRATO



| CONTRATO N. 1042/2022 (PREGAQ N. 176/2022) - ANGELA MOLINA COLNAGO

RELATORIO PRELIMINAR DE FISCALIZAGAO DA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAGAO, TRANSPORTE, |
MONTAGEM, INSTALACAQ ELETRICA, MANUTENCAO E RETIRADA DA DECORACAO NATALINA NO MUNICIPIO DE
FRANCISCO BELTRAQ/PR.

O presente relatério foi fiscalizado pelas fiscais Jane Goreti Paloschi, Eva Cadore Martins dos Santos, o Diretor de Cultura do
Municipio Vilmar Mazzetto, os funcionarios do Departamento de Cultura Leodir da Silva, Eder Junior do Nascimento e Maria
Estela Valandro, tendo inicio a conferéncia dos itens no dia 14/11/2022 com a chegada da primeira carga de materiais.

Insta salientar que houve grande atraso de toda a prestacgao dos referidos servicos que deveria ter sido finalizada até o dia
23/11/2022, sendo que a instalagao dos itens ainda estava pendente de conclus&o no dia 05/12/2022, o que motivou o envio de 7
notificacao pela Administragado Municipal (em anexo 1), na mesma data para o fim de paralisar as instalagbes diante dos _

 significativos transtornos causados pela empresa. Segue relatério preliminar de cada item.

ITEM | DESCRICAO VALOR

01 Locagao, instalagao, manutengao durante o evento e retirada de PINHEIRO NATALINO
composto por festao, estrelas de oito e quatro pontas, anjos e presépio luminoso. O
pinheiro completo devera medir entre 1350m e 14,50m (considerando
aproximadamente 12 metros da arvore "cone" mais 2 metros da ponteira). Estrutura
principal "cone" oitavado produzido em tubos de ago de carbono 1020 nas seguintes
especificagdes: tubo quadrado com, aproximadamente, 20mm x 20mm x 1.2 mm de
parede, 25mm x 25mm x 2mm de parede, 30 mm x 30 mm x 2 mm de parede, barra _
chata 2' x 1/4, barra redonda 1' x 3/16 e 5/16, tubo redondo de 4,5" x 4mm de parede e
5" x 4 mm de parede. Na ponta da arvore, d vera ser colocada estrela tridimensional de
oito pontas e raios (estilo rosa dos ventos), produzida em estrutura de metalon 40mm x
40mm, 30mm x 30mm, 20mm x 20mm, sendo as paredes de 2,00mm de espessura,
zincada e com protecéo anticorrosiva resistente a exposigao as intempéries. O pinheiro
devera ser preenchido com aproximadamente 2.500 metros de festao fugiron verde de
18cm de diametro e 200 conjuntos de micro ldampadas incandescentes com 100
unidades tipo arroz, medindo cerca de 5,5m de comprimento, fio elétrico 2 x 0,5mm?2, |
cabo em cobre formado por 7 fios de 0,13mm?, produto apropriado para uso externo. A Valor contratado
decoragdo é composta por 02 figuras luminosas da sagrada familia, medindo R$ 120.000,00
aproximadamente 2,45m de altura x 3,10m de largura, 02 figuras luminosas do pastor e
ovelha medindo aproximadamente 1,60m de altura x 1,30m de largura , 02 figuras
luminosas dos trés reis magos, medindo aproximadamente 1,90m de altura x 2,15m de
largura, produzidos em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x
_ 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em ago carbono 1020, 06 figuras luminosas
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| em forma de anjo com trombeta e arabescos, medindo aproximadamente 1,05m de
altura x 1,80m de largura produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020,
contorno das figuras luminosas em mangueira luminosa 13mm de diametro,
incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro e
' aplicagdo de strobos com lampadas de xénon de 6w de poténcia preenchimento dos

| anjos em LED morno e branco, fio elétrico 2 x 0,5mm? Para compor a decoragao

teremos ainda 02 estrelas de quatros pontas medindo 1,10m de altura x 0,70m de
largura, 20 estrelas de quatro pontas medindo 0,70m de altura x 0,45m de largura, 04
estrelas de oito pontas medindo aproximadamente 1,65m de altura x 1,65m de largura,

| 02 estrelas de oito pontas medindo aproximadamente 0,70m de altura x 0,70m de

largura. Todas as estrelas deverdo ser produzidas em barra chata 1/8 x 3/8 de ago
carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a base de zinco, visando a protegdo de
corrosées e exposicao as intempéries. Contorno das estrelas em mangueira luminosa
13mm de diametro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro, preenchimento em LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm?
aplicagéo de strobos com lampadas de xénon de 6w. Teremos também 06 figuras
luminosas em forma de cometa medindo aproximadamente 0,70 de altura x 1,75m de
largura produzidos em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020, galvanizagdo por
imersao a base de zinco, visando a protegdo de corrosdes e exposigio as intempéries,
contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diametro, incandescente na cor
cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro e preenchimento em LED
azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm?, aplicacdo de strobos com lampadas de
xénon de 6w. Os cometas deverao ser interligados a sistema de controle de iluminagéo
para gerar os efeitos de animagdo sequencial dos mesmos acima do presépio, com
acionamento dos canais independentes e softwares para a programagao dos canais. O
funcionamento do sistema devera ser totalmente auténomo pés a programacao a qual
devera ser entregue pronta, sem a necessidade de um computador durante o processo
de funcionamento.

(Instalado no calgadao em frente a praga central.

OBSE | DIA 23/11 - CHEGADA DE MATERIAL NO BARRACAQ: chegaram 4 pegas com 3,70
RVAG | m e 2 pegas com 3,54m. Foi informado pela empresa que no dia seguinte chegariam as
AO pecas para completar os 13 metros da arvore.
Valor a suprimir
2 I\
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DIA 26/11 - CHEGADA DE MATERIAL NO BARRACAO: chegou: sagrada familia com
medida correta mas FALTA 1 CONJUNTO, pastor e ovelha medida correta, mas
FALTANDO 1 CONJUNTO, 3 reis magos medida correta FALTANDO 1 CONJUNTO.
COMPOSICAO DO ITEM:

*LAYOUT DA PECA:

*ESPECIFICACAO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM):
*PREENCHIMENTO DE FESTAO:

*ESTRELA TRIDEMNSIONAL DE 8 PONTAS E RAIOS ESTILO ROSA DOS VENTOS:
*MICROLAMPADAS:

*SAGRADA FAMILIA:

*PASTOR E OVELHA:

*“TRES REIS MAGOS:

*AJNOS COM TOMBETAS E ARABESCO, COM STROBOS, PREENCHIMENTO DOS
ANJOS EM LED:

*ESTRELAS DE 4 PONTAS 1,10M:

*20 ESTRELAS DE 4 PONTAS 0,70X0,70M:

*4 ESTRELAS DE 8 PONTAS 1,65X1,65M:

*2 ESTRELAS DE 8 PONTAS 0,70MX 0,70M:

*MANGUEIRAS LUMINOSAS:

*6 COMETAS 0,70M X 1,75M:

*CANAIS DE CONTROLE DE ILUMINAGAO SEQUENCIAL (PARA OS COMETAS)

CONCLUSAO: como o item nao foi instalado até a data de 05/12 - data da
NOTIFICAGCAO - devera ser SUPRIMIDO no valor total e esta passivel de MULTA.
AINDA, o item n&o estava de acordo com a CLAUSULA SEXTA ITEM 9 DO CONTRATO
1042/2022 das obrigagtes da contratada.

DIA 07/12: CONFERENCIA REALIZADA JUNTAMENTE COM O OBSERVATORIO
SOCIAL

CONCLUSAO: SUF
OBS: imagens n° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14.

R$ 120.000,00
(total inexecucdo)

Valor a pag:r: R$ 0,0
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ITEM | Locagao, instalagao, manutengéo durante o evento e retirada de ARVORE LUMINOSA |

02 SEXTAVADA com desenho em forma de arabescos, formada por 6 painéis triangulares
que quando interligadas formam uma base hexagonal autoportante que deve ser fixada | Valor confratado g
ao solo com materiais adequados, de acordo com a superficie. Medindo entre: minimo: R$ 23.900,00 =

8,95m de altura x 4,90m de largura x 5,67m de comprimento/ maximo: 9,05m de altura

x 5,0m de largura x 5,77m de comprimento, produzida em estrutura de metalon 30mm |
_ x 30mm, parede de 2,00mm de espessura, barra chata de 1/2 x 3/16 polegada e 1/2 x
_ 1/8 polegada, zincada, com protegdo anticorrosiva resistente a exposicao as
intemperies. Contorno da arvore com mangueira luminosa incandescente cristal, em
PVC flexivel entrusado, de 13,00m de diametro, com 36 micro lampadas por metro. Para
o efeito de movimento serdac aplicados strobos com lampadas de xénon de 6w de
poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto,
modelo redondo, medindo aproximadamente 8 5cm de base de fixagao. Tensdo de
220V. Poténcia aproximada da figura: 4260W. (Instalada no trevo de entrada da
| cidade).
' OBSE | DIA 26/11 - CHEGADA DE MATERIAL NO BARRACAQ: chegaram 3 pegas com 4,50m,
RVAC | ponteira com 2,27m e uma estrutura cuja a informagéo, recebida dos funcionarios da | Executado integralmente,
AO contratada, foi de que “poderia ser” a base da arvore deste item ou ainda do item 1 (no mas fora do prazo.
entanto no dia 5/12 foi informado, pela mesma, que o objeto seria a cobertura do Incidéncia de muita
presepio, vale ressaltar que a cobertura do presepio deveria ser de fibra de vidro)
nOz__qu_OhD DO ITEM:

“LAYOUT DA PECA: de acordo Valor a pagar:
smm_umn__u_n}ohc DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): sera conferido na R$ 23.900,00
retirada

*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo
*STROBOS: nao instalados.

CONCLUSAQ: como o item ndo estava de acordo com a CLAUSULA SEXTA ITEM 9
DO CONTRATO 1042/2022 das obrigagdes da contratada, ou seja, sem i
a propria contratada nao identificou o item, sendo que os fiscais, ao medir as ummmm
intuiram se tratar do referido item. A mesma foi instalada na DATA de 05/12 apos as
18h. Sendo assim, fica passivel de MULTA em razao da MORA.

OBS: imagens N. 15,16.17,18,19,20 e 21.




ITEM | Locagao, instalagao, manutengao durante o evento e refirada de ESTRUTURAS PARA |

Valor contratado

03 SUSTENTACAO das decoragdes luminosas nas duas laterais do tunel de luz, estas |
estruturas devem ter 66 m de comprimento por 2,3 m de altura de um lado e no outro R$ 22.400,00 _
66 m de comprimento por 1 m de altura e deverao ser divididas em painéis de até 6 m.
produzidas em metalon 20 x 20 mm com parede de 1,2 mm de espessura. Esse item
| ainda deve contar com 5.000m de arame numero 18. (Instaladas na rua Coberta - para
formar o tanel de luz, com efeitos). _
OBSE | O item n&o chegou no barracdo. Nao foi instalado. Valor a suprimir i
RVAG | CONCLUSAO: Supressa : item, R$ 22.400,00, passivel de MULTA. (total inexecugdo)
| AD
| OBS: imagens N. 22 indicados os locais que seria instalados na imagem com setas em Valor a pagar: R$ 0,0
vermelho
ITEM |Locagdo, instalagdo, manutengdo durante o evento e retirada DE _
04 APROXIMADAMENTE 2.350 METROS DE CABOS de aco de 1/8 de polegada de Valor confratado _
diametro, divididos em, aproximadamente, 35 linhas, subdivididos em, R$ 7.439,00
aproximadamente, 20 linhas de, aproximadamente, 65 m e 15 linhas de,
| aproximadamente, 67 m. Cada linha devera ter um esticador e quatro presilhas
compativeis com a espessura do cabo. (Instalados na Torre)
OBSE | DIA 07/12 — Neste dia, com a presenca do Observatario Social, foi verificado que estava Valor a suprimir
RVAC | instalado na Torre aproximadamente 1.675 metros de cabo de ago, sendo que faltaram R$ 2.133,00
AO 675 metros. Pode ser conferida a informag@o nas imagens. Para chegar a esta | (executado parcialmente,
conclusao foi calculado: 25 mangueiras que estavam instaladas multiplicadas pela altura conforme calculo)
de 67m, que resultou em 1.675 metros de cabos de ago aproximadamente.
CONCLUSAO: Supressao parcial do item, passivel de MULTA. Valor a pagar:
| (R$7.439/2.350 metros= R$ 3,16 custo por metro. Assim 675 metros faltantes x R$ R$ 5.305,00
_ 3,16= R$ 2.133)
SUPRESSAO DE
OBS: imagens N. 23 e 24
|
ITEM | Locagdo, instalagdo, manutengdo durante o evento e retirada de SISTEMA DE
05  CONTROLE DE ILUMINAGAO PARA, APROXIMADAMENTE, 56 CANAIS EM Valor confratado
| CORRENTE ALTERNADA (AC) com acionamento dos canais independentes e | R$ 47.199,00
5 ;
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software web / desktop para a programagao dos canais. Cada canal de e ter a poténcia _

minima 400 Watts e permitir conexdo de lampadas incandescentes, corddao ou

mangueira de LED, strobos, snowleds e fontes AC. O funcionamento do sistema |

devera ser totalmente auténomo pds a programacgao a qual devera ser entregue pronta,
sem a necessidade de um computador durante o processo de funcionamento. O |
involucro dos modulos deve possuir protegao IP65 contra penetragao de agua, podendo
operar sem protecao extra em ambientes abertos. Os modulos devem possuir protegao
contra curto-circuito em todos os canais. O software deve permitir a programacao para
ate 56 canais. O modulo mestre deve possuir a capacidade de leitura de arquivos
armazenados em um cartdo de memaria SD card. (Instalado na Rua Coberta - para
formar o tinel de luz com efeitos)

OBSE | O item nao chegou no E.:nnmn zun foi _EE_EE Valor a suprimir
RVAC | CONCLUSAO: SUPRE! 39,00, passivel de R$ 47.1¢9,00
A0 MULTA. (total inexecugdo)
OBS: imagens N. 25, o equipamento seria instalado na drea indicada na foto, para fazer .
| o efeito cascata. Valor a pagar: R$ 0,0
ITEM | Locacao, instalagao, manutengao durante o evento e retirada de FIGURA LUMINOSA
06 EM FORMA DE TRIANGULO (dividido em 2 partes) com desenhos em forma de | Valor contratado
arabescos com estrelas de 04 pontas. Medindo entre: minimo: 8,95m de altura x R$ 50.7%9,00
' 3,15m de largura / maximo: 9,05m de altura x 3,2 m de largura, produzida em estrutura |
| de metalon 30mm x 30mm, parede de 2,00mm de espessura, barra chata de 1/2 x 3/116
_ polegada e 1/2 x 1/8 polegada, zincada, com protec@o anticorrosiva resistente a
exposi¢ao as intempéries. Contorno da figura com mangueira luminosa incandescente
cristal, e PVC flexivel, de 13,00mm de didmetro, com 36 micro lAmpadas por metro e
mangueira luminosa de LED azul, 13mm de diametro, em PVC flexivel, com 36 LEDs
por metro visdo 360°. _
Tensao de 220V. (Instaladas na Torre).
OBSE | DIA 26/12 — chegaram os arabescos da torre
RVAC | DIA 07/12 — em conferéncia com o Observatério Social foi constatada a instalagao de 2 Valor a swrimir (
AO unidades deste item. RS 36.265,00
Daa.n.mwm@no DO ITEM: (executado parcialmente,
*LAYOUT DA PECA: de acordo conforme calculo)
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*ESPECIFICACAO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): sera conferido na

retirada Valor a pagar:
 *MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo RS 14.514,00
_ nDzn_.:th mcuqmmwun de 5 _.__._Emamm passivel de MULTA. VALOR TOTAL DA
|
| OBS: imagens N. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53.
ITEM | Locagao, instalagao, manutengao durante o evento e retirada DE ESTABULO, figura
07 tridimensional, medindo entre: minimo: 2,95m de altura x 2,45m de largura x 3.45m de Valor contratado
profundidade / maximo: 3,05m de altura x 2,55m de largura 3,55m de R$ 12.689,00
! profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético
. automotivo e verniz automotivo. (Instalado no Cenario presépio).
| OBSE | Oitem ch _:n_n:,_u_mﬁ ﬂm_&n EE:mm 4 E_mﬁm mas nao foi instalado. Valor a suprimir
RVAC | CONCLUSAQO: § 689,00, passivel de MULTA. R$ 12.689,00
AO . (total inexecucgao)
OBS: imagens N. 54 e 55.
Valor a pagar: R$ 0,0
| ITEM | Locagao, instalacdo, manutengdo durante o evento e retirada de MURO DE PEDRAS
| 08 PARA CENARIO "PRESEPIO", figura tridimensional, medindo entre: minimo: 1,55m de Valor contratado
altura x 1,45m de largura x 2,75m de profundidade / maximo: 1,65m de altura x 1,55m R$ 10.1£9,00
_ de largura x 2,85m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com
esmalte Sintético automotivo e verniz automotivo. (Instalado no cenério presépio).
OBSE | Oitem ch :c _umamnma _uoaa :ma 3_ instalado. : Valor a suprimir
RVAC | CONCLU .  ITEM R! 0, passivel de MULTA. R$ 10.189,00
AO . (total inexecugao)
OBS: imagens N. 56.
Valor a pagar: R$ 0,0
| ITEM | Locacdo, instalagdo, manutencdo durante o evento e retirada de Painel luminoso
09 bidimensional com desenho em forma de estrela dupla com 8 pontas, medindo
| entre: minimo: 5,95m de altura x 5,95m de largura / maximo: 6,05m de altura x 6,05m Valor contratado
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| de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aco carbono 1020, galvanizagao por R$ 31.139,00
imersao a base de zinco, visando a prote¢ao de corrosdes e exposicao as intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor
cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lAmpadas por metro e preenchimento com
lampadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm?®. Aplicacao de strobos
com lampadas de xénon de 6w de poténcia com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissées por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5¢ de base de fixagdo. Tensdo de 220V. (Instaladas na Torre).

1Doc:

OBSE | DIA 23/11 —CHEGADA DO MATERIAL: separadas em 4 pegas que juntas formam E._._m Executado integralmente,

RVAG | estrela. mas fora do prazo.
AO DIA 01/12 - INICIO DA INSTALAGAO DAS ESTRELAS Incidéncia de muita
*LAYOUT DA PECA: de acordo
*ESPECIFICAGAO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): sera conferido na Valor a pagar:
retirada RS 31.129,00

*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo

*APLICACAO DE STROBOS: n&o consta, passivel de MULTA
*PREENCHIMENTO COM LED AZUL: de acordo
CONCLUSAOQ: passivel de MULTA - Sem strobos

OBS: imagens N. 57, 58 e 59,

ITEM | Locagdo, instalagdo, manutengdo durante o evento e retirada de Painel luminoso

10 bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo entre:
minimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / maximo: 1,05m de altura x 1,05m de Valor confratado
largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020, galvanizagao por R$ 27.083,92

imersao Com a base de zinco, visando a prote¢do de corrosées e exposicao as
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diametro,
incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro,
preenchimento com ldmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 m?*
Aplicagdo de strobos com lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de
luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo |
aproximadamente 8 5cm de base de fixagdo. Tensdo de 220V.

(Instalados 06 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 06 unidades nos
portais da Rua Antonio n_m _um_:m nuih_:..a ‘_m ::Emnmu nos portais da Rua

Tenente Camargo; e




| OBSE | DIA 18/11 — CONFERIDO NO BARRACAO a chegada de 24 unidades, no momento da
RVAC | conferéncia ainda sem aplicagdo de mangueira, sem preenchimento de led e, sem Valor a suprimir
AO strobos. R$ 7.963,80 _
*LAYOUT DA PECA: de acordo (executado parciaimente, |
*ESPECIFICACAO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): sera conferido na conforme calculo)
retirada
*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo Valor a pagar:
*APLICACAQ DE STROBOS: néo consta, passivel de MULTA R$ 19.115,12 “
*PREENCHIMENTO COM LED AZUL: de acordo __
*INSTALACAQ: néo foram instaladas nas pontes — SUPRESSAQO DE 10 UNIDADES .
OBS: imagens N. 60.
ITEM | Locagao, instalagdo, manutengao durante o evento e retirada de Painel luminoso
11 bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: Valor confratado
_ ' minimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / maximo: 1,05m de altura x 1,05m de R$ 1.543,98
largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020, galvanizagao por
imerséo a base de zinco, visando a protegdo de corrosdes e exposicao as intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor
cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Para o efeito de movimento
| sera aplicado strobos com lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de
luz brilhante, aproximadamente 50 emissbes por minuto, modelo redondo, medindo |
aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensao de 220V. (Instalados na fachada
' da igreja).
OBSE | DIA 27/11 — INICIO DA INSTALACAQ DOS ITENS DA IGREJA.
RVAC | *INSTALACAO: instaladas de acordo, mas com atraso, passivel de MULTA Executado integralmente,
AO i mas fora do prazo. f
*LAYOUT DA PECA: de acordo Incidéncia de muita |/
*ESPECIFICACAO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): sera conferido na
retirada ; Valor a pagar:
*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo RS 1.543,98
g A

ﬁﬂ !
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| conferido na retirada para verificacdo das medidas.

*APLICACAQ DE STROBOS: nao consta, passivel de MULTA 5!
*PREENCHIMENTO COM LED AZUL; de acordo

CONCLUSAO: passivel de MULTA — Sem strobos e atraso. ltem devera ser

OBS: imagens N. 61 e 62,
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ITEM | Locagao, instalagdo, manutengdo durante o evento e retirada de Painel luminoso
| 12 ' bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: Valor confratado
. minimo: 1,60m e altura x 1,60m de largura/ maximo: 1,70m de altura x 1,70m de R$ 91.048,32
largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020, galvanizagdo por
| imersao a base de zinco, visando a protecéo de corrosdes e exposicao as intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diametro, incandescente na cor
| cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro, preenchimento com
_ lampadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 m2 Aplicagdo de strobos com
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, |
aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensdo de 220V. (Instalados 04
unidades no tunel da Rua Coberta; 12 unidades nos portais da Travessa Frei
Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Anténio de Paiva Cantelmo; 24 unidades
nos portais da Rua Tenente
Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes).
M.wmm DIA 18/11 — CONFERIDO NO BARRACAO do item incompleto
AO “LAYOUT DA PECA: de acordo _ g\
*ESPECIFICACAO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): sera conferido na Valor a suprimir . -,
retirada RS 30.349,44 AN o\
*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo (executado parcialmente, |
“APLICAGAO DE STROBOS: ndo consta, passivel de MULTA conforme célculo) [/
*PREENCHIMENTO COM LED AZUL: de acordo 4
*INSTALACAO: Valor a pagar:
"TUNEL DA RUA COBERTA: ndo instalados, SUPRESSAO de 4 unidades: R$ 60.698,88
4x1.264,56= R$ 5.058,24, passivel de MULTA
10 _

A%,



**PORTAIS TV FREI DEODATO: de acordo, sem strobos, passivel de MULTA
""PORTAIS ANTONIO DE PAIVA CANTELMO: de acordo, sem strobos, passivel de
MULTA

"PORTAIS RUA TENENTE CMARGO: de acordo, sem strobos, passivel de MULTA
""PORTAIS DAS DUAS PONTES: nao instalados, SUPRESSAQ de 20 unidades: 20x
RS 1.264,56= R$ 25.291,20, passivel de MULTA

noznrcmhc Emm?m_ de z_c:..p — sem strobos, (R$ 5.058,24 + R$ 25.291,20)

OBS: imagens N. 63.

ITEM
13

Locagdo, instalacdo, manutencdo durante o evento e retirada de Painel luminoso
bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo entre:
minimo: 1,60m de altura x 1,60m de largura_/ maximo: 1,70m de altura x 1,70m de
largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020, galvanizagdo por
imers&o a base de zinco, visando a protecdo de corrosdes e exposicao as intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor
cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Para o efeito de movimento
sera aplicado strobos com ldampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de
luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de base de fixag&o. Tensao de 220V.

(Instalados na fachada da igreja).

Valor coniratado
R$ 1.741,32

OBSE
RVAC
AO

DIA 18/11 — CONFERIDO NO BARRACAO a chegada de 2 unidades, no momento da
conferéncia ainda sem aplicagdo de mangueira, sem preenchimento de led e, sem
strobos.

"LAYOUT DA PECA: de acordo ;

*ESPECIFICACAO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): sera conferido na
retirada

"MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo

*APLICACAO DE STROBOS: nao consta, passivel de MULTA

*PREENCHIMENTO COM LED AZUL: de acordo

*INSTALACAO: instaladas de acordo, mas com atraso, passivel de MULTA

Executado integraimente,
mas fora do praze.
Incidéncia de multa

Valor a pagar:
R$ 1.741,32

11
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CONCLUSAO: passivel de MULTA — sem strobos e atraso. Item devera ser conferido |
na retirada para verificacdo das medidas.

OBS: imagens N. 64

406/646
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ITEM
| 14

| modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5¢ de base de fixacao. Tensao de 220V.

Locagao, instalagdo, manutengio durante o evento e retirada de Painel luminoso
bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo entre:
minimo: 2,05m de altura / maximo: 2,15m de altura, produzido em barra chata 1/8 x
3/8 de ago carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a base de zinco, visando a protegao
de corrosdes e exposicédo as intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro, preenchimento com lampadas de LED azul fio cristal azul, fio

elétrico 2 x 0,5mm? Aplicagdo de strobos com lampadas de xénon de 6w de
poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto,

(Instalados no tinel da Rua Coberta).

Valor confratado
RS 3.060,00

' OBSE
RVAC
AO

DIA 18/11 —~ CHEGADA DO ITEM SEM mangueira, sem preenchimento de Led e
strobos. O item nao foi _E_m_mao

CONCLUSAO: S
de MULTA.
OBS: imagens N. 65.

060,00, passivel

Valor a suprimir
R$ 3.060,00
(total inexecugao)

Valor a pagar: R$ 0,0

ITEM
15

Locagdo, instalagdo, manutencdo durante o evento e retirada de Painel luminoso
bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre:
minimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / maximo: 1,05m de altura x 1,05m de
largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020, galvanizagao por
imersao a base de zinco, visando a protegao de corrosdes e exposigdo as intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor
cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Preenchimento com
lampadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm?. Tensao de 220V.
(Instalados no tinel da rua Coberta).

Valor contratado
R$ 3.075,00 ’

OBSE
RVAC

O item néo foi _ﬂﬁ_mn_n
CONCLUSAQ: S

Valor a suprimir
R$ 3.075,00

MULTA.

(total inexecugao)
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OBS: imagens N.

Valor a pagar: R$ 0,0

ITEM
16

' Locagao, instalagao, manutencdo durante o evento e retirada de Painel luminoso
| bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre:
minimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / maximo: 1,05m de altura x 1,05m de
largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020, galvanizagao por
imerséo a base de zinco, visando a prote¢éo de corrosées e exposicao as intemperies.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor
cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Para o efeito de movimento
sera aplicado strobos com lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de
luz brilhante, aproximadamente 50 emissées por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8 5cm de base de fixagdo. Tensdo de 220V. (Instados na fachada

| da igreja).
|

Valor confratado
RS 1.935,00

0OBSE
RVAC
AO

“INSTALACAQ: instaladas de acordo, porém com atraso, inicio da instalagdo dia 01/12.
Passivel de MULTA.

*LAYOUT DA PECA: de acordo

*ESPECIFICACAO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): sera conferido na
retirada

*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo

*APLICACAO DE STROBOS: nao consta, passivel de MULTA

CONCLUSAQ: passivel de MULTA — sem strobos e atraso. Item devera ser conferido
na retirada para verificagao das medidas.
OBS: imagens N. 66.

ITEM
17

Locagao, instalagdo, manutencdo durante o evento e retirada de Painel luminoso
bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas medindo entre:
0,25m de altura x 0,295m de largura / maximo: 0,35m de altura x 0,35m de largura,
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020, galvanizagao por imersao a
base de zinco, visando a protecéo de corrosdes e exposigdo as intempéries. Contorno
da figura em mangueira luminosa 13mm de diametro, incandescente na cor cristal, em
PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Tensdo de 220V. (Instados nas 31

_ palmeiras apés a ponte).

Valor contratado

R$ 19.377,48
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OBSE
RVAC
AO

| DIA 18/11 —ITEM CHEGOU FALTANDO 40 UNIDADES. As que chegaram nao estavam |

com mangueiras instaladas no momento da conferéncia.

*INSTALACAO: foram instaladas 99 unidades, porém com atraso, inicio da instalagao
dia 05/12. Passivel de MULTA. SUPRESSAOQ de 87 unidades = 87 x R$ 104,18 = R$
9.063,66

*LAYOUT DA PECA: de acordo

*ESPECIFICACAO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZI NCAGEM). sera conferido na
retirada

"MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo
CONCLUSAO: passivel de MULTA - atraso. ¢
OBS: imagens N. 67, 68, 69 e 70.

Valor a suprimir

R$ 9.063,66
(executado _um_.n_n_a__m_:_m. _
conforme calculo)

Valor a pagar:
RS 10.313,82

ITEM
18

| largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aco carbono 1020, galvanizagdo por

Locagéo, instalagao, manutencdo durante o evento e retirada de Painel luminoso
bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre:
minimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura / maximo:; 0,55m de altura x 0,55m de

imersao a base de zinco, visando a protecdo de corrosdes e exposigao as intempéries.

Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diametro, incandescente na cor
cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro, preenchimento com
lampadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 m?, Aplicacédo de strobos com
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8 5cm de base de fixagao. Tensao de 220V. (Instalados no tinel da

rua Coberta).

Valor confratado
R$ 1.365,00

OBSE
RVAC
AO

O item n&o foi Eﬂm_mnn

00, passivel

CONCLUSAO: §
de MULTA.

OBS: imagens N.

Valor a suprimir
R$ 1.365,00
(total inexecucéo)

Valor a pagar: R$ 0,0

ITEM
19

Locacao, instalagao, manutengdo durante o evento e retirada de Painel luminoso
bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre:

minimo: 0,45m e altura x 0,45m de largura/ maximo: 0,55m de altura x 0,55m de
largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020, galvanizacdo por

Valor contratado _
R$ 18.099,90

| iImersdo a base de zinco, visando a protegdo de corrosdes e exposigdo as intempéries.
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[ Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diametro, incandescente na cor
cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Para o efeito de movimento
| sera aplicado strobos com lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de
_ luz brilhante, aproximadamente 50 emissées por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 85cm de base de fixagdo. Tensdo de 220V. (Instalados 10
unidades na fachada da igreja; 12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato;

12 unidades nos portais da mzm Antonio de Paiva
Cantelmo; 24 unidades dos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos |

portais nmm duas pontes).

'OBSE
RVAC
| AO

'INSTALACAO: Instaladas, mas confuso e com atraso, inicio da instalagao dia 01/12.

Passivel de MULTA.

*LAYOUT DA PECA: de acordo

.mwﬁ.umn_._u_n}@ﬁﬂ DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): sera conferido na
retirada

*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo

n}_ﬂ_ﬂn}mﬂo DE STROBOS: nao consta, passivel de MULTA

*INSTALACAO:
*FACHADA DA IGREJA: Item nﬁﬁi ser conferido na retirada para verificagdao das

medidas.

**PORTAIS TV FREI DEODATO: de acordo, sem strobos, passivel de MULTA
**PORTAIS ANTONIO DE PAIVA CANTELMO: de acordo, sem strobos, passivel de
MULTA

**PORTAIS RUA TENENTE CAMARGO: de acordo, sem strobos, passivel de MULTA
"PORTAIS DAS DUAS PONTES: nao instalados, SUPRESSAOQ de 20 unidades: 20 X

R$ 232,05 = R$ 4.641,00, passivel de MULTA.
CONCLUSAQ: passivel de MULTA — sem strobos e atraso. SUPRESSAQ de R$

4.641,00
OBS: imagens N. 71, 72 e 73.

Valor a suprimir
RS 4.641,00
(executado parcialmente,
conforme calculo)

Valor a pagar:
R$ 13.458,90

ITEM
20

Locagao, instalagao, manutencgdo durante o evento e retirada de Painel luminoso
bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre:
minimo: 0,75m e altura x 0,75m de largura/ maximo: 0,85m de altura x 0,85m de
largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020, galvanizagao por

imerséo a base de zinco, visando a protegdo de corrosbes e exposigao as intempéries.

Valor contratado
R$ 2.100,00

15
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Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diametro, incandescente na cor |

cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro, preenchimento com
lampadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0.5 m2. Aplicagédo de strobos com
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensao de 220V. (Instados no tinel da

£ Rua Coberta).
OBSE | O item nao foi Emﬂ_mnn Valor a suprimir
RVAC | CONCLUSAOQ: § S8 R$ 2.100,00
AO  |de MULTA, (total inexecucao)
OBS: imagens N.
Valor a pagar: R$ 0,0
ITEM | Locacao, instalacdo, manutengdo durante o evento e retirada de Painel luminoso
_ 21 bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: Valor confratado
minimo: 0,75m de altura x 0,75m de largura_/ maximo: 0,85m de altura x 0,85m de | R$ 2.765,40
largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020, galvanizagao por
imers&o a base de zinco, visando a protegéo de corrosdes e exposigao as _:_m_._._umzmm _
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor | _
cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Para o efeito de movimento
sera aplicado strobos com lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de
luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8, 5cm de base de fixagdo. Tensao de 220V.
(Instalados na fachada da igreja).
OBSE | INSTALACAQ: instaladas, mas confuso e com atraso, inicio da instalagéo dia 01/12.
RVAC | Passivel de MULTA. item devera ser conferido na retirada para verificacdo das | Executado integralmente,
AO medidas. mas fora do prazo. P
*LAYOUT DA PECA: de acordo Incidéncia de multa
*ESPECIFICACAQ DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): seré conferido na .
retirada Valor a pagar: [
*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo R$ 2.765,40
*APLICACAO DE STROBOS: nao consta, passivel de MULTA.
CONCLUSAQ: passivel de MULTA — sem strobos e atraso.
OBS: imagens N, 74.
16
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Locacdo, instalagdo, manutengao durante o evento e retirada de Painel luminoso
bidimensional com desenho em forma de anjo com trombeta e detalhes em |
| arabescos, medindo entre: minimo: 1,00m de altura x 1,75m de largura / maximo: _
1,10m de altura x 1,90m de largura, produzido e barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono |
1020, galvanizagao por imersdo a base de zinco, visando a protecdo de corrosdes e
exposigao as intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de
didametro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por
metro, preenchimento com lampadas de LED branco fio cristal transparente e branco
morno fio cristal transparente ou fio branco fosco, fio elétrico 2 x 0,5mm? e aplicagdo
de strobos com lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo
| aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensdo de 220V. (Instalados 02
_ unidades na fachada da igreja; 12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato;
12 unidades nos portais da Rua Antonio de Paiva Cantelmo; 24 unidades nos
portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes).

1Doc:

Valor contratado
R$ 141.739,90

OBSE
RVAG
AQ

DIA 14/11: CONFERENCIA DA CHEGADA NO BARRACAO, quantidade correta,
faltando leds, conferidos 70 unidades de strobos em caixas fechadas na medida
adequada (ndo estavam aplicados nas pegas), faltava no momento as mangueiras nas
pecas.

*INSTALACAO:

**FACHADA DA IGREJA: instalados a partir do dia 01/12

**PORTAIS TV FREI DEODATO: no dia 25/11 ainda estavam instalando e neste ponto
faltaram pecas para 1 arco e meio, os que foram instalados estavam de acordo, porém
sem strobos - passivel de MULTA - INTENS LIGADOS A ENERGIA COM PARTE DE
lh.n DE OBRA DE INSTALACAO DOS FUNCIONARIOS E CAMINHAO MUCK DA
ADMINISTRAGAO PUBLICA. - Os itens que faltaram foram instalados posteriormente

pela empresa.

“*PORTAIS ANTONIO DE PAIVA CANTELMO E PORTAIS DA RUA TENENTE
CAMARGO: no dia 25/11 ainda estavam instalando, os que foram instalados estavam
de acordo, porém sem strobos - passivel de MULTA - ITENS LIGADOS A ENERGIA
COM PARTE DE MAO DE OBRA DE INSTALACAO DOS FUNCIONARIOS E

CAMINHAO MUCK DA ADMINISTRACAO PUBLICA.

Valor a suprimir
R$ 40.511,40
(executado parcialmente,
conforme calculo)

Valor a pagar:
R$ 101.278,50
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*PORTAIS DAS DUAS PONTES: nao instalados, SUPRESSAO de 20 unidades: 20 X
R$ 2.025,57 = R$ 40.511,40, passivel de MULTA,

*LAYOUT DA PECA: de acordo
*ESPECIFICACAO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): sera conferido na

retirada
*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo
*"APLICACAO DE STROBOS: n&o consta, passivel de MULTA.

nozn_.cm_po passivel de MULTA — Sem sirobos e atraso. SUPRESSAO de 20

Dmm __._._m.mmsmz .....m ﬂmm.n.

ITEM | Locacéao, instalagdo, manutengao durante o evento e retirada de Grade dourada para
| 23 protecdo de cenario, produzida em estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm Valor contratado
parede de 1,20mm de espessura e barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada, com R$ 4.669,92
prote¢do anticorrosiva e pintura dourada. Medindo: minimo: 0,98m de altura x 2,23m de
largura / maximo: 1,09m de altura x 2,33m de largura. Produto apropriado para uso
Interno e externo. (Instaladas no cenario da arvore de festdo no Calgadao).
| OBSE | O item nao foi _nmﬁﬁ_a Valor a suprimir
RVAC | CONCLUSAOQ: S R$ 4.669,92
AO de MULTA (total inexecucgéo)
OBS: imagens N. 78,
Valor a pagar:
R$ 00
| ITEM Locagdo, instalagdo, manutengdo durante o evento e retirada de Conjunto om 100
24 LEDs azuis fios cristal azul, medindo cerca de 8mm de comprimento na extensao Valor confratado
do fio com os LEDs e 0,20m de fio até os conectores (0,10m em cada ponta). R$ 15.498,00
Terminal com pinos macho e fémea de rosca, permitindo a emenda de ate 04 conjuntos.
A medida total do conjunto & de aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 x 0,5mm?.
Produto adequado para uso externo. Ndo acompanha plug, apenas rosca de
interligacao. Tensdo de 220V. Poténcia do produto: 5W. (Instalado no tinel da Rua
Coberta).
18
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Valor a suprimir

| OBSE | *INSTALAGAO: nao instalado até de abertura do natal. Passivel de MULTA por atraso.
RVAG | **foram instalados 45 linhas com 5 Conjuntos de 100 LEDs cada, totalizando 225 R$ 3.044,25
Ao conjuntos (executado parcialmente,
OBS. : Esse item ndo seguiu a proposta do projeto nem a plastica prevista. conforme calculo)
CONCLUSAQ: passivel de MULTA -atraso. Valor a pagar:
55,35 = RS 3,044,25, RS 12.453,75
OBS: imagens N. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 = para o item 26.
ITEM | Locagao, instalagao, manutengao durante o evento e retirada de Conjunto com 100
25 LEDs brancos fios verde, medindo cerca de 8m de comprimento na extensao do
“ fio com os LEDs e 0, Om de fio até os conectores (0,10m em cada ponta). Terminal Valor confratado
_ com pinos macho e fémea de rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida R$ 56.297,94 _
_ total do conjunto ¢ de aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 x 0,5mm? Produto 7
adequado para uso externo. Ndo acompanha plug, apenas rosca de interligacéo.
Tenséo de 220V. Poténcia do produto: 5W. (Instalades 680 conjuntos nas arvores _
naturais da praca; e 341 conjuntos nas 31 palmeiras apds a ponte).
| OBSE | *INSTALAGAO: instalagdo ocorreu ap6s a abertura do natal. Passivel de MULTA por | Executado integraimente, i
RVAC | atraso. mas _fora do prazo.
AO. | OBS: Esse item ndo seguiu a proposta da plastica prevista Incidéncia de multa |
CONCLUSAQ: passivel de MULTA —atraso. Valor a pagar:
OBS: imagens N. 88, 89, 90 e 91. R$ 56.297,94
ITEM | Locagéo, instalagdo, manutengao durante o evento e retirada de Conjunto com 100
26 LEDs branco morno, fio transparente, medindo cerca de 8mm de comprimento na Valor confratado
extensdo do fio com os LEDs e 0,20m de fio até os conectores (0,10m em cada RS 14.9%9 60
ponta). Terminal com pinos macho e fémea de rosca, permitindo a emenda de até 04
conjuntos. A medida total do conjunto é de aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 x
0,5mm?. Produto adequado para uso externo. Nao acompanha plug, apenas rosca de
interligacdo. Tensdo de 220V. Poténcia do produto: 5. (Instalados no tinel da Rua
Coberta). |
19 <
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| OBSE | *INSTALACAO: ndo instalado até de abertura do natal. Passivel de MULTA por atraso.
RVAC | **foram instalados 45 linhas com 5 Conjuntos de 100 LEDs cada, totalizando 225 Valor a suprimir
| | AO conjuntos R$ 2.946,35
| OBS: Esse item n&o seguiu a proposta do projeto nem a plastica prevista. (executado parcialmente,
_ conforme calculo)
CONCLUSAQ: passivel de MULTA -atraso. £
| ' 33,57 = R$ 2,946,35 Valor a pagar:
_“ OBS: imagens N. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 = para o item 24, R$ 12.053,25
_
ITEM _ Locagéo, instalagdo, manutengao durante o evento e retirada de Tubo snow fall, | Valor conforme contrato
| 27 | produzido em acrilico transparente com 48 LEDs na cor branco frio, com R$ 27.313,40
movimentos snow fall. Medindo: 0,80m de comprimento, fio elétrico branco
_ (2x0,5mm?). Usado. Tenséo de 220V. Poténcia do produto: 3W
_ (Instalados 180 unidades no tunel da Rua Coberta; 600 unidades nas arvores
naturais da praga). |
|
OBSE | INSTALACAO: instaladas parcialmente nas arvores da praga: 71 unidades instalados Valor a suprimir
RVAC | apés o dia 25/12. Passivel de MULTA por atraso e SUPRESSAO. R$ 24.836,27
AQ (executado parcialmente,
nDzn_..cth _..Emm?m_ de _,___E_l.ﬂ} mqw_wn conforme calculo)
24.836.27, Valor a pagar:
RS 2.487,13
OBS: imagens N. 92 e 93.
ITEM | Locagao, instalagao, manutengdo durante o evento e retirada de Refletor de LED para
28 ambientes externos na cor azul, medindo entre: minimo: 33cm de altura x 29cm Valor confratado _
_ de largura x 11cm de comprimento. Poténcia do refletor: 100W e 9500 lumens. indice R$ 8.923,86
de protegao 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi - tens&o: 90-265V. Duragdo média
de ate 50.000 horas. Produto reciclavel. (Instalados nas 31 palmeiras apés a ponte).
OBSE | O item nao foi m_._ﬂm_mno. Valor a suprimir
RVAC | CONCLUSAQ:; S ES R$ 8.925,86
' AO MULTA. (total inexecugio)
OBS: imagens N. 94 (sem refletores nas palmeiras)
Valor a pagar: RS 0,0
20
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ITEM | Locagdo, instalagdo, manutencdo durante o evento e retirada de Refletor de LED para |
7 29 ambientes externos na cor branca, medindo entre: minimo: 33cm de altura x 29cm Valor confratado
| de largura x 11cm de comprimento. Poténcia do refletor: 100W e 9500 lumens. Indice R$ 771,32
de protegao 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tenséo: 90-265V. Duragao média
_ de até 50.000 horas. Produto reciclavel. (Instalados no cenario presépio).
OBSE | O item néo foi H_._mﬁmaa ; Valor a suprimir
RVAGC | CONCLUSAOQ: SUPRESSAQ total do ite! alor de R$ 771,22, passivel de MULTA. R$ 771,32 _
LAO OBS: imagens N, (total inexecugdo) _
_ e . ~Valor a pagar: R$ 0,0 ;_
_ ITEM Locagao, __._ﬂm_mqmo q_mzcﬂm:nmo ) durante o evento e retirada de Refletor de LED para
ambientes gexternos na cor verds, madindo entre: minimo: 33cm de altura x 29cm Valor contratado
de largura x 11cm de comprimento. Poténcia do refletor: 100W e 9500 lumens. indice R$ 17.340,00 |
_ de protecao 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensado: 90-265V. Duragdo média _
| de até 50.000 horas, Produto reciclavel. (Instalados nas arvores naturais da praga).
| OBBE | Ojitem nao fo; instalado de acordo. No dia 7/12 em conferéncia realizada pelos fiscais 2y
! w{}ﬂ. foram identificadas 21 unidades instaladas e funcicnando e 13 unidadas a serem
80 _ﬁmaom Valor a suprimir
CONSIDERANDO QUE A VOLTAGEM/POTENCIA DO ITEM SOLICITADO NO EDITAL R$ 9.825,00
ERA DE 100W E DO MATERIAL INSTALADO E DE 50W, OS FISCAIS E O GESTOR | (executado parcialmente. _
DO CONTRATO DECIDEM QUE O VALOR PAGO POR CADA ITEM SEJA A METADE conforme calcuic)
DO VALOR ESTABELECIDQ NO CONTRATO, HAJA VISTO QUE O MATERIAL
FORNECIDO TAMBEM FOI PELA METADE E QUE AINDA SEJA SUPRIMIDA A
QUANTIDADE NAO INSTALADA - NO VALOR ESTIPULADO NO CONTRATO, Valor a pagar:
R$ 7.514,00
SERA PAGO:
*44 UNIDADES DE 50W (QUE FORAM INSTALADAS NAS ARVORES DA PRACA) NO
VALOR DE R$ 144,50 CADA — R$ 144 50 x 44= R$ 6.358,00
"4 UNIDADES de 100W (QUE FORAM INSTALADOS NA TORRE) no valor de R$
289,00 cada um (4x R$ 289,00= R$ 1.156,00), a pagar R$ 1.156,00. Este item seré pago
de acordo com o item 30, considerando a especificidade do material instalado.
21

415/646

1Doc:




'INFORMACOES/CALCULO: R$ 289,00 valor do contrato /2 metade do valor = R$

144 50 valor da metade de uma unidade

| A SUPRIMIR: 17.340,00-7.514,00= R$ 9.826,00

A PAGAR: 6.358,00+1.156,00=

SOBRE A SUPRESSAO:
“SERAQ SUPRIMIDAS 16 UNIDADES NO VALOR DE R$ 289,00, (16X R$ 289.0) = R$

4.624,00
(BS: imagens N, 95 e 96.
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ITEM | Locagao, instalagao, manutengao durante o evento e retirada de metros de mangueira
31 - |luminosa incandescente na cor cristal, em PVC flexivel extrusado transparente Valor confratado
| com 13mm de diametro e 36 lampadas por metro. Possibilidade de corte a cada 1 R$ 30.978,50
metro. Produto adequado para uso externo. Tenséo de 220V. Poténcia do produto (por _
metro): 16W (Instalados na Torre). _
_
OBSE | DIA 07/12 — Neste dia, com a presenca do Obser Social, foi verificado que estava Valor a suprimir
_ m{}ﬂ instalado na Torre aproximadamente 1.875 metros de mangueira, sendo que faltaram R$ 9.053,75 _.
775 melros. Para chegar a esta conclus@o foi calculado: 25 mangueiras que estavam | (executado parcialmente, |
instaladas multiplicadas pela altura de 75m (da plataforma da torre até o chao), que conforme calculo)
resultou em 1.875 metros de cabos de ago aproximadamente. .
nozn_.:mhﬂ mcuﬁmwmn E_ﬁﬂ nn item, nmmuzm_ de MULTA. Valor a pagar:
/ R$ 21.918,75
Dmm __.:mum:m N. mq mm wm .__._E 101, 102 e 103. y
ITEM | Locagao, instalagdo, manutengdo durante o evento e retirada de Refletor PA 64 54 | |/
32 LEDs 3W Cree RGBW IP64 Blindado WALDMAN brilhante com grande amplitude. Valor confratado < TP
Acabamento em aluminio robusto e Blindado, contra danos e podendo ser exposto as R$ 38.000,00 [ I -
intempeéries. Contém resfriamento e pintura eletrostatica de alta qualidade. Voltagem:
110-220v AC 50~60Hz. Tamanho: 29 x 29 x 34 cm. 8,7 kg (Instalados Na Torre). _
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Valor a suprimir

OBSE |
m..___....}_ﬂ A : =fals = mﬂﬂ 38.000,00 g
'AOQ AINDA, naio::m n.a.um ser n_ummu:man nas ﬁ_._._mnm_._m a m..:namm usou um refletor de luz (total inexecugao) =
_ branca e encapou com celofane, acreditamos gue na lentativa de conseguir a coloragao
_ da luz. Valor a pagar: R$ 0,0
OBS: imagens N. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110e 111.
_qm?___ Locacao, instalagao, manutencao durante o evento e retirada de Poste produzido em
| 33 estrutura de ago carbone 1020, medindo aproximadamente 5m de altura com 2,5 Valor confratado
_ polegadas de didmetro x 2mm de parede, zincado com protegao anticorrosiva R$ 3.379,00
_ resistente a exposicéo as intempéries. (Instalados 06 unidades nas rotatérias da Av.
Jitlio Assis Cavalheiro; e 04 unidades no irevo da entrada da cidade).
L
(OBSE | Instalados no dia 05/12. O material apresenta ; de material reutilizado pois, esta Valor a suprimir
RVAC | com pintura verde e %ﬁm:ﬁ:nu riscos: ﬁﬂﬂi.n& z_cr._ﬁl atraso. R$ 675,80
AOQ “INTALAGAOD i B S (exscutado parciaimente,
‘ “*ROTATORIAS: de mnn_.nn e conforme calculo)
i “TREVO: faltaram 2 unidades, os mEom 333 ﬁ_..mwm_mn_am nos postes de alvenaria da
m E&mn&ﬂ o Valor a pagar: _
AO DE 2 UNIDADES: 2X RS 337,90= RS RS 2.702,2 M
|
4 OBS: imagens N. 112, 113, 114, 115, 116, 117 e 118. _
ITEM | Locagdo, instalagdo, manuten¢édo durante o evento e retirada de Painel luminoso
34 bidimensional com desenho em forma anjo e detalhes em arabescos, medindo _
entre: minimo: 3,65m de altura x 2,65m de largura / Maximo: 3,75m de altura x 2,75m Valor contratado _
de largura, produzido em barra chata 3/16 x %2 de polegada e tubo quadrado 15,00 m x R$ 284.999,31 7
15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em ago carbono 1020, galvanizagdo por
imersao a base de zinco, visando a protegao de corrosdes e exposi¢ao as intemperies. ;L
| Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diametro, incandescente na cor 7 e
cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Para o efeito de movimento i
sera aplicado strobos com lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de | /
luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo _
L | aproximadamente 85cm de base de fixacdo. Tensdo de 220V. (Instalados 04 |V
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Cavalheiro; 04 unidades no trevo da entrada da cidade; e 39 unidades nos postes
da Av. Cidade Norte).

'unidades na fachada da igreja; 34 unidades nos postes da Av. Jilio Assis |

| OBSE
| RVAG
Ao

DIA 17/11 = CONFERIDO NO BARRACAO
*Medida: na conferéncia foi observado que a medida do item estava inferior, a empresa,
no primeiro momente, aceitou que fosse glosada a diferenga, posteriormente decidiu
fazer a correg@o no barracdo. Assim a empresa precisou comprar ferro e reorganizar a
equipe para retirar mangueiras das pegas menores para entao corrigi-las.
INSTALAGAO: para conseguir instalar os anjos de forma que ndo entortassem a
empresa precisou adequar. Foi desconsiderada a barra de ferro que juntaria a pega ao
poste, ea axmﬁcﬁ feita no meio da pega nmiu:..._a uma parte do anjo para cada lado
do poste, =, zinda sobrands a barra de ferro.

*LAYOUT DA PECA: de acordo

..mm___mn_m_nbo.mﬂ DA FERRAGEM (POLEGADAS E N_znhmm!_ sera conferido na
retirada

i__pzmcm_wrm _.c_..,__zo.w)m de acordo

*APLICAGAO DE STROBOS: 4 pegas do trevo e 2 pegas da igreja nao tem strobos.
Passivel de MULTA.

CONCLUSAD: MEDIR NA RETIRADA
OBS: imagens N. 118 e 120.

mas fora do prazo.
Incidéncia de multa

Valor a pagar:
R$ 284.999,31

Executado integralmente, |

ITEM
35

24

Painel iumincso bidimensional com desenho em forma de arabescos com
estrelas, medindo entre: minimo: 4,30m de altura x 1,45m de largura / maximo:
4,40m de altura x 1,55m de largura, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada
e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em ago
carbono 1020, galvanizagao por imersao a base de zinco, visando a protegao de
corrosOes e exposigdo as intemperies. Contorno da figura em mangueira luminosa
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, com PVC flexivel e 36 micros lampadas
por metro. Para o efeito de movimento sera aplicado strobos com lampadas de xénon
de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissoes por
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8 5¢  de base de fixagao. Tensao
de 220V. (Instalados 02 unidades na fachada da igreja; 04 unidades no tinel na

Rua Coberta; 12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos

Valor confratado

RS 159.939,84
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| portais da Rua_Anténio de Paiva Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua
Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes).

' OBSE
' RVAC
Ao

: -. '_.;I-_ El:
Ak
.

T
- s
i,

1 * Rua Tenente Camargo: de acordo, sem strobos, _=ﬂmﬁ$n em atraso, sujeito a

{ *Porais das nﬁw pontes: NAO _zmi%c m%xmmmnn 3E 20 UNIDADES :&bz
| UNITARIO R$ 2.162,16, TOTAL DE RS 43.243,20, sujeito 28 MULTA
““Rua raaﬂs mcvzmumna 4 _qmzm NO §r¢w um R 8. ﬁ?? sujeito a MULTA

.+ | CONCLUSAO: SERA S

DIA 18/11 CHEGARAM 19 UNIDADES

DIA 23/11 CHEGARAM 25 UNIDADES

INSTALACAO:

*Fachada da igreja; de acordo, sem strobos, instalagdo em atraso, sujeito a MULTA.

*Travessa Frei Deodato: de acordo, sem strobos, instalagdc em atraso, sujeito a MULTA

wmgcm W&a:ﬁ de Paiva Canteimo: de mnu&u sam slrobos, instalagao em atraso, sujeito
TA

MULTA

sl ey

OBS: imagens N. 121, ,._m_.u ._m..w 124e ﬁmw .._.

Valor a suprimir
RS 51.801,84

(executado parcialmente,

conforme taiculo)

Valor a pagar:
RS 108,178 an

ITEM

| Locagao, instalagao, Bm_._cnm:_mmn durante o evento e retirada de Painel luminoso

bidimensional com desenho em forma de palmeira de estrelas, medindo entre:
minimo: 4,65m de altura x 1,35m de largura / Maximo: 4,75m de altura x 145m de
largura, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x
15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em ago carbono 1020, galvanizagao por
imersao a base de zinco, visando a protegao de corrosdes e exposigao as intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diametro, incandescente na cor
cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro, preenchimento com
lampadas de LED azul fio cristal azul e branco fio cristal transparente ou fio branco fosco,
fio eletrico 2 x 0,5mm?. Aplicacdo de strobos com lampadas de xénon de 6w de
poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissées por minuto,
modelo redondo, medindo aproximadamente 8 5cm de base de fixagdo. Aplicacao de 2

tubos snowfall, produzido em acrilico transparente com 48 LEDs na cor branco frio, com |

movimentos snow fall. Medindo, aproximadamente, 0,8m de comprimento, fio m_m:_no |

Valor confraiaco
RS 29.492 34

25

{ m‘.w =
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[ branco (2 mm x 0.5 mm). }nav_._mao para uso externo. Tensao de 220V. __,...mnm_mnam

nas rotatérias da Av. Jilio Assis Cavalheiro). _

| OBSE | INSTALACAO REALIZADA NO DIA 5/12, passivel de MULTA - atraso. _ Valor a suprimir 1
_ RVAC | STROBOS: nao tem, passivel de MULTA RS 420,36
| AD SOW FALL: nao tem, SUPRESSAQ DE 12 UNIDADES (o valor de referéncia para a | {executado parcialmente,
_ supressao sera do _Ha mq por se =mn= do mesmo nn...ﬂ& conforme calculo)
_ CONCLUSAOQ: § 2AQ DE 2.03= 420,
| Valor a pagar:
_ OBS! imagens N. 126, 127 & 128, R$ 29.079,48
| ITEM | Locagdo, instalagdo, manutengdo durante o evento e retirada de Refletor de vapor
{37 | metslico e reator para ignigie, com lampada azul, estrutura em aluminio e visor Valor coniratado
_ de vidro isolado com silicone. Medindo aproximadamente: 32cm de largura x 28cm R$ 2.299,98
de altura x 16cm de profundidade. {Instalados no coreto externo).
OBSE | O item nZo foi ﬁﬁﬁﬁnn : S it e LS Yalor a suprimir
_ﬁ.ﬁﬂ ‘CONCLUSAOQ: SU 5SA0 fols " jtem Bo Va R$ 2.283,98
P AO MULTA. (total inexecucao)
OBS: imagens N. 129. Valor a pagar:
.. R$ 00
ITEM | Locagdo, instalagdo, manutengdo durante o evento e retirada de LAMPADA |
_mm ESTROBOSCOPICA de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante, Valor confratado
aproximadamente 50 emissGes por minuto, base de fixagdo redonda, medindo R$ 40.999,00
_ aproximadamente 8,5cm de didmetro aplicada e rabicho. (Instalados 330 unidades na
_ Torre; 30 unidades na igreja; 180 unidades no tine! da Rua Coberta; e 160 no
_,. coreto externo).
OBSE | O item nao foi instalado. Valor a suprimir
7 RVAC | CONCLUSAOQ: SUPRES 99,00, passivel de R$ 40.999,00
AO MULTA., (total inexecugéo)
_ OBS: imagens N. 130.
‘ Valor a pagar:
| R$ 0.0 2
26 )
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_ TOTAL DE VALOR A SUPRIMIR R$ 551.400,00

_. | REALIZADO DE RS$ 50.000,00

P2 NSy N 1A

G oF ity AEFCRETIV RELATSRID alomnis

Conforme cronograma de enfrega e instalagdo encaminhado pela empresa no dia 31/10/2022, via whats app, a chegada
prevista para a primeira carga na data de 08/11/2022 e a segunda carga na datz de 12/11/2022 nao ocorreram, pois. a primeira carga
chegou apenas-ne dia 14/11/2022. Posteriormente chegaram raleriais esparsos, sendo que a Ultima carga s6 chegou em Francisco
Beliréio em 26/11/2022, ou seja, um dia apods ja ter acontecido a abertura do Matal (25/11/2022) e incompleta.

Insta salientar que varias clausulas do contrato néo foram cumpridas pela empresa conforme segue:
"CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9. Observar que os materiais locados que forem enviados para Francisco Beltrdo, deverdo set emialzdios ou
nomeados/etiquetados com ntiimero do item conforme listagem desde contrato, a Nota Fiscal da carga devera conter além
do descritivo dos itens, o nimero correspondente ao item conforme listagem desde contrato.”

OBS: Nenhum dos itens chegou com identificagdo e embalagam, com excegao do item 8. A falta de embalagem e identificio
das pegas causou desgaste fisico e emocional na equipe de conferéncia e, ainda, atrasos na execugao pela empresa e retrabalho.

“CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA REFERENTE A INSTALAGAO EMONTAGEM

7 - A montagem de todo o sistema devera ser concluida até o dia 22 de novembro de 2022 e no dia 23 de novembro de 2022,as
21h sera realizado teste para verificagédo do perfeito funcionamento. Em caso de mau funcionamento, a empresa teré os dias
23 e 24 de novembro de 2022 para fazer ajustes na instalacéo para que tudo funcione perfeitamente; Caso necessario reparos,
dia 24 de novembro de 2022 as 21h00min sera realizado o teste final.” _

b

27 .
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OBS: Como ja mencionado no reltério acima, nao foi cumprido o cronograma, causando, inclusive, total inseguranga da
coordenagdo quanto ao acendimento das luzes haja visto que nao foi possivel realizar nem mesmo o teste programado.

. Ressalta-se que varios itens ndo apresentam as especificagdes contratadas e também néo atendem a qualidade de material e
de instalacao constantes do contrato, 0 que serd pormenorizado apds a retirada da decoragao prevista para apds a data de

09/01/2023.

| Ademais, todos os transtornos de atrasos na chegada dos materiais, bem como na instalagao causou paraa coordenagao e
equipe do Departametndo de Cultura um alto grau de estresse, trabalho exaustivo com carga de trabalho acimade 15h diarias e
alimentag&o inadequada para conseguir acompanhar todo o processo. Sendo que os trabalhos de fiscalizagao foran acompanhados

constantemente pelo Observatério Social de Francisco Beltréo.

SE S A ReH e

"VALOR DO CONTRATO: R$ 1.376.735,73

‘VALOR A SER SUPRIMIDO PRELIMINARMENTE: R$ §51.40¢,00

"PAGAMENTO PARCIAL DA NF: R$ 50.000,00 (realizado no dia 16/12/2022)

"VALOR DA MULTA R$ 275.347,14 (Multa de 20% do valor total do contrato, conforme CLAUSULA SETIMA, ITEN “42")

“VALOR CONFORME TABELA ACIMA A PAGAR PRELIMINARMENTE : R$ 825.335,73

VALOR FINAL A PAGAR - CALCULO: R$ 1.376.735,73 — R$ 551.400,00 = R$ 825.335,73
R$ 825.335,73 - R$ 50.000,00 - R$ 275.347,14 = RS 499.988,59

Mvm_m ITENS A SEREM CONFERIDOS NA RETIRADA: 11, 13, 16, 19, 21 (estes itens estdo passiveis de multa apés conferéncia
na

28 / .
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A empresa apresentou Nota Fiscal no valor de RS 963.715.01, sendo que, de acordo com o relatorio acima, foram constatadas
significativas impropriedades que ensejam supressdes de valores e aplicacdo de multa compensatoria, razdo pela qual esta equipe
técnica recomenda que seja liquidada a referida NF de forma parcial e de acordo com os levantamentos preliminares abaixo.

Assim, os itens abaixo relacionados foram instalados de forma integral, mas com ressalvas que serdo compensadas via

aplicagcdo de multa, além de remeter a liberagao de pagamento dos valores ao crivo da Controladoria e da Admnistracdo Municipal,
sendo eles:

» |tem 2: R$ 23.900,00

¢ jtem 9: R$ 31.139,00

» |tem 25: R$ 56.297,94
o |tem 34: R$ 284.999,31

Al
275.347 14).

amentos o valor referente a multa de 20% sobre o valor total do contrato

Francisco Beltrdo, 19 de dezembre de 2022

A Jm
\%Mn/ dore Martins dos Santos

Fiscal do contrato Gestor do contrato

ot Ol

lane Ggreti Paloschi
iscal do contrato
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OFICIO COMPLEMENTAR AO
RELATORIO PRELIMINAR
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Prefeitura de
FRANCISCO BELTRAO
d _--“h-""l—-_—-"’

DECLARACAO DE COMPLEMENTO AO RELATORIO PRELIMINAR

A presente declaragiio tem a funciio de realizar complemento do relatorio preliminar realizado pelos
fiscais de gestores de contrato, referente ao contrato de Prestagio de Servigos n® 1042/2022 (Pregdo n®.
176/2022) firmado com a empresa ANGELA MOLINA COLNAGO, que tem por objeto a locagio e
instalacio da decoracdo natalina,

Houve um equivoco no momento do calculo do item 30 (refletores das arvores naturais da praca)
niio foi contabilizado o seguinte valor conforme demonstrado no relatério:

SOBRE A SUPRESSAO:

*SERAOQ SUPRIMIDAS 16 UNIDADES NO VALOR DE RS 289,00, (16X RS 289,0) = RS
4.624,00

Ainda em tempo, informamos que seja acrescentado o valor de R$4.624,00, conforme citado em
relatério, porém ndio contabilizado anteriormente. Assim, o valor total a ser suprimido neste item € de
R$14.450.,00.

'.' 7 {,'
ﬁ:L /i \_} Sl
/Aane (_- eh Palnschr EvaC re M ins dos S \'llmar Mazzetto
|
FISCAL FISCAL | /GESTOR

|/

W

09/02/2023

Risa Octaviano Teixeira dos Santas, 1000 - CNPJ 77.816.510/0001-66 - CEP 85.601-030
(46) 3520-2121 /2156
= webpage: www.franciscobeltrao.prgovibr 1Doc: 425/646



RELATORIO FINAL E
SOLICITACAO DE APLICACAO
DA MULTA DE MORA
ENVIADO AO SETOR
JURIDICO DA PREFEITURA DE
FRANCISCO BELTRAO
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SOLICITAGAO DE APLICAGAO DE MULTA DE MORA E DEMAIS PENALIDADES

Viemos por meio deste, solicitar parecer juridico para tramitacdo da multa de mora
prevista no Contrato de Prestacdo de Servicos n® 1042/2022 (Pregao n°. 176/2022) firmado com a
empresa ANGELA MOLINA COLNAGO, que tem por objeto a locacéo e instalacdo da decoracao
natalina, assim como para aplicacdo de demais penalidades contratuais e legais através de
comissao especial devido a inexecucao de varias obrigacdes pela empresa, conforme exposto a
sequir.

Foi realizado relatério detalhado dos servicos pelos fiscais do contrato Jane Goreti
Paloschi, Eva Cadore Martins dos Santos, o Diretor de Cultura do Municipio Vilmar Mazzetto, os
funcionarios do Departamento de Cultura Leodir da Silva, Eder Junior do Nascimento e Maria
Estela Valandro.

Ainda, foi realizado relatério geral de instalacdo da decoracdo, sendo os fiscais
acompanhados pelo Observatério Social de Francisco Beltrdao no dia 07 de dezembro de 2022.

Insta salientar que houve grande atraso de toda a prestacdo dos referidos servicos que
deveria ter sido finalizada até o dia 23/11/2022, sendo que a instalagdo de diversos itens ainda
estava pendente de conclusdo no dia 05/12/2022, o que motivou o envio de notificagdo pela
Administragdo Municipal na referida data para o fim de paralisar as instalagbes diante dos
significativos transtornos causados pela empresa.

Ressalta-se que foram constatadas diversas irregularidades pela empresa com o
descumprimento das seguintes clausulas contratuais:

-“CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9 - Observar que os materiais locados que forem enviados para Francisco Beltrao,
deverao ser embalados ou nhomeados/etiquetados com nimero do item conforme listagem
desde contrato, a Nota Fiscal da carga devera conter além do descritivo dos itens, o numero
correspondente ao item conforme listagem desde contrato.”

OBS: Nenhum dos itens chegou com identificacdo e embalagam, com excecao do item 8. A
falta de embalagem e identificdo das pecas causou desgaste fisico e tumulto nos trabalhos da
equipe de conferéncia e, ainda, atrasos na execugao pela empresa e retrabalho.

- “CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA REFERENTE A
INSTALACAO E MONTAGEM

7 - A montagem de todo o sistema devera ser concluida até o dia 22 de novembro de 2022 e
no dia 23 de novembro de 2022, as 21h sera realizado teste para verificacao do perfeito
funcionamento. Em caso de mau funcionamento, a empresa tera os dias 23 e 24 de novembro
de 2022 para fazer ajustes na instalacao para que tudo funcione perfeitamente; Caso
necessario reparos, dia 24 de novembro de 2022 as 21h00min sera realizado o teste final.”

- Atraso da entrega dos materiais conforme cronograma apresentado pela empresa no dia
31/10/2022, via whats app, sendo que a chegada prevista para a primeira carga na data de
08/11/2022 e a segunda carga na data de 12/11/2022 ndo ocorreram, pois a primeira carga chegou
apenas no dia 14/11/2022. Posteriormente chegaram materiais esparsos, sendo que a ultima carga
s6 chegou em Francisco Beltrdao em 26/11/2022, ou seja, um dia apos ja ter acontecido a abertura
do Natal (25/11/2022) e a carga estava incompleta.

- Atraso na instalagéo e testes que deveriam ser realizados;

- Ferragens: Conforme relatério do dia 18 de janeiro de 2023 realizado pelo servidor publico
Giuvanildo Medeiros Mendes (soldador/metalirgico), parte do material utilizado pela empresa na
decoracao estava em desacordo com as especificacées dos itens do edital, apresentando material
inferior e diferente do especificado no objeto do contrato, conforme relatério anexo vistoriado pelo
servidor supracitado.

- Inexecucao total e parcial de varios itens que estao sujeitos a supressao do contrato, sendo
eles:
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ITEM

DESCRICAO

VALOR DO
CONTRATO

VALOR A
SUPRIMIR OU
SUJEITO A
MULTA

01

Locacao, instalagdo, manutencao durante o evento e retirada
de PINHEIRO NATALINO composto por festdo, estrelas de
oito e quatro pontas, anjos e presépio luminoso. O pinheiro
completo devera medir entre 13,50m e 14,50m
(considerando aproximadamente 12 metros da arvore "cone"
mais 2 metros da ponteira). Estrutura principal "cone"
oitavado produzido em tubos de aco de carbono 1020 nas
seguintes especificacoes: tubo quadrado com,
aproximadamente, 20mm x 20mm x 1,2 mm de parede,
25mm x 25mm x 2mm de parede, 30 mm x 30 mm x 2 mm de
parede, barra chata 2' x 1/4, barra redonda 1' x 3/16 e 5/16,
tubo redondo de 4,5 x 4mm de parede e 5" x 4 mm de
parede. Na ponta da arvore, d vera ser colocada estrela
tridimensional de oito pontas e raios (estilo rosa dos ventos),
produzida em estrutura de metalon 40mm x 40mm, 30mm x
30mm, 20mm x 20mm, sendo as paredes de 2,00mm de
espessura, zincada e com protecdo anticorrosiva resistente a
exposicao as intempéries. O pinheiro devera ser preenchido
com aproximadamente 2.500 metros de festao fugiron verde
de 18cm de didmetro e 200 conjuntos de micro lampadas
incandescentes com 100 unidades tipo arroz, medindo cerca
de 5,5m de comprimento, fio elétrico 2 x 0,5mm?, cabo em
cobre formado por 7 fios de 0,13mm?, produto apropriado
para uso externo. A decoragdo € composta por 02 figuras
luminosas da sagrada familia, medindo aproximadamente
2,45m de altura x 3,10m de largura, 02 figuras luminosas do
pastor e ovelha medindo aproximadamente 1,60m de altura x
1,30m de largura , 02 figuras luminosas dos trés reis magos,
medindo aproximadamente 1,90m de altura x 2,15m de
largura, produzidos em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e
tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de
espessura em ago carbono 1020, 06 figuras luminosas em
forma de anjo com trombeta e arabescos, medindo
aproximadamente 1,05m de altura x 1,80m de largura
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020,
contorno das figuras luminosas em mangueira luminosa
13mm de diédmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro e aplicacdo de
strobos com lampadas de xénon de 6w de poténcia
preenchimento dos anjos em LED morno e branco, fio
elétrico 2 x 0,5mm2. Para compor a decoragao teremos ainda
02 estrelas de quatros pontas medindo 1,10m de altura x
0,70m de largura, 20 estrelas de quatro pontas medindo
0,70m de altura x 0,45m de largura, 04 estrelas de oito
pontas medindo aproximadamente 1,65m de altura x 1,65m
de largura, 02 estrelas de oito pontas medindo
aproximadamente 0,70m de altura x 0,70m de largura. Todas
as estrelas deverao ser produzidas em barra chata 1/8 x 3/8
de aco carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a base de
zinco, visando a protecdo de corrosdes e exposicao as
intempéries. Contorno das estrelas em mangueira luminosa
13mm de diémetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro, preenchimento
em LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm? aplicacao
de strobos com lampadas de xénon de 6w. Teremos
também 06 figuras luminosas em forma de cometa medindo

Valor
contratado
R$ 120.000,00

R$ 120.000,00
(total
inexecugao)
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aproximadamente 0,70 de altura x 1,75m de largura
produzidos em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020,
galvanizagdo por imersdo a base de zinco, visando a
protecdo de corrosdes e exposicao as intempéries, contorno
da figura em mangueira luminosa 13mm de didmetro,
incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro e preenchimento em LED azul fio cristal
azul, fio elétrico 2 x 0,5mm?, aplicacao de strobos com
lampadas de xénon de 6w. Os cometas deverdo ser
interligados a sistema de controle de iluminacdo para gerar
os efeitos de animacdo sequencial dos mesmos acima do
presépio, com acionamento dos canais independentes e
softwares para a programacao dos canais. O funcionamento
do sistema devera ser totalmente autbnomo pds a
programagao a qual devera ser entregue pronta, sem a
necessidade de um computador durante o processo de
funcionamento.

(Instalado no calcadao em frente a praca central).

ITEM
02

Locacéo, instalacdo, manutencao durante o evento e retirada
de ARVORE LUMINOSA SEXTAVADA com desenho em
forma de arabescos, formada por 6 painéis triangulares que
quando interligadas formam uma base hexagonal
autoportante que deve ser fixada ao solo com materiais
adequados, de acordo com a superficie. Medindo entre:
minimo: 8,95m de altura x 4,90m de largura x 5,67m de
comprimento / maximo: 9,05m de altura x 5,0m de largura x
5,77m de comprimento, produzida em estrutura de metalon
30mm x 30mm, parede de 2,00mm de espessura, barra
chata de 1/2 x 3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada, zincada,
com protecdo anticorrosiva resistente a exposicao as
intempéries. Contorno da arvore com mangueira luminosa
incandescente cristal, em PVC flexivel entrusado, de 13,00m
de didmetro, com 36 micro lampadas por metro. Para o efeito
de movimento serao aplicados strobos com lampadas de
xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo,
medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo.
Tensdo de 220V. Poténcia aproximada da figura: 4260W.
(Instalada no trevo de entrada da cidade).

Valor
contratado
R$ 23.900,00

Executado
integralmente,
mas fora do
prazo.
Incidéncia de
multa.

ITEM
03

Locagao, instalagdo, manutengéo durante o evento e retirada
de ESTRUTURAS PARA SUSTENTACAO das decoragdes
luminosas nas duas laterais do tunel de luz, estas estruturas
devem ter 66 m de comprimento por 2,3 m de altura de um
lado e no outro 66 m de comprimento por 1 m de altura e
deverdo ser divididas em painéis de até 6 m. produzidas em
metalon 20 x 20 mm com parede de 1,2 mm de espessura.
Esse item ainda deve contar com 5.000m de arame nuamero
18. (Instaladas na rua Coberta - para formar o tunel de
luz, com efeitos).

Valor
contratado
R$ 22.400,00

R$ 22.400,00
(Total
Inexecucgao)

ITEM
04

Locacao, instalagdo, manutencao durante o evento e retirada
DE APROXIMADAMENTE 2.350 METROS DE CABOS de
aco de 1/8 de polegada de didmetro, divididos em,
aproximadamente, 35 linhas, subdivididos em,
aproximadamente, 20 linhas de, aproximadamente, 65 m e
15 linhas de, aproximadamente, 67 m. Cada linha devera ter
um esticador e quatro presilhas compativeis com a
espessura do cabo. (Instalados na Torre)

Valor
contratado
R$ 7.439,00

R$ 2.133,00
(conforme
calculo abaixo)

- CALCULO DO ITEM 04
DIA 07/12 — Neste dia, com a presenga do Observatério Social, foi verificado que estava instalado na
Torre aproximadamente 1.675 metros de cabo de aco, sendo que faltaram 675 metros. Pode ser conferida
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a informagédo nas imagens. Para chegar a esta conclusao foi calculado: 25 mangueiras que estavam
instaladas multiplicadas pela altura de 67m, que resultou em 1.675 metros de cabos de ago
aproximadamente.

CONCLUSAOQ: Supressao parcial do item, passivel de MULTA.

(R$7.439/2.350 metros= R$ 3,16 custo por metro. Assim 675 metros faltantes x R$ 3,16= R$ 2.133)

SUPRESSAO DE R$ 2.133,00

ITEM | Locagéao, instalagao, manutengao durante o evento e retirada
05 de SISTEMA DE CONTROLE DE ILUMINACAO PARA,
APROXIMADAMENTE, 56 CANAIS EM CORRENTE
ALTERNADA (AC) com acionamento dos canais Valor
independentes e software web / desktop para a programacéo contratado
dos canais. Cada canal de e ter a poténcia minima 400 Watts | R$ 47.199,00 | R$ 47.199,00
e permitir conexao de lampadas incandescentes, cordao ou (Total
mangueira de LED, strobos, snowleds e fontes AC. O Inexecucgéo)
funcionamento do sistema devera ser totalmente auténomo
pds a programacao a qual devera ser entregue pronta, sem a
necessidade de um computador durante o processo de
funcionamento. O invélucro dos moédulos deve possuir
protecdo IP65 contra penetracdo de agua, podendo operar
sem protegdo extra em ambientes abertos. Os modulos
devem possuir protecdo contra curto-circuito em todos os
canais. O software deve permitir a programagao para até 56
canais. O modulo mestre deve possuir a capacidade de
leitura de arquivos armazenados em um cartdo de memoria
SD card. (Instalado na Rua Coberta - para formar o tunel
de luz com efeitos)

ITEM| Locagéo, instalagdo, manutengcao durante o evento ¢ retirada
06 de FIGURA LUMINOSA EM FORMA DE TRIANGULO

(dividido em 2 partes) com desenhos em forma de Valor

arabescos com estrelas de 04 pontas. Medindo entre: contratado

minimo: 8,95m de altura x 3,15m de largura / maximo: | R$ 50.799,00 | R$ 36.285,00
9,05m de altura x 3,2 m de largura, produzida em estrutura (conforme

de metalon 30mm x 30mm, parede de 2,00mm de espessura, calculo abaixo)

barra chata de 1/2 x 3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada,
zincada, com protecdo anticorrosiva resistente a exposi¢ao
as intempéries. Contorno da figura com mangueira luminosa
incandescente cristal, e PVC flexivel, de 13,00mm de
didmetro, com 36 micro lampadas por metro e mangueira
luminosa de LED azul, 13mm de diametro, em PVC flexivel,
com 36 LEDs por metro visdo 360°.

Tensdo de 220V. (Instaladas na Torre).

- CALCULO DO ITEM 06

DIA 26/12 — chegaram os arabescos da torre

DIA 07/12 — em conferéncia com o Observatorio Social foi constatada a instalagcdo de 2 unidades deste
item.

COMPOSICAO DO ITEM:

*LAYOUT DA PECA: de acordo

*ESPECIFICACAO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): ser& conferido na retirada
*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo

CONCLUSAO: Supresséo de 5 unidades, passivel de MULTA. VALOR TOTAL DA SUPRESSAQ: 5 X
R$7.257,00= R$ 36.2

ITEM | Locagéo, instalagdo, manutengéo durante o evento e retirada
07 DE ESTABULO, figura tridimensional, medindo entre:
minimo: 2,95m de altura x 2,45m de largura x 3,45m de Valor
profundidade / maximo: 3,05m de altura x 2,55m de largura contratado
3,55m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e | R$ 12.689,00 | R$ 12.689,00
pintura com esmalte sintético automotivo e verniz automotivo. (Total
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(Instalado no Cenario presépio). Inexecucao)

ITEM| Locagéo, instalagdo, manutengéo durante o evento e retirada
08 de MURO DE PEDRAS PARA CENARIO "PRESEPIO", Valor
figura tridimensional, medindo entre: minimo: 1,55m de altura contratado
x 1,45m de largura x 2,75m de profundidade / maximo: 1,65m | R$ 10.189,00 | R$ 10.189,00
de altura x 1,55m de largura x 2,85m de profundidade, (Total
confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte Inexecucao)
Sintético automotivo e verniz automotivo. (Instalado no
cenario presépio).

ITEM | Locacéo, instalacdo, manutencdo durante o evento e retirada

09 de Painel luminoso bidimensional com desenho em Executado
forma de estrela dupla com 8 pontas, medindo entre: Valor integralmente,
minimo: 5,95m de altura x 5,95m de largura / maximo: contratado mas fora do
6,05m de altura x 6,05m de largura, produzido em barra | R$ 31.139,00 prazo.
chata 1/8 x 3/8 de aco carbono 1020, galvanizacdo por Incidéncia de
imersdo a base de zinco, visando a protecdo de corrosdes e multa

exposicao as intempéries. Contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de diametro, incandescente na cor cristal,
em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro e
preenchimento com lampadas de LED azul fio cristal azul, fio
elétrico 2 x 0,5mm2. Aplicacao de strobos com lampadas
de xénon de 6w de poténcia com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissbes por minuto, modelo redondo,
medindo aproximadamente 8,5c de base de fixagdo. Tensao
de 220V. (Instaladas na Torre).

ITEM | Locacgdo, instalacido, manutencao durante o evento e retirada
10 de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: minimo: Valor
0,95m de altura x 0,95m de largura / maximo: 1,05m de contratado R$ 7.968,80
altura x 1,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 | R$ 27.093,92 (executado
de ago carbono 1020, galvanizagdo por imersdo com a base parcialmente,
de zinco, visando a protecdo de corrosfes e exposicao as conforme
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa calculo abaixo)
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro, preenchimento
com lampadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5
m2. Aplicacao de strobos com lampadas de xénon de 6w
de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente
50 emissbes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensdo de
220V.

(Instalados 06 unidades nos portais da Travessa Frei
Deodato; 06 unidades nos portais da Rua Antonio de
Paiva Cantelmo; 12 unidades nos portais da Rua Tenente

Camargo; e 10 unidades nos portais das duas pontes).

- CALCULO DO ITEM 10

DIA 18/11 — CONFERIDO NO BARRACAO a chegada de 24 unidades, no momento da conferéncia ainda
sem aplica¢cdo de mangueira, sem preenchimento de led e, sem strobos.

*LAYOUT DA PECA: de acordo

*ESPECIFICACAO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): sera conferido na retirada
*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo

*APLICACAO DE STROBOS: nao consta, passivel de MULTA

*PREENCHIMENTO COM LED AZUL: de acordo 5

*INSTALACAO: nao foram instaladas nas pontes — SUPRESSAO DE 10 UNIDADES

CONCLUSAO: passivel de MULTA — Sem strobos, SUPRESSAQO DE 10 UNIDADES DO ITEM, TOTAL
DE 10xR$7 =R$ 7.
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ITEM | Locacéo, instalagdo, manutencéo durante o evento e retirada
11 de Painel luminoso bidimensional com desenho em Valor Executado
forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: minimo: contratado integralmente,
0,95m de altura x 0,95m de largura / maximo: 1,06m de | R$ 1.543,98 mas fora do
altura x 1,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 pFazo.

de aco carbono 1020, galvanizacdo por imersdo a base de Incidéncia de
zinco, visando a protecao de corrosbes e exposicao as multa
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Para o efeito de
movimento sera aplicado strobos com lampadas de
xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissbes por minuto, modelo redondo,
medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixacdo.
Tensdo de 220V. (Instalados na fachada da igreja).

ITEM | Locacéo, instalacido, manutencdo durante o evento e retirada
12 de Painel luminoso bidimensional com desenho em Valor
forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: minimo: contratado
1,60m e altura x 1,60m de largura/ maximo: 1,70m de altura | R$ 91.048,32 R$ 30.349,44
x 1,70m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de (executado
aco carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a base de parcialmente,
zinco, visando a protecdo de corrosées e exposicao as conforme
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa célculo abaixo)
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro, preenchimento
com lampadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5
m2. Aplicacao de strobos com lampadas de xénon de 6w
de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente
50 emissbes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensdo de
220V. (Instalados 04 unidades no tunel da Rua Coberta;
12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12
unidades nos portais da Rua Antonio de Paiva Cantelmo;
24 unidades nos portais da Rua Tenente

Camarqgo; e 20 unidades nos portais das duas pontes).

- CALCULO DO ITEM 12
DIA 18/11 — CONFERIDO NO BARRACAO do item incompleto

*LAYOUT DA PECA: de acordo

*ESPECIFICACAO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): sera conferido na retirada
*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo

*APLICACAO DE STROBOS: nao consta, passivel de MULTA

*PREENCHIMENTO COM LED AZUL: de acordo

*INSTALAGCAO: B

“*TUNEL DA RUA COBERTA: nao instalados, SUPRESSAO de 4 unidades: 4x1.264,56= R$ 5.058,24,
passivel de MULTA

**PORTAIS TV FREI DEODATO: de acordo, sem strobos, passivel de MULTA

**PORTAIS ANTONIO DE PAIVA CANTELMO: de acordo, sem strobos, passivel de MULTA

**PORTAIS RUA TENENTE CMARGO: de acordo, sem strobos, passivel de MULTA

**PORTAIS DAS DUAS PONTES: nao instalados, SUPRESSAO de 20 unidades: 20x R$ 1.264,56= R$
25.291,20, passivel de MULTA

CONCLUSAO: passivel de MULTA — sem strobos, (R$ 5.058,24 + R$ 25.291,20) SUPRESSAQ TOTAL
DE R$ 30.349,44

ITEM | Locagéo, instalagao, manutencéo durante o evento e retirada
13 de Painel luminoso bidimensional com desenho em Valor Executado
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forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: minimo:
1,60m de altura x 1,60m de largura_/ maximo: 1,70m de
altura x 1,70m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8
de aco carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a base de
zinco, visando a protecdo de corrosdes e exposicao as
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Para o efeito de
movimento sera aplicado strobos com lampadas de
xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissbes por minuto, modelo redondo,
medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixagao.
Tensao de 220V.

(Instalados na fachada da igreja).

contratado
R$ 1.741,32

integralmente,
mas fora do
prazo.
Incidéncia de
multa.

ITEM
14

Locacéo, instalacdo, manutencao durante o evento e retirada
de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: minimo:
2,05m de altura / maximo: 2,15m de altura, produzido em
barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020, galvaniza¢do por
imersdo a base de zinco, visando a protecdo de corrosdes e
exposicao as intempéries. Contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de diametro, incandescente na cor cristal,
em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro,
preenchimento com lampadas de LED azul fio cristal azul, fio
elétrico 2 x 0,5mm?2. Aplicacao de strobos com lampadas
de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissbes por minuto, modelo redondo,
medindo aproximadamente 8,5c de base de fixacdo. Tensao
de 220V. (Instalados no tunel da Rua Coberta).

Valor
contratado
R$ 3.060,00

R$ 3.060,00
(Total
Inexecucgéao)

ITEM
15

Locacéo, instalacdo, manutencao durante o evento e retirada
de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: minimo:
0,95m de altura x 0,95m de largura / maximo: 1,05m de
altura x 1,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8
de aco carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a base de
zinco, visando a protecdo de corrosfes € exposicao as
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Preenchimento
com lampadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x
0,5mm?2. Tensao de 220V.

(Instalados no tunel da rua Coberta).

Valor
contratado
R$ 3.075,00

R$ 3.075,00
(Total
Inexecugao)

ITEM
16

Locacgao, instalagédo, manutencao durante o evento e retirada
de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: minimo:
0,95m de altura x 0,95m de largura / maximo: 1,05m de
altura x 1,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8
de aco carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a base de
zinco, visando a protegdo de corrosdes e exposicao as
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro ldmpadas por metro. Para o efeito de
movimento sera aplicado strobos com lampadas de
xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo,
medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixacao.
Tensao de 220V. (Instados na fachada da igreja).

Valor
contratado
R$ 1.935,00

Executado
integralmente,
mas fora do
prazo.
Incidéncia de
multa.

ITEM
17

Locacao, instalagdo, manutencao durante o evento e retirada
de Painel luminoso bidimensional com desenho em

Valor
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forma de estrela com 5 pontas medindo entre: 0,25m de contratado
altura x 0,295m de largura / maximo: 0,35m de altura x | R$ 19.377,48 R$ 9.063,66

0,35m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aco (executado
carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a base de zinco, parcialmente,
visando a protecao de corrosdes e exposicao as intempéries. conforme
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de calculo abaixo)

diametro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com
36 micro lampadas por metro. Tensdo de 220V. (Instados
nas 31 palmeiras apos a ponte).

- CALCULO DO ITEM 17

DIA 18/11 — ITEM CHEGOU FALTANDO 40 UNIDADES. As que chegaram ndo estavam com mangueiras
instaladas no momento da conferéncia.

*INSTALACAO: foram instaladas 99 unidades, porem com atraso, inicio da instalagdo dia 05/12. Passivel
de MULTA. SUPRESSAO de 87 unidades = 87 x R$ 104,18 = R$ 9.063,66

*LAYOUT DA PECA: de acordo

*ESPECIFICACAO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): ser4 conferido na retirada
*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo

CONCLUSAO: passivel de MULTA - atraso. SUPRESSAQ DE R$ 9.063,66

ITEM | Locagéo, instalagdo, manuteng&o durante o evento e retirada

18 de Painel luminoso bidimensional com desenho em Valor
forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: minimo: contratado
0,45m de altura x 0,45m de largura / maximo: 0,55m de R$ 1.365,00 R$ 1.365,00
altura x 0,55m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 (Total
de aco carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a base de Inexecucgao)

zinco, visando a protecdo de corrosées e exposicao as
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa
13mm de diametro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro, preenchimento
com lampadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5
m2. Aplicacao de strobos com lampadas de xénon de 6w
de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente
50 emissbes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensdo de
220V. (Instalados no tunel da rua Coberta).

ITEM | Locacgdo, instalacido, manutencao durante o evento e retirada
19 de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: minimo: Valor

0,45m e altura x 0,45m de largura/ maximo: 0,55m de altura contratado
x 0,55m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de | R$ 18.099,90 R$ 4.641,00

aco carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a base de (executado
zinco, visando a protecdo de corrosdes e exposicao as parcialmente,
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa conforme
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC célculo abaixo)

flexivel, com 36 micro ldmpadas por metro. Para o efeito de
movimento sera aplicado strobos com lampadas de
xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo,
medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixacao.
Tensdo de 220V. (Instalados 10 unidades na fachada da
igreja; 12 unidades nos portais da Travessa Frei
Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Anténio de
Paiva

Cantelmo; 24 unidades dos portais da Rua_ Tenente
Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes).

- CALCULO DO ITEM 19

*INSTALACAO: Instaladas, mas confuso e com atraso, inicio da instalacéo dia 01/12. Passivel de MULTA.
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*LAYOUT DA PECA: de acordo
*ESPECIFICACAO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): ser4 conferido na retirada
*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo

*APLICACAO DE STROBOS: néo consta, passivel de MULTA
*INSTALACAO:

**FACHADA DA IGREJA: Item devera ser conferido na retirada para verificacao das medidas.
**PORTAIS TV FREI DEODATO: de acordo, sem strobos, passivel de MULTA
**PORTAIS ANTONIO DE PAIVA CANTELMO: de acordo, sem strobos, passivel de MULTA
**PORTAIS RUA TENENTE CAMARGO: de acordo, sem strobos, passivel de MULTA
**PORTAIS DAS DUAS PONTES: nao instalados, SUPRESSAQO de 20 unidades: 20 X R$ 232,05 = R$
4.641,00, passivel de MULTA.

CONCLUSAO: passivel de MULTA — sem strobos e atraso. SUPRESSAOQ de R$ 4.641,00

ITEM
20

Locacéo, instalacdo, manutencao durante o evento e retirada
de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: minimo:
0,75m e altura x 0,75m de largura/ maximo: 0,85m de altura
x 0,85m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de
aco carbono 1020, galvanizacdo por imersdo a base de
zinco, visando a protecdo de corrosdes e exposicao as
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro ldmpadas por metro, preenchimento
com lampadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5
m2. Aplicacao de strobos com lampadas de xénon de 6w
de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente
50 emissbes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensao de
220V. (Instados no tunel da Rua Coberta).

Valor
contratado
R$ 2.100,00

R$ 2.100,00
(Total
Inexecucgéao)

ITEM
21

Locacéo, instalacdo, manutencao durante o evento e retirada
de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: minimo:
0,75m de altura x 0,75m de largura_/ maximo: 0,85m de
altura x 0,85m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8
de aco carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a base de
zinco, visando a protecdo de corrosées e exposicao as
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Para o efeito de
movimento sera aplicado strobos com lampadas de xénon
de 6w de poténcia, com flashes de Iluz brilhante,
aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo,
medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixacao.
Tensao de 220V.

(Instalados na fachada da igreja).

Valor
contratado
R$ 2.766,40

Executado
integralmente,
mas fora do
prazo.
Incidéncia de
multa.

ITEM
22

Locacgao, instalagédo, manutencao durante o evento e retirada
de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma de anjo com trombeta e detalhes em arabescos,
medindo entre: minimo: 1,00m de altura x 1,75m de
largura / maximo: 1,10m de altura x 1,90m de largura,
produzido e barra chata 1/8 x 3/8 de aco carbono 1020,
galvanizagdo por imersdo a base de zinco, visando a
protecédo de corrosdes e exposi¢ao as intempéries. Contorno
da figura em mangueira luminosa 13mm de didmetro,
incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro, preenchimento com lampadas de LED
branco fio cristal transparente e branco morno fio cristal
transparente ou fio branco fosco, fio elétrico 2 x 0,5mm? e
aplicacao de strobos com lampadas de xénon de 6w de
poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50

Valor
contratado
R$ 141.789,90

R$ 40.511,40
(executado
parcialmente,
conforme
calculo abaixo)
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emissdes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensdo de
220V. (Instalados 02 unidades na fachada da igreja; 12
unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12
unidades nos portais da Rua Anténio de Paiva Cantelmo;
24 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 20
unidades nos portais das duas pontes).

- CALCULO DO ITEM 22

“*PORTAIS DAS DUAS PONTES: nio instalados, SUPRESSAO de 20 unidades: 20 X R$ 2.025,57 = R$
40.511,40, passivel de MULTA.
*LAYOUT DA PECA: de acordo
*ESPECIFICACAO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): ser4 conferido na retirada
*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo

*APLICACAO DE STROBOS: nao consta, passivel de MULTA.

CONCLUSAOQ: passivel de MULTA — Sem strobos e atraso. SUPRESSAO de 20 unidades: 20 X R$
2.025.57 = R$ 40.511 .4

ITEM
23

Locacéo, instalacdo, manutencao durante o evento e retirada
de Grade dourada para protecao de cenario, produzida
em estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm parede de
1,20mm de espessura e barra chata de 3/16 x 1/2 de
polegada, com protegdo anticorrosiva e pintura dourada.
Medindo: minimo: 0,98m de altura x 2,23m de largura /
maximo: 1,09m de altura x 2,33m de largura. Produto
apropriado para uso

Interno e externo. (Instaladas no cenario da arvore de
festao no Cal¢cadao).

Valor
contratado
R$ 4.669,92

R$ 4.669,92

(Total
Inexecucgao)

ITEM
24

Locacéo, instalacdo, manutencao durante o evento e retirada
de Conjunto om 100 LEDs azuis fios cristal azul, medindo
cerca de 8mm de comprimento na extensao do fio com
os LEDs e 0,20m de fio até os conectores (0,10m em
cada ponta). Terminal com pinos macho e fémea de rosca,
permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do
conjunto é de aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 x
0,5mm2.  Produto adequado para uso externo. Nao
acompanha plug, apenas rosca de interligacdo. Tensao de
220V. Poténcia do produto: 5W. (Instalado no tunel da Rua
Coberta).

Valor
contratado
R$ 15.498,00

R$ 3.044,25
(executado
parcialmente,
conforme
calculo abaixo)

- CALCULO DO ITEM 24

*INSTALACAO: n&o instalado até a abertura do natal. Passivel de MULTA por atraso.
**foram instalados 45 linhas com 5 Conjuntos de 100 LEDs cada, totalizando 225 conjuntos
OBS. : Esse item n&o seguiu a proposta do projeto nem a plastica prevista.

CONCLUSAO: passivel de MULTA —atraso. SUPRESSAOQ 55 conjuntos — 55 x R$ 55.35 = R$
3.044.25,

ITEM
25

Locacao, instalagdo, manutencao durante o evento e retirada
de Conjunto com 100 LEDs brancos fios verde, medindo
cerca de 8m de comprimento na extensao do fio com os
LEDs e 0, Om de fio até os conectores (0,10m em cada
ponta). Terminal com pinos macho e fémea de rosca,
permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do
conjunto é de aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 x
0,5mm2. Produto adequado para uso externo. Nao
acompanha plug, apenas rosca de interligagdo. Tensdo de
220V. Poténcia do produto: 5W. (Instalados 680 conjuntos
nas arvores naturais da praca; e 341 conjuntos nas 31

Valor
contratado
R$ 56.297,94

Executado
integralmente,
mas fora do
prazo.
Incidéncia de
multa.
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palmeiras apds a ponte).

ITEM
26

Locacao, instalagdo, manutencao durante o evento e retirada
de Conjunto com 100 LEDs branco morno, fio
transparente, medindo cerca de 8mm de comprimento na
extensao do fio com os LEDs e 0,20m de fio até os
conectores (0,10m em cada ponta). Terminal com pinos
macho e fémea de rosca, permitindo a emenda de até 04
conjuntos. A medida total do conjunto é de aproximadamente
8,20m. Fio elétrico 2 x 0,5mm?. Produto adequado para uso
externo. Nao acompanha plug, apenas rosca de interligacao.
Tensdao de 220V. Poténcia do produto: 5. (Instalados no
tunel da Rua Coberta).

Valor
contratado
R$ 14.999,60

R$ 2.946,35
(executado
parcialmente,
conforme
calculo abaixo)

- CALCULO ITEM 26

*INSTALACAO: nio instalado até de abertura do natal. Passivel de MULTA por atraso.
**foram instalados 45 linhas com 5 Conjuntos de 100 LEDs cada, totalizando 225 conjuntos
OBS: Esse item n&o seguiu a proposta do projeto nem a plastica prevista.

CONCLUSAO: passivel de MULTA —atraso. SUPRESSAOQ 55 conjuntos — 55 x R$ 53,57 = R$
2.946.35

ITEM
27

Locacéo, instalacdo, manutencao durante o evento e retirada
de Tubo snow fall, produzido em acrilico transparente
com 48 LEDs na cor branco frio, com movimentos snow
fall. Medindo: 0,80m de comprimento, fio elétrico branco
(2x0,5mm3). Usado. Tensao de 220V. Poténcia do produto:
3w

(Instalados 180 unidades no tunel da Rua Coberta; 600
unidades nas arvores naturais da praca).

Valor conforme
contrato
R$ 27.323,40

R$ 24.836,27
(executado
parcialmente,
conforme
calculo abaixo)

- CALCULO ITEM 27

INSTALACAO: instaladas parcialmente nas arvores da praga: 71 unidades instalados apos o dia
25/12. Passivel de MULTA por atraso e SUPRESSAO.

CONCLUSAQ: passivel de MULTA — atraso.
SUPRESSAOQ DE 709 unidades no valor de R$ 35,03, total de R$ 35,03 x 709= R$ 24.836.27.

OBS: imagens N. 92 e 93.

ITEM | Locagdo, instalacido, manutencao durante o evento e retirada

28 de Refletor de LED para ambientes externos na cor azul, Valor
medindo entre: minimo: 33cm de altura x 29cm de contratado
largura x 11cm de comprimento. Poténcia do refletor: R$ 8.929,86 R$ 8.929,86
100W e 9500 lumens. Indice de protecéo 66 (IP66). Peso do (Total
produto: 2,5KG. Multi - tensdo: 90-265V. Duragdo média de Inexecucgao)
até 50.000 horas. Produto reciclavel. (Instalados nas 31
palmeiras apds a ponte).

ITEM | Locagéo, instalagao, manutencéo durante o evento e retirada

29 de Refletor de LED para ambientes externos na cor Valor
branca, medindo entre: minimo: 33cm de altura x 29cm contratado
de largura x 11cm de comprimento. Poténcia do refletor: R$ 771,32 R$ 771,32
100W e 9500 lumens. Indice de protegcéo 66 (IP66). Peso do (Total
produto: 2,5KG. Multi-tensdo: 90-265V. Duracdo média de Inexecucgao)
até 50.000 horas. Produto reciclavel. (Instalados no cenario
presépio).

ITEM | Locagéo, instalagao, manutencéo durante o evento e retirada

30 de Refletor de LED para ambientes externos na cor Valor R$ 14.450,00
verde, medindo entre: minimo: 33cm de altura x 29cm de contratado (executado
largura x 11cm de comprimento. Poténcia do refletor: | R$ 17.340,00 parcialmente,
100W e 9500 lumens. indice de protecdo 66 (IP66). Peso do conforme

produto: 2,5KG. Multi-tens&o: 90-265V. Duragdo média de

calculo abaixo)

1Doc: 437/646




até 50.000 horas. Produto
arvores naturais da praca).

reciclavel. (Instalados nas

- CALCULO DO ITEM 30

O item nao foi instalado de acordo. No dia 7/12 em conferéncia realizada pelos fiscais foram identificadas
31 unidades instaladas e funcionando e 13 unidades a serem ligados.

CONSIDERANDO QUE A VOLTAGEM/POTENCIA DO ITEM SOLICITADO NO EDITAL ERA DE 100W E
DO MATERIAL INSTALADO E DE 50W, OS FISCAIS E O GESTOR DO CONTRATO DECIDEM QUE O
VALOR PAGO POR CADA ITEM SEJA A METADE DO VALOR ESTABELECIDO NO CONTRATO, HAJA
VISTO QUE O MATERIAL FORNECIDO TAMBEM FOI PELA METADE E QUE AINDA SEJA SUPRIMIDA
A QUANTIDADE NAO INSTALADA - NO VALOR ESTIPULADO NO CONTRATO.

SERA PAGO:
*44 UNIDADES DE 50W (QUE FORAM INSTALADAS NAS ARVORES DA PRACA) NO VALOR DE R$
144,50 CADA — R$ 144,50 x 44= R$ 6.358,00

**4 UNIDADES de 100W (QUE FORAM INSTALADOS NA TORRE) no valor de R$ 289,00 cada um (4x
R$ 289,00= R$ 1.156,00), a pagar_R$ 1.156,00. Este item sera pago de acordo com o item 30,
considerando a especificidade do material instalado.

INFORMAQOES/CALCULO: R$ 289,00 referente ao valor por item do contrato /2 metade do valor = R$
144,50 que é valor da metade de uma unidade

SOBRE A SUPRESSAO: )
*SERAO SUPRIMIDAS 16 UNIDADES NO VALOR DE R$ 289,00, QUENAO FORAM INSTALADAS (16X
R$ 289,0) = R$ 4.624,00

A PAGAR: 6.358,00+1.156,00= R$ 7.514,00

A SUPRIMIR: R$9.826.00 + R$4.624.,00 = 14.450,00

ITEM | Locagdo, instalacido, manutencao durante o evento e retirada

31 de metros de mangueira luminosa incandescente na cor Valor
cristal, em PVC flexivel extrusado transparente com contratado
13mm de diametro e 36 lampadas por metro. Possibilidade | R$ 30.978,50 R$ 9.059,75
de corte a cada 1 metro. Produto adequado para uso (executado
externo. Tensdo de 220V. Poténcia do produto (por metro): parcialmente,
16W (Instalados na Torre). conforme

célculo abaixo)

- CALCULO DO ITEM 31

DIA 07/12 — Neste dia, com a presenga do Observatério Social, foi verificado que estava instalado na
Torre aproximadamente 1.875 metros de mangueira, sendo que faltaram 775 metros. Para chegar a esta
conclusao foi calculado: 25 mangueiras que estavam instaladas multiplicadas pela altura de 75m (da
plataforma da torre até o ch&o), que resultou em 1.875 metros de cabos de ago aproximadamente.
CONCLUSAOQ: Supressao parcial do item, passivel de MULTA.

(Assim 775 metros faltantes x R$ 11.69= R$ 9.059,75)

SUPRESSAO DE R$ R$ 9.059,75

ITEM
32

Locacao, instalagédo, manutencao durante o evento e retirada
de Refletor PA 64 54 LEDs 3W Cree RGBW IP64 Blindado
WALDMAN brilhante com grande amplitude. Acabamento
em aluminio robusto e Blindado, contra danos e podendo ser
exposto as intempéries. Contém resfriamento e pintura
eletrostatica de alta qualidade. Voltagem: 110-220v AC
50~60Hz. Tamanho: 29 x 29 x 34 cm. 8,7 kg (Instalados Na
Torre).

Valor
contratado
R$ 38.000,00

R$ 38.000,00
(Total
Inexecucgao)
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ITEM
33

Locacao, instalagdo, manutencao durante o evento e retirada
de Poste produzido em estrutura de aco carbono 1020,
medindo aproximadamente 5m de altura com 2,5
polegadas de diametro x 2mm de parede, zincado com
protecao anticorrosiva resistente a exposicao as intempéries.
(Instalados 06 unidades nas rotatdrias da Av. Julio Assis
Cavalheiro; e 04 unidades no trevo da entrada da
cidade).

Valor
contratado
R$ 3.379,00

R$ 675,80
(executado
parcialmente,
conforme
calculo abaixo)

- CALCULO DO ITEM 33

Instalados no dia 05/12. O material apresenta aspecto de material reutilizado pois, esta com pintura verde
e apresentando riscos. Passivel de MULTA — atraso.
*INTALACAO

**ROTATORIAS: de acordo

**TREVO: faltaram 2 unidades, os anjos foram instalados nos postes de alvenaria da prefeitura.

SUPRESSAOQ DE 2 UNIDADES: 2X R$ 337,90= R$ 675,80

ITEM
34

Locacéo, instalacdo, manutencao durante o evento e retirada
de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma anjo e detalhes em arabescos, medindo entre:
minimo: 3,65m de altura x 2,65m de largura / Maximo:
3,75m de altura x 2,75m de largura, produzido em barra
chata 3/16 x "2 de polegada e tubo quadrado 15,00 m x
15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em ago carbono
1020, galvanizagao por imersdo a base de zinco, visando a
protecao de corrosdes e exposi¢do as intempéries. Contorno
da figura em mangueira luminosa 13mm de diametro,
incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro. Para o efeito de movimento sera
aplicado strobos com lampadas de xénon de 6w de
poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50
emissfes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensdo de
220V. (Instalados 04 unidades na fachada da igreja; 34
unidades nos postes da Av. Julio Assis Cavalheiro; 04
unidades no trevo da entrada da cidade; e 39 unidades
nos postes da Av. Cidade Norte).

Valor
contratado
R$ 284.999,31

Executado
integralmente,
mas fora do
prazo.
Incidéncia de
multa.

ITEM
35

Painel luminoso bidimensional com desenho em forma
de arabescos com estrelas, medindo entre: minimo:
4,30m de altura x 1,45m de largura / maximo: 4,40m de
altura x 1,55m de largura, produzido em barra chata 3/16 x
1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm,
parede de 1,20mm de espessura em ago carbono 1020,
galvanizagdo por imersdo a base de zinco, visando a
protecédo de corrosdes e exposi¢do as intempéries. Contorno
da figura em mangueira luminosa 13mm de didmetro,
incandescente na cor cristal, com PVC flexivel e 36 micros
lampadas por metro. Para o efeito de movimento serd
aplicado strobos com lampadas de xénon de 6w de
poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50
emissbes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5c de base de fixacdo. Tensdo de
220V. (Instalados 02 unidades na fachada da igreja; 04
unidades no tunel na Rua Coberta; 12 unidades nos
portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos
portais da Rua Antonio de Paiva Cantelmo; 24 unidades
nos portais da Rua Tenente Camarqo; e 20 unidades nos
portais das duas pontes).

Valor
contratado
R$ 159.999,84

R$ 51.891,84
(executado
parcialmente,
conforme
calculo abaixo)

-CALCULODOITEM35 B ]
*Portais das duas pontes: NAO INSTALADO SUPRESSAO DE 20 UNIDADES VALOR UNITARIO
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R$ 2.162,16, TOTAL DE R$ 43.243,20, sujeito a MULTA
*Rua Coberta: SUPRESSAO 4 ITENS NO VALOR DE R$ 8.648,64, sujeito a MULTA

CONCLUSAO: SERA SUPRIMID VALOR TOTAL DE R

ITEM
36

Locacao, instalagdo, manutencao durante o evento e retirada
de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma de palmeira de estrelas, medindo entre: minimo:
4,65m de altura x 1,35m de largura / Maximo: 4,75m de
altura x 1,45m de largura, produzido em barra chata 3/16 x
1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm,
parede de 1,20mm de espessura em aco carbono 1020,
galvanizacdo por imersao a base de zinco, visando a
protecado de corrosdes e exposicao as intempéries. Contorno
da figura em mangueira luminosa 13mm de diametro,
incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro, preenchimento com lampadas de LED
azul fio cristal azul e branco fio cristal transparente ou fio
branco fosco, fio elétrico 2 x 0,5mm2. Aplicacao de strobos
com lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes
de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto,
modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base
de fixacdo. Aplicacdo de 2 tubos snowfall, produzido em
acrilico transparente com 48 LEDs na cor branco frio, com
movimentos snow fall. Medindo, aproximadamente, 0,8m de
comprimento, fio elétrico branco (2 mm x 05 mm).
Apropriado para uso externo. Tensdo de 220V. (Instalados
nas rotatorias da Av. Julio Assis Cavalheiro).

Valor
contratado
R$ 29.499,84

R$ 420,36
(executado
parcialmente,
conforme
calculo abaixo)

- CALCULO DO ITEM 36

INSTALACAO REALIZADA NO DIA 5/12, passivel de MULTA - atraso.

STROBOS: néo tem, passivel de MULTA
SOW FALL: ndo tem, SUPRESSAO DE 12 UNIDADES (o valor de referéncia para a supressao sera do
item 27 por se tratar do mesmo objeto)

CONCLUSAO: SUPRESSAO DE (12XR =) R$ 42

ITEM
37

Locacéo, instalacdo, manutencao durante o evento e retirada
de Refletor de vapor metalico e reator para ighicao, com
lampada azul, estrutura em aluminio e visor de vidro
isolado com silicone. Medindo aproximadamente: 32cm de
largura x 28cm de altura x 16cm de profundidade.
(Instalados no coreto externo).

Valor
contratado
R$ 2.299,98

R$ 2.299,98

(Total
Inexecugao)

ITEM
38

Locagao, instalagdo, manutengéo durante o evento e retirada
de LAMPADA ESTROBOSCOPICA de xénon de 6w de
poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50
emissdes por minuto, base de fixagdo redonda, medindo
aproximadamente 8,5cm de didmetro aplicada e rabicho.
(Instalados 330 unidades na Torre; 30 unidades na igreja;
180 unidades no tunel da Rua Coberta; e 160 no coreto
externo).

Valor
contratado
R$ 40.999,00

R$ 40.999,00

(Total
Inexecucgao)

TOTAL DE VALOR A SUPRIMIR

R$ 556.024,00
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RESUMO:

*VALOR DO CONTRATO: R$ 1.376.735,73

*VALOR A SER SUPRIMIDO: R$ 556.024,00

*PAGAMENTO PARCIAL DA NF: R$ 50.000,00 (realizado no dia 16/12/2022)

*PAGAMENTO PARCIAL DA NF: R$ 50.000,00 (realizado no dia 16/01/2023) )
*VALOR DA MULTA R$ 275.347,14 (Multa de 20% do valor total do contrato, conforme CLAUSULA
SETIMA, ITEM “12”

*VALOR CONFORME TABELA ACIMA A PAGAR PRELIMINARMENTE: R$ 725.335,73
(CONSIDERA-SE QUE NESTE VALOR NAO ESTA DESCOTANDO A MULTA).

VALOR DO CONTRATO | VALOR DE VALOR PAGO VALOR VALOR FINAL
SUPRESSAO DA MULTA | APAGAR
R$ 1.376.735,73 R$ 556.024,00 R$ 100.000,00 275.347,14 445.364,59

Obs.: ITENS CONFERIDOS APOS RETIRADA: os itens 11, 13, 16, 19 e 21 foram conferidos pelos
fiscais no barracdo na chegada conforme documento anexo (fotos, relatério) sendo que a quantidade
e medidas estavam corretas.

Mas nao foi possivel a conferéncia de medidas no dia da fiscalizagéo realizada no dia 07 de dezembro
de 2022, haja visto que cada item possuia medidas diferentes. Devido a altura da instala¢gdo sendo na
fachada da catedral inviabilizava medir espeficicamente cada item, diante do exposto, em
conformidade com o Observatério Social, optou-se por realizar a conferencia na retirada da
decoragdo. Foi solicitado para a empresa que na retirada deixasse todas as estrelas no patio da torre
e comunicasse o Departamento de Cultura para conferencia final, porém na retirada a empresa levou
todos os itens para o barracdo misturando os mesmos com demais itens que estavam no local. Em
comum acordo com o Observatério Social optou-se entdo por fazer a conferencia através de registro
fotograficos, o qual aconteceu no dia 01 de fevereiro de 2023 conforme documento em anexo.

Apos a conferencia realizada, concluiu-se que a quantidade dos itens instalados estavam corretos,
porém deixando prejudicada a fiscalizagdo quanto as medidas exatas, o que é passivel de multa.

Os valores a serem suprimidos seréo objeto de novo processo administrativo para fins de realizagdo
de termo aditivo.

De acordo com a notificacdo anexa, verifica-se que os atrasos na execugdo do cronograma dos
servigos ocorreram desde a entrega das cargas dos materiais, impossibilitando os testes de
funcionabilidade dos servigos instalados e prejudicando a abertura do Natal em 25/11/2022 com a
decoragao incompleta, sendo que o calculo para a mora por dia de atraso foi considerado pela
Administragéo a partir de 25/11/2022, ou seja, excluindo-se os dias anteriores em que também houve
demora na execuc¢ao de varias obrigacoes.

Ainda, tendo em vista que a notificacdo foi realizada em 05/12/2022, data em que ainda estavam
pendentes diversos servigos, constata-se a evidente ocorréncia da MORA CONTRATUAL, que deve
incidir, no minimo, entre os dias 25/11 a 05/12/2022, sendo que a aplicacao de 5% do valor total
contratado somente sobre o referido periodo resulta no valor de R$ 688.367,80, conforme clausula
décima primeira, paragrafos segundo e terceiro do contrato.

No entanto, esse valor da multa de mora ultrapassa o limite previsto em contrato de 20% de multa
sobre o valor total contratado, conforme clausula décima primeira, paragrafo quarto e, dessa forma, o
valor maximo a titulo de multas que pode ser aplicado a empresa contratada corresponde a R$
275.347,14.

Dessa forma, este Departamento de Cultura, através do gestor do contrato e dos fiscais dos servigos
contratados, solicita que seja reconhecida pela autoridade superior a ocorréncia da MORA
CONTRATUAL pelos atrasos no cronograma de servigos, aplicando-se multa no limite maximo de
20% sobre o valor total do contrato equivalente a R$ 275.347,14, mediante DESCONTO DAS
FATURAS DEVIDAS a contratada, conforme estabelece a clausula décima primeira, paragrafo sexto
do contrato.
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Além disso, em razdo da inexecucdo de varios itens conforme relatérios anexos, solicita-se a
aplicacao das demais penalidades previstas em contrato na clausula décima primeira, bem como das
dispostas na Lei n®. 8.666/93.
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RELATORIO FOTOGRAFICO
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ANEXO 2
RELATORIO VISUAL
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