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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ 
Sr. Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 

CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALAÇÃO – FRANCISCO BELTRÃO 2022 

ITEM
 

LOCALIZAÇÃO 
 

Q
U

A
N

T
 

IMAGEM REMESSA 
DATA 
SAIDA 

DATA 
CHEGADA 
ESTIMADA 

INICIO 
INSTALAR 

TERMINO 
INSTALAR 

DESCRIÇÃO 

 

 1 

  
AV. CIDADE NORTE 
 

39 

 

01º 07.NOV 08.NOV 09.NOV 11.NOV 

34 

 
39 unidades nos postes  
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma anjo e detalhes 
em arabescos medindo entre: mínimo: 3,65m de altura x 2,65m de 
largura / máximo: 3,75m de altura x 2,75m de largura, 
 

  

 
 
AV. JÚLIO ASSIS CAVALHEIRO 
 

06 

 

02º 07.NOV 08.NOV 09.NOV 11.NOV 

33 

 
06 unidades nas rotatórias  
poste produzido em estrutura de aço carbono 1020 

34 

 
34 unidades nos postes  
painel luminoso bidimensional com desenho em forma anjo e detalhes 
em arabescos medindo entre: mínimo: 3,65m de altura x 2,65m de 
largura / máximo: 3,75m de altura x 2,75m de largura  

34 

 

36 

  
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de palmeira de 
estrelas medindo entre: mínimo: 4,65m de altura x 1,35m de largura / 
máximo: 4,75m de altura x 1,45m de largura 
 

18 
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ITEM
 

LOCALIZAÇÃO 
 

Q
U

A
N

T
 

IMAGEM REMESSA 
DATA 
SAIDA 

DATA 
CHEGADA 
ESTIMADA 

INICIO 
INSTALAR 

TERMINO 
INSTALAR 

DESCRIÇÃO 

 

 2 

 

 
 
31 PALMEIRAS APÓS A PONTE 
 

186 

 

03º 07.NOV 08.NOV 09.NOV 11.NOV 

17 

 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 
pontas, medindo entre: mínimo: 0,25m de altura x 0,25m de largura / 
máximo: 0,35m de altura x 0,35m de largura 
 

25 

 
341 conjuntos nas 31 palmeiras 
Conjunto com 100 leds brancos fio verde 
medindo cerca de 8m de comprimento na extensão do fio com os leds e 
0,20m de fio até os conectores (0,10m em cada ponta) 
 

341 

 

28 

 
Refletor de led para ambientes externos na cor azul medindo entre: 
mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. 
potência do refletor: 100w e 9500 lumens 
 

31 
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ITEM
 

LOCALIZAÇÃO 
 

Q
U

A
N

T
 

IMAGEM REMESSA 
DATA 
SAIDA 

DATA 
CHEGADA 
ESTIMADA 

INICIO 
INSTALAR 

TERMINO 
INSTALAR 

DESCRIÇÃO 

 

 3 

 

 
TRAVESSA FREI DEODATO 
 

06 

 

04º 07.NOV 08.NOV 12.NOV 15.NOV 
10 
 

 
06 unidades nos portais  
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 
pontas 0,95m de altura x 0,95m de largura / máximo: 1,05m de altura x 
1,05m 

12 
 

 
12 unidades nos portais 
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 
pontas 1,60m de altura x 1,60m de largura/ máximo: 1,70m de altura x 
1,70m de largura 

12 

 

19 

 
12 unidades nos portais 
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 
pontas medindo entre: mínimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura/ 
máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura 

12 

22 

 
12 unidades nos portais  
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de anjo com 
trombeta e detalhes em arabescos 

12 

35 

 
12 unidades nos portais  
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos com
estrelas medindo entre: mínimo: 4,30m de altura x 1,45m de largura / 
máximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura 

 

12 
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Q
U

A
N

T
 

IMAGEM REMESSA 
DATA 
SAIDA 

DATA 
CHEGADA 
ESTIMADA 

INICIO 
INSTALAR 

TERMINO 
INSTALAR 

DESCRIÇÃO 

 

 4 

 

 
 

 
RUA ANTÔNIO DE PAIVA CANTELMO 
 

06 

 

04º 07.NOV 08.NOV 12.NOV 15.NOV 
10 
 

 
06 unidades nos portais  
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 
pontas 0,95m de altura x 0,95m de largura / máximo: 1,05m de altura x 
1,05m 
 

12 
 

 
12 unidades nos portais 
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 
pontas 1,60m de altura x 1,60m de largura/ máximo: 1,70m de altura x 
1,70m de largura 
 

12 

 

 

19 

 
12 unidades nos portais 
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 
pontas medindo entre: mínimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura/ 
máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura, 
 

12 

22 

 
12 unidades 02 unidades dos portais  
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de anjo com 
trombeta e detalhes em arabescos 
 

12 

35 

 
12 unidades nos portais  
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos com
estrelas medindo entre: mínimo: 4,30m de altura x 1,45m de largura / 
máximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura 

 

12 
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LOCALIZAÇÃO 
 

Q
U

A
N

T
 

IMAGEM REMESSA 
DATA 
SAIDA 

DATA 
CHEGADA 
ESTIMADA 

INICIO 
INSTALAR 

TERMINO 
INSTALAR 

DESCRIÇÃO 

 

 5 

 

 
 

 
RUA TENENTE CAMARGO 
 

12 

 

04º 07.NOV 08.NOV 12.NOV 15.NOV 
10 
 

 
12 unidades nos portais  
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 
pontas 0,95m de altura x 0,95m de largura / máximo: 1,05m de altura x 
1,05m 
 

12 
 

 
24 unidades nos portais 
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 
pontas 1,60m de altura x 1,60m de largura/ máximo: 1,70m de altura x 
1,70m de largura 
 

24 

 

19 

 
24 unidades nos portais 
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 
pontas medindo entre: mínimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura/ 
máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura, 
 

24 

22 

 
24 unidades dos portais  
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de anjo com 
trombeta e detalhes em arabescos 
 

24 

35 

24 unidades nos portais  
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos com
estrelas medindo entre: mínimo: 4,30m de altura x 1,45m de largura / 
máximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura 
 

 

24 
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LOCALIZAÇÃO 
 

Q
U

A
N

T
 

IMAGEM REMESSA 
DATA 
SAIDA 

DATA 
CHEGADA 
ESTIMADA 

INICIO 
INSTALAR 

TERMINO 
INSTALAR 

DESCRIÇÃO 

 

 6 

 

 
 

 
DUAS PONTES  
 

10 

 

04º 07.NOV 08.NOV 12.NOV 15.NOV 
10 
 

 
10 unidades nos portais  
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 
pontas 0,95m de altura x 0,95m de largura / máximo: 1,05m de altura x 
1,05m 
 

12 
 

 
20 unidades nos portais 
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 
pontas 1,60m de altura x 1,60m de largura/ máximo: 1,70m de altura x 
1,70m de largura 
 

20 

 

19 

 
20 unidades nos portais 
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 
pontas medindo entre: mínimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura/ 
máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura, 
 

20 

22 

 
20 unidades dos portais  
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de anjo com 
trombeta e detalhes em arabescos 
 

20 

35 

 
20 unidades nos portais  
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos com
estrelas medindo entre: mínimo: 4,30m de altura x 1,45m de largura / 
máximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura 
 

 

20 

 

1Doc:          357/646



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ 
Sr. Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 

CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALAÇÃO – FRANCISCO BELTRÃO 2022 

ITEM
 

LOCALIZAÇÃO 
 

Q
U

A
N

T
 

IMAGEM REMESSA 
DATA 
SAIDA 

DATA 
CHEGADA 
ESTIMADA 

INICIO 
INSTALAR 

TERMINO 
INSTALAR 

DESCRIÇÃO 

 

 7 

 

  
TREVO DA ENTRADA DA CIDADE 
 

04 

 

05º 11.NOV 12.NOV 13.NOV 16.NOV 

33 

 
04 unidades no trevo  
Poste produzido em estrutura de aço carbono 1020 
  

34 

 
04 unidades no trevo  
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma anjo e detalhes 
em arabescos medindo entre: mínimo: 3,65m de altura x 2,65m de 
largura / máximo: 3,75m de altura x 2,75m de largura, 

04  
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LOCALIZAÇÃO 
 

Q
U

A
N

T
 

IMAGEM REMESSA 
DATA 
SAIDA 

DATA 
CHEGADA 
ESTIMADA 

INICIO 
INSTALAR 

TERMINO 
INSTALAR 

DESCRIÇÃO 

 

 8 

 

 
 

 
FACHADA DA IGREJA  
 

03 

 

06º 11.NOV 12.NOV 13.NOV 16.NOV 

11 

 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela 
com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m 
de largura / máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura 

13 

 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela 
com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 1,60m de altura x 1,60m 
de largura / máximo: 1,70m de altura x 1,70m de largura 
 

02 

 

16 

 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela 
com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m 
de largura / máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura 
 

04 

19 

 
10 unidades 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela 
com 5 pontas medindo entre: mínimo: 0,45m de altura x 0,45m de 
largura/ máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura, 

10 

21 

 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela 
com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,75m de altura x 0,75m 
de largura / máximo: 0,85m de altura x 0,85m de largura, 

 

08 

22 

 
02 unidades dos portais  
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de anjo 
com trombeta e detalhes em arabescos 

02 
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ITEM
 

LOCALIZAÇÃO 
 

Q
U

A
N

T
 

IMAGEM REMESSA 
DATA 
SAIDA 

DATA 
CHEGADA 
ESTIMADA 

INICIO 
INSTALAR 

TERMINO 
INSTALAR 

DESCRIÇÃO 

 

 9 

34 

 
04 unidades na fachada da igreja  
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma anjo e 
detalhes em arabescos medindo entre: mínimo: 3,65m de altura x
2,65m de largura / máximo: 3,75m de altura x 2,75m de largura, 

04 

 35 

 
02 unidades na fachada  
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de 
arabescos com estrelas medindo entre: mínimo: 4,30m de altura 
x 1,45m de largura / máximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura 

02 

38 

 
30 unidades na igreja 
Lâmpada estroboscópica de xênon de 6w 

 

 30 
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ITEM
 

LOCALIZAÇÃO 
 

Q
U

A
N

T
 

IMAGEM REMESSA 
DATA 
SAIDA 

DATA 
CHEGADA 
ESTIMADA 

INICIO 
INSTALAR 

TERMINO 
INSTALAR 

DESCRIÇÃO 

 

 10 

 

 
TORRE 
 

01 

 

07º 11.NOV 12.NOV 13.NOV 16.NOV 
04 

 
2.350 m de cabos de aço de 1/8 de polegada de diâmetro 
 

06 

 
Figura luminosa em forma de triângulo (dividido em 2 partes) com 
desenhos em forma de arabescos com estrelas de 04 pontas 
 

07 

 09 

 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela dupla 
com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 5,95m de altura x 5,95m de 
largura / máximo: 6,05m de altura x 6,05m de largura 

04 

31 
 
Retirada de 2650 metro de mangueira luminosa 

2650 

32 
 
Refletor par 64 54 leds 3w cree rgbw ip64 blindado waldman 
 

20 
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ITEM
 

LOCALIZAÇÃO 
 

Q
U

A
N

T
 

IMAGEM REMESSA 
DATA 
SAIDA 

DATA 
CHEGADA 
ESTIMADA 

INICIO 
INSTALAR 

TERMINO 
INSTALAR 

DESCRIÇÃO 

 

 11 

 

03 

TÚNEL DA RUA COBERTA 
 

 

 
 

08º 11.NOV 12.NOV 15.NOV 18.NOV 
Estruturas para sustentação das decorações luminosas nas duas 
laterais do túnel de luz 

01 

05 
 
Sistema de controle de iluminação para, aproximadamente, 56 canais 
(para formar o túnel de luz com efeitos 

01  

12 

  
04 - paineis luminosos bidimensional com desenho em forma de estrela 
com 8 pontas 1,60m de altura x 1,60m de largura/ máximo: 1,70m de 
altura x 1,70m de largura 

04 

 

14 

 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 
pontas, medindo entre: mínimo: 2,05m de altura / máximo: 2,15m de 
altura 

02 

15 

 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 
pontas, medindo entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / 
máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura 

04 

18 

 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 
pontas, medindo entre: mínimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura / 
máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura 

04 

20 

 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 
pontas, medindo entre: mínimo: 0,75m de altura x 0,75m de largura/ 
máximo: 0,85m de altura x 0,85m de largura 

04 

24 
 
Conjunto com 100 leds azuis fio cristal azul 

280 

26 
 
Conjunto com 100 leds branco morno, fio transparente 

280 
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ITEM
 

LOCALIZAÇÃO 
 

Q
U

A
N

T
 

IMAGEM REMESSA 
DATA 
SAIDA 

DATA 
CHEGADA 
ESTIMADA 

INICIO 
INSTALAR 

TERMINO 
INSTALAR 

DESCRIÇÃO 

 

 12 

27 
 
180 unidades no túnel  
Tubo snow fall, produzido em acrílico transparente com 48 leds 

180 

35 

 
04 unidades no túnel  
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos 
com estrelas medindo entre: mínimo: 4,30m de altura x 1,45m de largura 
/ máximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura 

04 

38 
 
180 unidades no túnel da rua coberta 
lâmpada estroboscópica de xênon de 6w 

180 

 

 

 02 

TREVO DE ENTRADA DA CIDADE 
 

01 

 

09º 11.NOV 12.NOV 15.NOV 18.NOV 
Árvore luminosa sextavada com desenho em forma de arabescos  
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ITEM
 

LOCALIZAÇÃO 
 

Q
U

A
N

T
 

IMAGEM REMESSA 
DATA 
SAIDA 

DATA 
CHEGADA 
ESTIMADA 

INICIO 
INSTALAR 

TERMINO 
INSTALAR 

DESCRIÇÃO 

 

 13 

 

01 

CALÇADÃO EM FRENTE A PRAÇA CENTRAL – ÁRVORE 14mt 

01 

 

10º 11.NOV 12.NOV 13.NOV 16.NOV Pinheiro natalino composto por festão, estrelas de oito e quatro pontas, 
anjos e presépio luminoso 

 

 

 

 

 
 

 
ÁRVORE DE FESTÃO NO CALÇADÂO 
 

12 

 

10º 

 
11.NOV 12.NOV 13.NOV 16.NOV 

23 

 
Grade dourada para proteção de cenário, produzida em estrutura de 
metalon 15,00mm x 15,00mm 
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ITEM
 

LOCALIZAÇÃO 
 

Q
U

A
N

T
 

IMAGEM REMESSA 
DATA 
SAIDA 

DATA 
CHEGADA 
ESTIMADA 

INICIO 
INSTALAR 

TERMINO 
INSTALAR 

DESCRIÇÃO 

 

 14 

 

  
ÁRVORES NATURAIS DA PRAÇA 
 

680 

 

11º 11.NOV 12.NOV 18.NOV 20.NOV 

25 

 
680 conjuntos nas árvores  
Conjunto com 100 leds brancos fio verde 
medindo cerca de 8m de comprimento na extensão do fio com os leds e 
0,20m de fio até os conectores (0,10m em cada ponta) 

27 

 
600 unidades nas árvores  
Tubo snow fall, produzido em acrílico transparente com 48 leds 
 

600 

 

30 

 
Refletor de led para ambientes externos na cor verde medindo entre: 
mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. 
potência do refletor: 100w e 9500 lumens 
 

60 

 

  
CORETO EXTERNO 
 

06 

 

12º 11.NOV 12.NOV 18.NOV 20.NOV 

37 

 
Refletor de vapor metálico e reator para ignição, com lâmpada azul 

 
 

38 

 
160 no coreto externo 
Lâmpada estroboscópica de xênon de 6w 
 

160  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ 
Sr. Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 

CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALAÇÃO – FRANCISCO BELTRÃO 2022 

ITEM
 

LOCALIZAÇÃO 
 

Q
U

A
N

T
 

IMAGEM REMESSA 
DATA 
SAIDA 

DATA 
CHEGADA 
ESTIMADA 

INICIO 
INSTALAR 

TERMINO 
INSTALAR 

DESCRIÇÃO 

 

 15 

 

07 

CENÁRIO PRESÉPIO    

13º 11.NOV 12.NOV 18.NOV 20.NOV 

 
Estábulo, figura tridimensional (instalado no cenário presépio). 

 
01 

08  
Muro de pedras, (instalado no cenário presépio). 
 

01 

29 

 
Refletor de led para ambientes externos na cor branca medindo entre: 
mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. 
potência do refletor: 100w e 9500 lumens 
 

04 
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PRIMEIRO RELATÓRIO DE 

FERRAGENS ASSINADO POR 

SERVIDOR TECNICO 
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RELATÓRIO DE FERRAGENS 

REALIZADO PELO 

DEPARTAMENTO DE 

CULTURA  
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RELATÓRIO FERRAGENS REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA COM BASE NO 

OFICIAL REALIZADO POR SERVIDOR  

 

 Relatório 2ª Parte 

  

Conforme aviamos previsto no relatório anterior, onde decidiu-se fiscalizar as ferragens da 

decoração natalina 2022, no dia 18 de janeiro de 2023, o gestor do contrato Diretor de 

Cultura, Vilmar Mazzetto, acompanhado da fiscal Eva Cadore Martins dos Santos e do 

funcionário Eder Junior do Nascimento ambos funcionários deste departamento, e com o 
soldador e metalúrgico Givanildo Medeiros Mendes pertencente a secretaria de Viação e 

Obras estiveram no barracão de armazenamento da empresa, que realizou a decoração, para a 

conferência e também na torre da concatedral.  

Conforme realtório escaneado em anexo, segue aqui relatório por escrito.  

  

ITEM 2- Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Árvore luminosa 

sextavada com desenho em forma de arabescos, formada por 6 painéis triangulares que 

quando interligadas formam uma base hexagonal autoportante que deve ser fixada ao solo 

com materiais adequados, de acordo com a superfície. Medindo entre: mínimo: 8,95m de 

altura x 4,90m de largura x 5,67m de comprimento / máximo: 9,05m de altura x 5,0m de 

largura x 5,77m de comprimento, produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm, parede 

de 2,00mm de espessura, barra chata de 1/2 x 3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada, zincada, 
com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Contorno da árvore com 

mangueira luminosa incandescente cristal, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm 

lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento serão aplicados strobos com 

lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 

emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de fixação. Tensão 

de 220V. Potência aproximada da figura: 4260W. (Instalada no trevo de entrada da cidade). 

RELATÓRIO: ESTE MATERIAL NÃO SE ENCONTRAVA NO BARRACÃO, INFORMAÇÃO PRESTADA 

PELO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA QUE ACOMPANHOU A FISCALIZAÇÃO DE QUE JÁ HAVIA 

SIDO ENVIADA PARA CIDADE DE ORIGEM DA EMPRESA.  

  

Item 6- Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Figura luminosa em 
forma de triângulo (dividido em 2 partes) com desenhos em forma de arabescos com estrelas 

de 04 pontas. Medindo entre: mínimo: 8,95m de altura x 3,15m de largura / máximo: 9,05m de 

altura x 3,25m de largura, produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm, parede de 

2,00mm de espessura, barra chata de 1/2 x 3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada, zincada, com 

proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Contorno da figura com 

mangueira luminosa incandescente cristal, em PVC flexível, de 13,00mm de diâmetro, com 36 

micro lâmpadas por metro e mangueira luminosa de LED azul, 13mm de diâmetro, 

em PVC flexível, com 36 LEDs por metro visão 360º. Tensão de 220V. 

RELATÓRIO: 

METALON 30MMX 20MM (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO CONTRATO- INSATISFATÓRIA)  

PAREDE 1MM X 1 MM (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO CONTRATO- INSATISFATÓRIA)  
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NÃO ZINCADA (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO CONTRATO- INSATISFATÓRIA)  

  

  

ITEM 9- Locação, instalação, manutenção durante o evento e 

retirada de Painel luminoso bidimensional com 

desenho em forma de estrela dupla com 8 pontas, 

medindo entre: mínimo: 5,95m de altura x 5,95m de 

largura / máximo: 6,05m de altura x 6,05m de largura, 

produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 

1020, galvanização por imersão a base de zinco, 

visando a proteção de corrosões e exposição às 

intempéries. Contorno da figura em mangueira 

luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor 

cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por 

metro e preenchimento com lâmpadas de LED azul fio 

cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de 

strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência 

  

RELATÓRIO- PRODUZIDA EM METALON TUBO 15 X 15 CHAPA 1,5 MM 

O.B.S- FICOU MAIS RESISTENTE DO QUE O ESTABELIDO NO EDITAL – EXIGÊNCIA SATISFATÓRIA. 

NÃO GALVANIZADA E NÃO ZINCADA. 

  

ITEM 10 Locação, instalação, manutenção durante o evento e 

retirada de Painel luminoso bidimensional com 

desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo 

entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / 

máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido 

em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, 

galvanização por imersão a base de zinco, visando a 

proteção de corrosões e exposição às intempéries. 

Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 

diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC 

flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, 
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preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal 

azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos com 

lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de 

luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por 

minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 

8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. 

(Instalados 06 unidades nos portais da Travessa Frei 

Deodato; 06 unidades nos portais da Rua Antônio de 

Paiva Cantelmo; 12 unidades nos portais da Rua 

Tenente Camargo; e 10 unidades nos 

pontes). 

  

RELATÓRIO- NÃO GALVANIZADO E NÃO ZINCADO (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO 

CONTRATO- INSATISFATÓRIA)  

  

ITEM 11- Locação, instalação, manutenção durante o evento e 

retirada de Painel luminoso bidimensional com 

desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo 

entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / 

máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido 

em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, 

galvanização por imersão a base de zinco, visando a 

proteção de corrosões e exposição às intempéries. 

Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 

diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC 

flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o 

efeito de movimento será aplicado strobos com 

lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de 

luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por 

minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 

8,5cm de base de fixação. Tensão 220v 

(Instalados na fachada da igreja) 
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RELATÓRIO- NÃO GALVANIZADO E NÃO ZINCADO (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO 

CONTRATO- INSATISFATÓRIA)  

  

  

  

ITEM 12- Locação, instalação, manutenção durante o evento e 

retirada de Painel luminoso bidimensional com 

desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo 

entre: mínimo: 1,60m de altura x 1,60m de largura/ 

máximo: 1,70m de altura x 1,70m de largura, produzido 

em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, 

galvanização por imersão a base de zinco, visando a 

proteção de corrosões e exposição às intempéries. 

Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 

diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC 

flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, 

preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal 

azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos com 

lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de 

luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por 

minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 

8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. 

(Instalados 04 unidades no túnel da Rua Coberta; 12 

unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 

unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva 

Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua 

Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes). 

  

-  RELATÓRIO- NÃO GALVANIZADO E NÃO ZINCADO (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO 

CONTRATO- INSATISFATÓRIA)  

  

ITEM 13- Locação, instalação, manutenção durante o evento e 

retirada de Painel luminoso bidimensional com 

desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo 
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entre: mínimo: 1,60m de altura x 1,60m de largura / 

máximo: 1,70m de altura x 1,70m de largura, produzido 

em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, 

galvanização por imersão a base de zinco, visando a 

proteção de corrosões e exposição às intempéries. 

Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, 

em PVC 

flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o 

efeito de movimento será aplicado strobos com 

lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de 

luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por 

minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 

8,5cm de base de fixação. 

(Instalados na fachada da igreja). 

  

-  RELATÓRIO- NÃO GALVANIZADO E NÃO ZINCADO (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO 

CONTRATO- INSATISFATÓRIA)  

  

ITEM 14- Locação, instalação, manutenção durante o evento e 

retirada de Painel luminoso bidimensional com 

desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo 

entre: mínimo: 2,05m de altura / máximo: 2,15m de 

altura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço 

carbono 1020, galvanização por imersão a base de 

zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às 

intempéries. Contorno da figura em mangueira 

luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor 

cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por 

metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio 

cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de 

strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, 

com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 

emissões por minuto, modelo redondo, medindo 

aproximadamente 8,5cm de bas 
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de 220V. (Instalados no túnel da Rua Coberta). 

  

-  RELATÓRIO- NÃO GALVANIZADO E NÃO ZINCADO (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO 

CONTRATO- INSATISFATÓRIA)  

 ITEM 15-Locação, instalação, manutenção durante o evento e 

retirada de Painel luminoso bidimensional com 

desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo 

entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / 

máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido 

em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, 

galvanização por imersão a base de zinco, visando a 

proteção de corrosões e exposição às intempéries. 

Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 

diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC 

flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. 

preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal 

azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². Tensão de 220V. 

(Instalados no túnel da Rua Coberta). 

  

-  RELATÓRIO- NÃO GALVANIZADO E NÃO ZINCADO (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO 

CONTRATO- INSATISFATÓRIA)  

  

ITEM 16 - Locação, instalação, manutenção durante o evento e 

retirada de Painel luminoso bidimensional com 

desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo 

entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / 

máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido 

em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, 

galvanização por imersão a base de zinco, visando a 

proteção de corrosões e exposição às intempéries. 

Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 

diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC 

flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o 

efeito de movimento será aplicado strobos com 
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lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de 

luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por 

minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 

8,5cm de base de fixação. 

na fachada da igreja). 

-  RELATÓRIO- NÃO GALVANIZADO E NÃO ZINCADO (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO 

CONTRATO- INSATISFATÓRIA)  

  

ITEM 17 Locação, instalação, manutenção durante o evento e 

retirada de Painel luminoso bidimensional com 

desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo 

entre: mínimo: 0,25m de altura x 0,25m de largura / 

máximo: 0,35m de altura x 0,35m de largura, produzido 

em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, 

galvanização por imersão a base de zinco, visando a 

proteção de corrosões e exposição às intempéries. 

Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 

diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC 

flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Tensão de 

220V. (Instalados nas 31 palmeiras após a ponte). 

  

-  RELATÓRIO- NÃO GALVANIZADO E NÃO ZINCADO (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO 

CONTRATO- INSATISFATÓRIA)  

  

  

ITEM 18 Locação, instalação, manutenção durante o evento e 

retirada de Painel luminoso bidimensional com 

desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo 

entre: mínimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura / 

máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura, produzido 

em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020 galvanização por imersão a base de zinco, 

visando a 

proteção de corrosões e exposição às intempéries. 

Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 
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diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC 

flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, 

preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal 

azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos com 

lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de 

luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por 

minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 

8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. 

(Instalados no túnel da Rua Coberta). 

  

-  RELATÓRIO- NÃO FOI INSTALADO GLOZADO NO RELATÓRIO ANTERIOR. 

  

ITEM 19 Locação, instalação, manutenção durante o evento e 

retirada de Painel luminoso bidimensional com 

desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo 

entre: mínimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura/ 

máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura, produzido 

em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, 

galvanização por imersão a base de zinco, visando a 

proteção de corrosões e exposição às intempéries. 

Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 

diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC 

flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o 

efeito de movimento será aplicado strobos com 

lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de 

luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por 

minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 

8,5cm de base de fixação. 

(Instalados 10 unidades na fachada da igreja; 12 

unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 

unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva 

Cantelmo; 24 unidades dos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das 

duas pontes) 
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-  RELATÓRIO- NÃO GALVANIZADO E NÃO ZINCADO (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO 

CONTRATO- INSATISFATÓRIA)  

  

  

ITEM 20 Locação, instalação, manutenção durante o evento e 

retirada de Painel luminoso bidimensional com 

desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo 

entre: mínimo: 0,75m de altura x 0,75m de largura/ 

máximo: 0,85m de altura x 0,85m de largura, produzido 

em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, 

galvanização por imersão a base de zinco, visando a 

proteção de corrosões e exposição às intempéries. 

Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 

diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC 

flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, 

preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal 

azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos com 

lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de 

luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por 

minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 

8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instados 

no túnel da Rua Coberta). 

  

-  RELATÓRIO- NÃO GALVANIZADO E NÃO ZINCADO (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO 

CONTRATO- INSATISFATÓRIA)  

  

ITEM 21- Locação, instalação, manutenção durante o evento e 

retirada de Painel luminoso bidimensional com 

desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo 

entre: mínimo: 0,75m de altura x 0,75m de largura / 

máximo: 0,85m de altura x 0,85m de largura, produzido 

em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, 
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galvanização por imersão a base de zinco, visando a 

proteção de corrosões e exposição às intempéries. 

Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 

diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC 

flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o 

efeito de movimento será aplicado strobos com 

lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de 

luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por 

minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 

8,5cm de base de fixação. 

(Instalados na fachada da igreja). 

  

-  RELATÓRIO- NÃO GALVANIZADO E NÃO ZINCADO (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO 

CONTRATO- INSATISFATÓRIA)  

  

ITEM 22- Locação, instalação, manutenção durante o evento e 

retirada de Painel luminoso bidimensional com 

desenho em forma de anjo com trombeta e detalhes 

em arabescos, medindo entre: mínimo: 1,00m de altura 

x 1,75m de largura / máximo: 1,10m de altura x 1,90m 

de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão 

a base de 

zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às 

intempéries. Contorno da figura em mangueira 

luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor 

cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por 

metro, preenchimento com lâmpadas de LED branco 

fio cristal transparente e branco morno fio cristal 

transparente ou fio branco fosco, fio elétrico 2 x 

0,5mm² e aplicação de strobos com lâmpadas de 

xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, 

aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo 

redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de 

fixação. Tensão de 220V. (Instalados 02 unidades na 
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fachada da igreja; 12 unidades nos portais da Travessa 

Frei Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Antônio 

de Paiva Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua 

Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das duas 

pontes). 

-  RELATÓRIO- NÃO GALVANIZADO E NÃO ZINCADO (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO 

CONTRATO- INSATISFATÓRIA)  

  

ITEM 33- Locação, instalação, manutenção durante o evento e 

retirada de Poste produzido em estrutura de aço 

carbono 1020, medindo aproximadamente 5m de altura 

com 2,5 polegadas de diâmetro x 2mm de parede, 

zincado com proteção anticorrosiva resistente a 

exposição às intempéries. (Instalados 06 unidades nas 

rotatórias da Av. Júlio Assis Cavalheiro; e 04 unidades 

no trevo da entrada da cidade). 

  

RELATÓRIO: ESTE MATERIAL NÃO SE ENCONTRAVA NO BARRACÃO, INFORMAÇÃO PRESTADA 

PELO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA QUE ACOMPANHOU A FISCALIZAÇÃO DE QUE JÁ HAVIA 

SIDO ENVIADA PARA CIDADE DE ORIGEM DA EMPRESA.  

  

ITEM 34- Locação, instalação, manutenção durante o evento e 

retirada de Painel luminoso bidimensional com 

desenho em forma anjo e detalhes em arabescos, 

medindo entre: mínimo: 3,65m de altura x 2,65m de 

largura / Máximo: 3,75m de altura x 2,75m de largura, 

produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e 

tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 

1,20mm de espessura em aço carbono 1020, 

galvanização por imersão a base de zinco, visando a 

proteção de corrosões e exposição às intempéries. 

Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 

diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC 

flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o 

1Doc:          388/646



efeito de movimento será aplicado strobos com 

lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de 

luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por 

minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 

8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. 

(Instalados 04 unidades na fachada da igreja; 34 

unidades nos postes da Av. Júlio Assis Cavalheiro; 04 

unidades no trevo da entrada da cidade; e 39 unidades 

nos postes da Av. Cidade Norte). 

-  RELATÓRIO- NÃO GALVANIZADO E NÃO ZINCADO (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO 

CONTRATO- INSATISFATÓRIA)  

  

ITEM 35- 

  

Painel luminoso bidimensional com desenho em forma 

de arabescos com estrelas, medindo entre: mínimo: 

4,30m de altura x 1,45m de largura / máximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura, produzido 

em barra chata 

3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm 

15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço 

carbono 1020, galvanização por imersão a base de 

zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às 

intempéries. Contorno da figura em mangueira 

luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor 

cristal, com PVC flexível e 36 micro lâmpadas por 

metro. Para o efeito de movimento será aplicado 

strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, 

com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 

emissões por minuto, modelo redondo, medindo 

aproximadamente 8,5cm de Base de fixação. Tensão 

de 220V. (Instalados 02 unidades na fachada da igreja; 

04 unidades no túnel na Rua Coberta; 12 unidades nos 

portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos 

portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 
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unidades nos portais da Rua Tenente Camargo e 20 

unidades nos portais das duas pontes). 

  

-  RELATÓRIO- NÃO GALVANIZADO E NÃO ZINCADO (NÃO ATENDEU A EXIGÊNCIA DO 

CONTRATO- INSATISFATÓRIA)  

  

ITEM 36- Locação, instalação, manutenção durante o evento e 

retirada de Painel luminoso bidimensional com 

desenho em forma de palmeira de estrelas, medindo 

entre: mínimo: 4,65m de altura x 1,35m de largura / 

Máximo: 4,75m de altura x 1,45m de largura, produzido 

em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo 

quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de 

espessura em aço carbono 1020, galvanização por 

imersão a base de zinco, visando a proteção de 

corrosões e exposição às intempéries. Contorno da 

figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, 

incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 

micro lâmpadas por metro, preenchimento com 

lâmpadas de LED azul fio cristal azul e branco fio 

cristal transparente ou fio branco fosco, fio elétrico 2 x 

0,5mm². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon 

de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, 

aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo 

redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de 

fixação. Aplicação de 2 tubos snowfall, produzido em 

acrílico transparente com 48 LEDs na cor branco frio 

com movimentos snow fall. Medindo, 

aproximadamente, 0,8m de comprimento, fio elétrico 

branco (2 mm x 0,5 mm). Apropriado para uso externo. 

Tensão de 220V. (Instalados nas rotatórias da Av. Júlio 

Assis Cavalheiro). 
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RELATÓRIO: ESTE MATERIAL NÃO SE ENCONTRAVA NO BARRACÃO, INFORMAÇÃO PRESTADA 

PELO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA QUE ACOMPANHOU A FISCALIZAÇÃO DE QUE JÁ HAVIA 

SIDO ENVIADA PARA CIDADE DE ORIGEM DA EMPRESA.  
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                         SOLICITAÇÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA DE MORA E DEMAIS PENALIDADES 

 

 Viemos por meio deste, solicitar parecer jurídico para tramitação da multa de mora 
prevista no Contrato de Prestação de Serviços nº 1042/2022 (Pregão nº. 176/2022) firmado com a 
empresa ANGELA MOLINA COLNAGO, que tem por objeto a locação e instalação da decoração 
natalina, assim como para aplicação de demais penalidades contratuais e legais através de 
comissão especial devido à inexecução de várias obrigações pela empresa, conforme exposto a 
seguir. 

 Foi realizado relatório detalhado dos serviços pelos fiscais do contrato Jane Goreti 
Paloschi, Eva Cadore Martins dos Santos, o Diretor de Cultura do Município Vilmar Mazzetto, os 
funcionários do Departamento de Cultura Leodir da Silva, Eder Junior do Nascimento e Maria 
Estela Valandro. 

 Ainda, foi realizado relatório geral de instalação da decoração, sendo os fiscais 
acompanhados pelo Observatório Social de Francisco Beltrão no dia 07 de dezembro de 2022. 

    Insta salientar que houve grande atraso de toda a prestação dos referidos serviços que 
deveria ter sido finalizada até o dia 23/11/2022, sendo que a instalação de diversos itens ainda 
estava pendente de conclusão no dia 05/12/2022, o que motivou o envio de notificação pela 
Administração Municipal na referida data para o fim de paralisar as instalações diante dos 
significativos transtornos causados pela empresa. 

Ressalta-se que foram constatadas diversas irregularidades pela empresa com o 
descumprimento das seguintes cláusulas contratuais:  

-“CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9 - Observar que os materiais locados que forem enviados para Francisco Beltrão, 
deverão ser embalados ou nomeados/etiquetados com número do item conforme listagem 
desde contrato, a Nota Fiscal da carga deverá conter além do descritivo dos itens, o número 
correspondente ao item conforme listagem desde contrato.”  

 OBS: Nenhum dos itens chegou com identificação e embalagam, com exceção do item 8. A 
falta de embalagem e identifição das peças causou desgaste físico e tumulto nos trabalhos da 
equipe de conferência e, ainda, atrasos na execução pela empresa e retrabalho. 

 - “CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REFERENTE À 
INSTALAÇÃO E  MONTAGEM 

7 - A montagem de todo o sistema deverá ser concluída até o dia 22 de novembro de 2022 e 
no dia 23 de novembro de 2022, às 21h será realizado teste para verificação do perfeito 
funcionamento. Em caso de mau funcionamento, a empresa terá os dias 23 e 24 de novembro 
de 2022 para fazer ajustes na instalação para que tudo funcione perfeitamente; Caso 
necessário reparos, dia 24 de novembro de 2022 às 21h00min será realizado o teste final.” 

- Atraso da entrega dos materiais conforme cronograma apresentado pela empresa no dia 
31/10/2022, via whats app, sendo que a chegada prevista para a primeira carga na data de 
08/11/2022 e a segunda carga na data de 12/11/2022 não ocorreram, pois a primeira carga chegou 
apenas no dia 14/11/2022. Posteriormente chegaram materiais esparsos, sendo que a última carga 
só chegou em Francisco Beltrão em 26/11/2022, ou seja, um dia após já ter acontecido a abertura 
do Natal (25/11/2022) e a carga estava incompleta. 

- Atraso na instalação e testes que deveriam ser realizados; 

- Ferragens: Conforme relatório do dia 18 de janeiro de 2023 realizado pelo servidor público 
Giuvanildo Medeiros Mendes (soldador/metalúrgico), parte do material utilizado pela empresa na 
decoração estava em desacordo com as especificações dos itens do edital, apresentando material 
inferior e diferente do especificado no objeto do contrato, conforme relatório anexo vistoriado pelo 
servidor supracitado.  

- Inexecução total e parcial de vários itens que estão sujeitos à supressão do contrato, sendo 
eles:  
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ITEM DESCRIÇÃO VALOR DO  
CONTRATO  

VALOR A 
SUPRIMIR OU 
SUJEITO A 
MULTA 

01 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de PINHEIRO NATALINO composto por festão, estrelas de 
oito e quatro pontas, anjos e presépio luminoso. O pinheiro 
completo deverá medir entre 13,50m e 14,50m 
(considerando aproximadamente 12 metros da árvore "cone" 
mais 2 metros da ponteira). Estrutura principal "cone" 
oitavado produzido em tubos de aço de carbono 1020 nas 
seguintes especificações: tubo quadrado com, 
aproximadamente, 20mm x 20mm x 1,2 mm de parede, 
25mm x 25mm x 2mm de parede, 30 mm x 30 mm x 2 mm de 
parede, barra chata 2' x 1/4, barra redonda 1' x 3/16 e 5/16, 
tubo redondo de 4,5” x 4mm de parede e 5” x 4 mm de 
parede. Na ponta da árvore, d verá ser colocada estrela 
tridimensional de oito pontas e raios (estilo rosa dos ventos), 
produzida em estrutura de metalon 40mm x 40mm, 30mm x 
30mm, 20mm x 20mm, sendo as paredes de 2,00mm de 
espessura, zincada e com proteção anticorrosiva resistente a 
exposição às intempéries. O pinheiro deverá ser preenchido 
com aproximadamente 2.500 metros de festão fugiron verde 
de 18cm de diâmetro e 200 conjuntos de micro lâmpadas 
incandescentes com 100 unidades tipo arroz, medindo cerca 
de 5,5m de comprimento, fio elétrico 2 x 0,5mm², cabo em 
cobre formado por 7 fios de 0,13mm², produto apropriado 
para uso externo. A decoração é composta por 02 figuras 
luminosas da sagrada família, medindo aproximadamente 
2,45m de altura x 3,10m de largura, 02 figuras luminosas do 
pastor e ovelha medindo aproximadamente 1,60m de altura x 
1,30m de largura , 02 figuras luminosas dos três reis magos, 
medindo aproximadamente 1,90m de altura x 2,15m de 
largura, produzidos em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e 
tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de 
espessura em aço carbono 1020, 06 figuras luminosas em 
forma de anjo com trombeta e arabescos, medindo 
aproximadamente 1,05m de altura x 1,80m de largura 
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, 
contorno das figuras luminosas em mangueira luminosa 
13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC 
flexível, com 36 micro lâmpadas por metro e aplicação de 
strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência 
preenchimento dos anjos em LED morno e branco, fio 
elétrico 2 x 0,5mm². Para compor a decoração teremos ainda 
02 estrelas de quatros pontas medindo 1,10m de altura x 
0,70m de largura, 20 estrelas de quatro pontas medindo 
0,70m de altura x 0,45m de largura, 04 estrelas de oito 
pontas medindo aproximadamente 1,65m de altura x 1,65m 
de largura, 02 estrelas de oito pontas medindo 
aproximadamente 0,70m de altura x 0,70m de largura. Todas 
as estrelas deverão ser produzidas em barra chata 1/8 x 3/8 
de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de 
zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às 
intempéries. Contorno das estrelas em mangueira luminosa 
13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC 
flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento 
em LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm² aplicação 
de strobos com lâmpadas de xênon de 6w. Teremos 
também 06 figuras luminosas em forma de cometa medindo 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor 
contratado 

R$ 120.000,00 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 120.000,00 

(total 
inexecução) 
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aproximadamente 0,70 de altura x 1,75m de largura 
produzidos em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, 
galvanização por imersão a base de zinco, visando a 
proteção de corrosões e exposição às intempéries, contorno 
da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, 
incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro 
lâmpadas por metro e preenchimento em LED azul fio cristal 
azul, fio elétrico 2 x 0,5mm², aplicação de strobos com 
lâmpadas de xênon de 6w. Os cometas deverão ser 
interligados a sistema de controle de iluminação para gerar 
os efeitos de animação sequencial dos mesmos acima do 
presépio, com acionamento dos canais independentes e 
softwares para a programação dos canais. O funcionamento 
do sistema deverá ser totalmente autônomo pós a 
programação a qual deverá ser entregue pronta, sem a 
necessidade de um computador durante o processo de 
funcionamento. 
(Instalado no calçadão em frente à praça central). 

ITEM 
02 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de ÁRVORE LUMINOSA SEXTAVADA com desenho em 
forma de arabescos, formada por 6 painéis triangulares que 
quando interligadas formam uma base hexagonal 
autoportante que deve ser fixada ao solo com materiais 
adequados, de acordo com a superfície. Medindo entre: 
mínimo: 8,95m de altura x 4,90m de largura x 5,67m de 
comprimento / máximo: 9,05m de altura x 5,0m de largura x 
5,77m de comprimento, produzida em estrutura de metalon 
30mm x 30mm, parede de 2,00mm de espessura, barra 
chata de 1/2 x 3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada, zincada, 
com proteção anticorrosiva resistente a exposição às 
intempéries. Contorno da árvore com mangueira luminosa 
incandescente cristal, em PVC flexível entrusado, de 13,00m 
de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito 
de movimento serão aplicados strobos com lâmpadas de 
xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, 
aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, 
medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. 
Tensão de 220V. Potência aproximada da figura: 4260W. 
(Instalada no trevo de entrada da cidade). 

 
 

Valor 
contratado 

R$ 23.900,00 

 
Executado 
integralmente, 
mas fora do 
prazo. 
Incidência de 
multa. 
 
 
 
 
 

ITEM 
03 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de ESTRUTURAS PARA SUSTENTAÇÃO das decorações 
luminosas nas duas laterais do túnel de luz, estas estruturas 
devem ter 66 m de comprimento por 2,3 m de altura de um 
lado e no outro 66 m de comprimento por 1 m de altura e 
deverão ser divididas em painéis de até 6 m. produzidas em 
metalon 20 x 20 mm com parede de 1,2 mm de espessura. 
Esse item ainda deve contar com 5.000m de arame número 
18. (Instaladas na rua Coberta - para formar o túnel de 
luz, com efeitos). 

 
Valor 

contratado 
R$ 22.400,00 

 
 
 
R$ 22.400,00 
(Total 
Inexecução) 

ITEM 
04 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
DE APROXIMADAMENTE 2.350 METROS DE CABOS de 
aço de 1/8 de polegada de diâmetro, divididos em, 
aproximadamente, 35 linhas, subdivididos em, 
aproximadamente, 20 linhas de, aproximadamente, 65 m e 
15 linhas de, aproximadamente, 67 m. Cada linha deverá ter 
um esticador e quatro presilhas compatíveis com a 
espessura do cabo. (Instalados na Torre) 

 
 

Valor 
contratado 
R$ 7.439,00 

 
 
 
 
R$ 2.133,00 
(conforme 
calculo abaixo) 

- CALCULO DO ITEM 04 
DIA 07/12 – Neste dia, com a presença do Observatório Social, foi verificado que estava instalado na 
Torre aproximadamente 1.675 metros de cabo de aço, sendo que faltaram 675 metros. Pode ser conferida 
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a informação nas imagens. Para chegar a esta conclusão foi calculado: 25 mangueiras que estavam 
instaladas multiplicadas pela altura de 67m, que resultou em 1.675 metros de cabos de aço 
aproximadamente. 
CONCLUSÃO: Supressão parcial do item, passível de MULTA.  
(R$7.439/2.350 metros= R$ 3,16 custo por metro. Assim 675 metros faltantes x R$ 3,16= R$ 2.133) 
SUPRESSÃO DE R$ 2.133,00 
 
ITEM 
05 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de SISTEMA DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO PARA, 
APROXIMADAMENTE, 56 CANAIS EM CORRENTE 
ALTERNADA (AC) com acionamento dos canais 
independentes e software web / desktop para a programação 
dos canais. Cada canal de e ter a potência mínima 400 Watts 
e permitir conexão de lâmpadas incandescentes, cordão ou 
mangueira de LED, strobos, snowleds e fontes AC. O 
funcionamento do sistema deverá ser totalmente autônomo 
pós a programação a qual deverá ser entregue pronta, sem a 
necessidade de um computador durante o processo de 
funcionamento. O invólucro dos módulos deve possuir 
proteção IP65 contra penetração de água, podendo operar 
sem proteção extra em ambientes abertos. Os módulos 
devem possuir proteção contra curto-circuito em todos os 
canais. O software deve permitir a programação para até 56 
canais. O módulo mestre deve possuir a capacidade de 
leitura de arquivos armazenados em um cartão de memória 
SD card. (Instalado na Rua Coberta - para formar o túnel 
de luz com efeitos) 

 
 
 

Valor 
contratado 

R$ 47.199,00 

 
 
 
 
 
R$ 47.199,00 
(Total 
Inexecução) 

ITEM 
06 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de FIGURA LUMINOSA EM FORMA DE TRIÂNGULO 
(dividido em 2 partes) com desenhos em forma de 
arabescos com estrelas de 04 pontas. Medindo entre: 
mínimo: 8,95m de altura x 3,15m de largura / máximo: 
9,05m de altura x 3,2 m de largura, produzida em estrutura 
de metalon 30mm x 30mm, parede de 2,00mm de espessura, 
barra chata de 1/2 x 3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada, 
zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição 
às intempéries. Contorno da figura com mangueira luminosa 
incandescente cristal, e PVC flexível, de 13,00mm de 
diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro e mangueira 
luminosa de LED azul, 13mm de diâmetro, em PVC flexível, 
com 36 LEDs por metro visão 360º. 
Tensão de 220V. (Instaladas na Torre). 

 
 

Valor 
contratado 

R$ 50.799,00 

 
 
 
 
R$ 36.285,00 
(conforme 
cálculo abaixo) 
 

- CALCULO DO ITEM 06 
DIA 26/12 – chegaram os arabescos da torre 
DIA 07/12 – em conferência com o Observatório Social foi constatada a instalação de 2 unidades deste 
item. 
COMPOSIÇÃO DO ITEM: 
*LAYOUT DA PEÇA: de acordo 
*ESPECIFICAÇÃO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): será conferido na retirada 
*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo 
 
CONCLUSÃO: Supressão de 5 unidades, passível de MULTA. VALOR TOTAL DA SUPRESSÃO: 5 X 
R$7.257,00= R$ 36.285,00 
 
ITEM 
07 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
DE ESTÁBULO, figura tridimensional, medindo entre: 
mínimo: 2,95m de altura x 2,45m de largura x 3,45m de 
profundidade / máximo: 3,05m de altura x 2,55m de largura 
3,55m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e 
pintura com esmalte sintético automotivo e verniz automotivo. 

 
 

Valor 
contratado 

R$ 12.689,00 

 
 
 
 
R$ 12.689,00 
(Total 
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(Instalado no Cenário presépio). Inexecução) 
ITEM 
08 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de MURO DE PEDRAS PARA CENÁRIO "PRESÉPIO", 
figura tridimensional, medindo entre: mínimo: 1,55m de altura 
x 1,45m de largura x 2,75m de profundidade / máximo: 1,65m 
de altura x 1,55m de largura x 2,85m de profundidade, 
confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte 
Sintético automotivo e verniz automotivo. (Instalado no 
cenário presépio). 

 
Valor 

contratado 
R$ 10.189,00 

 
 
 
R$ 10.189,00 
(Total 
Inexecução) 

ITEM 
09 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de Painel luminoso bidimensional com desenho em 
forma de estrela dupla com 8 pontas, medindo entre: 
mínimo: 5,95m de altura x 5,95m de largura / máximo: 
6,05m de altura x 6,05m de largura, produzido em barra 
chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por 
imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e 
exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira 
luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, 
em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro e 
preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio 
elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos com lâmpadas 
de xênon de 6w de potência com flashes de luz brilhante, 
aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, 
medindo aproximadamente 8,5c de base de fixação. Tensão 
de 220V. (Instaladas na Torre). 
 

 
 

Valor 
contratado 

R$ 31.139,00 

 
Executado 
integralmente, 
mas fora do 
prazo. 
Incidência de 
multa  
 
 
 

ITEM 
10 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de Painel luminoso bidimensional com desenho em 
forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 
0,95m de altura x 0,95m de largura / máximo: 1,05m de 
altura x 1,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 
de aço carbono 1020, galvanização por imersão com a base 
de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às 
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 
13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC 
flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento 
com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 
m². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w 
de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 
50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo 
aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 
220V.  
(Instalados 06 unidades nos portais da Travessa Frei 
Deodato; 06 unidades nos portais da Rua Antônio de 
Paiva Cantelmo; 12 unidades nos portais da Rua Tenente 
Camargo; e 10 unidades nos portais das duas pontes).
  

 
 

Valor 
contratado 

R$ 27.093,92 

 
 
 

R$ 7.968,80 
(executado 

parcialmente, 
conforme 

cálculo abaixo) 
 

 

- CALCULO DO ITEM 10 
DIA 18/11 – CONFERIDO NO BARRACÃO a chegada de 24 unidades, no momento da conferência ainda 
sem aplicação de mangueira, sem preenchimento de led e, sem strobos.   
*LAYOUT DA PEÇA: de acordo 
*ESPECIFICAÇÃO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): será conferido na retirada 
*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo  
*APLICAÇÃO DE STROBOS: não consta, passível de MULTA 
*PREENCHIMENTO COM LED AZUL: de acordo 
*INSTALAÇÃO: não foram instaladas nas pontes – SUPRESSÃO DE 10 UNIDADES 
 
CONCLUSÃO: passível de MULTA – Sem strobos, SUPRESSÃO DE 10 UNIDADES DO ITEM, TOTAL 
DE  10 x R$ 796,88 = R$ 7.968,80 
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ITEM 
11 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de Painel luminoso bidimensional com desenho em 
forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 
0,95m de altura x 0,95m de largura / máximo: 1,05m de 
altura x 1,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 
de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de 
zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às 
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 
13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC 
flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de 
movimento será aplicado strobos com lâmpadas de 
xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, 
aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, 
medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. 
Tensão de 220V. (Instalados na fachada da igreja). 

 
Valor 

contratado 
R$ 1.543,98 

 
Executado 

integralmente, 
mas fora do 

prazo. 
Incidência de 

multa  
 

ITEM 
12 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de Painel luminoso bidimensional com desenho em 
forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 
1,60m e altura x 1,60m de largura/ máximo: 1,70m de altura 
x 1,70m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de 
aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de 
zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às 
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 
13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC 
flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento 
com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 
m². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w 
de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 
50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo 
aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 
220V. (Instalados 04 unidades no túnel da Rua Coberta; 
12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 
unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 
24 unidades nos portais da Rua Tenente 
Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes). 

 
Valor 

contratado 
R$ 91.048,32 

 
 
 

R$ 30.349,44 
(executado 

parcialmente, 
conforme 

cálculo abaixo) 
  
 

- CALCULO DO ITEM 12 
 
DIA 18/11 – CONFERIDO NO BARRACÃO do item incompleto   
   
*LAYOUT DA PEÇA: de acordo 
*ESPECIFICAÇÃO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): será conferido na retirada 
*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo  
*APLICAÇÃO DE STROBOS: não consta, passível de MULTA 
*PREENCHIMENTO COM LED AZUL: de acordo 
*INSTALAÇÃO: 
**TÚNEL DA RUA COBERTA: não instalados, SUPRESSÃO de 4 unidades: 4x1.264,56= R$ 5.058,24, 
passível de MULTA 
**PORTAIS TV FREI DEODATO: de acordo, sem strobos, passível de MULTA 
**PORTAIS ANTONIO DE PAIVA CANTELMO: de acordo, sem strobos, passível de MULTA 
**PORTAIS RUA TENENTE CMARGO: de acordo, sem strobos, passível de MULTA 
**PORTAIS DAS DUAS PONTES: não instalados, SUPRESSÃO de 20 unidades: 20x R$ 1.264,56= R$ 
25.291,20, passível de MULTA 
 
CONCLUSÃO: passível de MULTA –  sem strobos, (R$ 5.058,24 + R$ 25.291,20) SUPRESSÃO TOTAL 
DE R$ 30.349,44  
  
 

ITEM 
13 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de Painel luminoso bidimensional com desenho em 

 
Valor 

 
Executado 
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forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 
1,60m de altura x 1,60m de largura / máximo: 1,70m de 
altura x 1,70m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 
de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de 
zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às 
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 
13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC 
flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de 
movimento será aplicado strobos com lâmpadas de 
xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, 
aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, 
medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. 
Tensão de 220V. 
(Instalados na fachada da igreja). 

contratado 
R$ 1.741,32 

integralmente, 
mas fora do 

prazo. 
Incidência de 

multa. 

ITEM 
14 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de Painel luminoso bidimensional com desenho em 
forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 
2,05m de altura / máximo: 2,15m de altura, produzido em 
barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por 
imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e 
exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira 
luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, 
em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, 
preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio 
elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos com lâmpadas 
de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, 
aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, 
medindo aproximadamente 8,5c de base de fixação. Tensão 
de 220V. (Instalados no túnel da Rua Coberta). 

 
Valor 

contratado 
R$ 3.060,00 

 
 
 

R$ 3.060,00 
(Total 

Inexecução) 

ITEM 
15 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de Painel luminoso bidimensional com desenho em 
forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 
0,95m de altura x 0,95m de largura / máximo: 1,05m de 
altura x 1,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 
de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de 
zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às 
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 
13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC 
flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Preenchimento 
com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 
0,5mm². Tensão de 220V. 
(Instalados no túnel da rua Coberta). 

 
Valor 

contratado 
R$ 3.075,00 

 
 
 

R$ 3.075,00 
(Total 

Inexecução) 

ITEM 
16 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de Painel luminoso bidimensional com desenho em 
forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 
0,95m de altura x 0,95m de largura / máximo: 1,05m de 
altura x 1,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 
de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de 
zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às 
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 
13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC 
flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de 
movimento será aplicado strobos com lâmpadas de 
xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, 
aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, 
medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. 
Tensão de 220V. (Instados na fachada da igreja). 
 

 
 

Valor 
contratado 
R$ 1.935,00 

 
 

Executado 
integralmente, 
mas fora do 

prazo. 
Incidência de 

multa. 

ITEM 
17 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de Painel luminoso bidimensional com desenho em 

 
Valor 
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forma de estrela com 5 pontas medindo entre:  0,25m de 
altura x 0,295m de largura / máximo: 0,35m de altura x 
0,35m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço 
carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, 
visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. 
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 
36 micro lâmpadas por metro. Tensão de 220V. (Instados 
nas 31 palmeiras após a ponte). 

contratado 
R$ 19.377,48 

 
R$ 9.063,66 
(executado 

parcialmente, 
conforme 

cálculo abaixo) 

- CALCULO DO ITEM 17  
 
DIA 18/11 – ITEM CHEGOU FALTANDO 40 UNIDADES. As que chegaram não estavam com mangueiras 
instaladas no momento da conferência. 
*INSTALAÇÃO: foram instaladas 99 unidades, porém com atraso, início da instalação dia 05/12. Passível 
de MULTA. SUPRESSÃO de 87 unidades = 87 x R$ 104,18 = R$ 9.063,66    
*LAYOUT DA PEÇA: de acordo  
*ESPECIFICAÇÃO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): será conferido na retirada 
*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo  
CONCLUSÃO: passível de MULTA - atraso. SUPRESSÃO DE R$ 9.063,66 
 
ITEM 
18 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de Painel luminoso bidimensional com desenho em 
forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 
0,45m de altura x 0,45m de largura / máximo: 0,55m de 
altura x 0,55m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 
de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de 
zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às 
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 
13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC 
flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento 
com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 
m². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w 
de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 
50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo 
aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 
220V. (Instalados no túnel da rua Coberta). 

 
Valor 

contratado 
R$ 1.365,00 

 
 
 

R$ 1.365,00 
(Total 

Inexecução) 

ITEM 
19 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de Painel luminoso bidimensional com desenho em 
forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 
0,45m e altura x 0,45m de largura/ máximo: 0,55m de altura 
x 0,55m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de 
aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de 
zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às 
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 
13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC 
flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de 
movimento será aplicado strobos com lâmpadas de 
xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, 
aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, 
medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. 
Tensão de 220V. (Instalados 10 unidades na fachada da 
igreja; 12 unidades nos portais da Travessa Frei 
Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Antônio de 
Paiva 
Cantelmo; 24 unidades dos portais da Rua Tenente 
Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes). 

 
 

Valor 
contratado 

R$ 18.099,90 

 
 
 
 

R$ 4.641,00 
(executado 

parcialmente, 
conforme 

cálculo abaixo) 

- CALCULO DO ITEM 19 
 
*INSTALAÇÃO: Instaladas, mas confuso e com atraso, início da instalação dia 01/12. Passível de MULTA.
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*LAYOUT DA PEÇA: de acordo 
*ESPECIFICAÇÃO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): será conferido na retirada 
*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo  
*APLICAÇÃO DE STROBOS: não consta, passível de MULTA 
*INSTALAÇÃO: 
**FACHADA DA IGREJA: Item deverá ser conferido na retirada para verificação das medidas. 
**PORTAIS TV FREI DEODATO: de acordo, sem strobos, passível de MULTA 
**PORTAIS ANTONIO DE PAIVA CANTELMO: de acordo, sem strobos, passível de MULTA 
**PORTAIS RUA TENENTE CAMARGO: de acordo, sem strobos, passível de MULTA 
**PORTAIS DAS DUAS PONTES: não instalados, SUPRESSÃO de 20 unidades: 20 X R$ 232,05 = R$ 
4.641,00, passível de MULTA. 
CONCLUSÃO: passível de MULTA – sem strobos e atraso. SUPRESSÃO de R$ 4.641,00 
 
ITEM 
20 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de Painel luminoso bidimensional com desenho em 
forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 
0,75m e altura x 0,75m de largura/ máximo: 0,85m de altura 
x 0,85m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de 
aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de 
zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às 
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 
13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC 
flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento 
com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 
m². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w 
de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 
50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo 
aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 
220V. (Instados no túnel da Rua Coberta). 

 
Valor 

contratado 
R$ 2.100,00 

 
 

R$ 2.100,00 
(Total 

Inexecução) 

ITEM 
21 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de Painel luminoso bidimensional com desenho em 
forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 
0,75m de altura x 0,75m de largura / máximo: 0,85m de 
altura x 0,85m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 
de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de 
zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às 
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 
13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC 
flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de 
movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon 
de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, 
aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, 
medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. 
Tensão de 220V. 
(Instalados na fachada da igreja). 

 
Valor 

contratado 
R$ 2.766,40 

 
Executado 

integralmente, 
mas fora do 

prazo. 
Incidência de 

multa. 

ITEM 
22 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de Painel luminoso bidimensional com desenho em 
forma de anjo com trombeta e detalhes em arabescos, 
medindo entre: mínimo: 1,00m de altura x 1,75m de 
largura / máximo: 1,10m de altura x 1,90m de largura, 
produzido e barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, 
galvanização por imersão a base de zinco, visando a 
proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno 
da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, 
incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro 
lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED 
branco fio cristal transparente e branco morno fio cristal 
transparente ou fio branco fosco, fio elétrico 2 x 0,5mm² e 
aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de 
potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 

 
 

Valor 
contratado 

R$ 141.789,90 

 
 
 
 

R$ 40.511,40 
(executado 

parcialmente, 
conforme 

cálculo abaixo) 
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emissões por minuto, modelo redondo, medindo 
aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 
220V. (Instalados 02 unidades na fachada da igreja; 12 
unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 
unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 
24 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 
unidades nos portais das duas pontes). 

- CALCULO DO ITEM 22 
 
**PORTAIS DAS DUAS PONTES: não instalados, SUPRESSÃO de 20 unidades: 20 X R$ 2.025,57 = R$ 
40.511,40, passível de MULTA.   
*LAYOUT DA PEÇA: de acordo 
*ESPECIFICAÇÃO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): será conferido na retirada 
*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo  
*APLICAÇÃO DE STROBOS: não consta, passível de MULTA. 
 
CONCLUSÃO: passível de MULTA – Sem strobos e atraso. SUPRESSÃO de 20 unidades: 20 X R$ 
2.025,57 = R$ 40.511,40 
 
ITEM 
23 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de Grade dourada para proteção de cenário, produzida 
em estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm parede de 
1,20mm de espessura e barra chata de 3/16 x 1/2 de 
polegada, com proteção anticorrosiva e pintura dourada. 
Medindo: mínimo: 0,98m de altura x 2,23m de largura / 
máximo: 1,09m de altura x 2,33m de largura. Produto 
apropriado para uso 
Interno e externo. (Instaladas no cenário da árvore de 
festão no Calçadão). 

 
Valor 

contratado 
R$ 4.669,92 

 
 
 

R$ 4.669,92 
 

(Total 
Inexecução) 

ITEM 
24 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de Conjunto om 100 LEDs azuis fios cristal azul, medindo 
cerca de 8mm de comprimento na extensão do fio com 
os LEDs e 0,20m de fio até os conectores (0,10m em 
cada ponta). Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, 
permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do 
conjunto é de aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 x 
0,5mm². Produto adequado para uso externo. Não 
acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 
220V. Potência do produto: 5W. (Instalado no túnel da Rua 
Coberta). 

 
Valor 

contratado 
R$ 15.498,00 

 
 
 

R$ 3.044,25 
(executado 

parcialmente, 
conforme 

cálculo abaixo) 
 

- CALCULO DO ITEM 24 
 
*INSTALAÇÃO: não instalado até a abertura do natal. Passível de MULTA por atraso. 
**foram instalados 45 linhas com 5 Conjuntos de 100 LEDs cada, totalizando 225 conjuntos 
OBS. : Esse item não seguiu a proposta do projeto nem a plástica prevista.     
CONCLUSÃO: passível de MULTA –atraso. SUPRESSÃO 55 conjuntos – 55 x R$ 55,35 = R$ 
3.044,25, 
 
ITEM 
25 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de Conjunto com 100 LEDs brancos fios verde, medindo 
cerca de 8m de comprimento na extensão do fio com os 
LEDs e 0, 0m de fio até os conectores (0,10m em cada 
ponta). Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, 
permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do 
conjunto é de aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 x 
0,5mm². Produto adequado para uso externo. Não 
acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 
220V. Potência do produto: 5W. (Instalados 680 conjuntos 
nas árvores naturais da praça; e 341 conjuntos nas 31 

 
 

Valor 
contratado 

R$ 56.297,94 

 
 

Executado 
integralmente, 
mas fora do 

prazo. 
Incidência de 

multa. 
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palmeiras após a ponte). 
ITEM 
26 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de Conjunto com 100 LEDs branco morno, fio 
transparente, medindo cerca de 8mm de comprimento na 
extensão do fio com os LEDs e 0,20m de fio até os 
conectores (0,10m em cada ponta). Terminal com pinos 
macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 
conjuntos. A medida total do conjunto é de aproximadamente 
8,20m. Fio elétrico 2 x 0,5mm². Produto adequado para uso 
externo. Não acompanha plug, apenas rosca de interligação. 
Tensão de 220V. Potência do produto: 5. (Instalados no 
túnel da Rua Coberta). 

 
Valor 

contratado 
R$ 14.999,60 

 
 
 

R$ 2.946,35 
(executado 

parcialmente, 
conforme 

cálculo abaixo) 

- CALCULO ITEM 26 
 
*INSTALAÇÃO: não instalado até de abertura do natal. Passível de MULTA por atraso. 
**foram instalados 45 linhas com 5 Conjuntos de 100 LEDs cada, totalizando 225 conjuntos 
OBS: Esse item não seguiu a proposta do projeto nem a plástica prevista.     
CONCLUSÃO: passível de MULTA –atraso. SUPRESSÃO 55 conjuntos – 55 x R$ 53,57 = R$ 
2.946,35  
 
ITEM 
27 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de Tubo snow fall, produzido em acrílico transparente 
com 48 LEDs na cor branco frio, com movimentos snow 
fall. Medindo: 0,80m de comprimento, fio elétrico branco 
(2x0,5mm²). Usado. Tensão de 220V. Potência do produto: 
3W 
(Instalados 180 unidades no túnel da Rua Coberta; 600 
unidades nas árvores naturais da praça). 

Valor conforme 
contrato 

R$ 27.323,40 

 
 

R$ 24.836,27 
(executado 

parcialmente, 
conforme 

cálculo abaixo) 

- CALCULO ITEM 27 
 
INSTALAÇÃO: instaladas parcialmente nas árvores da praça: 71 unidades instalados após o dia 
25/12. Passível de MULTA por atraso e SUPRESSÃO. 
    
CONCLUSÃO: passível de MULTA – atraso.  
SUPRESSÃO DE 709 unidades no valor de R$ 35,03, total de R$ 35,03 x 709= R$ 24.836,27. 
 
OBS: imagens N. 92 e 93. 
ITEM 
28 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de Refletor de LED para ambientes externos na cor azul, 
medindo entre: mínimo: 33cm de altura x 29cm de 
largura x 11cm de comprimento. Potência do refletor: 
100W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do 
produto: 2,5KG. Multi - tensão: 90-265V. Duração média de 
até 50.000 horas. Produto reciclável. (Instalados nas 31 
palmeiras após a ponte). 

 
Valor 

contratado 
R$ 8.929,86 

 
 
 

R$ 8.929,86 
(Total 

Inexecução) 

ITEM 
29 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de Refletor de LED para ambientes externos na cor 
branca, medindo entre: mínimo: 33cm de altura x 29cm 
de largura x 11cm de comprimento. Potência do refletor: 
100W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do 
produto: 2,5KG. Multi-tensão: 90-265V. Duração média de 
até 50.000 horas. Produto reciclável. (Instalados no cenário 
presépio). 

 
Valor 

contratado 
R$ 771,32 

 
 
 

R$ 771,32 
(Total 

Inexecução) 

ITEM 
30 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de Refletor de LED para ambientes externos na cor 
verde, medindo entre: mínimo: 33cm de altura x 29cm de 
largura x 11cm de comprimento. Potência do refletor: 
100W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do 
produto: 2,5KG. Multi-tensão: 90-265V. Duração média de 

 
Valor 

contratado 
R$ 17.340,00 

 
R$ 14.450,00 
(executado 

parcialmente, 
conforme 

cálculo abaixo) 
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até 50.000 horas. Produto reciclável. (Instalados nas 
árvores naturais da praça). 

 
 
- CALCULO DO ITEM 30  
 
O item não foi instalado de acordo. No dia 7/12 em conferência realizada pelos fiscais foram identificadas 
31 unidades instaladas e funcionando e 13 unidades à serem ligados. 
CONSIDERANDO QUE A VOLTAGEM/POTÊNCIA DO ITEM SOLICITADO NO EDITAL ERA DE 100W E 
DO MATERIAL INSTALADO É DE 50W, OS FISCAIS E O GESTOR DO CONTRATO DECIDEM QUE O 
VALOR PAGO POR CADA ITEM SEJA A METADE DO VALOR ESTABELECIDO NO CONTRATO, HAJA 
VISTO QUE O MATERIAL FORNECIDO TAMBÉM FOI PELA METADE E QUE AINDA SEJA SUPRIMIDA 
A QUANTIDADE NÃO INSTALADA - NO VALOR ESTIPULADO NO CONTRATO.  
 
SERÁ PAGO: 
*44 UNIDADES DE 50W (QUE FORAM INSTALADAS NAS ÁRVORES DA PRAÇA) NO VALOR DE R$ 
144,50 CADA – R$ 144,50 x 44= R$ 6.358,00 
 
**4 UNIDADES de 100W (QUE FORAM INSTALADOS NA TORRE) no valor de R$ 289,00 cada um (4x 
R$ 289,00= R$ 1.156,00), a pagar R$ 1.156,00. Este item será pago de acordo com o item 30, 
considerando a especificidade do material instalado. 
 
INFORMAÇÕES/CÁLCULO: R$ 289,00 referente ao valor por item do contrato /2 metade do valor = R$ 
144,50 que é valor da metade de uma unidade 
 
SOBRE A SUPRESSÃO:  
*SERÃO SUPRIMIDAS 16 UNIDADES NO VALOR DE R$ 289,00, QUENÃO FORAM INSTALADAS (16X 
R$ 289,0) = R$ 4.624,00 
 
 
À PAGAR: 6.358,00+1.156,00= R$ 7.514,00 
 
 À SUPRIMIR: R$9.826,00 + R$4.624,00 = 14.450,00 
 
ITEM 
31 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de metros de mangueira luminosa incandescente na cor 
cristal, em PVC flexível extrusado transparente com 
13mm de diâmetro e 36 lâmpadas por metro. Possibilidade 
de corte a cada 1 metro. Produto adequado para uso 
externo. Tensão de 220V. Potência do produto (por metro): 
16W (Instalados na Torre). 

 
Valor 

contratado 
R$ 30.978,50 

 
 
 

R$ 9.059,75 
(executado 

parcialmente, 
conforme 

cálculo abaixo) 
- CALCULO DO ITEM 31  
 
DIA 07/12 – Neste dia, com a presença do Observatório Social, foi verificado que estava instalado na 
Torre aproximadamente 1.875 metros de mangueira, sendo que faltaram 775 metros. Para chegar a esta 
conclusão foi calculado: 25 mangueiras que estavam instaladas multiplicadas pela altura de 75m (da 
plataforma da torre até o chão), que resultou em 1.875 metros de cabos de aço aproximadamente. 
CONCLUSÃO: Supressão parcial do item, passível de MULTA.  
(Assim 775 metros faltantes x R$ 11,69= R$ 9.059,75) 
SUPRESSÃO DE R$ R$ 9.059,75 
 
ITEM 
32 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de Refletor PA 64 54 LEDs 3W Cree RGBW IP64 Blindado 
WALDMAN brilhante com grande amplitude. Acabamento 
em alumínio robusto e Blindado, contra danos e podendo ser 
exposto às intempéries. Contém resfriamento e pintura 
eletrostática de alta qualidade. Voltagem: 110-220v AC 
50~60Hz. Tamanho: 29 x 29 x 34 cm. 8,7 kg (Instalados Na 
Torre). 

 
Valor 

contratado 
R$ 38.000,00 

 
 
 

R$ 38.000,00 
(Total 

Inexecução) 
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ITEM 
33 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de Poste produzido em estrutura de aço carbono 1020, 
medindo aproximadamente 5m de altura com 2,5 
polegadas de diâmetro x 2mm de parede, zincado com 
proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. 
(Instalados 06 unidades nas rotatórias da Av. Júlio Assis 
Cavalheiro; e 04 unidades no trevo da entrada da 
cidade). 

 
Valor 

contratado 
R$ 3.379,00 

 
 
 

R$ 675,80 
(executado 

parcialmente, 
conforme 

cálculo abaixo) 
- CALCULO DO ITEM 33 
 
Instalados no dia 05/12. O material apresenta aspecto de material reutilizado pois, está com pintura verde 
e apresentando riscos. Passível de MULTA – atraso.  
*INTALAÇÃO 
**ROTATÓRIAS: de acordo 
**TREVO: faltaram 2 unidades, os anjos foram instalados nos postes de alvenaria da prefeitura.  
SUPRESSÃO DE 2 UNIDADES: 2X R$ 337,90= R$ 675,80 
  
ITEM 
34 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de Painel luminoso bidimensional com desenho em 
forma anjo e detalhes em arabescos, medindo entre: 
mínimo: 3,65m de altura x 2,65m de largura / Máximo: 
3,75m de altura x 2,75m de largura, produzido em barra 
chata 3/16 x ½ de polegada e tubo quadrado 15,00 m x 
15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 
1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a 
proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno 
da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, 
incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro 
lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será 
aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de 
potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 
emissões por minuto, modelo redondo, medindo 
aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 
220V. (Instalados 04 unidades na fachada da igreja; 34 
unidades nos postes da Av. Júlio Assis Cavalheiro; 04 
unidades no trevo da entrada da cidade; e 39 unidades 
nos postes da Av. Cidade Norte). 

 
 

Valor 
contratado 

R$ 284.999,31 

 
 

Executado 
integralmente, 
mas fora do 

prazo. 
Incidência de 

multa. 

ITEM 
35 

Painel luminoso bidimensional com desenho em forma 
de arabescos com estrelas, medindo entre: mínimo: 
4,30m de altura x 1,45m de largura / máximo: 4,40m de 
altura x 1,55m de largura, produzido em barra chata 3/16 x 
1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, 
parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, 
galvanização por imersão a base de zinco, visando a 
proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno 
da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, 
incandescente na cor cristal, com PVC flexível e 36 micros 
lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será 
aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de 
potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 
emissões por minuto, modelo redondo, medindo 
aproximadamente 8,5c    de base de fixação. Tensão de 
220V. (Instalados 02 unidades na fachada da igreja; 04 
unidades no túnel na Rua Coberta; 12 unidades nos 
portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos 
portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades 
nos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos 
portais das duas pontes). 

 
 

Valor 
contratado 

R$ 159.999,84 

 
 
 
 

R$ 51.891,84 
(executado 

parcialmente, 
conforme 

cálculo abaixo) 

- CALCULO DO ITEM 35 
*Portais das duas pontes: NÃO INSTALADO SUPRESSÃO DE 20 UNIDADES VALOR UNITÁRIO  
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R$ 2.162,16, TOTAL DE R$ 43.243,20, sujeito à MULTA  
*Rua Coberta: SUPRESSÃO 4 ITENS NO VALOR DE R$ 8.648,64, sujeito à MULTA 
 
CONCLUSÃO: SERÁ SUPRIMIDO O VALOR TOTAL DE R$ 51.891,84 
ITEM 
36 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de Painel luminoso bidimensional com desenho em 
forma de palmeira de estrelas, medindo entre: mínimo: 
4,65m de altura x 1,35m de largura / Máximo: 4,75m de 
altura x 1,45m de largura, produzido em barra chata 3/16 x 
1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, 
parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, 
galvanização por imersão a base de zinco, visando a 
proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno 
da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, 
incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro 
lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED 
azul fio cristal azul e branco fio cristal transparente ou fio 
branco fosco, fio elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos 
com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes 
de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, 
modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base 
de fixação. Aplicação de 2 tubos snowfall, produzido em 
acrílico transparente com 48 LEDs na cor branco frio, com 
movimentos snow fall. Medindo, aproximadamente, 0,8m de 
comprimento, fio elétrico branco (2 mm x 0,5 mm). 
Apropriado para uso externo. Tensão de 220V. (Instalados 
nas rotatórias da Av. Júlio Assis Cavalheiro). 

 
 

Valor 
contratado 

R$ 29.499,84 

 
 
 
 

R$ 420,36 
(executado 

parcialmente, 
conforme 

cálculo abaixo) 

- CALCULO DO ITEM 36 
 
INSTALAÇAO REALIZADA NO DIA 5/12, passível de MULTA - atraso.  
STROBOS: não tem, passível de MULTA 
SOW FALL: não tem, SUPRESSÃO DE 12 UNIDADES (o valor de referência para a supressão será do 
item 27 por se tratar do mesmo objeto) 
CONCLUSÃO: SUPRESSÃO DE (12XR$ 35,03=) R$ 420,36 
 
ITEM 
37 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de Refletor de vapor metálico e reator para ignição, com 
lâmpada azul, estrutura em alumínio e visor de vidro 
isolado com silicone. Medindo aproximadamente: 32cm de 
largura x 28cm de altura x 16cm de profundidade. 
(Instalados no coreto externo). 

 
Valor 

contratado 
R$ 2.299,98 

 
 
 

R$ 2.299,98 
 

(Total 
Inexecução) 

ITEM 
38 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada 
de LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA de xênon de 6w de 
potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 
emissões por minuto, base de fixação redonda, medindo 
aproximadamente 8,5cm de diâmetro aplicada e rabicho. 
(Instalados 330 unidades na Torre; 30 unidades na igreja; 
180 unidades no túnel da Rua Coberta; e 160 no coreto 
externo). 

 
Valor 

contratado 
R$ 40.999,00 

 
 
 

R$ 40.999,00 
 

(Total 
Inexecução) 

 TOTAL DE VALOR A SUPRIMIR                                                                          R$ 556.024,00 
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RESUMO: 

 
*VALOR DO CONTRATO: R$ 1.376.735,73 
*VALOR A SER SUPRIMIDO: R$ 556.024,00 
*PAGAMENTO PARCIAL DA NF: R$ 50.000,00 (realizado no dia 16/12/2022) 
*PAGAMENTO PARCIAL DA NF: R$ 50.000,00 (realizado no dia 16/01/2023) 
*VALOR DA MULTA R$ 275.347,14 (Multa de 20% do valor total do contrato, conforme CLÁUSULA 
SÉTIMA, ITEM “12” 
*VALOR CONFORME TABELA ACIMA A PAGAR PRELIMINARMENTE: R$ 725.335,73 
(CONSIDERA-SE QUE NESTE VALOR NÃO ESTÁ DESCOTANDO A MULTA). 
 
VALOR DO CONTRATO VALOR DE  

SUPRESSÃO  
VALOR PAGO  VALOR  

DA MULTA 
VALOR FINAL  
A PAGAR 

R$ 1.376.735,73 R$ 556.024,00 R$ 100.000,00 
 

275.347,14 445.364,59 

  
Obs.: ITENS CONFERIDOS APÓS RETIRADA: os itens 11, 13, 16, 19 e 21 foram conferidos pelos 
fiscais no barracão na chegada conforme documento anexo (fotos, relatório) sendo que a quantidade 
e medidas estavam corretas. 
Mas não foi possivel a conferência de medidas no dia da fiscalização realizada no dia 07 de dezembro 
de 2022, haja visto que cada item possuia medidas diferentes. Devido a altura da instalação sendo na 
fachada da catedral inviabilizava medir espeficicamente cada item, diante do exposto, em 
conformidade com o Observatório Social, optou-se por realizar a conferencia na retirada da 
decoração. Foi solicitado para a empresa que na retirada deixasse todas as estrelas no patio da torre 
e comunicasse o Departamento de Cultura para conferencia final, porém na retirada a empresa levou 
todos os itens para o barracão misturando os mesmos com demais itens que estavam no local. Em 
comum acordo com o Observatório Social optou-se então por fazer a conferencia através de registro 
fotograficos, o qual aconteceu no dia 01 de fevereiro de 2023 conforme documento em anexo. 
Após a conferencia realizada, concluiu-se que a quantidade dos itens instalados estavam corretos, 
porém deixando prejudicada a fiscalização quanto as medidas exatas, o que é passível de multa.  
 
Os valores a serem suprimidos serão objeto de novo processo administrativo para fins de realização 
de termo aditivo. 
 
De acordo com a notificação anexa, verifica-se que os atrasos na execução do cronograma dos 
serviços ocorreram desde a entrega das cargas dos materiais, impossibilitando os testes de 
funcionabilidade dos serviços instalados e prejudicando a abertura do Natal em 25/11/2022 com a 
decoração incompleta, sendo que o cálculo para a mora por dia de atraso foi considerado pela 
Administração a partir de 25/11/2022, ou seja, excluindo-se os dias anteriores em que também houve 
demora na execução de várias obrigações. 
 
Ainda, tendo em vista que a notificação foi realizada em 05/12/2022, data em que ainda estavam 
pendentes diversos serviços, constata-se a evidente ocorrência da MORA CONTRATUAL, que deve 
incidir, no mínimo, entre os dias 25/11 a 05/12/2022, sendo que a aplicação de 5% do valor total 
contratado somente sobre o referido período resulta no valor de R$ 688.367,80, conforme cláusula 
décima primeira, parágrafos segundo e terceiro do contrato. 
 
No entanto, esse valor da multa de mora ultrapassa o limite previsto em contrato de 20% de multa 
sobre o valor total contratado, conforme cláusula décima primeira, parágrafo quarto e, dessa forma, o 
valor máximo a título de multas que pode ser aplicado à empresa contratada corresponde a R$ 
275.347,14. 
 
Dessa forma, este Departamento de Cultura, através do gestor do contrato e dos fiscais dos serviços 
contratados, solicita que seja reconhecida pela autoridade superior a ocorrência da MORA 
CONTRATUAL pelos atrasos no cronograma de serviços, aplicando-se multa no limite máximo de 
20% sobre o valor total do contrato equivalente a R$ 275.347,14, mediante DESCONTO DAS 
FATURAS DEVIDAS à contratada, conforme estabelece a cláusula décima primeira, parágrafo sexto 
do contrato.  
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Além disso, em razão da inexecução de vários itens conforme relatórios anexos, solicita-se a 
aplicação das demais penalidades previstas em contrato na cláusula décima primeira, bem como das 
dispostas na Lei nº. 8.666/93. 
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RELATÓRIO FOTOGRAFICO  
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ANEXO 2
RELATÓRIO VISUAL
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IMAGEM
 01 

 
.

Item 01- PINHEIRO NATALINO
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IMAGEM
02

 

.

Item 01- PINHEIRO NATALINO
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IMAGEM
03 

 
Item 01- PINHEIRO NATALINO
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IMAGEM
04

 .
Item 01- PINHEIRO NATALINO
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IMAGEM
05

DIA  25/11
Dia da abertura do Natal e o calçadão sem o pinheiro natalino.

Item 01- PINHEIRO NATALINO
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IMAGEM
06

DIA 26/11
.

Item 01- PINHEIRO NATALINO
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IMAGEM
07

DIA 26/11

.

Item 01- PINHEIRO NATALINO
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IMAGEM
08

DIA 26/11
Item 01- PINHEIRO NATALINO
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IMAGEM
09

DIA 26/11 
Item 01- PINHEIRO NATALINO
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IMAGEM
10

DIA 26/11 
Item 01- PINHEIRO NATALINO
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IMAGEM
11

DIA 26/11 
Item 01- PINHEIRO NATALINO
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IMAGEM 
12

DIA 26/11
Item 01- PINHEIRO NATALINO
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Item 01- PINHEIRO NATALINOIMAGEM 
13

DIA 26/11
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Item 01- PINHEIRO NATALINOIMAGEM 
14

DIA 26/11

1Doc:          458/646



Item 02 - ÁRVORE TREVOIMAGEM 
15

DIA 26/11
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Item 02 - ÁRVORE TREVOIMAGEM 
16

DIA 26/11
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Item 02 - ÁRVORE TREVOIMAGEM 
17

DIA 26/11
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Item 02 - ÁRVORE TREVOIMAGEM 
18

DIA 26/11
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Registro feito por populares na noite de 04/12 enquanto a empresa instalava árvore
no trevo. A imagem foi encaminhada ao gestor no dia seguinte.

Item 02 - ÁRVORE TREVOIMAGEM 
19

DIA 04/12
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Durante a instalção foi deixado lixo e não foi recolhido
pela empresa. 

Item 02 - ÁRVORE TREVOIMAGEM 
20

DIA 05/12
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Item 02 - ÁRVORE TREVOIMAGEM 
21

DIA 07/12
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Item 03
 FERRO SUSTENTAÇÃO RUA COBERTA

IMAGEM 
22

DIA 29/11
A estrutura deveria ser instalada nas laterais para acabamento dos leds,

conforme indicam as setas abaixo.
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Item 04 - CABOS DE AÇO TORREIMAGEM 
23

DIA 07/12 Os cabos estão acoplados às mangueiras de led. Observa-se lixo
deixado no local.
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Para verificação dos cabos foi observado a fixação das mangueiras
ao longo da torre.

Item 04 - CABOS DE AÇO TORREIMAGEM 
24

DIA 03/12
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Item 05 - SISTEMA DE CONTROLEIMAGEM 
25

DIA 29/11
O equipamento seria instalado nesta área para fazer o efeito cascata.
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Item 06 - ARABESCOS DA TORRE
IMAGEM 

26
DIA 26/11
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Item 06 - ARABESCOS DA TORRE
IMAGEM 

27
DIA 26/11
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Item 06 - ARABESCOS DA TORRE
IMAGEM 

28
DIA 26/11
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Item 06 - ARABESCOS DA TORRE
IMAGEM 

29
DIA 30/11
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Item 06 - ARABESCOS DA TORRE
IMAGEM 

30
DIA 30/11
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Item 06 - ARABESCOS DA TORRE
IMAGEM 

31
DIA 01/12
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.
Item 06 - ARABESCOS DA TORRE

IMAGEM 
32

DIA 01/12

1Doc:          476/646



.
Item 06 - ARABESCOS DA TORRE

IMAGEM 
33

DIA 03/12

1Doc:          477/646



.
Item 06 - ARABESCOS DA TORRE

IMAGEM 
34

DIA 04/12
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Item 06 - ARABESCOS DA TORRE
IMAGEM 

35
DIA 04/12
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Item 06 - ARABESCOS DA TORRE
IMAGEM 

36
DIA 05/12
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.
Item 06 - ARABESCOS DA TORRE

IMAGEM 
37

DIA 06/12
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A empresa não limpou a calçada da igreja onde trabalhou para a instalação da torre.
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Funcionário da prefeitura precisou fazer a limpeza do patio da igreja.
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Decoração entregue.
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Esta imagem demonstra a conferência de um material que os funcionários da empresa não souberam identificar.
Deduzimos que se tratava de alguma estrutura para árvore sextavada. No final nos repassaram que era a cobertua do

estábulo.  OBS.:  O estábulo deveria ser todo de fibra de vidro.
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Palmeiras sem as estrelas.
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Fiação mal instalada/finalizda.
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Dificuldade para identificar os itens instalados.
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Itens 24  e 26 - LED AZUL e
BRANCO RUA COB.
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Material (descarte?) deixado no local da instalçao.
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Item sujo.
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