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Proc. Administrativo 1- 3.635/2023

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: SMA-LC - Licitacoes e Contratos  - A/C Lorizete A.

Data: 06/03/2023 às 16:45:14

Setores envolvidos:

SMA-LC, SMEC-CULT-ADM, SMA-PGM-JEA

Relatório natal e solicitação de aplicação da multa de mora

 

Segue parecer jurídico conforme solicitado, devendo o Departamento de Licitações e Contratos seguir as
recomendações elencadas ao final. 

Att

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

            Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0194_2023_Proc_3635_Multa_de_Mora_Angela_Molina_Colnago_locacao_e_instalacao_da_decoracao_natalina_deferimento.pdf
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PARECER JURÍDICO N.º 0194/2023 
 

 
PROCESSO Nº :  3635/2023 
REQUERENTE :   DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA 
INTERESSADA :   ANGELA MOLINA COLNAGO 
ASSUNTO :   MULTA DE MORA 
 
  
1 RELATÓRIO   

 
Trata-se de pedido formulado pelo Departamento Municipal de Cultura em que 

pretende a aplicação de multa de mora à empresa ANGELA MOLINA COLNAGO, 
referente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 1042/2022 (Pregão nº. 176/2022), cujo 
objeto é a prestação de serviços de locação, transporte, montagem, instalação elétrica, 
manutenção e retirada da decoração natalina. 

 
Os fiscais da obra apresentaram levantamento qualitativo e fotográfico atestando fa-

lhas na execução dos serviços até a data de 05/12/2022, apontando atrasos no cronograma dos 
serviços de decoração natalina que deveria estar integralmente executada até a data de 
23/11/2022 conforme disposição contratual.  

 
Ressaltou-se que vários itens não executados até a data pactuada ficaram impossibi-

litados de serem instalados posteriormente à data de abertura do natal em 25/11/2022, além 
de diversos outros transtornos que o Município vem enfrentando em decorrência da má exe-
cução dos serviços pela contratada, como a falta de pagamento da mão de obra de profissio-
nais terceirizados pela empresa. 

 
A empresa foi notificada na data de 05/12/2022, momento em que ainda estavam 

pendentes diversos serviços, para o fim de “certificar a inexecução parcial do contrato e o des-
cumprimento dos prazos de entrega e execução que implicam na CONSTITUIÇÃO EM MORA a 
partir de 25/11/2022, bem como para determinar o CANCELAMENTO imediato dos serviços e itens a 
partir do recebimento desta”. Assim, pretende-se a declaração da constituição de mora da em-
presa e a consequente necessidade de aplicação de multa contratual nos termos previstos no 
contrato. 

 
Ainda, anexou-se aos autos Nota Pública elaborada pelo Observatório Social de 

Francisco Beltrão acerca do acompanhamento da entidade em relação às irregularidades de 
execução dos serviços pela empresa objeto do contrato em apreço.  

 
É o relatório. 

  
2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

No presente caso, o contrato prevê que o prazo máximo para a instalação de toda a 
decoração natalina, pronta e em funcionamento, deveria ser o dia 23/11/2022 para viabilizar a 
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realização dos testes pela Administração e a abertura programada contratualmente e am-
plamente divulgada para o dia 25/11/2022. 

 
Ocorre que, segundo se depreende dos Relatórios de Vistoria anexos, houve diver-

sos atrasos pela empresa já na chegada dos materiais, pois a mesma não cumpriu o crono-
grama repassado por ela mesma (vide pág. 22 e seguintes do Relatório juntado na Nota In-
terna 1 dos autos) e prejudicou a fiscalização da equipe do Município para a conferência dos 
itens antes da sua instalação, ocasionando vários transtornos no acompanhamento dos servi-
ços e gerando extrema insegurança para a Administração Municipal. 

 
Também de acordo com os Relatórios mencionados, verifica-se que restaram pen-

dentes de execução e conclusão diversos serviços e itens até o dia 05/12/2022, alguns de for-
ma integral e outros parcialmente, tais como: integralmente não executados os itens das duas 
pontes, coreto da praça, árvore do calçadão, estábulo e mureta; parcialmente não executados 
os itens das rotatórias, trevo da Cidade Norte, palmeiras, snow fall, torre, cobertura da praça, 
refletores das árvores, arcos sem strobos, igreja sem strobos e mangueira de luz na cruz. 

 
Na pág. 98 do Relatório juntado na Nota Interna 1 dos autos observa-se o descritivo 

geral dos atrasos pela empresa, senão vejamos: 
 
“Atraso da entrega dos materiais conforme cronograma apresentado pela empresa no dia 
31/10/2022, via whats app, sendo que a chegada prevista para a primeira carga na data de 
08/11/2022 e a segunda carga na data de 12/11/2022 não ocorreram, pois a primeira carga 
chegou apenas no dia 14/11/2022. Posteriormente chegaram materiais esparsos, sendo que a 
última carga só chegou em Francisco Beltrão em 26/11/2022, ou seja, um dia após já ter 
acontecido a abertura do Natal (25/11/2022) e a carga estava incompleta.” 
 
Além disso, vários itens não executados até a data pactuada ficaram impossibilita-

dos de serem posteriormente instalados, como é o caso de snow fall das árvores da praça cen-
tral, pois não havia como introduzir veículos com plataforma de elevação entre os cenários 
das apresentações artísticas já instaladas por outra empresa sem comprometer a sua integri-
dade física e sem causar ainda mais transtornos para os artistas e visitantes. 

 
Sobretudo, o Município enfrentou diversos outros transtornos em decorrência da 

má execução dos serviços pela contratada, tendo em vista que vários profissionais e empre-
sas locais procuraram a Administração relatando a falta de pagamento da mão de obra pela 
mesma e causando ainda mais insegurança quanto à presente contratação. 

 
No Diário da Fiscalização (vide pág. 5 do Relatório juntado na Nota Interna 1 dos 

autos) consta, inclusive, que somente foi possível o acendimento das luzes no dia da abertura 
do natal (25/11/2022) porque a Administração Municipal, preocupada com os inúmeros atra-
sos da empresa, interrompeu suas atividades rotineiras de manutenção da iluminação públi-
ca e disponibilizou à empresa sua equipe de eletricistas e caminhões munck para auxiliar e 
finalizar a ligação da iluminação dos arcos em torno da praça. 
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Nem mesmo o estábulo para a acomodação do presépio foi executado pela empresa, 
sendo que em 02/12/2022 a Administração Municipal precisou providenciar por si mesma a 
construção de um estábulo artesanal diante da solicitação da população religiosa. 

 
Dessa forma, verificou-se evidente prejuízo à abertura do natal em 25/11/2022 em 

razão da parcial inexecução pela empresa e caracterizando perda do objeto em relação a vá-
rios itens, a exemplo da árvore da praça, já que não é possível desfazer o desapontamento da 
Administração e da expectativa de decoração natalina pela população, fato que foi confirma-
do pelo Observatório Social de Francisco Beltrão. 

 
Diante disso, a empresa foi notificada na data de 05/12/2022, momento em que ainda 

estavam pendentes diversos serviços, constatando-se a constituição em mora da empresa a 
partir de 25/11/2022 e, assim, determinando-se o cancelamento imediato dos demais serviços 
e itens a partir do recebimento da notificação, sob pena de não haver pagamento de itens 
executados após a data de 05/12/2022.  

 
Assim, diante dos relevantes atrasos e inexecuções causados pela empresa, mostra-

se cogente a imposição da correspondente penalidade à mora contratual por parte da contra-
tada, conforme disposto na Cláusula Sétima do Contrato n.º 1042/2022 nos seguintes itens: 

 
7 - A montagem de todo o sistema deverá ser concluída até o dia 22 de novembro de 2022 e 
no dia 23 de novembro de 2022, às 21h será realizado teste para verificação do perfeito funci-
onamento. Em caso de mau funcionamento, a empresa terá os dias 23 e 24 de novembro de 
2022 para fazer ajustes na instalação para que tudo funcione perfeitamente; Caso necessário 
reparos, dia 24 de novembro de 2022 às 21h00min será realizado o teste final. 
(...) 
12 – A CONTRATADA deverá cumprir com todas as exigências previstas no contrato e em 
caso de não cumprimento ou de mal funcionamento do produto licitado interferindo ou cau-
sando problemas técnicos, fica pena de multa em 20% sobre o valor total da contratação; 
 
No mesmo sentido, prevê o art. 86 da Lei nº. 8.666/93: 
 
“O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na 
forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato”. 

 
O Contrato n.º 1042/2022 também prevê nas tabelas da Cláusula Décima Primeira, 

em seus Parágrafos Segundo e Terceiro, as seguintes penalidades relativas ao atraso na exe-
cução dos serviços:  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser aplicadas as seguintes multas, conforme a gravi-
dade das infrações: 
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 
1 3% sobre o valor do empenho. 
2 5% sobre o valor do empenho. 
3 7% sobre o valor do empenho. 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

C
A

M
IL

A
 S

LO
N

G
O

 P
E

G
O

R
A

R
O

 B
Ö

N
T

E
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//f

ra
nc

is
co

be
ltr

ao
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/3

2F
6-

33
C

5-
3E

79
-9

D
74

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 3

2F
6-

33
C

5-
3E

79
-9

D
74

1Doc:          584/646



 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 
 

Página 4 de 7 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030 
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br 

 
 

4 10% sobre o valor do empenho 
5 10% sobre o valor total do contrato, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho. 

6 
30% sobre o valor do Produto a ser garantido, mais 2% ao dia por atraso sobre o valor 
do produto. 

7 20% sobre o valor total do contrato. 
  
PARÁGRAFO TERCEIRO - Da classificação das infrações por gravidade (GRAU): 
 

INFRAÇÃO 
DESCRIÇÃO DA GRAVIDADE OCORRIDA GRAU 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corpo-
ral ou consequências letais, por ocorrência. 

5 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o 
fornecimento/entrega dos produtos por dia e por nota de empenho. 

3 

Atrasar a entrega/execução injustificadamente, por empenho e por 
dia. 

2 

Entregar produto/serviço em desacordo com as especificações do edital e 
proposta sem motivo justificado, por ocorrência. 

4 

Entregar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por pro-
duto. 

4 

Entregar produto mal embalado ou com embalagem danificada e ou violada, 
por ocorrência. 

2 

Entregar produto/serviço com apresentação em desconformidade com a 
descrita no edital, por ocorrência. 

2 

Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material, por 
ocorrência.  

2 

Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZA-
ÇÃO, por ocorrência. 

3 

Der causa à inexecução total do objeto do contrato. 7 
AINDA, DEIXAR DE:  
Zelar pelas instalações do Município no momento da entrega, por ocorrên-
cia. 

1 

Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscali-
zador, por ocorrência. 

1 

Manter a documentação de habilitação atualizada, por item, por ocorrência. 1 
Cumprir horário de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, por ocorrência. 

1 

Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de 
seus funcionários, por ocorrência. 

2 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta 
tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fisca-
lizador, por item e por ocorrência. 

2 

Substituir os produtos, às suas custas, quando protegido pela respectiva 
garantia. 

6 

 
Portanto, com base no conjunto probatório encartado aos autos, observando-se as 

regras pactuadas em contrato e considerando que o prazo para conclusão dos serviços esta-
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belecido no contrato encerrou em 25/11/2022, encontra-se formalmente constituída a mora da 
empresa contratada a partir da referida data, de maneira a incidir a multa moratória de 5% 
por dia de atraso, calculada sobre o valor total do contrato (R$ 1.376.735,73), visto que cor-
responde à soma dos empenhos nº. 32444 e 32445, emitidos em 25/11/2022. 

 
Para o cálculo da multa moratória, toma-se por base o período de 10 dias de atraso 

que corresponde às datas de 25/11/2022 a 05/12/2022 especificadas na notificação enviada em 
05/12/2022, sem contar os descumprimentos quanto aos prazos de entrega dos materiais e em 
relação aos testes do dia 23/11/2022. Dessa forma, para cada dia de atraso a multa de 5% cor-
responde ao valor de R$ 68.836,78, sendo que para o período de 10 dias de atraso (25/11 a 
05/12) totaliza o valor de R$ 688.367,80.   

 
Entretanto, o Parágrafo Quarto da Cláusula Décima Primeira dispõe que o somató-

rio das multas aplicadas por atraso ou inadimplemento não poderão ultrapassar o percentual 
de 20% do valor total contratado, conforme se vê a seguir:  

 
PARÁGRAFO QUARTO - A somatória das multas previstas nas tabelas acima não poderá 
ultrapassar ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato. 
 

Assim, o valor total de multa de mora a incidir no presente contrato corresponde a R$ 
275.347,14, que equivale a 20% do total contratado. 

 
 Nesses termos, cabe à autoridade superior do ente contratante aplicar a multa mora-

tória à contratada no valor de R$ 275.347,14, sendo que o contrato prevê a possibilidade de 
ser efetuado desconto desse valor das faturas devidas à contratada, de acordo com a Cláusu-
la Décima Primeira, Parágrafo Sexto, a saber: 

 
PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à 
CONTRATADA. 
 

A Lei nº 8.666/93 também dispõe que a sanção de multa, após regular procedimento 
e observado o contraditório e a ampla defesa, quando não espontaneamente paga pela con-
tratada, poderá ser descontada da garantia relativa ao objeto contratado e, se superior ao 
valor desta, o remanescente será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, conforme previsão contida no § 3º do art. 861. 

 
No caso de inviabilidade do pagamento da multa nas formas acima elencadas, os 

autos devem ser encaminhados para inscrição em dívida ativa e posterior cobrança judicial. 
 
O art. 109, § 1º da Lei nº 8.666/93 prevê, para alguns casos, a publicação da intima-

ção dos atos via imprensa oficial. Como a aplicação das sanções de advertência e multa não 
surtem efeitos para além da órbita jurídica da contratada, ou seja, dessas não se extrai efeitos 

                                                 
1 § 3o  Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela 

sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 
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restritivos que venham a interessar aos outros órgãos públicos contratantes, entende-se que, 
pelo princípio da eficiência, não se faz necessária a publicação dessas duas sanções no Diário 
Oficial, bastando o seu registro no sistema cadastral correspondente ou no SICAF, conforme 
previsto no contrato: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA (...) 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no 
SICAF. 
 
Por fim, instaurado o presente e regular processo administrativo, devidamente ins-

truído com o relato pormenorizado dos fatos e documentos pertinentes às irregularidades 
perpetradas pela empresa, a Administração contratante tem o dever de intimar a contratada 
para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresente defesa, se entender conveniente. 

 
Transcorrido o prazo de defesa, a autoridade competente (Prefeito) deve decidir so-

bre a aplicação da sanção de multa moratória e contratual nos termos acima expostos e en-
caminhar os autos para os descontos pertinentes e o registro no SICAF. 

 
Mais que isso, além dos atrasos em questão, diante do descumprimento de várias 

obrigações pela empresa constantes dos Relatórios de Vistoria, da Fiscalização e de Ferragens 
anexos aos autos, como a inexecução total de vários itens, a utilização de material com quali-
dade desconforme à Cláusula Sétima do contrato e às especificações descritas nos itens, sem 
contar a quantidade inferior de vários itens, como snow fall nas árvores, dentre outros trans-
tornos causados à Administração e à população, tudo isso remete à incidência das demais 
penalidades pertinentes previstas em contrato, devendo o Prefeito conduzir a sua eventual 
aplicação mediante a constituição de Comissão Especial. 

 
3 CONCLUSÃO 

 
Diante de todo o exposto, opina-se pelo DEFERIMENTO do pedido de aplicação de 

multa de mora e contratual em face da contratada ANGELA MOLINA COLNAGO, pelo 
atraso de 10 dias (25/11/2022 a 05/12/2022) na execução total do contrato e demais irregulari-
dades no cumprimento das suas obrigações, no valor de R$ 275.347,14, mediante desconto 
das faturas devidas à contratada, nos termos previstos no Contrato de Prestação de Serviços 
nº 1042/2022 (Pregão nº. 176/2022).  

 
Dessa forma, recomenda-se ao Departamento de Licitações e Contratos: 
 
(A) seja intimada a empresa para dar ciência e acesso ao contido neste processo via 

plataforma 1Doc, oportunizando o seu contraditório no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conta-
dos da sua intimação/visualização; 

 
(B) transcorrido o prazo acima, encaminhem-se os autos ao Prefeito Municipal para 

decidir sobre as eventuais manifestações da contratada e quanto à constituição em mora da 
contratada e aplicação da penalidade de multa contratual em 20% sobre o valor total do con-
trato; 
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(C) posteriormente, seja efetuado o registro da sanção de multa moratória e contra-

tual no sistema cadastral correspondente e/ou no SICAF, com as devidas publicações em 
Diário Oficial; 

 
(D) sejam devolvidos os autos ao Departamento Municipal de Cultura para encami-

nhar cópia da decisão do Prefeito ao processo de pagamentos pendentes à empresa, efetuan-
do-se o desconto do valor da multa sobre as faturas devidas pela Administração; 

 
(E) por fim, dê-se ciência ao Controle Interno, por força do art. 83, § 2º, da Lei Orgâ-

nica Municipal2. 
 
É o parecer, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria. 
 
Francisco Beltrão/PR, 06 de março de 2023.  

 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
       DECRETOS 040/2015 – 013/2017  

         OAB/PR 41.048                                  

                                                 
2 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da 

despesa, acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, 
bem como a perfeita execução dos contratos de que seja parte o Município.” 
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  Proc. Administrativo 2- 3.635/2023

De: Marcelo C. - SMA-LC

Para:  -  ANGELA MOLINA COLNAGO

Data: 07/03/2023 às 17:06:23

 

Boa tarde Senhores,

Segue para Vosso conhecimento, o Processo nº 3635/2023.

Conforme consta no Parecer Jurídico nº 0194/2023, estamos encaminhando este processo, que se refere à aplicação
de multa pelo atraso na execução do objeto do Contrato de Prestação de Serviços nº 1.042/2022, decorrente do
Pregão nº 176/2022.

No referido Parecer Jurídico, no item “3” CONCLUSÃO - letra (A), está sendo oportunizado o seu contraditório no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da visualização dessa intimação.

Aguardamos Vossa manifestação.

_

Marcelo Felipe de Costa 
Departamento de Licitações - 46 3520-2149.
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  Proc. Administrativo 3- 3.635/2023

De: ANGELA MOLINA COLNAGO

Para:  -  

Data: 09/03/2023 às 16:45:55

 

Boa tarde a/c de Sr. Marcelo Felipe.

O advogado fez o pedido de solicitação de habilitação e não consegui cadastrar no indoc. 

Em resposta a notificação venho requerer a habilitação do advogado  no processo tendo em
vista que o mesmo tentou fazer o protocolo e não conseguiu, sendo feito o protocolo avulso
conforme segue anexo. Requeiro a habilitação do advogado sob pena de nulidade.

DESDE JÁ AGREDECIDA.

ANGELA MOLINA COLNAGO

Em terça-feira, 7 de março de 2023 às 17:06:35 BRT, Prefeitura de Francisco Beltrão notificacao@1doc.com.br
escreveu:

Boa tarde Senhores,

Segue para Vosso conhecimento, o Processo nº 3635/2023.

Conforme consta no Parecer Jurídico nº 0194/2023, estamos encaminhando este processo, que se refere à aplicação

de multa pelo atraso na execução do objeto do Contrato de Prestação de Serviços nº 1.042/2022, decorrente do

Pregão nº 176/2022.

No referido Parecer Jurídico, no item ?3? CONCLUSÃO - letra (A), está sendo oportunizado o seu contraditório no

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da visualização dessa intimação.

Aguardamos Vossa manifestação.

_

Marcelo Felipe de Costa 
Departamento de Licitações - 46 3520-2149.

Acompanhar online »  

Enviado e rastreado com 1Doc. 

_
Para cancelar recebimento de comunicação de Prefeitura de Francisco Beltrão  neste e-mail, clique aqui.
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Anexos:

PROTOCOLO_PEDIDO_DE_HABILITACAO.pdf
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Protocolo 3.046/2023

De: Elianderson Antonio Quirino Muniz

Para: SMA-LC - Licitacoes e Contratos 

Data: 09/03/2023 às 16:12:34

Setores (CC):

SMA-LC

Setores envolvidos:

SMA-LC

Licitação - Solicitações Gerais

 

Código 947516760373741961

Pedido de Habilitação de advogado no processo 3635/2023

Documentos anexos

Angela Molina Colnago - ME

Anexos:

PEDIDO_DE_HABILITACAO_Processo_n_3635_2023_2_.pdf

PROCURACAO_AD_JUDICIA_ANGELA_ME_2_.pdf
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(18) 99150-7767 
advogadoeliandersonmuniz@adv.oabsp.org.br  
Rua: Luís Cunha, 431  Vila Nova 
Presidente Prudente  SP, 19.010-310  Página 1 de 1

AO(A) ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS,
LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, ESTADO DO 
PARANÁ. 

 

URGENTE 

PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE ADVOGADO 

 

Processo nº 3635/2023 

Contrato de Prestação de Serviços nº 1042/2022 

Pregão nº 176/2022 

 
 

ÂNGELA MOLINA COLNAGO  ME, C.N.P.J./MF sob o 
nº 10.931.383/0001-75, já qualificada nos autos, por seu procurador (procuração anexa), vem perante

Vossa Senhoria, com fundamento no Estatuto da OAB, REQUERER, habilitação nos autos, de 
seu bastante procurador, para vista dos autos e posterior apresentação no prazo legal de defesa. 

Outrossim, requer que as futuras notificações e publicação 
sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Dr. Elianderson Antonio Quirino Muniz 
OAB/SP nº 410686, email advogadoeliandersonmuniz@adv.oabsp.org.br, sob pena de 
NULIDADE DE TODOS OS DEMAIS ATOS. 

Nesses termos, pede o deferimento. 

Presidente Prudente/SP, 09 de março de 2023 

 

ELIANDERSON ANTONIO QUIRINO MUNIZ
OAB/SP nº 410.686 

Advogado 
(Documento assinado digitalmente) 

 

   ADRIANA CRISTINA MENDES MUNIZ 
      RA 202020068 

       Estagiária de Direito 
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(18) 99150-7767 
advogadoeliandersonmuniz@adv.oabsp.org.br  
Rua: Luís Cunha, 431 – Vila Nova 
Presidente Prudente – SP, 19.010-310  Página 1 de 1 

PROCURAÇÃO 

“AD JUDICIA ET EXTRA” 

ANGELA MOLINA COLNAGO - ME, inscrita no C.N.P.J/MF sob o nº 10.931.383/0001-
75, com endereço à Rua Alvino Gomes Teixeira, nº 3.187, CEP: 19.045-000, 

Presidente Prudente – SP, neste ato representado por ANGELA MOLINA COLNAGO, 
brasileira, casada, empresária, portadora do R.G nº 22.181.978, inscrita 

no C.P.F./MF sob o nº 093.912.178-69, residente e domiciliado à Rua Antonio 

Gardin, nº 56 – Jd. Itapura, CEP: 19.035-160 – Presidente Prudente/SP, 
pelo presente instrumento particular nomeia e constitui como seu bastante 

procurador, o advogado Dr. ELIANDERSON ANTONIO QUIRINO MUNIZ, brasileiro, 
casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 410.686, com escritório 

localizado à rua: Luís Cunha, 431 – Vila Nova, CEP: 19.010-310, Presidente 
Prudente/SP, com endereço eletrônico em: 

advogadoeliandersonmuniz@adv.oabsp.org.br outorgando-lhe amplos e especiais 

poderes, na forma do artigo 105 do CPC e do artigo 653 e seguintes do CC, 

amplos poderes para o foro em geral, com cláusula "ad-judicia et extra", em 
qualquer Juízo (Estadual ou Federal), Instância ou Tribunal, repartições 

públicas em geral, delegacias (civil e federal), Instituições Bancárias – 
públicas ou privadas, podendo propor contra quem de direito, as ações 

competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até final 

decisão, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe ainda, 
poderes especiais para firmar declaração de hipossuficiência e requerer 
benefícios da assistência judiciária gratuita, reconhecer a procedência do 
pedido, confessar, desistir, transigir, receber e dar quitação (judicial e 
extrajudicial), renunciar, firmar compromissos ou acordos, notificar 
judicialmente e extrajudicialmente, efetuar levantamento judiciais e 
extrajudiciais, requerer alvarás, concordar ou não com cálculos, dívidas ou 
dúvidas, prestar caução, assumir encargo de fiel depositário em nome do 
outorgante, restituição e desbloqueios de bens e valores, retificar e 
ratificar os atos e termos processuais, assinar todos os tipos de documentos 
necessários e pertinentes aos interesses do outorgante, podendo agir em 
Juízo ou fora dele, agindo em conjunto ou separadamente, podendo, ainda, 
substabelecer está a outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando 

tudo por bom, firme e valioso, ficando ratificados os poderes acima quanto 

a eventuais recursos. 

 

 

Presidente Prudente/SP, 08 de junho de 2.022. 

 

 

 

Assinado digitalmente por
ELIANDERSON ANTONIO
QUIRINO MUNIZ (emitido pelo
CPF 249.452.468-74)
Data: 09/03/2023 16:13:55 -
03:00
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  Proc. Administrativo 4- 3.635/2023

De: Marcelo C. - SMA-LC

Para:  -  ELIANDERSON ANTONIO QUIRINO MUNIZ

Data: 09/03/2023 às 17:25:45

 

Boa Tarde Senhores,

Conforme solicitado.

Atenciosamente,

_

Marcelo Felipe de Costa 

Departamento de Licitações - 46 3520-2149.
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Proc. Administrativo 5- 3.635/2023

De: ELIANDERSON ANTONIO QUIRINO MUNIZ

Para:  -  

Data: 10/03/2023 às 16:53:48

Setores envolvidos:

SMA-LC, SMEC-CULT-ADM, SMA-PGM-JEA

Relatório natal e solicitação de aplicação da multa de mora

 

ÂNGELA MOLINA COLNAGO – ME, C.N.P.J./MF sob o nº 10.931.383/0001-75, já qualificada nos
autos, por seu procurador, vem perante Vossa Senhoria, apresentar Defesa, bem como informar que
está de acordo com o pagamento projetado pelo Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná,
nos termos da petição anexa.

Anexos:

DEFESA_Processo_n_3635_2023.pdf
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(18) 99150-7767 
advogadoeliandersonmuniz@adv.oabsp.org.br  
Rua: Luís Cunha, 431 – Vila Nova 
Presidente Prudente – SP, 19.010-310  Página 1 de 2 

AO(A) ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, 
LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, ESTADO DO 
PARANÁ. 

 

 

 

 

Processo nº 3635/2023 

Contrato de Prestação de Serviços nº 1042/2022 

Pregão nº 176/2022 

 

 

ÂNGELA MOLINA COLNAGO – ME, C.N.P.J./MF sob o 

nº 10.931.383/0001-75, já qualificada nos autos, por seu procurador, vem perante Vossa Senhoria, vem 

perante Vossa Senhoria, apresentar sua DEFESA conforme segue: 

A empresa sagrou-se vencedora do Pregão Eletrônico nº 176/2022, 

para prestação de serviços, locação, montagem, instalação elétrica, manutenção e retirada de decoração 

natalina, incluindo o transporte para o município de Francisco Beltrão – PR, em atendimento Prefeitura 

Municipal de Francisco Beltrão – PR, na forma do edital, termo de referência e demais documentos que 

integraram o Contrato de Prestação de Serviços nº 1042/2022 / Pregão nº 176/2022. 

Em que pese os argumentos lançados no parecer exarado pela 

Procuradoria deste Município. 

Registra-se que, a empresa contratada informou o município 

contratante, ainda em tempo, que poderia na época ter dado o devido prosseguimento nas instalações e 

montagens das decorações faltantes, pois a empresa possui condições técnicas e pessoal suficiente para ter 

finalizado a execução sem comprometer o andamento daquele evento, ficando a disposição caso assim 

entendessem, o que não houve acordo na época. 

Todavia, como se pode observar e extrair das próprias leis que 

orienta as licitações entre a administração pública e o contratado é sempre a boa-fé das partes, o que 
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justifica a presente defesa no sentido de compor de forma amistosa entre as partes, o arquivamento do 

presente processo administrativo de apuração de responsabilidade e penalização. 

Nesse sentido, considerando o reconhecimento do município 

processante, em efetuar o pagamento faltante para empresa contratada, no valor de R$ 445.364,59 

(quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove 

centavos), conforme resumo abaixo encaminhado pelo município contratante. 

  

A empresa informa que está de acordo com o referido 

pagamento, bem como reitera o pedido de arquivamento do processo em tela feito nº 3635/2023. 

Outrossim, fica a recorrente a inteira disposição para maiores 

esclarecimentos, caso assim entenda Vossa Senhoria. 

Nesses termos, pede o deferimento. 

Presidente Prudente/SP, 10 de março de 2023 

 

ELIANDERSON ANTONIO QUIRINO MUNIZ 
OAB/SP nº 410.686 

Advogado 
(Documento assinado digitalmente) 

   ADRIANA CRISTINA MENDES MUNIZ 
      RA 202020068 

       Estagiária de Direito 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
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  Proc. Administrativo 6- 3.635/2023

De: ANGELA MOLINA COLNAGO

Para:  -  

Data: 10/03/2023 às 17:27:27

 

Em quinta-feira, 9 de março de 2023 às 16:44:56 BRT, nataldeluz decoraçoes
nataldeluz.decoracoes2014@yahoo.com.br escreveu:

Boa tarde a/c de Sr. Marcelo Felipe.

O advogado fez o pedido de solicitação de habilitação e não consegui cadastrar no indoc. 

Em resposta a notificação venho requerer a habilitação do advogado  no processo tendo em
vista que o mesmo tentou fazer o protocolo e não conseguiu, sendo feito o protocolo avulso
conforme segue anexo. Requeiro a habilitação do advogado sob pena de nulidade.

DESDE JÁ AGREDECIDA.

ANGELA MOLINA COLNAGO

Em terça-feira, 7 de março de 2023 às 17:06:35 BRT, Prefeitura de Francisco Beltrão notificacao@1doc.com.br
escreveu:
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Boa tarde Senhores,

Segue para Vosso conhecimento, o Processo nº 3635/2023.

Conforme consta no Parecer Jurídico nº 0194/2023, estamos encaminhando este processo, que se refere à aplicação

de multa pelo atraso na execução do objeto do Contrato de Prestação de Serviços nº 1.042/2022, decorrente do

Pregão nº 176/2022.

No referido Parecer Jurídico, no item ?3? CONCLUSÃO - letra (A), está sendo oportunizado o seu contraditório no

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da visualização dessa intimação.

Aguardamos Vossa manifestação.

_

Marcelo Felipe de Costa 
Departamento de Licitações - 46 3520-2149.

Acompanhar online »  

Enviado e rastreado com 1Doc. 

_
Para cancelar recebimento de comunicação de Prefeitura de Francisco Beltrão  neste e-mail, clique aqui.

Anexos:

emissao_2783E4B68186314782EBB787_proc_administrativo_5_3_635_2023_assinado_1_.pdf
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Proc. Administrativo 5- 3.635/2023

De: ELIANDERSON ANTONIO QUIRINO MUNIZ

Para:  -  

Data: 10/03/2023 às 16:53:48

Setores envolvidos:

SMA-LC, SMEC-CULT-ADM, SMA-PGM-JEA

Relatório natal e solicitação de aplicação da multa de mora

 

ÂNGELA MOLINA COLNAGO – ME, C.N.P.J./MF sob o nº 10.931.383/0001-75, já qualificada nos
autos, por seu procurador, vem perante Vossa Senhoria, apresentar Defesa, bem como informar que
está de acordo com o pagamento projetado pelo Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná,
nos termos da petição anexa.

Anexos:

DEFESA_Processo_n_3635_2023.pdf
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(18) 99150-7767 
advogadoeliandersonmuniz@adv.oabsp.org.br  
Rua: Luís Cunha, 431 – Vila Nova 
Presidente Prudente – SP, 19.010-310  Página 1 de 2 

AO(A) ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, 
LICITAÇÕES E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, ESTADO DO 
PARANÁ. 

 

 

 

 

Processo nº 3635/2023 

Contrato de Prestação de Serviços nº 1042/2022 

Pregão nº 176/2022 

 

 

ÂNGELA MOLINA COLNAGO – ME, C.N.P.J./MF sob o 

nº 10.931.383/0001-75, já qualificada nos autos, por seu procurador, vem perante Vossa Senhoria, vem 

perante Vossa Senhoria, apresentar sua DEFESA conforme segue: 

A empresa sagrou-se vencedora do Pregão Eletrônico nº 176/2022, 

para prestação de serviços, locação, montagem, instalação elétrica, manutenção e retirada de decoração 

natalina, incluindo o transporte para o município de Francisco Beltrão – PR, em atendimento Prefeitura 

Municipal de Francisco Beltrão – PR, na forma do edital, termo de referência e demais documentos que 

integraram o Contrato de Prestação de Serviços nº 1042/2022 / Pregão nº 176/2022. 

Em que pese os argumentos lançados no parecer exarado pela 

Procuradoria deste Município. 

Registra-se que, a empresa contratada informou o município 

contratante, ainda em tempo, que poderia na época ter dado o devido prosseguimento nas instalações e 

montagens das decorações faltantes, pois a empresa possui condições técnicas e pessoal suficiente para ter 

finalizado a execução sem comprometer o andamento daquele evento, ficando a disposição caso assim 

entendessem, o que não houve acordo na época. 

Todavia, como se pode observar e extrair das próprias leis que 

orienta as licitações entre a administração pública e o contratado é sempre a boa-fé das partes, o que 
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(18) 99150-7767 
advogadoeliandersonmuniz@adv.oabsp.org.br  
Rua: Luís Cunha, 431 – Vila Nova 
Presidente Prudente – SP, 19.010-310  Página 2 de 2 

justifica a presente defesa no sentido de compor de forma amistosa entre as partes, o arquivamento do 

presente processo administrativo de apuração de responsabilidade e penalização. 

Nesse sentido, considerando o reconhecimento do município 

processante, em efetuar o pagamento faltante para empresa contratada, no valor de R$ 445.364,59 

(quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove 

centavos), conforme resumo abaixo encaminhado pelo município contratante. 

  

A empresa informa que está de acordo com o referido 

pagamento, bem como reitera o pedido de arquivamento do processo em tela feito nº 3635/2023. 

Outrossim, fica a recorrente a inteira disposição para maiores 

esclarecimentos, caso assim entenda Vossa Senhoria. 

Nesses termos, pede o deferimento. 

Presidente Prudente/SP, 10 de março de 2023 

 

ELIANDERSON ANTONIO QUIRINO MUNIZ 
OAB/SP nº 410.686 

Advogado 
(Documento assinado digitalmente) 

   ADRIANA CRISTINA MENDES MUNIZ 
      RA 202020068 

       Estagiária de Direito 

Assinado digitalmente por
ELIANDERSON ANTONIO
QUIRINO MUNIZ (emitido pelo
CPF 249.452.468-74)
Data: 10/03/2023 16:54:13 -
03:00
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  Proc. Administrativo 7- 3.635/2023

De: Marcelo C. - SMA-LC

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica  - A/C Lucas F.

Data: 13/03/2023 às 10:48:46

 

Bom Dia!

Segue manifestação da empresa NGELA MOLINA COLNAGO - ME, observar o contido na letra B do Parecer
Jurídico.

Atenciosamente, 

_

Marcelo Felipe de Costa 

Departamento de Licitações - 46 3520-2149.

1Doc:          606/646



  Proc. Administrativo 8- 3.635/2023

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Maria L.

Data: 24/03/2023 às 10:43:57

 

despacho 181/2023 - contrato decoração natal

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_181_2023_angela.pdf
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DESPACHO N.º 181/2023 

 
 

PROCESSO N.º :  3.635/2023 
REQUERENTE :  DEPARTAMENTO DE CULTURA 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 1.042/2022 – PREGÃO N.º 176/2022 
OBJETO :  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA, MANUTENÇÃO E RETIRADA DA DECORAÇÃO NATALINA 
ASSUNTO : APLICAÇÃO DE MULTA 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a aplicação de multa por inadimplemento 
referente ao Contrato n.º 1.042/2022, que tem por objeto prestação de serviços de locação, 
transporte, montagem, instalação elétrica, manutenção e retirada da decoração natalina.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação do Departamento, docu-

mentos pertinentes, notificação, relatórios, manifestação, levantamentos, certidões, apre-
sentação de defesa, fotocópia do contrato e parecer jurídico. 

 
A notificada constituiu advogado (despacho 3), apresentando procuração com 

poderes para “reconhecer a procedência do pedido, confessar, desistir, transigir, receber e dar qui-
tação (judicial e extrajudicial)”. 

 
Ainda, em sua manifestação (despacho 5) concordou com o valor da multa 

moratória, no valor de no valor de R$ 275.347,14, e com a supressão (aditivo de meta) no 
valor de R$ 556.024,00. 

 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 0194/2023, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO a aplicação de multa no 
valor de R$ 275.347,14, assim como a redução de meta de R$ 556.024,00. 

 
A multa fixada deverá ser deduzida de eventuais pagamentos pendentes em 

favor da Contratada. 
 
Considerando que há protocolo próprio para o pedido de redução de meta e 

para rescisão do contrato, determino a transcrição desta decisão para os outros procedi-
mentos administrativos. 

 
Determino a RESCISÃO do contrato e o posterior encaminhamento à Assesso-

ria Legislativa para elaborar ato de instauração de processo administrativo sancionador e, 
ato contínuo, remetam-se os autos para a Comissão. 
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Encaminhe-se ao Departamento de Licitações para cumprimento, autorizada 
aposição de assinatura digitalizada no termo. 

 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 23 de março de 2023. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal  
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  Proc. Administrativo 9- 3.635/2023

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMF - Secretaria Municipal da Fazenda  - A/C Elois R.

Data: 28/03/2023 às 09:48:00

 

aplica multa decoração natal

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_181.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Cleber Fontana 29/03/2023 14:41:37 ICP-Brasil MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 297E-2BA9-7838-67F6 
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DESPACHO N.º 181/2023 

 
 

PROCESSO N.º :  3.635/2023 
REQUERENTE :  DEPARTAMENTO DE CULTURA 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 1.042/2022 – PREGÃO N.º 176/2022 
OBJETO :  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA, MANUTENÇÃO E RETIRADA DA DECORAÇÃO NATALINA 
ASSUNTO : APLICAÇÃO DE MULTA 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a aplicação de multa por inadimplemento 
referente ao Contrato n.º 1.042/2022, que tem por objeto prestação de serviços de locação, 
transporte, montagem, instalação elétrica, manutenção e retirada da decoração natalina.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação do Departamento, docu-

mentos pertinentes, notificação, relatórios, manifestação, levantamentos, certidões, apre-
sentação de defesa, fotocópia do contrato e parecer jurídico. 

 
A notificada constituiu advogado (despacho 3), apresentando procuração com 

poderes para “reconhecer a procedência do pedido, confessar, desistir, transigir, receber e dar qui-
tação (judicial e extrajudicial)”. 

 
Ainda, em sua manifestação (despacho 5) concordou com o valor da multa 

moratória, no valor de no valor de R$ 275.347,14, e com a supressão (aditivo de meta) no 
valor de R$ 556.024,00. 

 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 0194/2023, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO a aplicação de multa no 
valor de R$ 275.347,14. 

 
A multa fixada deverá ser deduzida de eventuais pagamentos pendentes em 

favor da Contratada. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 23 de março de 2023. 

 
Cleber Fontana 

Prefeito Municipal  
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 297E-2BA9-7838-67F6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO (CNPJ 77.816.510/0001-66)  VIA PORTADOR CLEBER

FONTANA (CPF 020.XXX.XXX-21) em 29/03/2023 14:41:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5  <<  AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/297E-2BA9-7838-67F6
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  Proc. Administrativo (Nota interna 28/03/2023 09:49) 3.635/2023

De: Lucas F. - GP-AJ

Para:  -  

Data: 28/03/2023 às 09:49:11

 

Seu Elois, gentileza aguardar assinatura do Prefeito e, após, com o abatimento do valor da multa encaminhar os
documentos necessários para pagamento do valor remanescente à empresa.

Atentar para que haja expressa autorização do Prefeito também no momento do pagamento.

Obrigado.

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico
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Proc. Administrativo (Nota interna 29/03/2023 15:54) 3.635/2023

De: Elois R. - SMF

Para:  -  

Data: 29/03/2023 às 15:54:26

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMA-LC, SMF, SMEC-CULT-ADM, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA, SD/CI

Relatório natal e solicitação de aplicação da multa de mora

 

Patricia R Millani - SD/CI

Favor vincular este processo ao processo de pagamento.

Grato 

_

Elóis Felicio Rodrigues 

Secretário Municipal da Fazenda
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 4191-6756-F93A-CE81

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ELOIS FELICIO RODRIGUES (CPF 176.XXX.XXX-04) em 29/03/2023 15:54:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/4191-6756-F93A-CE81
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  Proc. Administrativo (Nota interna 29/03/2023 16:01) 3.635/2023

De: Elois R. - SMF

Para:  -  

Data: 29/03/2023 às 16:01:06

 

Marcia Glovacki Savaris - SMF-CONT-P

Para acompanhamento e desconto da multa no momento do pagamento.l

_

Elóis Felicio Rodrigues 

Secretário Municipal da Fazenda
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  Proc. Administrativo (Nota interna 29/03/2023 16:07) 3.635/2023

De: Patricia M. - SD/CI

Para:  -  

Data: 29/03/2023 às 16:07:33

 

Elois Felicio Rodrigues - SMFe Marcia Glovacki Savaris - SMF-CONT-CCconforme solicitado, ambos foram vinculados ao
processo de pagamento nº 37698/2022.

Atenciosamente, 

_

Patrícia R Millani 

Coord. Controle Interno
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  Proc. Administrativo 1- 7.741/2023

De: Maria L. - SMA-LC

Para: SMA-PGM-JEA - Jurídico/ Editais e Aditivos  - A/C Camila B.

Data: 21/03/2023 às 16:40:50

 

BOA TARDE

SEGUE ADITIVO DE SUPRESSÃO PARA ANALISE E PARECER JURIDICO.

OBRIGADA

_

Maria Catarina Pereira Lima  
agente administrativo
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Proc. Administrativo 2- 7.741/2023

De: Camila B. - SMA-PGM-JEA

Para: GP-AJ - Assessoria Jurídica 

Data: 29/03/2023 às 16:31:16

Setores envolvidos:

GP-AJ, SMA-LC, SMEC-CULT-ADM, SMA-PGM-JEA

Aditivo de supressão

 

Segue parecer jurídico para análise e decisão do Prefeito.

Att 

_

Camila Slongo Pegoraro Bönte 

            Procuradora Geral

Anexos:

Parecer_n_0430_2023_Proc_7741_Aditivo_de_supressao_de_valor_decoracao_natalina_Angela_Molina_Colnago_Deferimento.pdf
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PARECER JURÍDICO N.º 0430/2023 
 
 
PROCESSO Nº : 7741/2023 
REQUERENTE : DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA 
INTERESSADA : ANGELA MOLINA COLNAGO  
ASSUNTO : TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE ITENS 

 
 
1 RETROSPECTO 

 
Trata-se de pedido formulado pelo Departamento Municipal de Cultura em que 

pretende seja efetuado termo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 1042/2022 (Pregão 
nº. 176/2022), firmado com a empresa acima nominada, que tem por objeto a prestação de 
serviços de locação, transporte, montagem, instalação elétrica, manutenção e retirada da 
decoração natalina, para o fim de suprimir o valor de R$ 551.400,00 referentes aos serviços não 
executados. 

 
O processo veio acompanhado de relatório de supressão dos itens e Proc. Adm. nº. 

37.698/2022 e 3635/2023. 
 
É o relatório. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

Estabelece o artigo 65 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993: 
 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, 

nos seguintes casos: 

I – unilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica 

aos seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

 
Por sua vez, o § 1º do mesmo artigo estabelece que: 

 
Art. 65. (...) 

§ 1.º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou equipamento, 

até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. (Grifei) 
 

Cumpre ressaltar que a alteração contratual é admitida pela doutrina pátria e pela 
jurisprudência. Conforme ensina JOEL DE MENEZES NIEBUHR1: 

                                                 
1 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. 2.ª edição revista e ampliada. Belo 

Horizonte: Fórum, 2011, pág. 826. A
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“... É legítimo que se proceda às alterações contratuais tanto diante de fatos novos e 
imprevisíveis quanto diante de equívocos detectados no projeto básico ou documento 

equivalente. (...) O melhor seria que não houvesse equívocos. Entretanto, o planejamento das 

licitações e contratações não é perfeito; ocorrem falhas. Caso os equívocos não pudessem ser 

corrigidos, na maioria das situações, a Administração seria forçada a rescindir os contratos, 

incorrendo em custos amplíssimos, dentre os quais os decorrentes das indenizações devidas aos 

contratados, além de realizar nova licitação e novo contrato, postergando a satisfação do 

interesse público. Portanto, não se harmoniza com o princípio da proporcionalidade a solução 

que impõe à Administração ônus tão pesados, impedindo-a de corrigir os equívocos por meio das 

alterações contratuais...”. 
 

Aliás, outro não é o entendimento exarado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 
 

“1. É lícito à Administração Pública proceder à alteração unilateral do contrato em duas 

hipóteses: (a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica; (b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência 

de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto (Lei 8.666/93, art. 65, I, a e b). (...) 

4. A modificação quantitativa do valor contratado (acréscimo/supressão) deve corresponder, em 

igual medida, à alteração das obrigações dos sujeitos da relação jurídica (Administração Pública 

e particular), ou seja, a variação do preço deve guardar uma relação direta de proporcionalidade 

com aumento/diminuição do objeto, sob pena de desequilíbrio econômico-financeiro, 

enriquecimento sem causa e frustração da própria licitação” (REsp nº 666.878/RJ, 1ª T., rel. 
Min. Denise Arruda, j. em 12.06.2007, DJ de 29.06.2007). 

 
No presente caso, o Departamento Municipal de Cultura manifestou-se pela realização 

da supressão no valor total de R$ 551.400,00, tendo em vista que vários itens não foram 
executados pela contratada até a data pactuada e ficaram impossibilitados de serem instalados 
posteriormente à data de abertura do natal em 25/11/2022, tudo conforme relatório 
circunstanciado e fotográfico anexo. 

 
Diante desta situação, foram efetivadas notificações à empresa, assim como realizada a 

aplicação de multa de mora nos termos do Proc. Adm. nº. 3635/2023, sendo que a contratada 
concordou, ao final, em realizar a supressão desses itens. 
 

Adverte-se, contudo, que é de inteira responsabilidade da Administração a aferição do 
percentual para fins de enquadramento no dispositivo legal, uma vez que a análise da 
Procuradoria restringe-se aos aspectos eminentemente jurídicos da contratação.  

 
3 CONCLUSÃO 

 
ANTE O EXPOSTO, opina esta Procuradoria Jurídica Municipal pelo DEFERIMENTO 

da pretensão formulada, mediante a confecção de termo aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços nº 1042/2022 (Pregão nº. 176/2022), firmado com a empresa ANGELA MOLINA 

COLNAGO, para o fim de suprimir o valor de R$ 551.400,00 referentes aos serviços não 
executados e parcialmente executados. 
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Nos termos do § 2º do art. 57 da Lei n.º 8.666/1993,2 necessário o encaminhamento para 

a Autoridade Competente (Prefeito Municipal), para que previamente autorize o aditamento. 
 
Em caso de concordância do Prefeito Municipal, dê-se ciência ao Controle Interno, por 

força do art. 83, § 2º, da Lei Orgânica Municipal.3  
 
É o parecer, submetido à elevada apreciação de Vossa Senhoria. 
 
Francisco Beltrão/PR, 29 de março de 2023. 

 
CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE 
      DECRETOS 040/2015 – 013/2017 

        OAB/PR 41.048 
 

                                                 
2 “Art. 57. (...) § 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada 

pela autoridade competente para celebrar o contrato.” 
3 “Art. 83. (...) § 2º. O controle interno buscará manter a regularidade na realização da receita e da despesa, 

acompanhar o desenvolvimento dos programas e da execução orçamentária e os resultados alcançados, bem como a 
perfeita execução dos contratos de que seja parte o Município.” A
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  Proc. Administrativo 3- 7.741/2023

De: Lucas F. - GP-AJ

Para: SMA-LC-ALT - Alterações Contratuais e Outros/Aditivos  - A/C Maria L.

Data: 29/03/2023 às 16:35:22

 

supressão 500k decoração natal

_

Lucas Felberg

Assessor Jurídico

Anexos:

despacho_209_2023.pdf
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DESPACHO N.º 209/2023 

 
 

PROCESSO N.º :  7.741/2023 
REQUERENTE :  DEPARTAMENTO DE CULTURA 
LICITAÇÃO : CONTRATO N.º 1.042/2022 – PREGÃO N.º 176/2022 
OBJETO :  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA, MANUTENÇÃO E RETIRADA DA DECORAÇÃO NATALINA 
ASSUNTO : ADITIVO DE SUPRESSÃO 
 

 
 

O requerimento protocolado busca a formalização de ativo de supressão refe-
rente ao Contrato n.º 1.042/2022, que tem por objeto prestação de serviços de locação, 
transporte, montagem, instalação elétrica, manutenção e retirada da decoração natalina.  

 
Constam do processo administrativo a solicitação do Departamento, docu-

mentos pertinentes, relatórios, manifestação, certidões, fotocópia do contrato e parecer 
jurídico. 

 
Ainda, em sua manifestação (despacho 5) no processo de aplicação de multa, 

concordou com o valor da multa moratória, no valor de no valor de R$ 275.347,14, e com a 
supressão (aditivo de meta) no valor de R$ 556.024,00. 

 
Assim, devidamente analisados os documentos que embasam o requerimento 

formulado e o teor do parecer jurídico n.º 0430/2023, dentro das possibilidades legais es-
tabelecidas pela norma de regência, Lei n.º 8.666/1993, DEFIRO o pedido de aditivo, para 
suprimir o valor de R$ 551.400,00. 

 
A multa fixada deverá ser deduzida de eventuais pagamentos pendentes em 

favor da Contratada. 
 
Comunique-se a parte interessada. 
 
Francisco Beltrão, 29 de março de 2023. 

 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal  

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

C
LE

B
E

R
 F

O
N

T
A

N
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//f
ra

nc
is

co
be

ltr
ao

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/D
A

81
-5

93
F

-8
8E

C
-6

D
32

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 D

A
81

-5
93

F
-8

8E
C

-6
D

32

1Doc:          625/646



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: DA81-593F-88EC-6D32

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO (CNPJ 77.816.510/0001-66)  VIA PORTADOR CLEBER

FONTANA (CPF 020.XXX.XXX-21) em 30/03/2023 17:59:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5  <<  AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/DA81-593F-88EC-6D32

1Doc:          626/646



  Proc. Administrativo (Nota interna 04/04/2023 13:48) 7.741/2023

De: Maria L. - SMA-LC

Para:  -  

Data: 04/04/2023 às 13:48:19

 

Priscila Alves de L - SMA-COMP

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo
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  Proc. Administrativo (Nota interna 05/04/2023 15:58) 7.741/2023

De: Priscila L. - SMA-COMP

Para:  -  

Data: 05/04/2023 às 15:58:36

 

Segue estornos dos empenhos 32444 e 32445/2023 - conforme Despacho 03

_

Priscila de Luca

Agente admnistrativo

Anexos:

720.pdf

721.pdf
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Fone: 046-35202121     Fax: 

Número

720 Ordinário
Tipo do empenho

04/04/2023
Emitido em Requisição Nº

32444/2022
Empenho Nº

22631

Tipo Número

Licitação

Contrato/Aditivo

Pregão 176/2022

16582 1042/2022 - SIM-AM: 
Sequência Contrato Aditivo Início  da  vigência

17/10/2022 14/04/2023
Fim  da  vigência Fim  da  vig.  atualizada Início  da  execução Fim  da  exe.  atualizada

14/04/2023
Fim  da  execução

17/10/2022

Fornecedor

ANGELA MOLINA COLNAGO

CPF/CNPJ

Endereço

RUA ALVINO GOMES TEIXEIRA, 3187
Bairro

Cidade/UF

Presidente Prudente/SP
CEP

19030-440
Matrícula

645333-3

10.931.383/0001-75

FAXFone

Credor

Saldo anterior

R$ 2.500.000,00

Valor

R$ 359.193,51

Saldo atual

07

07.005

13.392.1301.2042

3.3.90.39.12.00

00000

Secretaria Municipal da Educação e Cultura

Fundo Municipal da Cultura

Manter Atividades do Departamento de Cultura

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Recursos Ordinários (Livres)4850 R$ 2.859.193,51

Classificação da despesa

Outras informações

Motivo

Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados

Supressão (serviços não prestados) de acordo com o Proc adm 7741/2023

Histórico

Nome Marca ValorUM Quantidade Valor totalCódigo

83811 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de UN 1,0000 120.000,00 120.000,00

Pinheiro natalino composto por festão, estrelas de oito e quatro 
pontas, anjos e presépio luminoso. O pinheiro completo deverá 
medir entre 13,50m e 14,50m (considerando aproximadamente 12 
metros da árvore "cone" mais 2 metros da ponteira). Estrutura 
principal "cone" oitavado produzido em tubos de aço de carbono 
1020 nas seguintes especif icações: tubo quadrado com, 
aproximadamente, 20mm x 20mm x 1,2 mm de parede, 25mm x 
25mm x 2mm de parede, 30 mm x 30 mm x 2 mm  de parede, barra 
chata 2' x 1/4, barra redonda 1' x 3/16 e 5/16, tubo redondo de 4,5” 
x 4mm de parede e 5” x 4 mm de parede. Na ponta da árvore, 
deverá ser colocada estrela tridimensional de oito pontas e raios 
(estilo rosa dos ventos), produzida em estrutura de metalon 40mm 
x 40mm, 30mm x 30mm, 20mm x 20mm, sendo as paredes de 
2,00mm de espessura, zincada e com proteção anticorrosiva 
resistente a exposição às intempéries. O pinheiro deverá ser 
preenchido com aproximadamente 2.500 metros de festão fugiron 
verde de 18cm de diâmetro e 200 conjuntos de micro lâmpadas 
incandescentes com 100 unidades tipo arroz, medindo cerca de 
5,5m de comprimento, f io elétrico 2 x 0,5mm², cabo em cobre 
formado por 7 f ios de 0,13mm², produto apropriado para uso 
externo. A decoração é composta por 02 f iguras luminosas da 
sagrada família, medindo aproximadamente 2,45m de altura x 3,10m 
de largura, 02 f iguras luminosas do pastor e ovelha medindo 
aproximadamente 1,60m de altura x 1,30m de largura, 02 f iguras 
luminosas dos três reis magos, medindo aproximadamente 1,90m 
de altura x 2,15m de largura, produzidos em barra chata 1/8 x 3/8 
de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 
1,20mm de espessura em aço carbono 1020, 06 f iguras luminosas 
em forma de anjo com trombeta e arabescos, medindo 
aproximadamente 1,05m de altura x 1,80m de largura produzido em 
barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, contorno das f iguras 
luminosas em mangueira luminosa 13mm de diâmetro,  
incandescente na cor cristal, em PVC f lexível, com 36 micro 
lâmpadas por metro e aplicação de strobos com lâmpadas de 

Equiplano
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xênon de 6w  de potência, preenchimento dos anjos  em LED morno 
e branco, f io elétrico 2 x 0,5mm². Para compor a decoração 
teremos ainda 02 estrelas de quatros pontas medindo 1,10m de 
altura x 0,70m de largura, 20 estrelas de quatro pontas medindo 
0,70m de altura x 0,45m de largura, 04 estrelas de oito pontas 
medindo aproximadamente 1,65m de altura x 1,65m de largura, 02 
estrelas de oito pontas medindo aproximadamente 0,70m de altura x 
0,70m de largura. Todas as estrelas deverão ser produzidas em 
barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por 
imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e 
exposição às intempéries. Contorno das estrelas em mangueira 
luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC 
f lexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento em LED 
azul f io cristal azul, f io elétrico 2 x 0,5mm² e aplicação de strobos 
com lâmpadas de xênon de 6w . Teremos também 06 f iguras 
luminosas em forma de cometa medindo aproximadamente 0,70m de 
altura x 1,75m de largura produzidos em barra chata 1/8 x 3/8 de 
aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, 
visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries, 
contorno da f igura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, 
incandescente na cor cristal, em PVC f lexível, com 36 micro 
lâmpadas por metro e preenchimento em LED azul f io cristal azul, 
f io elétrico 2 x 0,5mm², aplicação de strobos com lâmpadas de 
xênon de 6w . Os cometas deverão ser interligados a sistema de 
controle de iluminação para gerar os efeitos de animação 
sequencial dos mesmos acima do presépio, com acionamento dos 
canais independentes e softw ares para a programação dos 
canais. O funcionamento do sistema deverá ser totalmente 
autônomo após a programação a qual deverá ser entregue pronta, 
sem a necessidade de um computador durante o processo de 
funcionamento. (Instalado no calçadão em frente à praça central) 

83848 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Lâmpada

UN 1,0000 40.999,000 40.999,00

estroboscópica de xênon de 6w  de potência, com f lashes de luz 
brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, base de 
f ixação redonda, medindo aproximadamente 8,5cm de diâmetro 
aplicada em rabicho. (Instalados 330 unidades na Torre; 30 
unidades na igreja; 180 unidades no túnel da Rua Coberta; e 160 no 
coreto externo). 

83847 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de UN 1,0000 2.299,9800 2.299,98

Refletor de vapor metálico e reator para ignição, com lâmpada azul, 
estrutura em alumínio e visor de vidro isolado com silicone. Medindo 
aproximadamente: 32cm de largura x 28cm de altura x 16cm de 
profundidade. (Instalados no coreto externo). 

83846 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Painel 

UN 1,0000 420,3600 420,36

luminoso bidimensional com desenho em forma de palmeira de 
estrelas, medindo entre: mínimo: 4,65m de altura x 1,35m de largura 
/ Máximo: 4,75m de altura x 1,45m de largura, produzido em barra 
chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, 
parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, 
galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de 
corrosões e exposição às intempéries. Contorno da f igura em 
mangueira luminosa 13mm de diâmetro,  incandescente na cor 
cristal, em PVC f lexível, com 36 micro lâmpadas por metro, 
preenchimento com lâmpadas de LED azul f io cristal azul e branco 
f io cristal transparente ou f io branco fosco, f io elétrico 2 x 0,5mm². 
Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w  de potência, 
com f lashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por 
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base 
de f ixação. Aplicação de 2 tubos snow fall, produzido em acrílico 
transparente com 48 LEDs na cor branco frio, com movimentos 
snow  fall. Medindo, aproximadamente, 0,8m de comprimento, f io 
elétrico branco (2 mm x 0,5 mm). Apropriado para uso externo. 
Tensão de 220V. (Instalados nas rotatórias da Av. Júlio Assis 
Cavalheiro). 

Equiplano
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83843 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Poste  

UN 1,0000 675,8000 675,80

produzido em  estrutura de aço carbono 1020, medindo 
aproximadamente 5m de altura com 2,5 polegadas de diâmetro x 
2mm de parede, zincado com proteção anticorrosiva resistente a 
exposição às intempéries. (Instalados 06 unidades nas rotatórias 
da  Av. Júlio Assis Cavalheiro;  e 04 unidades no trevo da entrada 
da cidade). 

83842 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de UN 1,0000 38.000,000 38.000,00

Refletor PAR 64 54 LEDs 3W Cree RGBW IP64 Blindado WALDMAN  
brilhante com grandeamplitude. Acabamento em alumínio  robusto e 
Blindado, contra danos e podendo ser exposto às intempéries. 
Contém resfriamento e pintura eletrostática de alta qualidade. 
Voltagem: 110-220v AC 50~60Hz. Tamanho: 29 x 29 x 34 cm. 8,7 
kg . (Instalados Na Torre). 

83840 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de UN 1,0000 9.826,0000 9.826,00

Refletor de LED para ambientes externos na cor verde, medindo 
entre: mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de 
comprimento. Potência do ref letor: 100W e 9500 lumens. Índice de 
proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensão: 90-265V. 
Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. (Instalados 
nas árvores naturais da praça). 

83839 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de UN 1,0000 771,3200 771,32

Refletor de LED para ambientes externos na cor branca, medindo 
entre: mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de 
comprimento. Potência do ref letor: 100W e 9500 lumens. Índice de 
proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensão: 90-265V. 
Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. (Instalados 
no cenário presépio). 

83838 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de UN 1,0000 8.929,8600 8.929,86

Refletor de LED para ambientes externos na cor azul, medindo 
entre: mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de 
comprimento. Potência do ref letor: 100W e 9500 lumens. Índice de 
proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensão: 90-265V. 
Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. (Instalados 
nas 31 palmeiras após a ponte). 

83837 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Tubo 

UN 1,0000 24.836,270 24.836,27

snow  fall, produzido em acrílico transparente com 48 LEDs na cor 
branco frio, com movimentos snow  fall. Medindo: 0,80m de 
comprimento, f io elétrico branco (2x0,5mm²). Usado.Tensão de 
220V. Potência do produto: 3W (Instalados 180 unidades no túnel 
da Rua Coberta; 600 unidades nas árvores naturais da praça). 

83836 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de UN 1,0000 2.946,3500 2.946,35

Conjunto com 100 LEDs branco morno, f io transparente, medindo 
cerca de 8mm de comprimento na extensão do f io com os LEDs e 
0,20m de f io até os conectores (0,10m em cada ponta). Terminal 
com pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 
conjuntos. A medida total do conjunto é de aproximadamente 8,20m. 
Fio elétrico 2 x 0,5mm². Produto adequado para uso externo.  Não 
acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220V. 
Potência do produto: 5W. (Instalados no túnel da Rua Coberta). 

83834 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de UN 1,0000 3.044,2500 3.044,25

Conjunto com 100 LEDs azuis f io cristal azul, medindo cerca de 
8mm de comprimento na extensão do f io com os LEDs e 0,20m de 
f io até os conectores (0,10m em cada ponta). Terminal com pinos 
macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos. 
A medida total do conjunto é de aproximadamente 8,20m. Fio 
elétrico 2 x 0,5mm². Produto adequado para uso externo. Não 
acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220V. 
Potência do produto: 5W. (Instalado no túnel da Rua Coberta). 

83833 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Grade 

UN 1,0000 4.669,9200 4.669,92

dourada para proteção de cenário, produzida em estrutura de 
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metalon 15,00mm x 15,00mm parede de 1,20mm de espessura e 
barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada, com proteção anticorrosiva 
e pintura dourada. Medindo: mínimo: 0,98m de altura x 2,23m de 
largura / máximo: 1,09m de altura x 2,33m de largura. Produto 
apropriado para uso interno e externo. (Instaladas no cenário da 
árvore de festão no Calçadão). 

83832 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Painel 

UN 1,0000 40.511,400 40.511,40

luminoso bidimensional com desenho em forma de anjo com 
trombeta e detalhes em arabescos, medindo entre: mínimo: 1,00m 
de altura x 1,75m de largura / máximo: 1,10m de altura x 1,90m de 
largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, 
galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de 
corrosões e exposição às intempéries. Contorno da f igura em 
mangueira luminosa 13mm de diâmetro,  incandescente na cor 
cristal, em PVC f lexível, com 36 micro lâmpadas por metro, 
preenchimento com lâmpadas de LED branco f io cristal 
transparente e branco morno f io cristal transparente ou f io branco 
fosco, f io elétrico 2 x 0,5mm² e aplicação de strobos com lâmpadas 
de xênon de 6w  de potência, com f lashes de luz brilhante, 
aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, 
medindo aproximadamente 8,5cm de base de f ixação. Tensão de 
220V. (Instalados 02 unidades na fachada da igreja; 12 unidades 
nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos portais da 
Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua 
Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes). 

83830 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Painel 

UN 1,0000 2.100,0000 2.100,00

luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 
pontas, medindo entre: mínimo: 0,75m de altura x 0,75m de largura/ 
máximo: 0,85m de altura x 0,85m de largura, produzido em barra 
chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a 
base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às 
intempéries. Contorno da f igura em mangueira luminosa 13mm de 
diâmetro,  incandescente na cor cristal, em PVC f lexível, com 36 
micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED 
azul f io cristal azul, f io elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos 
com lâmpadas de xênon de 6w  de potência, com f lashes de luz 
brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo 
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de f ixação. 
Tensão de 220V. (Instados no túnel da Rua Coberta). 

83818 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Muro 

UN 1,0000 10.189,000 10.189,00

de pedras para cenário "Presépio", f igura tridimensional, medindo 
entre: mínimo: 1,55m de altura x 1,45m de largura x 2,75m de 
profundidade / máximo: 1,65m de altura x 1,55m de largura x 2,85m 
de profundidade, confeccionado em f ibra de vidro e pintura com 
esmalte sintético automotivo e verniz automotivo. (Instalado no 
cenário presépio). 

83817 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de UN 1,0000 12.689,000 12.689,00

Estábulo, f igura  tridimensional, medindo entre: mínimo: 2,95m de 
altura x 2,45m de largura x 3,45m de profundidade / máximo: 3,05m 
de altura x 2,55m de largura x 3,55m de profundidade,  
confeccionado em f ibra de vidro e pintura com esmalte sintético 
automotivo e verniz automotivo. (Instalado no cenário presépio). 

83816 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Figura 

UN 1,0000 36.285,000 36.285,00

luminosa em forma de triângulo (dividido em 2 partes) com 
desenhos em forma de arabescos com estrelas de 04 pontas. 
Medindo entre: mínimo: 8,95m de altura x 3,15m de largura / máximo: 
 9,05m de altura x 3,25m de largura, produzida em estrutura de 
metalon 30mm x 30mm, parede de 2,00mm de espessura, barra 
chata de 1/2 x 3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada, zincada, com 
proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. 
Contorno da f igura com mangueira luminosa incandescente cristal, 
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em PVC f lexível, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas 
por metro e mangueira luminosa de LED azul, 13mm de diâmetro, em 
PVC f lexível, com 36 LEDs por metro visão 360º. Tensão de 220V. 
(Instaladas na Torre). 

Equiplano
1Doc:          633/646



Município de Francisco Beltrão - PR

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO

CNPJ: 77816510000166     IE: 
Endereço: R Otav iano Teixeira dos Santos, 1000     CEP: 85601030     Cidade: Francisco Beltrão

Fone: 046-35202121     Fax: 

Número

721 Ordinário
Tipo do empenho

04/04/2023
Emitido em Requisição Nº

32445/2022
Empenho Nº

22632

Tipo Número

Licitação

Contrato/Aditivo

Pregão 176/2022

16582 1042/2022 - SIM-AM: 
Sequência Contrato Aditivo Início  da  vigência

17/10/2022 14/04/2023
Fim  da  vigência Fim  da  vig.  atualizada Início  da  execução Fim  da  exe.  atualizada

14/04/2023
Fim  da  execução

17/10/2022

Fornecedor

ANGELA MOLINA COLNAGO

CPF/CNPJ

Endereço

RUA ALVINO GOMES TEIXEIRA, 3187
Bairro

Cidade/UF

Presidente Prudente/SP
CEP

19030-440
Matrícula

645333-3

10.931.383/0001-75

FAXFone

Credor

Saldo anterior

R$ 0,00

Valor

R$ 192.206,49

Saldo atual

07

07.005

13.392.1301.2042

3.3.90.39.12.00

00507

Secretaria Municipal da Educação e Cultura

Fundo Municipal da Cultura

Manter Atividades do Departamento de Cultura

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF4851 R$ 192.206,49

Classificação da despesa

Outras informações

Motivo

Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados

Supressão (serviços nao prestados) de acordo com o proc adm 7741/2023

Histórico

Nome Marca ValorUM Quantidade Valor totalCódigo

83813 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de UN 1,0000 22.400,000 22.400,00

de estruturas para sustentação das decorações luminosas nas 
duas laterais do túnel de luz, estas estruturas devem ter 66 m de 
comprimento por 2,3 m de altura de um lado e no outro 66 m de 
comprimento por 1 m de altura e deverão ser divididas em painéis 
de até 6 m. Produzidas em metalon 20 x 20 mm com parede de 1,2 
mm de espessura. Esse item ainda deve contar com 5.000m de 
arame número 18. (Instaladas na rua Coberta - para formar o túnel 
de luz com efeitos). 

83814 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de UN 1,0000 2.133,0000 2.133,00

aproximadamente, 2.350 m de cabos de aço de 1/8 de polegada de 
diâmetro, divididos em, aproximadamente, 35 linhas, subdivididos 
em, aproximadamente, 20 linhas de, aproximadamente, 65 m e 15 
linhas de, aproximadamente, 67 m. Cada linha deverá ter um 
esticador e quatro presilhas compatíveis com a espessura do cabo. 
(Instalados na Torre) 

83815 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
sistema

UN 1,0000 47.199,000 47.199,00

de controle de iluminação para, aproximadamente, 56 canais em 
corrente alternada (AC) com acionamento dos canais 
independentes e softw are w eb / desktop para a programação dos 
canais. 
Cada canal deve ter a potência mínima 400 Watts e permitir 
conexão de lâmpadas incandescentes, cordão ou mangueira de 
LED, strobos, snow leds e fontes AC. O funcionamento do sistema 
deverá ser totalmente autônomo após a programação a qual deverá 
ser entregue pronta, sem a necessidade de um computador 
durante o processo de funcionamento. O invólucro dos módulos 
deve possuir proteção IP65 contra penetração de água, podendo 
operar sem proteção extra em ambientes abertos. Os módulos 
devem possuir proteção contra curto-circuito em todos os canais. 
O softw are deve permitir a programação para até 56 canais. O 
módulo mestre deve possuir a capacidade de leitura de arquivos 
armazenados em um cartão de memória SD card. (Instalado na Rua 
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Coberta - para formar o túnel de luz com efeitos) 

83820 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Painel 

UN 1,0000 7.968,8000 7.968,80

luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 
pontas, medindo entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / 
máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido em barra 
chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a 
base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às 
intempéries. Contorno da f igura em mangueira luminosa 13mm de 
diâmetro,  incandescente na cor cristal, em PVC f lexível, com 36 
micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED 
azul f io cristal azul, f io elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos 
com lâmpadas de xênon de 6w  de potência, com f lashes de luz 
brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo 
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de f ixação. 
Tensão de 220V. (Instalados 06 unidades nos portais da Travessa 
Frei Deodato; 06 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva 
Cantelmo; 12 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 10 
unidades nos portais das duas pontes). 

83822 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Painel 

UN 1,0000 30.349,440 30.349,44

luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 
pontas, medindo entre: mínimo: 1,60m de altura x 1,60m de largura/ 
máximo: 1,70m de altura x 1,70m de largura, produzido em barra 
chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a 
base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às 
intempéries. Contorno da f igura em mangueira luminosa 13mm de 
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC f lexível, com 36 
micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED 
azul f io cristal azul, f io elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos 
com lâmpadas de xênon de 6w  de potência, com f lashes de luz 
brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo 
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de f ixação. 
Tensão de 220V. (Instalados 04 unidades no túnel da Rua Coberta; 
12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades 
nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades nos 
portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das 
duas pontes). 

83824 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Painel 

UN 1,0000 3.060,0000 3.060,00

luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 
pontas, medindo entre: mínimo: 2,05m de altura / máximo: 2,15m de 
altura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, 
galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de 
corrosões e exposição às intempéries. Contorno da f igura em 
mangueira luminosa 13mm de diâmetro,  incandescente na cor 
cristal, em PVC f lexível, com 36 micro lâmpadas por metro, 
preenchimento com lâmpadas de LED azul f io cristal azul, f io 
elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon 
de 6w  de potência, com f lashes de luz brilhante, aproximadamente 
50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo 
aproximadamente 8,5cm de base de f ixação. Tensão de 220V. 
(Instalados no túnel da Rua Coberta). 

83825 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Painel 

UN 1,0000 3.075,0000 3.075,00

luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 
pontas, medindo entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / 
máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido em barra 
chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a 
base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às 
intempéries. Contorno da f igura em mangueira luminosa 13mm de 
diâmetro,  incandescente na cor cristal, em PVC f lexível, com 36 
micro lâmpadas por metro.  preenchimento com lâmpadas de LED 
azul f io cristal azul, f io elétrico 2 x 0,5mm². Tensão de 220V. 
(Instalados no túnel da Rua Coberta). 

Equiplano
1Doc:          635/646



Município de Francisco Beltrão - PR

NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO

CNPJ: 77816510000166     IE: 
Endereço: R Otav iano Teixeira dos Santos, 1000     CEP: 85601030     Cidade: Francisco Beltrão

Fone: 046-35202121     Fax: 

83827 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Painel 

UN 1,0000 9.063,6600 9.063,66

luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 
pontas, medindo entre: mínimo: 0,25m de altura x 0,25m de largura / 
máximo: 0,35m de altura x 0,35m de largura, produzido em barra 
chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a 
base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às 
intempéries. Contorno da f igura em mangueira luminosa 13mm de 
diâmetro,  incandescente na cor cristal, em PVC f lexível, com 36 
micro lâmpadas por metro. Tensão de 220V. (Instalados nas 31 
palmeiras após a ponte). 

83828 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Painel 

UN 1,0000 1.365,0000 1.365,00

luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 
pontas, medindo entre: mínimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura / 
máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura, produzido em barra 
chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a 
base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às 
intempéries. Contorno da f igura em mangueira luminosa 13mm de 
diâmetro,  incandescente na cor cristal, em PVC f lexível, com 36 
micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED 
azul f io cristal azul, f io elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos 
com lâmpadas de xênon de 6w  de potência, com f lashes de luz 
brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo 
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de f ixação. 
Tensão de 220V. (Instalados no túnel da Rua Coberta). 

83829 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Painel 

UN 1,0000 4.641,0000 4.641,00

luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 
pontas, medindo entre: mínimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura/ 
máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura, produzido em barra 
chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a 
base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às 
intempéries. Contorno da f igura em mangueira luminosa 13mm de 
diâmetro,  incandescente na cor cristal, em PVC f lexível, com 36 
micro lâmpadas por metro.  Para o efeito de movimento será 
aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w  de potência, com 
f lashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, 
modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de 
f ixação. Tensão de 220V. (Instalados 10 unidades na fachada da 
igreja; 12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 
unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 
unidades dos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos 
portais das duas pontes). 

83841 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
metro 

UN 1,0000 9.059,7500 9.059,75

de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em PVC 
f lexível extrusado transparente com 13mm de diâmetro e 36 
lâmpadas por metro. Possibilidade de corte a cada 1 metro. Produto 
adequado para uso externo. Tensão de 220V. Potência do produto 
(por metro): 16W (Instalados na Torre). 

83845 Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos 
com 

UN 1,0000 51.891,840 51.891,84

estrelas, medindo entre: mínimo: 4,30m de altura x 1,45m de largura 
/ máximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura, produzido em barra 
chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, 
parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, 
galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de 
corrosões e exposição às intempéries. Contorno da f igura em 
mangueira luminosa 13mm de diâmetro,  incandescente na cor 
cristal, com PVC f lexível e 36 micro lâmpadas por metro. Para o 
efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon 
de 6w  de potência, com f lashes de luz brilhante, aproximadamente 
50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo 
aproximadamente 8,5cm de base de f ixação. Tensão de 220V. 
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(Instalados 02 unidades na fachada da igreja; 04 unidades no túnel 
na Rua Coberta; 12 unidades nos portais da Travessa Frei 
Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva 
Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 
unidades nos portais das duas pontes). 
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  Proc. Administrativo 4- 7.741/2023

De: Maria L. - SMA-LC-ALT

Para:  -  

Data: 05/04/2023 às 16:15:43

 

BOA TARDE

EM ANEXO: 

_

Maria Catarina Pereira Lima  

agente administrativo

Anexos:

ADITIVO_N_01_SUPRESSAO_CONT_222_2020_ANGELA_MOLINA_COLNAGO.pdf

PUBLICACAO_1_CONT_1042_2022.pdf
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 

 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 1 
 

1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1042/2022 
PREGÃO Nº 176/2022 

 
Que entre si celebram o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, estado do Paraná e a empresa ANGELA MOLINA 

COLNAGO,  na forma abaixo: 
 
CONTRATANTE: Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, pessoa jurídica, de Direito Público Interno, com 

sede na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, inscrito no CNPJ sob o nº 77.816.510/0001-66, neste ato representado 
pelo Prefeito Municipal, senhor CLEBER FONTANA, inscrito no CPF/MF sob o nº 020.762.969-21. 

 
CONTRATADA: ANGELA MOLINA COLNAGO, inscrita no CNPJ sob o nº 10.931.383/0001-75, com sede na Rua 

ALVINO GOMES TEIXEIRA, 3187, CEP: 19030440, Bairro Parque Castelo Branco, na cidade de PRESIDENTE 
PRUDENTE/SP. 

                            
OBJETO: Prestação de serviços para locação, transporte, montagem, instalação elétrica, manutenção e retirada da 

decoração natalina no município de Francisco Beltrão. 
 
JUSTIFICATIVA: Conforme os pareceres técnico e jurídico anexos ao Processo Administrativo nº 7741/2023,                                 

foi autorizada a supressão de meta ao contrato. 
                                                                                                                                                                                     
CLÁUSULA PRIMEIRA: Ficam suprimidos do contrato serviços não executados e parcialmente executados conforme 

descrito abaixo: 
ITEM DESCRIÇÃO VALOR 

CONTRATADO 
R$ 

VALOR A 
SUPRIMIR R$ 

01 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de PINHEIRO NATALINO composto por festão, estrelas de 
oito e quatro pontas, anjos e presépio luminoso. O pinheiro completo deverá medir entre 13,50m e 14,50m (considerando 
aproximadamente 12 metros da árvore "cone" mais 2 metros da ponteira). Estrutura principal "cone" oitavado produzido em 
tubos de aço de carbono 1020 nas seguintes especificações: tubo quadrado com, aproximadamente, 20mm x 20mm x 1,2 
mm de parede, 25mm x 25mm x 2mm de parede, 30 mm x 30 mm x 2 mm de parede, barra chata 2' x 1/4, barra redonda 1' x 
3/16 e 5/16, tubo redondo de 4,5” x 4mm de parede e 5” x 4 mm de parede. Na ponta da árvore, d verá ser colocada estrela 
tridimensional de oito pontas e raios (estilo rosa dos ventos), produzida em estrutura de metalon 40mm x 40mm, 30mm x 
30mm, 20mm x 20mm, sendo as paredes de 2,00mm de espessura, zincada e com proteção anticorrosiva resistente a 
exposição às intempéries. O pinheiro deverá ser preenchido com aproximadamente 2.500 metros de festão fugiron verde de 
18cm de diâmetro e 200 conjuntos de micro lâmpadas incandescentes com 100 unidades tipo arroz, medindo cerca de 
5,5m de comprimento, fio elétrico 2 x 0,5mm², cabo em cobre formado por 7 fios de 0,13mm², produto apropriado para uso 
externo. A decoração é composta por 02 figuras luminosas da sagrada família, medindo aproximadamente 2,45m de altura x 
3,10m de largura, 02 figuras luminosas do pastor e ovelha medindo aproximadamente 1,60m de altura x 1,30m de largura , 
02 figuras luminosas dos três reis magos, medindo aproximadamente 1,90m de altura x 2,15m de largura, produzidos em 
barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 
1020, 06 figuras luminosas em forma de anjo com trombeta e arabescos, medindo aproximadamente 1,05m de altura x 
1,80m de largura produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, contorno das figuras luminosas em mangueira 
luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro e aplicação de 
strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência preenchimento dos anjos em LED morno e branco, fio elétrico 2 x 
0,5mm². Para compor a decoração teremos ainda 02 estrelas de quatros pontas medindo 1,10m de altura x 0,70m de 
largura, 20 estrelas de quatro pontas medindo 0,70m de altura x 0,45m de largura, 04 estrelas de oito pontas medindo 
aproximadamente 1,65m de altura x 1,65m de largura, 02 estrelas de oito pontas medindo aproximadamente 
0,70m de altura x 0,70m de largura. Todas as estrelas deverão ser produzidas em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 
1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno das 
estrelas em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas 
por metro, preenchimento em LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm² aplicação de strobos com lâmpadas de 
xênon de 6w. Teremos também 06 figuras luminosas em forma de cometa medindo aproximadamente 0,70 de altura x 
1,75m de largura produzidos em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, 
visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries, contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, 
incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro e preenchimento em LED azul fio cristal azul, 
fio elétrico 2 x 0,5mm², aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w. Os cometas deverão ser interligados a 
sistema de controle de iluminação para gerar os efeitos de animação sequencial dos mesmos acima do presépio, com 
acionamento dos canais independentes e softwares para a programação dos canais. O funcionamento do sistema deverá ser 
totalmente autônomo pós a programação a qual deverá ser entregue pronta, sem a necessidade de um computador durante 
o processo de funcionamento. 
(Instalado no calçadão em frente à praça central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120.000,00 

02 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de ESTRUTURAS PARA SUSTENTAÇÃO das 
decorações luminosas nas duas laterais do túnel de luz, estas estruturas devem ter 66 m de comprimento por 2,3 m de altura 
de um lado e no outro 66 m de comprimento por 1 m de altura e deverão ser divididas em painéis de até 6 m. produzidas em 
metalon 20 x 20 mm com parede de 1,2 mm de espessura. Esse item ainda deve contar com 5.000m de arame número 18. 
(Instaladas na rua Coberta - para formar o túnel de luz, com efeitos). 

22.400,00 22.400,00 

03 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada DE APROXIMADAMENTE 2.350 METROS DE 
CABOS de aço de 1/8 de polegada de diâmetro, divididos em, aproximadamente, 35 linhas, subdivididos em, 
aproximadamente, 20 linhas de, aproximadamente, 65 m e 15 linhas de, aproximadamente, 67 m. Cada linha deverá ter um 
esticador e quatro presilhas compatíveis com a espessura do cabo. (Instalados na Torre) 

7.349,00 2.133,00 
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04 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de SISTEMA DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO PARA, 
APROXIMADAMENTE, 56 CANAIS EM CORRENTE ALTERNADA (AC) com acionamento dos canais independentes e 
software web / desktop para a programação dos canais. Cada canal de e ter a potência mínima 400 Watts e permitir conexão 
de lâmpadas incandescentes, cordão ou mangueira de LED, strobos, snowleds e fontes AC. O funcionamento do sistema 
deverá ser totalmente autônomo pós a programação a qual deverá ser entregue pronta, sem a necessidade de um 
computador durante o processo de funcionamento. O invólucro dos módulos deve possuir proteção IP65 contra penetração de 
água, podendo operar sem proteção extra em ambientes abertos. Os módulos devem possuir proteção contra curto-circuito 
em todos os canais. O software deve permitir a programação para até 56 canais. O módulo mestre deve possuir a capacidade 
de leitura de arquivos armazenados em um cartão de memória SD card. (Instalado na Rua Coberta - para formar o túnel 
de luz com efeitos) 

47.199,00 47.199,00 

05 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de FIGURA LUMINOSA EM FORMA DE TRIÂNGULO 
(dividido em 2 partes) com desenhos em forma de arabescos com estrelas de 04 pontas. Medindo entre: mínimo: 
8,95m de altura x 3,15m de largura / máximo: 9,05m de altura x 3,2 m de largura, produzida em estrutura de metalon 
30mm x 30mm, parede de 2,00mm de espessura, barra chata de 1/2 x 3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada, zincada, com 
proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Contorno da figura com mangueira luminosa incandescente 
cristal, e PVC flexível, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro e mangueira luminosa de LED azul, 
13mm de diâmetro, em PVC flexível, com 36 LEDs por metro visão 360º. Tensão de 220V. (Instaladas na Torre). 

50.799,00 36.285,00 

06 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada DE ESTÁBULO, figura tridimensional, medindo entre: mínimo: 
2,95m de altura x 2,45m de largura x 3,45m de profundidade / máximo: 3,05m de altura x 2,55m de largura 3,55m de 
profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético automotivo e verniz automotivo. (Instalado 
no Cenário presépio). 

12.689,00 12.689,00 

07 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de MURO DE PEDRAS PARA CENÁRIO "PRESÉPIO", 
figura tridimensional, medindo entre: mínimo: 1,55m de altura x 1,45m de largura x 2,75m de profundidade / máximo: 1,65m 
de altura x 1,55m de largura x 2,85m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte Sintético 
automotivo e verniz automotivo. (Instalado no cenário presépio). 

10.189,00 10.189,00 

08 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma 
de estrela com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / máximo: 1,05m de altura x 1,05m 
de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão Com a base de zinco, 
visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas 
de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 m². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com 
flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm 
de base de fixação. Tensão de 220V. 
(Instalados 06 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 06 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva 
Cantelmo; 12 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 10 unidades nos portais das duas pontes). 

27.093,92 7.968,80 

09 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma 
de estrela com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 1,60m e altura x 1,60m de largura/ máximo: 1,70m de altura x 1,70m 
de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a 
proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, 
incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED 
azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 m². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes 
de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de 
fixação. Tensão de 220V. (Instalados 04 unidades no túnel da Rua Coberta; 12 unidades nos portais da Travessa Frei 
Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua Tenente 
Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes). 

91.048,32 30.349,44 

10 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma 
de estrela com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 2,05m de altura / máximo: 2,15m de altura, produzido em barra chata 1/8 
x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às 
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, 
com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². 
Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 
emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5c de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 
no túnel da Rua Coberta). 

3.060,00 3.060,00 

11 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma 
de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / máximo: 1,05m de altura x 1,05m 
de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a 
proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, 
incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Preenchimento com lâmpadas de LED 
azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². Tensão de 220V. 
(Instalados no túnel da rua Coberta). 

3.075,00 3.075,00 

12 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma 
de estrela com 5 pontas medindo entre: 0,25m de altura x 0,295m de largura / máximo: 0,35m de altura x 0,35m de 
largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a 
proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, 
incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Tensão de 220V. (Instados nas 31 
palmeiras após a ponte). 

19.377,48 9.063,66 

13 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma 
de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura / máximo: 0,55m de altura x 0,55m 
de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a 
proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, 
incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED 
azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 m². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes 
de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de 
fixação. Tensão de 220V. (Instalados no túnel da rua Coberta). 

1.365,00 1.365,00 

14 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma 
de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,45m e altura x 0,45m de largura/ máximo: 0,55m de altura x 0,55m 
de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a 
proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, 
incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será 
aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 
emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 
10 unidades na fachada da igreja; 12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos portais 
da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades dos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais 
das duas pontes). 

18.099,90 4.641,00 

15 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma 
de estrela com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,75m e altura x 0,75m de largura/ máximo: 0,85m de altura x 0,85m 
de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a 
proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, 
incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED 

2.100,00 2.100,00 
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azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 m². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes 
de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de 
fixação. Tensão de 220V. (Instados no túnel da Rua Coberta). 

16 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma 
de anjo com trombeta e detalhes em arabescos, medindo entre: mínimo: 1,00m de altura x 1,75m de largura / 
máximo: 1,10m de altura x 1,90m de largura, produzido e barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por 
imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira 
luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento 
com lâmpadas de LED branco fio cristal transparente e branco morno fio cristal transparente ou fio branco fosco, fio elétrico 
2 x 0,5mm² e aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, 
aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão 
de 220V. (Instalados 02 unidades na fachada da igreja; 12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 
unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 
unidades nos portais das duas pontes). 

141.789,90 40.511,40 

17 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Grade dourada para proteção de cenário, produzida em 
estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm parede de 1,20mm de espessura e barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada, 
com proteção anticorrosiva e pintura dourada. Medindo: mínimo: 0,98m de altura x 2,23m de largura / máximo: 1,09m de altura 
x 2,33m de largura. Produto apropriado para uso 
Interno e externo. (Instaladas no cenário da árvore de festão no Calçadão). 

4.669,92 4.669,92 

18 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Conjunto om 100 LEDs azuis fios cristal azul, medindo 
cerca de 8mm de comprimento na extensão do fio com os LEDs e 0,20m de fio até os conectores (0,10m em cada 
ponta). Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do conjunto 
é de aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 x 0,5mm². Produto adequado para uso externo. Não acompanha plug, apenas 
rosca de interligação. Tensão de 220V. Potência do produto: 5W. (Instalado no túnel da Rua Coberta). 

15.498,00 3.044,25 

19 Locação, instalação, manutenção durtante o evento e retirada de conjunto com 100 LEDs brnaco morno, fio 
transparente, medindo cerca de 8mm de comprimento na extensão do fio com os LEDs e 0,20m de fio até os 
conectores (0,10m em cada ponta). Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, 
permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do conjunto é de aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 x 0,5mm². 
Produto adequado para uso externo. Não acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220V. Potência do 
produto: 5. (Instalados no túnel da Rua Coberta). 

14.999,60 2.946,35 

20 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Tubo snow fall, produzido em acrílico transparente com 
48 LEDs na cor branco frio, com movimentos snow fall. Medindo: 0,80m de comprimento, fio elétrico branco 
(2x0,5mm²). Usado. 

Tensão de 220V. Potência do produto: 3W 
(Instalados 180 unidades no túnel da Rua Coberta; 600 unidades nas árvores naturais da praça). 

27.323,40 24.836,27 

21 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor de LED para ambientes externos na cor azul, 
medindo entre: mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. Potência do refletor: 100W e 9500 
lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi - tensão: 90-265V. Duração média de até 50.000 horas. 
Produto reciclável. (Instalados nas 31 palmeiras após a ponte). 

8.929,86 8.929,86 

22 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor de LED para ambientes externos na cor 
branca, medindo entre: mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. Potência do refletor: 
100W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi- tensão: 90-265V. Duração média de até 
50.000 horas. Produto reciclável. (Instalados no cenário presépio). 

771,32 771,32 

23 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor de LED para ambientes externos na cor verde, 
medindo entre: mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. Potência do refletor: 100W e 9500 
lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensão: 90-265V. Duração média de até 50.000 horas. 
Produto reciclável. (Instalados nas árvores naturais da praça). 

17.340,00 9.826,00 

24 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor de LED para ambientes externos na cor verde, 
medindo entre: mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. Potência do refletor: 100W e 9500 
lumens. Índice de proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensão: 90-265V. Duração média de até 50.000 horas. 
Produto reciclável. (Instalados nas árvores naturais da praça). 

30.978,50 9.059,75 

25 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor PA 64 54 LEDs 3W Cree RGBW IP64 
Blindado WALDMAN brilhante com grande 
amplitude.   Acabamento   em   alumínio   robusto   e Blindado, contra danos e podendo ser exposto às intempéries. 
Contém resfriamento e pintura eletrostática de alta qualidade. Voltagem: 110-220v AC 50~60Hz. Tamanho: 29 x 29 x 34 cm. 
8,7 kg (Instalados Na Torre). 

38.000,00 38.000,00 

26 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Poste produzido em estrutura de aço carbono 1020, 
medindo aproximadamente 5m de altura com 2,5 polegadas de diâmetro x 2mm de parede, zincado com proteção 
anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. (Instalados 06 unidades nas rotatórias da Av. Júlio Assis Cavalheiro; 
e 04 unidades no trevo da entrada da cidade). 

3.379,00 675,80 

27 Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos com estrelas, medindo entre: mínimo: 4,30m 
de altura x 1,45m de largura / máximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada 
e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a 
base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 
13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, com PVC flexível e 36 micros lâmpadas por metro. Para o efeito de 
movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, 
aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5c de base de fixação. Tensão de 
220V. (Instalados 02 unidades na fachada da igreja; 04 unidades no túnel na Rua Coberta; 12 unidades nos portais da 
Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua 
Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes). 

159.999,84 51.891,84 

28 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma 
de palmeira de estrelas, medindo entre: mínimo: 4,65m de altura x 1,35m de largura / Máximo: 4,75m de altura x 1,45m 
de largura, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de 
espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição 
às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC 
flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul e branco fio cristal 
transparente ou fio branco fosco, fio elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de 
potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo 
aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Aplicação de 2 tubos snowfall, produzido em acrílico transparente com 48 LEDs 
na cor branco frio, com movimentos snow fall. Medindo, aproximadamente, 0,8m de comprimento, fio elétrico branco (2 mm 
x 0,5 mm). Apropriado para uso externo. Tensão de 220V. (Instalados nas rotatórias da Av. Júlio Assis Cavalheiro). 

29.499,84 420,36 
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29 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor de vapor metálico e reator para ignição, com 
lâmpada azul, estrutura em alumínio e visor de vidro isolado com silicone. Medindo aproximadamente: 32cm de 
largura x 28cm de altura x 16cm de profundidade. (Instalados no coreto externo). 

2.299,98 2.299,98 

30 Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA de xênon de 6w de 
potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, base de fixação redonda, medindo 
aproximadamente 8,5cm de diâmetro aplicada e rabicho. (Instalados 330 unidades na Torre; 30 unidades na igreja; 
180 unidades no túnel da Rua Coberta; e 160 no coreto externo). 

40.999,00 40.999,00 

 
 

Valor total a ser suprimido 

 

 

551.400,00 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: O presente termo aditivo é celebrado dentro o limite legal de 50% (cinquenta por cento) do 
total contratado, permitido pela legislação pertinente – Lei nº 8.666/93 – art. 65. 

 
CLAUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato, ficando 

este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que juntos produzam um só efeito. 
 
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta seus efeitos 

legais e jurídicos. 
 
 

Francisco Beltrão, 31 de março de 2023. 
 
 

CLEBER FONTANA ANGELA MOLINA COLNAGO 
CPF Nº 020.762.969-21 CONTRATADA 
PREFEITO MUNICIPAL CPF 093.912.178-69 

CONTRATANTE  
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CLÁUSULA SEGUNDA: O presente termo aditivo é celebrado dentro o limite legal de 50% (cinquenta por 
cento) do total contratado, permitido pela legislação pertinente – Lei nº 8.666/93 – art. 65. 

 
CLAUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os termos e condições as demais cláusulas do contrato, 

ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar da original, a fim de que juntos produzam um só efeito. 
 
E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente aditivo, para que o mesmo surta 

seus efeitos legais e jurídicos. 
 
 

Francisco Beltrão, 31 de março de 2023. 
 
 

CLEBER FONTANA ANGELA MOLINA COLNAGO 
CPF Nº 020.762.969-21 CONTRATADA 
PREFEITO MUNICIPAL CPF 093.912.178-69 

CONTRATANTE  
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EM MATERIAL RESISTENTE, NA MESMA COR DO VARÃO, FIXADOS COM NO MÍNIMO 
DOIS PARAFUSOS EM CADA EXTREMIDADE;- COR CINZA CLARO, GELO OU TOM DE 
MARROM, A DEFINIR NO ATO DA AQUISIÇÃO.O SERVIÇO, BEM COMO A PROPOSTA 
DE PREÇO, DEVERÁ COMPREENDER TODAS AS DESPESAS DECORRENTES À 
COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INCLUINDO, AFERIR AS MEDIDAS, 
FORNECIMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUPORTE E FIXAÇÃO, ALÉM DOS DEMAIS 
SERVIÇOS AUXILIARES NECESSÁRIOS. 

002 1 86377 

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACK OUT/ CORTA LUZ (MÍNI 
MO 70%) - COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, BLACKOUT EM TECIDO.- MODELO 
VERTICAL DE DUAS PARTES; - COM FRANZIMENTO DE NO MÍNIMO DE 2,00 METROS 
DE TECIDO PARA CADA METRO LINEAR DE CORTINA (DOBRO);- ACABAMENTO 
SUPERIOR COM ILHÓS FIXADOS NO CABEÇOTE DA CORTINA, ENTRE TELA 
REVESTIDA NAS DUAS FACES COM TECIDO DA CORTINA DE 10 CM.- ACABAMENTO 
INFERIOR COM BARRA DE 20 CM;- COSTURA COM AGULHA EM TAMANHO 
ADEQUADO, EVITANDO DANIFICAR O TECIDO;- COSTURA COM LINHA DE 
QUALIDADE DA MESMA COR DO TECIDO;- CONFECCIONADA E INSTALADA COM 
TODOS OS ACESSÓRIOS ADEQUADOS À FIXAÇÃO:1- ILHÓS EM ABSCOR 
AMADEIRADO OU MARROM ESCURO. 2- VARÃO DO TIPO TUBO METÁLICO 
REVESTIDO DE 28MM, COM PONTEIRAS NA MESMA CIRCUNFERÊNCIA E COR DO 
VARÃO, COR AMADEIRADO OU MARROM ESCURO.3- SUPORTE DE TETO OU PAREDE, 
EM MATERIAL RESISTENTE, NA MESMA COR DO VARÃO, FIXADOS COM NO MÍNIMO 
DOIS PARAFUSOS EM CADA EXTREMIDADE;- COR CINZA CLARO, GELO OU TOM DE 
MARROM, A DEFINIR NO ATO DA AQUISIÇÃO. O SERVIÇO, BEM COMO A PROPOSTA 
DE PREÇO, DEVERÁ COMPREENDER TODAS AS DESPESAS DECORRENTES À 
COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INCLUINDO, AFERIR AS MEDIDAS, 
FORNECIMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUPORTE E FIXAÇÃO, ALÉM DOS DEMAIS 
SERVIÇOS AUXILIARES NECESSÁRIOS. 

L H A DE SOUSA M2 750,00 36,00 

  
Francisco Beltrão, 03 de abril de 2023. 
  
ALEX BRUNO CHIES 
Sistema de Registro de Preços – SRP 
  
ANTONIO CARLOS BONETTI 
Secretário Municipal de Administração 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 

Código Identificador:AA9EBFD4 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
PUBLICAÇÃO DE ADITIVO 

 
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e 
legislação complementar, torna público extrato de Termo Aditivo: 
  
PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa ANGELA MOLINA COLNAGO. 
ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços nº 1042/2022 – Pregão nº 176/2022. 
OBJETO: Prestação de serviços para locação, transporte, montagem, instalação elétrica, manutenção e retirada da decoração natalina no município 
de Francisco Beltrão. 
JUSTIFICATIVA: Conforme os pareceres técnico e jurídico anexos ao Processo Administrativo nº 7741/2023, foi autorizada a supressão de meta ao 
contrato. 
ADITIVO: Ficam suprimidos do contrato serviços não executados e parcialmente executados conforme descrito abaixo: 
  
ITEM DESCRIÇÃO VALOR CONTRATADO R$ VALOR A SUPRIMIR R$ 

01 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de PINHEIRO NATALINO composto por festão, estrelas de oito e quatro 
pontas, anjos e presépio luminoso. O pinheiro completo deverá medir entre 13,50m e 14,50m (considerando aproximadamente 12 metros da 
árvore "cone" mais 2 metros da ponteira). Estrutura principal "cone" oitavado produzido em tubos de aço de carbono 1020 nas seguintes 
especificações: tubo quadrado com, aproximadamente, 20mm x 20mm x 1,2 mm de parede, 25mm x 25mm x 2mm de parede, 30 mm x 30 mm 
x 2 mm de parede, barra chata 2' x 1/4, barra redonda 1' x 3/16 e 5/16, tubo redondo de 4,5‖ x 4mm de parede e 5‖ x 4 mm de parede. Na ponta 
da árvore, d verá ser colocada estrela tridimensional de oito pontas e raios (estilo rosa dos ventos), produzida em estrutura de metalon 40mm x 
40mm, 30mm x 30mm, 20mm x 20mm, sendo as paredes de 2,00mm de espessura, zincada e com proteção anticorrosiva resistente a exposição 
às intempéries. O pinheiro deverá ser preenchido com aproximadamente 2.500 metros de festão fugiron verde de 18cm de diâmetro e 200 
conjuntos de micro lâmpadas incandescentes com 100 unidades tipo arroz, medindo cerca de 5,5m de comprimento, fio elétrico 2 x 0,5mm², 
cabo em cobre formado por 7 fios de 0,13mm², produto apropriado para uso externo. A decoração é composta por 02 figuras luminosas da 
sagrada família, medindo aproximadamente 2,45m de altura x 3,10m de largura, 02 figuras luminosas do pastor e ovelha medindo 
aproximadamente 1,60m de altura x 1,30m de largura , 02 figuras luminosas dos três reis magos, medindo aproximadamente 1,90m de altura x 
2,15m de largura, produzidos em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em 
aço carbono 1020, 06 figuras luminosas em forma de anjo com trombeta e arabescos, medindo aproximadamente 1,05m de altura x 1,80m de 
largura produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, contorno das figuras luminosas em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, 
incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro e aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de 
potência preenchimento dos anjos em LED morno e branco, fio elétrico 2 x 0,5mm². Para compor a decoração teremos ainda 02 estrelas de 
quatros pontas medindo 1,10m de altura x 0,70m de largura, 20 estrelas de quatro pontas medindo 0,70m de altura x 0,45m de largura, 04 
estrelas de oito pontas medindo aproximadamente 1,65m de altura x 1,65m de largura, 02 estrelas de oito pontas medindo aproximadamente 
0,70m de altura x 0,70m de largura. Todas as estrelas deverão ser produzidas em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por 
imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno das estrelas em mangueira luminosa 13mm de 
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento em LED azul fio cristal azul, fio 
elétrico 2 x 0,5mm² aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w. Teremos também 06 figuras luminosas em forma de cometa 
medindo aproximadamente 0,70 de altura x 1,75m de largura produzidos em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por 
imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries, contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro e preenchimento em LED azul fio cristal azul, fio 
elétrico 2 x 0,5mm², aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w. Os cometas deverão ser interligados a sistema de controle de 
iluminação para gerar os efeitos de animação sequencial dos mesmos acima do presépio, com acionamento dos canais independentes e 
softwares para a programação dos canais. O funcionamento do sistema deverá ser totalmente autônomo pós a programação a qual deverá ser 
entregue pronta, sem a necessidade de um computador durante o processo de funcionamento. (Instalado no calçadão em frente à praça 
central. 

120.000,00 120.000,00 

02 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de ESTRUTURAS PARA SUSTENTAÇÃO das decorações luminosas nas duas 
laterais do túnel de luz, estas estruturas devem ter 66 m de comprimento por 2,3 m de altura de um lado e no outro 66 m de comprimento por 1 
m de altura e deverão ser divididas em painéis de até 6 m. produzidas em metalon 20 x 20 mm com parede de 1,2 mm de espessura. Esse item 
ainda deve contar com 5.000m de arame número 18. (Instaladas na rua Coberta - para formar o túnel de luz, com efeitos). 

22.400,00 22.400,00 

03 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada DE APROXIMADAMENTE 2.350 METROS DE CABOS de aço de 1/8 de 
polegada de diâmetro, divididos em, aproximadamente, 35 linhas, subdivididos em, aproximadamente, 20 linhas de, aproximadamente, 65 m e 
15 linhas de, aproximadamente, 67 m. Cada linha deverá ter um esticador e quatro presilhas compatíveis com a espessura do cabo. (Instalados 
na Torre) 

7.349,00 2.133,00 

04 
Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de SISTEMA DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO PARA, 
APROXIMADAMENTE, 56 CANAIS EM CORRENTE ALTERNADA (AC) com acionamento dos canais independentes e software web 
/ desktop para a programação dos canais. Cada canal de e ter a potência mínima 400 Watts e permitir conexão de lâmpadas incandescentes, 

47.199,00 47.199,00 
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cordão ou mangueira de LED, strobos, snowleds e fontes AC. O funcionamento do sistema deverá ser totalmente autônomo pós a 
programação a qual deverá ser entregue pronta, sem a necessidade de um computador durante o processo de funcionamento. O invólucro dos 
módulos deve possuir proteção IP65 contra penetração de água, podendo operar sem proteção extra em ambientes abertos. Os módulos devem 
possuir proteção contra curto-circuito em todos os canais. O software deve permitir a programação para até 56 canais. O módulo mestre deve 
possuir a capacidade de leitura de arquivos armazenados em um cartão de memória SD card. (Instalado na Rua Coberta - para formar o 
túnel de luz com efeitos) 

05 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de FIGURA LUMINOSA EM FORMA DE TRIÂNGULO (dividido em 2 
partes) com desenhos em forma de arabescos com estrelas de 04 pontas. Medindo entre: mínimo: 8,95m de altura x 3,15m de largura / 
máximo: 9,05m de altura x 3,2 m de largura, produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm, parede de 2,00mm de espessura, barra chata 
de 1/2 x 3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. Contorno da figura 
com mangueira luminosa incandescente cristal, e PVC flexível, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro e mangueira 
luminosa de LED azul, 13mm de diâmetro, em PVC flexível, com 36 LEDs por metro visão 360º. Tensão de 220V. (Instaladas na Torre). 

50.799,00 36.285,00 

06 
Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada DE ESTÁBULO, figura tridimensional, medindo entre: mínimo: 2,95m de altura 
x 2,45m de largura x 3,45m de profundidade / máximo: 3,05m de altura x 2,55m de largura 3,55m de profundidade, confeccionado em fibra de 
vidro e pintura com esmalte sintético automotivo e verniz automotivo. (Instalado no Cenário presépio). 

12.689,00 12.689,00 

07 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de MURO DE PEDRAS PARA CENÁRIO "PRESÉPIO", figura 
tridimensional, medindo entre: mínimo: 1,55m de altura x 1,45m de largura x 2,75m de profundidade / máximo: 1,65m de altura x 1,55m de 
largura x 2,85m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte Sintético automotivo e verniz automotivo. (Instalado 
no cenário presépio). 

10.189,00 10.189,00 

08 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 
pontas, medindo entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido em barra 
chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão Com a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às 
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro 
lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 m². Aplicação de strobos com lâmpadas 
de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo 
aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 06 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 06 unidades 
nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 12 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 10 unidades nos portais das duas 
pontes). 

27.093,92 7.968,80 

09 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 
pontas, medindo entre: mínimo: 1,60m e altura x 1,60m de largura/ máximo: 1,70m de altura x 1,70m de largura, produzido em barra 
chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. 
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por 
metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 m². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 
6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm 
de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 04 unidades no túnel da Rua Coberta; 12 unidades nos portais da Travessa Frei 
Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 
unidades nos portais das duas pontes). 

91.048,32 30.349,44 

10 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 
pontas, medindo entre: mínimo: 2,05m de altura / máximo: 2,15m de altura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, 
galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira 
luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas 
de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz 
brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5c de base de fixação. Tensão de 220V. 
(Instalados no túnel da Rua Coberta). 

3.060,00 3.060,00 

11 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 
pontas, medindo entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido em barra 
chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. 
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por 
metro. Preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². Tensão de 220V. (Instalados no túnel da rua 
Coberta). 

3.075,00 3.075,00 

12 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 
pontas medindo entre: 0,25m de altura x 0,295m de largura / máximo: 0,35m de altura x 0,35m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 
3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da 
figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Tensão 
de 220V. (Instados nas 31 palmeiras após a ponte). 

19.377,48 9.063,66 

13 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 
pontas, medindo entre: mínimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura / máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura, produzido em barra 
chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. 
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por 
metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 m². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 
6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm 
de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados no túnel da rua Coberta). 

1.365,00 1.365,00 

14 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 
pontas, medindo entre: mínimo: 0,45m e altura x 0,45m de largura/ máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura, produzido em barra 
chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. 
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por 
metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, 
aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. 
(Instalados 10 unidades na fachada da igreja; 12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos portais da Rua 
Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades dos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes). 

18.099,90 4.641,00 

15 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 
pontas, medindo entre: mínimo: 0,75m e altura x 0,75m de largura/ máximo: 0,85m de altura x 0,85m de largura, produzido em barra 
chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. 
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por 
metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 m². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 
6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm 
de base de fixação. Tensão de 220V. (Instados no túnel da Rua Coberta). 

2.100,00 2.100,00 

16 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de anjo com 
trombeta e detalhes em arabescos, medindo entre: mínimo: 1,00m de altura x 1,75m de largura / máximo: 1,10m de altura x 1,90m de 
largura, produzido e barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e 
exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 
36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED branco fio cristal transparente e branco morno fio cristal transparente ou 
fio branco fosco, fio elétrico 2 x 0,5mm² e aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, 
aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. 
(Instalados 02 unidades na fachada da igreja; 12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos portais da Rua 
Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes). 

141.789,90 40.511,40 

17 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Grade dourada para proteção de cenário, produzida em estrutura de 
metalon 15,00mm x 15,00mm parede de 1,20mm de espessura e barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada, com proteção anticorrosiva e pintura 
dourada. Medindo: mínimo: 0,98m de altura x 2,23m de largura / máximo: 1,09m de altura x 2,33m de largura. Produto apropriado para uso 
Interno e externo. (Instaladas no cenário da árvore de festão no Calçadão). 

4.669,92 4.669,92 

18 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Conjunto om 100 LEDs azuis fios cristal azul, medindo cerca de 8mm de 
comprimento na extensão do fio com os LEDs e 0,20m de fio até os conectores (0,10m em cada ponta). Terminal com pinos macho e 
fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do conjunto é de aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 x 0,5mm². 
Produto adequado para uso externo. Não acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220V. Potência do produto: 5W. (Instalado 
no túnel da Rua Coberta). 

15.498,00 3.044,25 

19 

Locação, instalação, manutenção durtante o evento e retirada de conjunto com 100 LEDs brnaco morno, fio transparente, medindo cerca 
de 8mm de comprimento na extensão do fio com os LEDs e 0,20m de fio até os conectores (0,10m em cada ponta). Terminal com pinos 
macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do conjunto é de aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 x 
0,5mm². Produto adequado para uso externo. Não acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220V. Potência do produto: 5. 
(Instalados no túnel da Rua Coberta). 

14.999,60 2.946,35 

20 
Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Tubo snow fall, produzido em acrílico transparente com 48 LEDs na cor 
branco frio, com movimentos snow fall. Medindo: 0,80m de comprimento, fio elétrico branco (2x0,5mm²). Usado. Tensão de 220V. 
Potência do produto: 3W (Instalados 180 unidades no túnel da Rua Coberta; 600 unidades nas árvores naturais da praça). 

27.323,40 24.836,27 

21 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor de LED para ambientes externos na cor azul, medindo entre: 
mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. Potência do refletor: 100W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 
(IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi - tensão: 90-265V. Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. (Instalados nas 31 
palmeiras após a ponte). 

8.929,86 8.929,86 
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22 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor de LED para ambientes externos na cor branca, medindo entre: 
mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. Potência do refletor: 100W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 
(IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi- tensão: 90-265V. Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. (Instalados no cenário 
presépio). 

771,32 771,32 

23 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor de LED para ambientes externos na cor verde, medindo entre: 
mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. Potência do refletor: 100W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 
(IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensão: 90-265V. Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. (Instalados nas árvores 
naturais da praça). 

17.340,00 9.826,00 

24 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor de LED para ambientes externos na cor verde, medindo entre: 
mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. Potência do refletor: 100W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 
(IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensão: 90-265V. Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. (Instalados nas árvores 
naturais da praça). 

30.978,50 9.059,75 

25 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor PA 64 54 LEDs 3W Cree RGBW IP64 Blindado WALDMAN 
brilhante com grande amplitude. Acabamento em alumínio robusto e Blindado, contra danos e podendo ser exposto às intempéries. Contém 
resfriamento e pintura eletrostática de alta qualidade. Voltagem: 110-220v AC 50~60Hz. Tamanho: 29 x 29 x 34 cm. 8,7 kg (Instalados Na 
Torre). 

38.000,00 38.000,00 

26 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Poste produzido em estrutura de aço carbono 1020, medindo 
aproximadamente 5m de altura com 2,5 polegadas de diâmetro x 2mm de parede, zincado com proteção anticorrosiva resistente a 
exposição às intempéries. (Instalados 06 unidades nas rotatórias da Av. Júlio Assis Cavalheiro; e 04 unidades no trevo da entrada da 
cidade). 

3.379,00 675,80 

27 

Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos com estrelas, medindo entre: mínimo: 4,30m de altura x 1,45m de 
largura / máximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura, produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 
15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e 
exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, com PVC flexível e 36 
micros lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de 
luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5c de base de fixação. Tensão de 
220V. (Instalados 02 unidades na fachada da igreja; 04 unidades no túnel na Rua Coberta; 12 unidades nos portais da Travessa Frei 
Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 
unidades nos portais das duas pontes). 

159.999,84 51.891,84 

28 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de palmeira de 
estrelas, medindo entre: mínimo: 4,65m de altura x 1,35m de largura / Máximo: 4,75m de altura x 1,45m de largura, produzido em barra 
chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço carbono 1020, galvanização por 
imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio 
cristal azul e branco fio cristal transparente ou fio branco fosco, fio elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 
6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm 
de base de fixação. Aplicação de 2 tubos snowfall, produzido em acrílico transparente com 48 LEDs na cor branco frio, com movimentos snow 
fall. Medindo, aproximadamente, 0,8m de comprimento, fio elétrico branco (2 mm x 0,5 mm). Apropriado para uso externo. Tensão de 220V. 
(Instalados nas rotatórias da Av. Júlio Assis Cavalheiro). 

29.499,84 420,36 

29 
Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Refletor de vapor metálico e reator para ignição, com lâmpada azul, 
estrutura em alumínio e visor de vidro isolado com silicone. Medindo aproximadamente: 32cm de largura x 28cm de altura x 16cm de 
profundidade. (Instalados no coreto externo). 

2.299,98 2.299,98 

30 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA de xênon de 6w de potência, com 
flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, base de fixação redonda, medindo aproximadamente 8,5cm de diâmetro 
aplicada e rabicho. (Instalados 330 unidades na Torre; 30 unidades na igreja; 180 unidades no túnel da Rua Coberta; e 160 no coreto 
externo). 

40.999,00 40.999,00 

Valor total a ser suprimido 551.400,00 

  
Francisco Beltrão, 31 de março de 2023. 

Publicado por: 
Maria Catarina Pereira Lima 
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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO/TERMO CONTRATUAL 
 
Processo Administrativo nº. 028/2023 
  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 067/2023. 
  
Aos 03 dias na sede da CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO - PR, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 
N° 75.687.681/0001-07, sito na Av. Presidente Getúlio Vargas, 601 - Centro, General Carneiro, Estado do Paraná, neste ato representada por seu 
Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA, brasileiro, casado, portador da 
carteira de identidade sob nº. RG 3.928.656-4 SSP/PR., inscrito no C.P.F. sob nº. 568.065.159-91 residente e domiciliado à Rua Esteliano Pizzatto nº 
640 Centro, nesta cidade;, e de outro lado a empresa A CASA DE INFORMATICA LTDA sediada na 10 R RUA CIDADAO JOSE JOAO 
PORFIRIO GOIA, N° 43 – PORTO UNIAO/SC inscrita no CNPJ nº. 12.146.615/0001-00 neste ato representada pela Sr(a) TIAGO ANTONIO 
GOMES denominada de CONTRATADA, a seguir descrita e qualificada nos termos da Lei nº10. 520, de 17 de julho de 2002, Decreto 7.892/13 de 
21/01/2013; e, subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e suas alterações todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração 
inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no processo administrativo nº. 028/2023 referente ao Pregão Eletrônico nº. 
005/2023, conforme as seguintes cláusulas e condições: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
  
1.1. O Objeto da presente ata é Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de Equipamentos de Informática e de Escritório e 
Eletrodomésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de General Carneiro/PR, de acordo com as clausulas e condições 
fixadas na presente. 
  
ITEM DESCRIÇÃO QNT R$ UNT R$ TOTAL 

04 

Impressora Ecotank - Jato de Tinta (Colorida) - Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat- Free MicroPiezo® - Resolução 
máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi - Velocidade de impressão ISO: 10 ppm em preto e 5 ppm em cores (A4/carta) - 
Velocidade de impressão: Até 33 ppm em preto e 15 ppm em cores (rascunho, A4/carta) Velocidade de cópia ISO: 7,7 cpm em 
preto e 3,8 cpm em cores (A4/carta)†† - Tamanho máximo da cópia: A4/carta - 1.200 dpi x 2.400 dpi - Tipo de scanner: Base 
plana com sensor de linhas CIS colorido - Resolução óptica: 1.200 dpi x 2.400 dpi - Profundidade de bit de cor: 48 bits de 
entrada, 24 bits de saída - Área máxima de digitalização: 216 mm x 297 mm - Velocidade de digitalização: 11 segundos por 
página em preto e 28 segundos por página em cores (200 dp Conectividade: - Conectividade padrão: USB 2.0 de alta 
velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct - Protocolos de impressão em rede: TCP/IPv4, TCP/Pv6 - Protocolos de gerenciamento de 
redes: SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD WEP (64bit/128bit),WPA-PSK (TKIP), 

12 R$ 1.189,00 R$ 14.268,00 
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