
Proc. Administrativo 7.741/2023

De: Gabriel M. - SMEC-CULT-ADM

Para: SMA-LC - Licitacoes e Contratos  - A/C Maria L.

Data: 21/03/2023 às 14:30:27

Setores envolvidos:

GP, GP-AJ, SMA-COMP, SMA-LC, SMEC-CULT-ADM, SMA-LC-ALT, SMA-PGM-JEA

Aditivo de supressão

 

 

 Através deste estamos enviando uma solicitação de aditivo de supressão de itens não executados, referente ao
pregão 176/2022 sobre locação e instalação de decoração natalina, conforme contrato 1042/2022. 

 

Proc. Administrativo 37.698/2022 - Nota parcial Decoração Natalina 2022

Proc. Administrativo 3.635/2023 - Relatório natal e solicitação de aplicação da multa de mora

_

Gabriel Motta 

administração

Anexos:

Aditivo_de_supressao_1_.pdf
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Tabela para supressão de itens.  

 

ITEM DESCRIÇÃO
  

VALOR DE  
CONTRATO  

VALOR A 
SUPRIMIR 

01 Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de PINHEIRO NATALINO composto por festão, 
estrelas de oito e quatro pontas, anjos e presépio 
luminoso. O pinheiro completo deverá medir entre 
13,50m e 14,50m (considerando aproximadamente 12 
metros da árvore "cone" mais 2 metros da ponteira). 
Estrutura principal "cone" oitavado produzido em tubos 
de aço de carbono 1020 nas seguintes especificações: 
tubo quadrado com, aproximadamente, 20mm x 20mm x 
1,2 mm de parede, 25mm x 25mm x 2mm de parede, 30 
mm x 30 mm x 2 mm de parede, barra chata 2' x 1/4, 
barra redonda 1' x 3/16 e 5/16, tubo redondo de 4,5” x 
4mm de parede e 5” x 4 mm de parede. Na ponta da 
árvore, d verá ser colocada estrela tridimensional de oito 
pontas e raios (estilo rosa dos ventos), produzida em 
estrutura de metalon 40mm x 40mm, 30mm x 30mm, 
20mm x 20mm, sendo as paredes de 2,00mm de 
espessura, zincada e com proteção anticorrosiva 
resistente a exposição às intempéries. O pinheiro deverá 
ser preenchido com aproximadamente 2.500 metros de 
festão fugiron verde de 18cm de diâmetro e 200 
conjuntos de micro lâmpadas incandescentes com 100 
unidades tipo arroz, medindo cerca de 5,5m de 
comprimento, fio elétrico 2 x 0,5mm², cabo em cobre 
formado por 7 fios de 0,13mm², produto apropriado para 
uso externo. A decoração é composta por 02 figuras 
luminosas da sagrada família, medindo 
aproximadamente 2,45m de altura x 3,10m de largura, 02 
figuras luminosas do pastor e ovelha medindo 
aproximadamente 1,60m de altura x 1,30m de largura , 
02 figuras luminosas dos três reis magos, medindo 
aproximadamente 1,90m de altura x 2,15m de largura, 
produzidos em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e tubo 
quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de 
espessura em aço carbono 1020, 06 figuras luminosas 
em forma de anjo com trombeta e arabescos, medindo 
aproximadamente 1,05m de altura x 1,80m de largura 
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, 
contorno das figuras luminosas em mangueira luminosa 
13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC 
flexível, com 36 micro lâmpadas por metro e aplicação de 
strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência 
preenchimento dos anjos em LED morno e branco, fio 
elétrico 2 x 0,5mm². Para compor a decoração teremos 
ainda 02 estrelas de quatros pontas medindo 1,10m de 
altura x 0,70m de largura, 20 estrelas de quatro pontas 
medindo 0,70m de altura x 0,45m de largura, 04 estrelas 
de oito pontas medindo aproximadamente 1,65m de 
altura x 1,65m de largura, 02 estrelas de oito pontas 
medindo aproximadamente 0,70m de altura x 0,70m de 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 120.000,00 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 120.000,00 
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largura. Todas as estrelas deverão ser produzidas em 
barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização 
por imersão a base de zinco, visando a proteção de 
corrosões e exposição às intempéries. Contorno das 
estrelas em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, 
incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 
micro lâmpadas por metro, preenchimento em LED azul 
fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm² aplicação de 
strobos com lâmpadas de xênon de 6w. Teremos 
também 06 figuras luminosas em forma de cometa 
medindo aproximadamente 0,70 de altura x 1,75m de 
largura produzidos em barra chata 1/8 x 3/8 de aço 
carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, 
visando a proteção de corrosões e exposição às 
intempéries, contorno da figura em mangueira luminosa 
13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC 
flexível, com 36 micro lâmpadas por metro e 
preenchimento em LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 
x 0,5mm², aplicação de strobos com lâmpadas de 
xênon de 6w. Os cometas deverão ser interligados a 
sistema de controle de iluminação para gerar os efeitos 
de animação sequencial dos mesmos acima do presépio, 
com acionamento dos canais independentes e softwares 
para a programação dos canais. O funcionamento do 
sistema deverá ser totalmente autônomo pós a 
programação a qual deverá ser entregue pronta, sem a 
necessidade de um computador durante o processo de 
funcionamento. 
(Instalado no calçadão em frente à praça central.  
 

ITEM 
02 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de ÁRVORE LUMINOSA SEXTAVADA com 
desenho em forma de arabescos, formada por 6 painéis 
triangulares que quando interligadas formam uma base 
hexagonal autoportante que deve ser fixada ao solo com 
materiais adequados, de acordo com a superfície. 
Medindo entre: mínimo: 8,95m de altura x 4,90m de 
largura x 5,67m de comprimento / máximo: 9,05m de 
altura x 5,0m de largura x 5,77m de comprimento, 
produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm, 
parede de 2,00mm de espessura, barra chata de 1/2 x 
3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada, zincada, com 
proteção anticorrosiva resistente a exposição às 
intempéries. Contorno da árvore com mangueira 
luminosa incandescente cristal, em PVC flexível 
entrusado, de 13,00m de diâmetro, com 36 micro 
lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento serão 
aplicados strobos com lâmpadas de xênon de 6w de 
potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 
50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo 
aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 
220V. Potência aproximada da figura: 4260W. (Instalada 
no trevo de entrada da cidade). 

 
 

Valor 
contratado 

R$ 23.900,00 

 
 
 
 

ITEM 
03 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de ESTRUTURAS PARA SUSTENTAÇÃO das 
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decorações luminosas nas duas laterais do túnel de luz, 
estas estruturas devem ter 66 m de comprimento por 2,3 
m de altura de um lado e no outro 66 m de comprimento 
por 1 m de altura e deverão ser divididas em painéis de 
até 6 m. produzidas em metalon 20 x 20 mm com parede 
de 1,2 mm de espessura. Esse item ainda deve contar 
com 5.000m de arame número 18. (Instaladas na rua 
Coberta - para formar o túnel de luz, com efeitos). 
 

Valor 
contratado 

R$ 22.400,00 

 
R$ 22.400,00 

ITEM 
04 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada DE APROXIMADAMENTE 2.350 METROS DE 
CABOS de aço de 1/8 de polegada de diâmetro, 
divididos em, aproximadamente, 35 linhas, subdivididos 
em, aproximadamente, 20 linhas de, aproximadamente, 
65 m e 15 linhas de, aproximadamente, 67 m. Cada linha 
deverá ter um esticador e quatro presilhas compatíveis 
com a espessura do cabo. (Instalados na Torre) 
 

 
Valor 

contratado 
R$ 7.439,00 

 
 
 
R$2.133,00 

ITEM 
05 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de SISTEMA DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO 
PARA, APROXIMADAMENTE, 56 CANAIS EM 
CORRENTE ALTERNADA (AC) com acionamento dos 
canais independentes e software web / desktop para a 
programação dos canais. Cada canal de e ter a potência 
mínima 400 Watts e permitir conexão de lâmpadas 
incandescentes, cordão ou mangueira de LED, strobos, 
snowleds e fontes AC. O funcionamento do sistema 
deverá ser totalmente autônomo pós a programação a 
qual deverá ser entregue pronta, sem a necessidade de 
um computador durante o processo de funcionamento. O 
invólucro dos módulos deve possuir proteção IP65 contra 
penetração de água, podendo operar sem proteção extra 
em ambientes abertos. Os módulos devem possuir 
proteção contra curto-circuito em todos os canais. O 
software deve permitir a programação para até 56 canais. 
O módulo mestre deve possuir a capacidade de leitura 
de arquivos armazenados em um cartão de memória SD 
card. (Instalado na Rua Coberta - para formar o túnel 
de luz com efeitos) 
 

 
Valor 

contratado 
R$ 47.199,00 

 
 
 
R$ 47.199,00 

ITEM 
06 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de FIGURA LUMINOSA EM FORMA DE 
TRIÂNGULO (dividido em 2 partes) com desenhos em 
forma de arabescos com estrelas de 04 pontas. 
Medindo entre: mínimo: 8,95m de altura x 3,15m de 
largura / máximo: 9,05m de altura x 3,2 m de largura, 
produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm, 
parede de 2,00mm de espessura, barra chata de 1/2 x 
3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada, zincada, com 
proteção anticorrosiva resistente a exposição às 
intempéries. Contorno da figura com mangueira luminosa 
incandescente cristal, e PVC flexível, de 13,00mm de 
diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro e mangueira 
luminosa de LED azul, 13mm de diâmetro, em PVC 
flexível, com 36 LEDs por metro visão 360º. 

 
Valor 

contratado 
R$ 50.799,00 

 
 
 
R$36.285,00 
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Tensão de 220V. (Instaladas na Torre). 
 

ITEM 
07 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada DE ESTÁBULO, figura tridimensional, medindo 
entre: mínimo: 2,95m de altura x 2,45m de largura x 
3,45m de profundidade / máximo: 3,05m de altura x 
2,55m    de    largura 3,55m de profundidade, 
confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte 
sintético automotivo e verniz automotivo. (Instalado no 
Cenário presépio). 
 

 
Valor 

contratado 
R$ 12.689,00 

 
 
R$ 12.689,00 

ITEM 
08 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de MURO DE PEDRAS PARA CENÁRIO 
"PRESÉPIO", figura tridimensional, medindo entre: 
mínimo: 1,55m de altura x 1,45m de largura x 2,75m de 
profundidade / máximo: 1,65m de altura x 1,55m de 
largura x 2,85m de profundidade, confeccionado em fibra 
de vidro e pintura com esmalte Sintético automotivo e 
verniz automotivo. (Instalado no cenário presépio). 
 

 
Valor 

contratado 
R$ 10.189,00 

 
 
 
R$ 10.189,00 

ITEM 
09 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de Painel luminoso bidimensional com 
desenho em forma de estrela dupla com 8 pontas, 
medindo entre: mínimo: 5,95m de altura x 5,95m de 
largura / máximo: 6,05m de altura x 6,05m de largura, 
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, 
galvanização por imersão a base de zinco, visando a 
proteção de corrosões e exposição às intempéries. 
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, 
com 36 micro lâmpadas por metro e preenchimento com 
lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 
0,5mm². Aplicação de strobos com lâmpadas de 
xênon de 6w de potência com flashes de luz brilhante, 
aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo 
redondo, medindo aproximadamente 8,5c de base de 
fixação. Tensão de 220V. (Instaladas na Torre). 
 

 
 

Valor 
contratado 

R$ 31.139,00 

 

ITEM 
10 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de Painel luminoso bidimensional com 
desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo 
entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / 
máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido 
em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, 
galvanização por imersão Com a base de zinco, visando 
a proteção de corrosões e exposição às intempéries. 
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, 
com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com 
lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 
m². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 
6w de potência, com flashes de luz brilhante, 
aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo 
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de 
fixação. Tensão de 220V.  

 
 

Valor 
contratado 

R$ 27.093,92 

 
 
 
 

R$ 7.968,80 
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(Instalados 06 unidades nos portais da Travessa Frei 
Deodato; 06 unidades nos portais da Rua Antônio de 
Paiva Cantelmo; 12 unidades nos portais da Rua 
Tenente Camargo; e 10 unidades nos portais das 
duas pontes). 
  

ITEM 
11 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de Painel luminoso bidimensional com 
desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo 
entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / 
máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido 
em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, 
galvanização por imersão a base de zinco, visando a 
proteção de corrosões e exposição às intempéries. 
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, 
com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de 
movimento será aplicado strobos com lâmpadas de 
xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, 
aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo 
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de 
fixação. Tensão de 220V. (Instalados na fachada da 
igreja). 
 

 
Valor 

contratado 
R$ 1.543,98 

 
 

ITEM 
12 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de Painel luminoso bidimensional com 
desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo 
entre: mínimo: 1,60m e altura x 1,60m de largura/ 
máximo: 1,70m de altura x 1,70m de largura, produzido 
em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, 
galvanização por imersão a base de zinco, visando a 
proteção de corrosões e exposição às intempéries. 
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, 
com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com 
lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 
m². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 
6w de potência, com flashes de luz brilhante, 
aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo 
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de 
fixação. Tensão de 220V. (Instalados 04 unidades no 
túnel da Rua Coberta; 12 unidades nos portais da 
Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos portais da 
Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades nos 
portais da Rua Tenente 
Camargo; e 20 unidades nos portais das duas 
pontes). 
 

 
Valor 

contratado 
R$ 91.048,32 

 
 
 

R$ 30.349,44  
 

ITEM 
13 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de Painel luminoso bidimensional com 
desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo 
entre: mínimo: 1,60m de altura x 1,60m de largura / 
máximo: 1,70m de altura x 1,70m de largura, produzido 
em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, 
galvanização por imersão a base de zinco, visando a 

 
Valor 

contratado 
R$ 1.741,32 
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proteção de corrosões e exposição às intempéries. 
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, 
com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de 
movimento será aplicado strobos com lâmpadas de 
xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, 
aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo 
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de 
fixação. Tensão de 220V. 
(Instalados na fachada da igreja). 

ITEM 
14 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de Painel luminoso bidimensional com 
desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo 
entre: mínimo: 2,05m de altura / máximo: 2,15m de 
altura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 
1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando 
a proteção de corrosões e exposição às intempéries. 
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, 
com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com 
lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 
0,5mm². Aplicação de strobos com lâmpadas de 
xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, 
aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo 
redondo, medindo aproximadamente 8,5c de base de 
fixação. Tensão de 220V. (Instalados no túnel da Rua 
Coberta). 
 

 
Valor 

contratado 
R$ 3.060,00 

 
 
 

R$ 3.060,00 
 

ITEM 
15 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de Painel luminoso bidimensional com 
desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo 
entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / 
máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido 
em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, 
galvanização por imersão a base de zinco, visando a 
proteção de corrosões e exposição às intempéries. 
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, 
com 36 micro lâmpadas por metro. Preenchimento com 
lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 
0,5mm². Tensão de 220V. 
(Instalados no túnel da rua Coberta). 

 
Valor 

contratado 
R$ 3.075,00 

 
 
 

R$ 3.075,00 
 

 

ITEM 
16 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de Painel luminoso bidimensional com 
desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo 
entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / 
máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido 
em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, 
galvanização por imersão a base de zinco, visando a 
proteção de corrosões e exposição às intempéries. 
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, 
com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de 
movimento será aplicado strobos com lâmpadas de 
xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, 

 
 

Valor 
contratado 
R$ 1.935,00 
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aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo 
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de 
fixação. Tensão de 220V. (Instados na fachada da 
igreja). 
 

ITEM 
17 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de Painel luminoso bidimensional com 
desenho em forma de estrela com 5 pontas medindo 
entre:  0,25m de altura x 0,295m de largura / máximo: 
0,35m de altura x 0,35m de largura, produzido em barra 
chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por 
imersão a base de zinco, visando a proteção de 
corrosões e exposição às intempéries. Contorno da 
figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, 
incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 
micro lâmpadas por metro. Tensão de 220V. (Instados 
nas 31 palmeiras após a ponte). 

 
Valor 

contratado 
R$ 19.377,48 

 
 
 

R$ 9.063,66 
 

ITEM 
18 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de Painel luminoso bidimensional com 
desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo 
entre: mínimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura / 
máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura, produzido 
em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, 
galvanização por imersão a base de zinco, visando a 
proteção de corrosões e exposição às intempéries. 
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, 
com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com 
lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 
m². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 
6w de potência, com flashes de luz brilhante, 
aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo 
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de 
fixação. Tensão de 220V. (Instalados no túnel da rua 
Coberta). 

 
Valor 

contratado 
R$ 1.365,00 

 
 
 

R$ 1.365,00 
 

ITEM 
19 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de Painel luminoso bidimensional com 
desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo 
entre: mínimo: 0,45m e altura x 0,45m de largura/ 
máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura, produzido 
em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, 
galvanização por imersão a base de zinco, visando a 
proteção de corrosões e exposição às intempéries. 
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, 
com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de 
movimento será aplicado strobos com lâmpadas de 
xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, 
aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo 
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de 
fixação. Tensão de 220V. (Instalados 10 unidades na 
fachada da igreja; 12 unidades nos portais da 
Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos portais da 
Rua Antônio de Paiva 

 
 

Valor 
contratado 

R$ 18.099,90 

 
 
 
 

R$ 4.641,00 
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Cantelmo; 24 unidades dos portais da Rua Tenente 
Camargo; e 20 unidades nos portais das duas 
pontes).  
 

ITEM 
20 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de Painel luminoso bidimensional com 
desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo 
entre: mínimo: 0,75m e altura x 0,75m de largura/ 
máximo: 0,85m de altura x 0,85m de largura, produzido 
em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, 
galvanização por imersão a base de zinco, visando a 
proteção de corrosões e exposição às intempéries. 
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, 
com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com 
lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 
m². Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 
6w de potência, com flashes de luz brilhante, 
aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo 
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de 
fixação. Tensão de 220V. (Instados no túnel da Rua 
Coberta). 

 
Valor 

contratado 
R$ 2.100,00 

 
 
 

R$ 2.100,00 
 
 

ITEM 
21 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de Painel luminoso bidimensional com 
desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo 
entre: mínimo: 0,75m de altura x 0,75m de largura / 
máximo: 0,85m de altura x 0,85m de largura, produzido 
em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, 
galvanização por imersão a base de zinco, visando a 
proteção de corrosões e exposição às intempéries. 
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, 
com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de 
movimento será aplicado strobos com lâmpadas de 
xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, 
aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo 
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de 
fixação. Tensão de 220V. 
(Instalados na fachada da igreja). 
 

 
Valor 

contratado 
R$ 2.766,40 

 

ITEM 
22 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de Painel luminoso bidimensional com 
desenho em forma de anjo com trombeta e detalhes 
em arabescos, medindo entre: mínimo: 1,00m de 
altura x 1,75m de largura / máximo: 1,10m de altura x 
1,90m de largura, produzido e barra chata 1/8 x 3/8 de 
aço carbono 1020, galvanização por imersão a base de 
zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às 
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 
13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC 
flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, 
preenchimento com lâmpadas de LED branco fio cristal 
transparente e branco morno fio cristal transparente ou 
fio branco fosco, fio elétrico 2 x 0,5mm² e aplicação de 
strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, 

 
 

Valor 
contratado 

R$ 141.789,90 

 
 
 
 

R$ 40.511,40 
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com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 
emissões por minuto, modelo redondo, medindo 
aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 
220V. (Instalados 02 unidades na fachada da igreja; 
12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 
12 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva 
Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua Tenente 
Camargo; e 20 unidades nos portais das duas 
pontes). 
 

ITEM 
23 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de Grade dourada para proteção de cenário, 
produzida em estrutura de metalon 15,00mm x 
15,00mm parede de 1,20mm de espessura e barra 
chata de 3/16 x 1/2 de polegada, com proteção 
anticorrosiva e pintura dourada. Medindo: mínimo: 0,98m 
de altura x 2,23m de largura / máximo: 1,09m de altura x 
2,33m de largura. Produto apropriado para uso 
Interno e externo. (Instaladas no cenário da árvore de 
festão no Calçadão). 
 

 
Valor 

contratado 
R$ 4.669,92 

 
 
 

R$ 4.669,92 
 

ITEM 
24 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de Conjunto om 100 LEDs azuis fios cristal 
azul, medindo cerca de 8mm de comprimento na 
extensão do fio com os LEDs e 0,20m de fio até os 
conectores (0,10m em cada ponta). Terminal com 
pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de 
até 04 conjuntos. A medida total do conjunto é de 
aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 x 0,5mm². 
Produto adequado para uso externo. Não acompanha 
plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220V. 
Potência do produto: 5W. (Instalado no túnel da Rua 
Coberta). 
 

 
Valor 

contratado 
R$ 15.498,00 

 
 
 

R$ 3.044,25 
 

ITEM 
25 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de Conjunto com 100 LEDs brancos fios 
verde, medindo cerca de 8m de comprimento na 
extensão do fio com os LEDs e 0, 0m de fio até os 
conectores (0,10m em cada ponta). Terminal com 
pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de 
até 04 conjuntos. A medida total do conjunto é de 
aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 x 0,5mm². 
Produto adequado para uso externo. Não acompanha 
plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220V. 
Potência do produto: 5W. (Instalados 680 conjuntos 
nas árvores naturais da praça; e 341 conjuntos nas 
31 palmeiras após a ponte). 
 

 
 

Valor 
contratado 

R$ 56.297,94 

 

ITEM 
26 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de Conjunto com 100 LEDs branco morno, fio 
transparente, medindo cerca de 8mm de 
comprimento na extensão do fio com os LEDs e 
0,20m de fio até os conectores (0,10m em cada 
ponta). Terminal com pinos macho e fêmea de rosca, 
permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total 

 
Valor 

contratado 
R$ 14.999,60 

 
 
 

R$ 2.946,35 
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do conjunto é de aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 
x 0,5mm². Produto adequado para uso externo. Não 
acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão 
de 220V. Potência do produto: 5. (Instalados no túnel 
da Rua Coberta). 
 

ITEM 
27 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de Tubo snow fall, produzido em acrílico 
transparente com 48 LEDs na cor branco frio, com 
movimentos snow fall. Medindo: 0,80m de 
comprimento, fio elétrico branco (2x0,5mm²). Usado. 
Tensão de 220V. Potência do produto: 3W 
(Instalados 180 unidades no túnel da Rua Coberta; 
600 unidades nas árvores naturais da praça). 
 

Valor 
conforme 
contrato 

R$ 27.323,40 

 
 
 

R$ 24.836,27 
 

ITEM 
28 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de Refletor de LED para ambientes externos 
na cor azul, medindo entre: mínimo: 33cm de altura x 
29cm de largura x 11cm de comprimento. Potência do 
refletor: 100W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 
(IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi - tensão: 90-265V. 
Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. 
(Instalados nas 31 palmeiras após a ponte). 
 

 
Valor 

contratado 
R$ 8.929,86 

 
 
 

R$ 8.929,86 
 

ITEM 
29 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de Refletor de LED para ambientes externos 
na cor branca, medindo entre: mínimo: 33cm de 
altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. 
Potência do refletor: 100W e 9500 lumens. Índice de 
proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-
tensão: 90-265V. Duração média de até 50.000 horas. 
Produto reciclável. (Instalados no cenário presépio). 
 

 
Valor 

contratado 
R$ 771,32 

 
 
R$ 771,32 
 

ITEM 
30 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de Refletor de LED para ambientes externos 
na cor verde, medindo entre: mínimo: 33cm de altura 
x 29cm de largura x 11cm de comprimento. Potência 
do refletor: 100W e 9500 lumens. Índice de proteção 66 
(IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensão: 90-265V. 
Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. 
(Instalados nas árvores naturais da praça). 
 

 
Valor 

contratado 
R$ 17.340,00 

 
 
 

R$ 9.826,00 
 

ITEM 
31 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de metros de mangueira luminosa 
incandescente na cor cristal, em PVC flexível 
extrusado transparente com 13mm de diâmetro e 36 
lâmpadas por metro. Possibilidade de corte a cada 1 
metro. Produto adequado para uso externo. Tensão de 
220V. Potência do produto (por metro): 16W (Instalados 
na Torre). 
 

 
Valor 

contratado 
R$ 30.978,50 

 
 
 

R$ 9.059,75 
 

ITEM 
32 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de Refletor PA 64 54 LEDs 3W Cree RGBW 
IP64 Blindado WALDMAN brilhante com grande 
amplitude. Acabamento em alumínio robusto e 

 
Valor 

contratado 
R$ 38.000,00 

 
 
 

R$ 38.000,00 
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Blindado, contra danos e podendo ser exposto às 
intempéries. Contém resfriamento e pintura eletrostática 
de alta qualidade. Voltagem: 110-220v AC 50~60Hz. 
Tamanho: 29 x 29 x 34 cm. 8,7 kg (Instalados Na Torre). 
 

 

ITEM 
33 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de Poste produzido em estrutura de aço 
carbono 1020, medindo aproximadamente 5m de 
altura com 2,5 polegadas de diâmetro x 2mm de 
parede, zincado com proteção anticorrosiva resistente a 
exposição às intempéries. (Instalados 06 unidades nas 
rotatórias da Av. Júlio Assis Cavalheiro; e 04 
unidades no trevo da entrada da cidade). 
 

 
Valor 

contratado 
R$ 3.379,00 

 
 
 

R$ 675,80 
 

ITEM 
34 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de Painel luminoso bidimensional com 
desenho em forma anjo e detalhes em arabescos, 
medindo entre: mínimo: 3,65m de altura x 2,65m de 
largura / Máximo: 3,75m de altura x 2,75m de largura, 
produzido em barra chata 3/16 x ½ de polegada e tubo 
quadrado 15,00 m x 15,00mm, parede de 1,20mm de 
espessura em aço carbono 1020, galvanização por 
imersão a base de zinco, visando a proteção de 
corrosões e exposição às intempéries. Contorno da 
figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, 
incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 
micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento 
será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w 
de potência, com flashes de luz brilhante, 
aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo 
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de 
fixação. Tensão de 220V. (Instalados 04 unidades na 
fachada da igreja; 34 unidades nos postes da Av. 
Júlio Assis Cavalheiro; 04 unidades no trevo da 
entrada da cidade; e 39 unidades nos postes da Av. 
Cidade Norte). 
 

 
 

Valor 
contratado 

R$ 284.999,31 

 

ITEM 
35 

Painel luminoso bidimensional com desenho em 
forma de arabescos com estrelas, medindo entre: 
mínimo: 4,30m de altura x 1,45m de largura / máximo: 
4,40m de altura x 1,55m de largura, produzido em barra 
chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm 
x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço 
carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, 
visando a proteção de corrosões e exposição às 
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 
13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, com 
PVC flexível e 36 micros lâmpadas por metro. Para o 
efeito de movimento será aplicado strobos com 
lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de 
luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, 
modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5c    de 
base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 02 
unidades na fachada da igreja; 04 unidades no túnel 
na Rua Coberta; 12 unidades nos portais da Travessa 

 
 
 

Valor 
contratado 

R$ 159.999,84 

 
 
 
 

R$ 
51.891,84 
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Frei Deodato; 12 unidades nos portais da Rua 
Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades nos portais 
da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais 
das duas pontes). 
 

ITEM 
36 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de Painel luminoso bidimensional com 
desenho em forma de palmeira de estrelas, medindo 
entre: mínimo: 4,65m de altura x 1,35m de largura / 
Máximo: 4,75m de altura x 1,45m de largura, produzido 
em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 
15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura 
em aço carbono 1020, galvanização por imersão a base 
de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição 
às intempéries. Contorno da figura em mangueira 
luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor 
cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por 
metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio 
cristal azul e branco fio cristal transparente ou fio branco 
fosco, fio elétrico 2 x 0,5mm². Aplicação de strobos 
com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com 
flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões 
por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 
8,5cm de base de fixação. Aplicação de 2 tubos snowfall, 
produzido em acrílico transparente com 48 LEDs na cor 
branco frio, com movimentos snow fall. Medindo, 
aproximadamente, 0,8m de comprimento, fio elétrico 
branco (2 mm x 0,5 mm). Apropriado para uso externo. 
Tensão de 220V. (Instalados nas rotatórias da Av. 
Júlio Assis Cavalheiro). 
 

 
 

Valor 
contratado 

R$ 29.499,84 

 
 
 
 

R$ 420,36 
 

ITEM 
37 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de Refletor de vapor metálico e reator para 
ignição, com lâmpada azul, estrutura em alumínio e 
visor de vidro isolado com silicone. Medindo 
aproximadamente: 32cm de largura x 28cm de altura x 
16cm de profundidade. (Instalados no coreto externo). 
 

 
Valor 

contratado 
R$ 2.299,98 

 
 
 

R$ 2.299,98 
 

ITEM 
38 

Locação, instalação, manutenção durante o evento e 
retirada de LÂMPADA ESTROBOSCÓPICA de xênon 
de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, 
aproximadamente 50 emissões por minuto, base de 
fixação redonda, medindo aproximadamente 8,5cm de 
diâmetro aplicada e rabicho. (Instalados 330 unidades 
na Torre; 30 unidades na igreja; 180 unidades no 
túnel da Rua Coberta; e 160 no coreto externo). 

 
Valor 

contratado 
R$ 40.999,00 

 
 
 

R$ 40.999,00 
 

 TOTAL DE VALOR A SUPRIMIR R$ 551.400,00  
RESUMO: 

VALOR DO CONTRATO VALOR DE  
SUPRESSÃO  

VALOR PAGO  VALOR  
A PAGAR 

VALOR  
DA MULTA A SER  
APLICADA.  

R$ 1.376.735,73 R$ 551.400,00 R$ 100.000,00 
 

R$ 449.988,59 R$ 275.347,14 
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  Proc. Administrativo 37.698/2022

De: Gabriel M. - SMEC-CULT-ADM

Para: SD/CI - Solicitações de Documentos - Controle Interno 

Data: 22/12/2022 às 15:18:52

 

Segue em anexo documentos referente a fiscalização da decoração natalina do natal de 2022

O documento oficial é "DECORAÇÃO NATALINA - RELATÓRIO DESCRITIVO FINAL 2022"

Os fiscais ja atestaram recebimento conforme relatorio. 
O valor para pagamento, conforme autorizado pelo prefeito, é de R$50.000,00

_

Gabriel Motta 
administração

Anexos:

angela_300.pdf

CRONOGRAMA_DE_ENTREGA_E_INSTALACAO_FRANCISCO_BELTRAO_2022_1_5_.pdf

DECORACAO_NATALINA_RELATORIO_COM_VALORES_EXCEL_.pdf

DECORACAO_NATALINA_RELATORIO_DESCRITIVO_FINAL_2022.pdf

Notificacao_Prefeitura_de_Francisco_Beltrao_PR_1_.pdf

RELATORIO_NATAL_2022_final_com_valores_CONTRATO_1042_DE_2022.xlsx

RELATORIO_VISUAL_NATAL_2022_DECORACAO_1_67.pdf

RELATORIO_VISUAL_NATAL_2022_DECORACAO_68_136.pdf
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DADOS DO PRESTADOR
Nome/Razão Social: ANGELA MOLINA COLNAGO ME

CNPJ/CPF: 10.931.383/0001-75 Insc. Municipal: 83805
Endereço: R ALVINO GOMES TEIXEIRA

Municipio: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19030-440
E-mail: jopama@terra.com.br Telefone: 1832225785

Insc. Estadual: 562315506110

Bairro: PARQUE CASTELO BRANCO Compl.:
N°: 3187

Nome Fantasia:

DADOS DO TOMADOR
Nome/Razão Social:
CNPJ/CPF: 77.816.510/0001-66
Endereço: RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS

Municipio: FRANCISCO BELTRÃO UF: PR
E-mail:

MUNICIPO DE FRANCISCO BELTRAO
Insc. Estadual:

Telefone:

Insc. Municipal:

CEP: 85601-030

N°: 1000
Bairro: CENTRO Compl.:

Série: E

300
Número da Nota FiscalMUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO

COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA Data Emissão: 14/12/2022

Certificação: 81590-DD0D3
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência:
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 7410202

Tributação:
12/2022 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Observações:
Empresa Optante do Simples Nacional

Dt 
Competencia:

Impresso em: 14/12/2022  às 15:56:57

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
14/12/2022 15:56:54

- Anexo: IV

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM,


INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MANUTENÇÃO E RETIRADA DA DECORAÇÃO NATALINA NO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO


-PR, A SABER:PREGÃO ELETRONICO 176/2022PROCESSO LICITATÓRIO 848/2022


CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.1042/22


CLAUSULA TERCEIRA DO PAGAMENTO:


ALÍNEA A) 40% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO NA ESTREGA DOS ENFEITES NATALINOS NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO


BELTRÃO - PR;ALÍNEA B) 30% DO VALOR DO CONTRATO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022;





VALOR R$ 963.715,01

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 963.715,01Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00

Recebi(emos) de: ANGELA MOLINA COLNAGO ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

________/_____/____________

Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

________________________________________________ Certificação
81590-DD0D3

Número: 300

Assinatura do RecebedorData

R$ 0,00
PIS: 0,000% COFINS: 0,000% INSS: 0,000% IR: 0,000% CSLL: 0,000%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Outras Retenções:

R$ 0,00

R$ 0,00
Desconto Incondicionado: Desconto Condicionado:

R$ 0,00 5,0000%
Valor Total das Deduções: Base de Cálculo: Alíquota: Valor do ISS:

R$ 0,00 R$ 963.715,01 R$ 48.185,75

R$ 963.715,01VALOR BRUTO DA NOTAValor Tributável:
R$ 963.715,01

Valor não Tributável:
R$ 0,00

DECORACAO NATALINA Sim 1,00 963.715,0100 963.715,01
Item Tributável Qtde. Vl. Unitário R$ Total R$
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ 
Sr. Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 

CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALAÇÃO – FRANCISCO BELTRÃO 2022 

ITEM
 

LOCALIZAÇÃO 
 

Q
U

A
N

T
 

IMAGEM REMESSA 
DATA 
SAIDA 

DATA 
CHEGADA 
ESTIMADA 

INICIO 
INSTALAR 

TERMINO 
INSTALAR 

DESCRIÇÃO 

 

 1 

  
AV. CIDADE NORTE 
 

39 

 

01º 07.NOV 08.NOV 09.NOV 11.NOV 

34 

 
39 unidades nos postes  
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma anjo e detalhes 
em arabescos medindo entre: mínimo: 3,65m de altura x 2,65m de 
largura / máximo: 3,75m de altura x 2,75m de largura, 
 

  

 
 
AV. JÚLIO ASSIS CAVALHEIRO 
 

06 

 

02º 07.NOV 08.NOV 09.NOV 11.NOV 

33 

 
06 unidades nas rotatórias  
poste produzido em estrutura de aço carbono 1020 

34 

 
34 unidades nos postes  
painel luminoso bidimensional com desenho em forma anjo e detalhes 
em arabescos medindo entre: mínimo: 3,65m de altura x 2,65m de 
largura / máximo: 3,75m de altura x 2,75m de largura  

34 

 

36 

  
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de palmeira de 
estrelas medindo entre: mínimo: 4,65m de altura x 1,35m de largura / 
máximo: 4,75m de altura x 1,45m de largura 
 

18 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ 
Sr. Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 

CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALAÇÃO – FRANCISCO BELTRÃO 2022 

ITEM
 

LOCALIZAÇÃO 
 

Q
U

A
N

T
 

IMAGEM REMESSA 
DATA 
SAIDA 

DATA 
CHEGADA 
ESTIMADA 

INICIO 
INSTALAR 

TERMINO 
INSTALAR 

DESCRIÇÃO 

 

 2 

 

 
 
31 PALMEIRAS APÓS A PONTE 
 

186 

 

03º 07.NOV 08.NOV 09.NOV 11.NOV 

17 

 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 
pontas, medindo entre: mínimo: 0,25m de altura x 0,25m de largura / 
máximo: 0,35m de altura x 0,35m de largura 
 

25 

 
341 conjuntos nas 31 palmeiras 
Conjunto com 100 leds brancos fio verde 
medindo cerca de 8m de comprimento na extensão do fio com os leds e 
0,20m de fio até os conectores (0,10m em cada ponta) 
 

341 

 

28 

 
Refletor de led para ambientes externos na cor azul medindo entre: 
mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. 
potência do refletor: 100w e 9500 lumens 
 

31 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ 
Sr. Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 

CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALAÇÃO – FRANCISCO BELTRÃO 2022 

ITEM
 

LOCALIZAÇÃO 
 

Q
U

A
N

T
 

IMAGEM REMESSA 
DATA 
SAIDA 

DATA 
CHEGADA 
ESTIMADA 

INICIO 
INSTALAR 

TERMINO 
INSTALAR 

DESCRIÇÃO 

 

 3 

 

 
TRAVESSA FREI DEODATO 
 

06 

 

04º 07.NOV 08.NOV 12.NOV 15.NOV 
10 
 

 
06 unidades nos portais  
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 
pontas 0,95m de altura x 0,95m de largura / máximo: 1,05m de altura x 
1,05m 

12 
 

 
12 unidades nos portais 
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 
pontas 1,60m de altura x 1,60m de largura/ máximo: 1,70m de altura x 
1,70m de largura 

12 

 

19 

 
12 unidades nos portais 
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 
pontas medindo entre: mínimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura/ 
máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura 

12 

22 

 
12 unidades nos portais  
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de anjo com 
trombeta e detalhes em arabescos 

12 

35 

 
12 unidades nos portais  
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos com
estrelas medindo entre: mínimo: 4,30m de altura x 1,45m de largura / 
máximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura 

 

12 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ 
Sr. Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 

CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALAÇÃO – FRANCISCO BELTRÃO 2022 

ITEM
 

LOCALIZAÇÃO 
 

Q
U

A
N

T
 

IMAGEM REMESSA 
DATA 
SAIDA 

DATA 
CHEGADA 
ESTIMADA 

INICIO 
INSTALAR 

TERMINO 
INSTALAR 

DESCRIÇÃO 

 

 4 

 

 
 

 
RUA ANTÔNIO DE PAIVA CANTELMO 
 

06 

 

04º 07.NOV 08.NOV 12.NOV 15.NOV 
10 
 

 
06 unidades nos portais  
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 
pontas 0,95m de altura x 0,95m de largura / máximo: 1,05m de altura x 
1,05m 
 

12 
 

 
12 unidades nos portais 
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 
pontas 1,60m de altura x 1,60m de largura/ máximo: 1,70m de altura x 
1,70m de largura 
 

12 

 

 

19 

 
12 unidades nos portais 
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 
pontas medindo entre: mínimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura/ 
máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura, 
 

12 

22 

 
12 unidades 02 unidades dos portais  
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de anjo com 
trombeta e detalhes em arabescos 
 

12 

35 

 
12 unidades nos portais  
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos com
estrelas medindo entre: mínimo: 4,30m de altura x 1,45m de largura / 
máximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura 

 

12 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ 
Sr. Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 

CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALAÇÃO – FRANCISCO BELTRÃO 2022 

ITEM
 

LOCALIZAÇÃO 
 

Q
U

A
N

T
 

IMAGEM REMESSA 
DATA 
SAIDA 

DATA 
CHEGADA 
ESTIMADA 

INICIO 
INSTALAR 

TERMINO 
INSTALAR 

DESCRIÇÃO 

 

 5 

 

 
 

 
RUA TENENTE CAMARGO 
 

12 

 

04º 07.NOV 08.NOV 12.NOV 15.NOV 
10 
 

 
12 unidades nos portais  
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 
pontas 0,95m de altura x 0,95m de largura / máximo: 1,05m de altura x 
1,05m 
 

12 
 

 
24 unidades nos portais 
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 
pontas 1,60m de altura x 1,60m de largura/ máximo: 1,70m de altura x 
1,70m de largura 
 

24 

 

19 

 
24 unidades nos portais 
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 
pontas medindo entre: mínimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura/ 
máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura, 
 

24 

22 

 
24 unidades dos portais  
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de anjo com 
trombeta e detalhes em arabescos 
 

24 

35 

24 unidades nos portais  
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos com
estrelas medindo entre: mínimo: 4,30m de altura x 1,45m de largura / 
máximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura 
 

 

24 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ 
Sr. Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 

CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALAÇÃO – FRANCISCO BELTRÃO 2022 

ITEM
 

LOCALIZAÇÃO 
 

Q
U

A
N

T
 

IMAGEM REMESSA 
DATA 
SAIDA 

DATA 
CHEGADA 
ESTIMADA 

INICIO 
INSTALAR 

TERMINO 
INSTALAR 

DESCRIÇÃO 

 

 6 

 

 
 

 
DUAS PONTES  
 

10 

 

04º 07.NOV 08.NOV 12.NOV 15.NOV 
10 
 

 
10 unidades nos portais  
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 
pontas 0,95m de altura x 0,95m de largura / máximo: 1,05m de altura x 
1,05m 
 

12 
 

 
20 unidades nos portais 
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 
pontas 1,60m de altura x 1,60m de largura/ máximo: 1,70m de altura x 
1,70m de largura 
 

20 

 

19 

 
20 unidades nos portais 
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 
pontas medindo entre: mínimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura/ 
máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura, 
 

20 

22 

 
20 unidades dos portais  
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de anjo com 
trombeta e detalhes em arabescos 
 

20 

35 

 
20 unidades nos portais  
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos com
estrelas medindo entre: mínimo: 4,30m de altura x 1,45m de largura / 
máximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura 
 

 

20 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ 
Sr. Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 

CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALAÇÃO – FRANCISCO BELTRÃO 2022 

ITEM
 

LOCALIZAÇÃO 
 

Q
U

A
N

T
 

IMAGEM REMESSA 
DATA 
SAIDA 

DATA 
CHEGADA 
ESTIMADA 

INICIO 
INSTALAR 

TERMINO 
INSTALAR 

DESCRIÇÃO 

 

 7 

 

  
TREVO DA ENTRADA DA CIDADE 
 

04 

 

05º 11.NOV 12.NOV 13.NOV 16.NOV 

33 

 
04 unidades no trevo  
Poste produzido em estrutura de aço carbono 1020 
  

34 

 
04 unidades no trevo  
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma anjo e detalhes 
em arabescos medindo entre: mínimo: 3,65m de altura x 2,65m de 
largura / máximo: 3,75m de altura x 2,75m de largura, 

04  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ 
Sr. Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 

CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALAÇÃO – FRANCISCO BELTRÃO 2022 

ITEM
 

LOCALIZAÇÃO 
 

Q
U

A
N

T
 

IMAGEM REMESSA 
DATA 
SAIDA 

DATA 
CHEGADA 
ESTIMADA 

INICIO 
INSTALAR 

TERMINO 
INSTALAR 

DESCRIÇÃO 

 

 8 

 

 
 

 
FACHADA DA IGREJA  
 

03 

 

06º 11.NOV 12.NOV 13.NOV 16.NOV 

11 

 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela 
com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m 
de largura / máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura 

13 

 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela 
com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 1,60m de altura x 1,60m 
de largura / máximo: 1,70m de altura x 1,70m de largura 
 

02 

 

16 

 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela 
com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m 
de largura / máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura 
 

04 

19 

 
10 unidades 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela 
com 5 pontas medindo entre: mínimo: 0,45m de altura x 0,45m de 
largura/ máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura, 

10 

21 

 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela 
com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,75m de altura x 0,75m 
de largura / máximo: 0,85m de altura x 0,85m de largura, 

 

08 

22 

 
02 unidades dos portais  
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de anjo 
com trombeta e detalhes em arabescos 

02 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ 
Sr. Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 

CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALAÇÃO – FRANCISCO BELTRÃO 2022 

ITEM
 

LOCALIZAÇÃO 
 

Q
U

A
N

T
 

IMAGEM REMESSA 
DATA 
SAIDA 

DATA 
CHEGADA 
ESTIMADA 

INICIO 
INSTALAR 

TERMINO 
INSTALAR 

DESCRIÇÃO 

 

 9 

34 

 
04 unidades na fachada da igreja  
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma anjo e 
detalhes em arabescos medindo entre: mínimo: 3,65m de altura x
2,65m de largura / máximo: 3,75m de altura x 2,75m de largura, 

04 

 35 

 
02 unidades na fachada  
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de 
arabescos com estrelas medindo entre: mínimo: 4,30m de altura 
x 1,45m de largura / máximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura 

02 

38 

 
30 unidades na igreja 
Lâmpada estroboscópica de xênon de 6w 

 

 30 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ 
Sr. Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 

CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALAÇÃO – FRANCISCO BELTRÃO 2022 

ITEM
 

LOCALIZAÇÃO 
 

Q
U

A
N

T
 

IMAGEM REMESSA 
DATA 
SAIDA 

DATA 
CHEGADA 
ESTIMADA 

INICIO 
INSTALAR 

TERMINO 
INSTALAR 

DESCRIÇÃO 

 

 10 

 

 
TORRE 
 

01 

 

07º 11.NOV 12.NOV 13.NOV 16.NOV 
04 

 
2.350 m de cabos de aço de 1/8 de polegada de diâmetro 
 

06 

 
Figura luminosa em forma de triângulo (dividido em 2 partes) com 
desenhos em forma de arabescos com estrelas de 04 pontas 
 

07 

 09 

 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela dupla 
com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 5,95m de altura x 5,95m de 
largura / máximo: 6,05m de altura x 6,05m de largura 

04 

31 
 
Retirada de 2650 metro de mangueira luminosa 

2650 

32 
 
Refletor par 64 54 leds 3w cree rgbw ip64 blindado waldman 
 

20 

 

 

 

 

 

 

 

1Doc:  Proc. Administrativo 7.741/2023  |  Anexo: 181_250_Relatorio_final_referente_a_decoracao_natalina_de_2022.pdf (26/69)        25/646



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ 
Sr. Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 

CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALAÇÃO – FRANCISCO BELTRÃO 2022 

ITEM
 

LOCALIZAÇÃO 
 

Q
U

A
N

T
 

IMAGEM REMESSA 
DATA 
SAIDA 

DATA 
CHEGADA 
ESTIMADA 

INICIO 
INSTALAR 

TERMINO 
INSTALAR 

DESCRIÇÃO 

 

 11 

 

03 

TÚNEL DA RUA COBERTA 
 

 

 
 

08º 11.NOV 12.NOV 15.NOV 18.NOV 
Estruturas para sustentação das decorações luminosas nas duas 
laterais do túnel de luz 

01 

05 
 
Sistema de controle de iluminação para, aproximadamente, 56 canais 
(para formar o túnel de luz com efeitos 

01  

12 

  
04 - paineis luminosos bidimensional com desenho em forma de estrela 
com 8 pontas 1,60m de altura x 1,60m de largura/ máximo: 1,70m de 
altura x 1,70m de largura 

04 

 

14 

 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 8 
pontas, medindo entre: mínimo: 2,05m de altura / máximo: 2,15m de 
altura 

02 

15 

 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 
pontas, medindo entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura / 
máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura 

04 

18 

 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 
pontas, medindo entre: mínimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura / 
máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura 

04 

20 

 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 5 
pontas, medindo entre: mínimo: 0,75m de altura x 0,75m de largura/ 
máximo: 0,85m de altura x 0,85m de largura 

04 

24 
 
Conjunto com 100 leds azuis fio cristal azul 

280 

26 
 
Conjunto com 100 leds branco morno, fio transparente 

280 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ 
Sr. Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 

CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALAÇÃO – FRANCISCO BELTRÃO 2022 

ITEM
 

LOCALIZAÇÃO 
 

Q
U

A
N

T
 

IMAGEM REMESSA 
DATA 
SAIDA 

DATA 
CHEGADA 
ESTIMADA 

INICIO 
INSTALAR 

TERMINO 
INSTALAR 

DESCRIÇÃO 

 

 12 

27 
 
180 unidades no túnel  
Tubo snow fall, produzido em acrílico transparente com 48 leds 

180 

35 

 
04 unidades no túnel  
painel luminoso bidimensional com desenho em forma de arabescos 
com estrelas medindo entre: mínimo: 4,30m de altura x 1,45m de largura 
/ máximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura 

04 

38 
 
180 unidades no túnel da rua coberta 
lâmpada estroboscópica de xênon de 6w 

180 

 

 

 02 

TREVO DE ENTRADA DA CIDADE 
 

01 

 

09º 11.NOV 12.NOV 15.NOV 18.NOV 
Árvore luminosa sextavada com desenho em forma de arabescos  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ 
Sr. Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 

CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALAÇÃO – FRANCISCO BELTRÃO 2022 

ITEM
 

LOCALIZAÇÃO 
 

Q
U

A
N

T
 

IMAGEM REMESSA 
DATA 
SAIDA 

DATA 
CHEGADA 
ESTIMADA 

INICIO 
INSTALAR 

TERMINO 
INSTALAR 

DESCRIÇÃO 

 

 13 

 

01 

CALÇADÃO EM FRENTE A PRAÇA CENTRAL – ÁRVORE 14mt 

01 

 

10º 11.NOV 12.NOV 13.NOV 16.NOV Pinheiro natalino composto por festão, estrelas de oito e quatro pontas, 
anjos e presépio luminoso 

 

 

 

 

 
 

 
ÁRVORE DE FESTÃO NO CALÇADÂO 
 

12 

 

10º 

 
11.NOV 12.NOV 13.NOV 16.NOV 

23 

 
Grade dourada para proteção de cenário, produzida em estrutura de 
metalon 15,00mm x 15,00mm 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ 
Sr. Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 

CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALAÇÃO – FRANCISCO BELTRÃO 2022 

ITEM
 

LOCALIZAÇÃO 
 

Q
U

A
N

T
 

IMAGEM REMESSA 
DATA 
SAIDA 

DATA 
CHEGADA 
ESTIMADA 

INICIO 
INSTALAR 

TERMINO 
INSTALAR 

DESCRIÇÃO 

 

 14 

 

  
ÁRVORES NATURAIS DA PRAÇA 
 

680 

 

11º 11.NOV 12.NOV 18.NOV 20.NOV 

25 

 
680 conjuntos nas árvores  
Conjunto com 100 leds brancos fio verde 
medindo cerca de 8m de comprimento na extensão do fio com os leds e 
0,20m de fio até os conectores (0,10m em cada ponta) 

27 

 
600 unidades nas árvores  
Tubo snow fall, produzido em acrílico transparente com 48 leds 
 

600 

 

30 

 
Refletor de led para ambientes externos na cor verde medindo entre: 
mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. 
potência do refletor: 100w e 9500 lumens 
 

60 

 

  
CORETO EXTERNO 
 

06 

 

12º 11.NOV 12.NOV 18.NOV 20.NOV 

37 

 
Refletor de vapor metálico e reator para ignição, com lâmpada azul 

 
 

38 

 
160 no coreto externo 
Lâmpada estroboscópica de xênon de 6w 
 

160  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ 
Sr. Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 

CRONOGRAMA DE ENTREGA E INSTALAÇÃO – FRANCISCO BELTRÃO 2022 

ITEM
 

LOCALIZAÇÃO 
 

Q
U

A
N

T
 

IMAGEM REMESSA 
DATA 
SAIDA 

DATA 
CHEGADA 
ESTIMADA 

INICIO 
INSTALAR 

TERMINO 
INSTALAR 

DESCRIÇÃO 

 

 15 

 

07 

CENÁRIO PRESÉPIO    

13º 11.NOV 12.NOV 18.NOV 20.NOV 

 
Estábulo, figura tridimensional (instalado no cenário presépio). 

 
01 

08  
Muro de pedras, (instalado no cenário presépio). 
 

01 

29 

 
Refletor de led para ambientes externos na cor branca medindo entre: 
mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de comprimento. 
potência do refletor: 100w e 9500 lumens 
 

04 
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ITEM
DESCRIÇÃO und  valor unitário valor total qtd. Não 

Utilizada
total 

usado

valor suprimido

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
PINHEIRO NATALINO composto por festão, estrelas de oito e quatro 
pontas, anjos e presépio luminoso. O pinheiro completo deverá medir 
entre 13,50m e 14,50m (considerando aproximadamente 12 metros 
da árvore "cone" mais 2 metros da ponteira). Estrutura principal 
"cone" oitavado produzido em tubos de aço de carbono 1020 nas 
seguintes especificações: tubo quadrado com, aproximadamente, 
20mm x 20mm x 1,2 mm de parede, 25mm x 25mm x 2mm de 
parede, 30 mm x 30 mm x 2 mm de parede, barra chata 2' x 1/4, 
barra redonda 1' x 3/16 e 5/16, tubo redondo de 4,5” x 4mm de 
parede e 5” x 4 mm de parede. Na ponta da árvore, d verá ser 
colocada estrela tridimensional de oito pontas e raios (estilo rosa dos 
ventos), produzida em estrutura de metal on 40mm x 40mm, 30mm x 
30mm, 20mm x 20mm, sendo as paredes de 2,00mm de espessura, 
zincada e com proteção anticorrosiva resistente a exposição às 
intempéries. O pinheiro deverá ser preenchido com aproximadamente 
2.500 metros de festão fugiron verde de 18cm de diâmetro e 200 
conjuntos de micro lâmpadas incandescentes com 100 unidades tipo 
arroz, medindo cerca de 5,5m de comprimento, fio elétrico 2 x 
0,5mm², cabo em cobre formado por 7 fios de 0,13mm², produto 
apropriado para uso externo. A decoração é composta por 02 figuras 
luminosas da sagrada família, medindo aproximadamente 2,45m de 
altura x 3,10m de largura, 02 figuras luminosas do pastor e ovelha 
medindo aproximadamente 1,60m de altura x 1,30m de largura , 02 
figuras luminosas dos três reis magos, medindo aproximadamente 
1,90m de altura x 2,15m de largura, produzidos em barra chata 1/8 x 
3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 
1,20mm de espessura em aço carbono 1020, 06 figuras luminosas 
em forma de anjo com trombeta e arabescos, medindo 

1  R$       120.000,00  R$      120.000,00 1 0 R$ 120.000,00

RELATÓRIO NATAL - CONTRATO N. 1042 DE 2022 

ITEM 
01
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1Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Pinheiro natalino composto por festão, estrelas de oito e quatro 
pontas, anjos e presépio luminoso. O pinheiro completo deverá 
medir entre 13,50m e 14,50m (considerando aproximadamente 12 
metros da árvore "cone" mais 2 metros da ponteira). Estrutura 
principal "cone" oitavado produzido em tubos de aço de carbono 1020 
nas seguintes especificações: tubo quadrado com, aproximadamente, 
20mm x 20mm x 1,2 mm de parede, 25mm x 25mm x 2mm de 
parede, 30 mm x 30 mm x 2 mm de parede, barra chata 2' x 1/4, 
barra redonda 1' x 3/16 e 5/16, tubo redondo de 4,5” x 4mm de 
parede e 5” x 4 mm de parede. Na ponta da árvore, d verá ser 
colocada estrela tridimensional de oito pontas e raios (estilo rosa dos 
ventos), produzida em estrutura de metal on 40mm x 40mm, 30mm x 
30mm, 20mm x 20mm, sendo as paredes de 2,00mm de espessura, 
zincada e com proteção anticorrosiva resistente a exposição às 
intempéries. O pinheiro deverá ser preenchido com aproximadamente 
2.500 metros de festão fugiron verde de 18cm de diâmetro e 200 
conjuntos de micro lâmpadas incandescentes com 100 unidades tipo 
arroz, medindo cerca de 5,5m de comprimento, fio elétrico 2 x 
0,5mm², cabo em cobre formado por 7 fios de 0,13mm², produto 
apropriado para uso externo. A decoração é composta por 02 figuras 
luminosas da sagrada família, medindo aproximadamente 2,45m de 
altura x 3,10m de largura, 02 figuras luminosas do pastor e ovelha 
medindo aproximadamente 1,60m de altura x 1,30m de largura , 02 
figuras luminosas dos três reis magos, medindo aproximadamente 
1,90m de altura x 2,15m de largura, produzidos em barra chata 1/8 x 
3/8 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 
1,20mm de espessura em aço carbono 1020, 06 figuras luminosas 
em forma de anjo com trombeta e arabescos, medindo 

01
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barra redonda 1' x 3/16 e 5/16, tubo redondo de 4,5” x 4mm de 
parede e 5” x 4 mm de parede. Na ponta da árvore, d verá ser 

em forma de anjo com trombeta e arabescos, medindo 
aproximadamente 1,05m de altura x 1,80m de largura produzido em 
barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, contorno das figuras 
luminosas em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente 
na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro e 
aplicação
De strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência 
preenchimento dos anjos em LED morno e branco, fio elétrico 2 x 
0,5mm². Para compor a decoração teremos ainda 02 estrelas de 
quatros pontas medindo 1,10m de altura x 0,70m de largura, 20 
estrelas de quatro pontas medindo 0,70m de altura x 0,45m de 
largura, 04 estrelas de oito pontas medindo aproximadamente 1,65m 
de altura x 1,65m de largura, 02 estrelas de oito pontas medindo 
aproximadamente 0,70m de altura x 0,70m de largura. To as as 
estrelas deverão ser produzidas em barra chata 1/8 x 3/8 de aço 
carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a 
proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno das 
estrelas em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente 
na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, 
preenchimento em LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm² 
aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w. Teremos 
também 06 figuras luminosas em forma de cometa medindo 
aproximadamente 0,70 de altura x 1,75m de largura produzidos em 
barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão 
a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às 
intempéries, contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro 
lâmpadas por metro e preenchimento em LED azul fio cristal azul, fio 
elétrico 2 x 0,5mm², aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 
6w. Os cometas deverão ser interligados a sistema de controle de 
iluminação para gerar os efeitos de ani ação sequencial dos mesmos 
acima do presépio, com acionamento dos canais independentes e 
softwares para a programação dos canais. O funcionamento do 
sistema deverá ser totalmente autônomo pós a programação a qual 
deverá ser entregue pronta, sem a necessidade de um computador 
durante o processo de funcionamento. (Instalado no calçadão em 
frente à praça central.
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OBSERVAÇÃO 1

DIA 23/11 - CHEGADA DE MATERIAL NO BARRACÃO:  chegaram 4 peças com 3,70 m e 2 peças com 3,54m. Foi informado pela empresa que no dia seguinte chegar

para completar os 13 metros da árvore. 

DIA 26/11 - CHEGADA DE MATERIAL NO BARRACÃO: chegou a estrela da ponta da árvore com 2,10m, sagrada família com medida correta mas FALTA 1 CONJUN

ovelha medida correta, mas FALTANDO 1 CONJUNTO, 3 reis magos medida correta FALTANDO 1 CONJUNTO.

COMPOSIÇÃO DO ITEM:

*LAYOUT DA PEÇA:

*ESPECIFICAÇÃO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM):

*PREENCHIMENTO DE FESTÃO:

*ESTRELA TRIDEMNSIONAL DE 8 PONTAS E RAIOS ESTILO ROSA DOS VENTOS:

*MICROLAMPADAS:

*SAGRADA FAMILIA:

*PASTOR E OVELHA:

*TRES REIS MAGOS:

*AJNOS COM TOMBETAS E ARABESCO, COM STROBOS, PREENCHIMENTO DOS ANJOS EM LED:

*ESTRELAS DE 4 PONTAS 1,10M:

*20 ESTRELAS DE 4 PONTAS 0,70X0,70M:

*4 ESTRELAS DE 8 PONTAS 1,65X1,65M:

*2 ESTRELAS DE 8 PONTAS 0,70MX 0,70M:

*MANGUEIRAS LUMINOSAS: 

*6 COMETAS 0,70M X 1,75M: 

*CANAIS DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO SEQUENCIAL (PARA OS COMETAS)                                                                                                                                        

CONCLUSÃO: como o item não foi instalado até a data de 05/12 - data da NOTIFICAÇÃO - deverá ser SUPRIMIDO no valor total R$ 120.000,00 e está passíve

AINDA, o item não estava de acordo com a CLÁUSULA SEXTA ITEM 9 DO CONTRATO 1042/2022 das obrigações da contratada.                                                              

DIA 07/12: CONFERÊNCIA REALIZADA JUNTAMENTE COM O OBSERVATÓRIO SOCIAL                                                                                                                                        

OBS: imagens referente a este item: ANEXO I
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ITEM 
02

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Árvore luminosa sextavada com desenho em forma de 
arabescos, formada por 6 painéis triangulares que quando 
interligadas formam uma base hexagonal autoportante que deve ser 
fixada ao solo com materiais adequados, de acordo com a superfície. 
Medindo entre: mínimo: 8,95m de altura x 4,90m de largura x 5,67m 
de comprimento / máximo: 9,05m de altura x 5,0m de largura x 5,77m 
de comprimento, produzida em estrutura de metal on 30mm x 30mm, 
parede de 2,00mm de espessura, barra chata de 1/2 x 3/16 polegada 
e 1/2 x 1/8 polegada, zincada, com proteção anticorrosiva resistente a 
exposição às intempéries. Contorno da árvore com mangueira 
luminosa incandescente cristal, em PVC flexível extrusado, de 
13,00m de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro. Pa a o efeito 
de movimento serão aplicados strobos com lâmpadas de xênon 
de 6w de potência, com flaches de luz brilhante, aproximadamente 
50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 
8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. Potência aproximada da 
figura: 4260W. (Instalada no trevo de entrada da cidade).

1  R$         23.900,00  R$        23.900,00 1 R$ 0,00

OBSE
RVAÇ
ÃO

DIA 23/11 - CHEGADA DE MATERIAL NO BARRACÃO:  chegaram 3 peças com 4,50m, ponteira com 2,27m e uma estrutura cuja a informação, recebida dos funcio

contratada, foi de que “poderia ser” a base da árvore deste item ou ainda do item 1 (no entanto no dia 5/12 foi informado, pela mesma, que o objeto seria a cobertura do 
presépio, vale ressaltar que a cobertura do presépio deveria ser de fibra de vidro) 

COMPOSIÇÃO DO ITEM:

*LAYOUT DA PEÇA: de acordo

*ESPESSIFICAÇÃO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): será conferido na retirada

*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo

*STROBOS: não instalados

 CONCLUSÃO: como o item não estava de acordo com a CLÁUSULA SEXTA ITEM 9 DO CONTRATO 1042/2022 das obrigações da contratada, a contratada não iden

mesma, sendo que os fiscais, ao medir as peças intuíram se tratar do referido item. A mesma foi instalada na DATA de 05/12 após as 18h. Sendo assim, fica passí

em razão da MORA                                                                                                                                                                                                                                  OBS: imagens refe

este item: ANEXO I
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ITEM 
03

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de de 
estruturas para sustentação das decorações luminosas nas duas 
laterais do túnel de luz, estas estruturas devem ter 66 m de 
comprimento por 2,3 m de altura de um lado e no outro 66 m de 
comprimento por 1 m de altura e deverão ser divididas em painéis de 
até 6 m. produzidas em metal on 20 x 20 mm com parede de 1,2 mm 
de espessura. Esse item ainda deve contar com 5.000m de arame 
número 18. (Instaladas na rua Coberta - para formar o túnel de luz 
com efeitos).

1  R$         22.400,00  R$        22.400,00 1 0 R$ 22.400,00

OBSE
RVAÇ
ÃO

ITEM 
04

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
aproximadamente, 2.350 m de cabos de aço de 1/8 de polegada 
de diâmetro, divididos em, aproximadamente, 35 linhas, subdivididos 
em, aproximadamente, 20 li has de, aproximadamente, 65 m e 15 
linhas de, aproximadamente, 67 m. Cada linha deverá ter um 
esticador e quatro presilhas compatíveis com a espessura do cabo. 
(Instalados na Torre) 

2350  R$                   3,16  R$          7.439,00 675 1675 R$ 2.133,00

OBSE
RVAÇ
ÃO

O item não chegou no barracão. Não foi instalado.

CONCLUSÃO: Supressão total do item, passível de MULTA

DIA 07/12 – Neste dia, com a presença do Observatório Social, foi verificado que estava instalado na Torre aproximadamente 1.675 metros de cabo de aço, sendo que faltaram 
675 metros. Pode ser conferida a informação nas imagens do anexo 1 referente ao item. Para chegar a esta conclusão foi calculado: 25 mangueiras que estavam

multiplicadas pela altura de 67m, que resultou em 1.675 metros de cabos de aço aproximadamente.

CONCLUSÃO: Supressão parcial do item, passível de MULTA.   (R$7.439/2.350 metros= R$ 3,16 custo por metro. Assim 675 metros faltantes x R$ 3,16= 
SUPRESSÃO DE R$ 2.133,00   OBS: (o cálculo para o excel foi alterado na coluna quantidade (1, para quantidade de metros 2.350, e o valor da unidade por 3,1

por metro. A controladoria deve conferir e adequar) imagens referentes a este item: ANEXO I 
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ITEM 
05

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
sistema de controle de iluminação para, aproximadamente, 56 
anais em corrente alternada (AC) com acionamento dos canais 
independentes e software web / deskt p para a programação dos 
canais. Cada canal de e ter a potência mínima 400 Watts e permitir 
conexão de lâmpadas incandescentes, cordão ou mangueira de LED, 
strobos, snowleds e fontes AC. O funcionamento do sistema deverá 
ser totalmente autônomo pós a programação a qual deverá ser 
entregue pronta, sem a necessidade de um computador durante o 
processo de funcionamento. O invólucro dos módulos deve possuir 
proteção IP65 contra penetração de água, podendo operar sem 
proteção extra em ambientes abertos. Os módulos devem possuir 
proteção contra curto-circuito em todos os canais. O software deve 
permitir a programação para até 56 canais. O módulo mestre deve 
possuir a capacidade de leitura de arquivos armazenados em um 
cartão de memória SD card. (Instalado na Rua Coberta - para 
formar o túnel de luz com efeitos)

1  R$         47.199,00  R$        47.199,00 1 0 R$ 47.199,00

OBSE
RVAÇ
ÃO

ITEM 
06

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Figura luminosa em forma de triângulo (dividido em 2 partes) 
com desenhos em forma de arabescos com estrelas de 04 
pontas. Medindo entre: mínimo: 8,95m de altura x 3,15m de largura / 
máximo: 9,05m de altura x 3,2 m de largura, produzida em estrutura 
de metalon 30mm x 30mm, parede de 2,00mm de espessura, barra 
chata de 1/2 x 3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada, zincada, com 
proteção anticorrosiva resistente a exposição às intempéries. 
Contorno da figura com mangueira luminosa incandescente cristal, e 
PVC flexível, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por 
metro e mangueira luminosa de LED azul, 13mm de diâmetro, em 
PVC flexível, com 36 LEDs por metro visão 360º. Tensão de 220V. 
(Instaladas na Torre).

7  R$           7.257,00  R$        50.799,00 5 2 R$ 36.285,00

O item não chegou no barracão. Não foi instalado.

CONCLUSÃO: Supressão total do item, passível de MULTA.
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OBSE
RVAÇ
ÃO

ITEM 
07

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Estábulo, figura tridimensional, medindo entre: mínimo: 2,95m de 
altura x 2,45m de largura x 3,45m de profundidade / máximo: 3,05m 
de altura x 2,55m    de    largura 3,55m de profundidade, 
confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético 
automotivo e verniz automotivo. (Instalado no cenário presépio).

1  R$         12.689,00  R$        12.689,00 1 0 R$ 12.689,00

OBSE
RVAÇ
ÃO

ITEM 
08

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Muro de pedras para cenário "Presépio", figura tridimensional, 
medindo entre: mínimo: 1,55m de altura x 1,45m de largura x 2,75m 
de profundidade / máximo: 1,65m de altura x 1,55m de largura x 
2,85m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e pintura 
com esmalte Cintético automotivo e verniz automotivo. (Instalado no 
cenário presépio).

1  R$         10.189,00  R$        10.189,00 1 0 R$ 10.189,00

OBSE
RVAÇ
ÃO

O item chegou no barracão, porém, não foi instalado.

CONCLUSÃO: Supressão total do item, passível de MULTA.

DIA 26/12 – chegaram os arabescos da torre
DIA 07/12 – em conferência com o Observatório Social foi constatada a instalação de 2 unidades deste item.
COMPOSIÇÃO DO ITEM:

*LAYOUT DA PEÇA: de acordo

*ESPECIFICAÇÃO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): será conferido na retirada

*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo

CONCLUSÃO: Supressão de 5 unidades, passível de MULTA. Valor total da SUPRESSÃO: 5 x R$ 7.257,00= R$ 36.285,00

O item chegou incompleto, tendo apenas 4 pilares, mas não foi instalado.

CONCLUSÃO: Supressão total do item, passível de MULTA.

1Doc:  Proc. Administrativo 7.741/2023  |  Anexo: 181_250_Relatorio_final_referente_a_decoracao_natalina_de_2022.pdf (39/69)        38/646



ITEM 
09

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela 
dupla com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 5,95m de altura x 
5,95m de largura / máximo: 6,05m de altura x 6,05m de largura, 
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, 
galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção de 
corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em 
mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, 
em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro e preenchimento 
com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². 
Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência 
com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por 
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5c de base de 
fixação. Tensão de 220V. (Instaladas na Torre).

4  R$           7.784,75  R$        31.139,00 0 4 R$ 0,00

OBSE
RVAÇ
ÃO

ITEM 
10

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela 
com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de 
largura / máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido em 
barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão 
Com a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição 
às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro 
lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio 
cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 m². Aplicação de strobos com 
lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz 
brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo 
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. 
Tensão de 220V. (Instalados 06 unidades nos portais da Travessa 
Frei Deodato; 06 unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva 
Cantelmo; 12 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 
10 unidades nos portais das duas pontes).

34  R$               796,88  R$        27.093,92 10 24 R$ 7.968,80

DIA 23/11 – CHEGADA DO MATRIAL: separadas em 4 peças que juntas formam uma estrela. 
DIA 01/12 – INICIO DA INSTALAÇÃO DAS ESTRELAS 
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OBSE
RVAÇ
ÃO

ITEM 
11

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela 
com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de 
largura / máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido em 
barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imers o 
a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às 
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro 
lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado 
strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes 
de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo 
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. 
Tensão de 220V. (Instalados na fachada da igreja).

3  R$               514,66  R$          1.543,98 3 R$ 0,00

OBSE
RVAÇ
ÃO

DIA 18/11 – CONFERIDO NO BARRACÃO a chegada de 24 unidades, no momento da conferencia ainda sem aplicação de mangueira, sem preenchimento de led e, sem strobos 
  *LAYOUT DA PEÇA: de acordo

*ESPESSIFICAÇÃO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): será conferido na retirada

*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo 

*APLICAÇÃO DE STROBOS: não consta, passível de MULTA

*PREENCHIMENTO COM LED AZUL: de acordo

*INTALAÇÃO: não foram instaladas nas pontes – SUPRESSÃO DE 10 UNIDADES
CONCLUSÃO: passível de MULTA – strobos, SUPRESSÃO de 10 unidades do item, total de R$ 7.968,80

DIA 27/11 – INICIO DA INSTALAÇÃO DOS ITENS DA IGREJA  
*INSTALAÇÃO: instaladas de acordo, mas com atraso, passível de MULTA  

*LAYOUT DA PEÇA: de acordo

*ESPESSIFICAÇÃO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): será conferido na retirada

*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo 

*APLICAÇÃO DE STROBOS: não consta, passível de MULTA

*PREENCHIMENTO COM LED AZUL: de acordo

CONCLUSÃO: passível de MULTA – sem strobos e atraso. Item deverá ser conferido na retirada para verificação das medidas.
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ITEM 
12

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela 
com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 1,60m e altura x 1,60m de 
largura/ máximo: 1,70m de altura x 1,70m de largura, produzido em 
barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão 
o a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às 
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro 
lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de LED azul fio 
cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 m². Aplicação de strobos com 
lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, 
aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo redondo, medindo 
aproximadamente 8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. 
(Instalados 04 unidades no túnel da Rua Coberta; 12 unidades 
nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos portais 
da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades nos portais da 
Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das duas 
pontes).

72  R$           1.264,56  R$        91.048,32 24 48 R$ 30.349,44

OBSE
RVAÇ
ÃO

DIA 18/11 – CONFERIDO NO BARRACÃO do item incompleto    
*LAYOUT DA PEÇA: de acordo

*ESPESSIFICAÇÃO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): será conferido na retirada

*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo 

*APLICAÇÃO DE STROBOS: não consta, passível de MULTA

*PREENCHIMENTO COM LED AZUL: de acordo

*INSTALAÇÃO:

**TÚNEL DA RUA COBERTA: não instalados, SUPRESSÃO de 4 unidades: 4x1.264,56= R$ 5.058,24, passível de MULTA

**PORTAIS TV FREI DEODATO: de acordo, sem strobos, passível de MULTA

**PORTAIS ANTONIO DE PAIVA CANTELMO: de acordo, sem strobos, passível de MULTA

**PORTAIS RUA TENENTE CMARGO: de acordo, sem strobos, passível de MULTA

**PORTAIS DAS DUAS PONTES: não instalados, SUPRESSÃO de 20 unidades: 20x1.264,56= R$ 25.291,20, passível de MULTA

CONCLUSÃO: passível de MULTA – strobos, SUPRESSÃO total de R$ 30.349,44
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ITEM 
13

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela 
com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 1,60m de altura x 1,60m 
de largura / máximo: 1,70m de altura x 1,70m de largura, produzido 
em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por 
imersão o a base de zinco, visando a proteção de corrosões e 
exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 
13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, 
com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será 
aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com 
flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, 
modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de 
fixação. Tensão de 220V. (Instalados na fachada da igreja).

2  R$               870,66  R$          1.741,32 2 R$ 0,00

OBSE
RVAÇ
ÃO

ITEM 
14

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela 
com 8 pontas, medindo entre: mínimo: 2,05m de altura / máximo: 
2,15m de altura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 
1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção 
de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em 
mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, 
em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento 
com lâmpadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². 
Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, 
com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por 
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5c de base de 
fixação. Tensão de 220V. (Instalados no túnel da Rua Coberta).

2  R$           1.530,00  R$          3.060,00 2 0 R$ 3.060,00

DIA 18/11 – CONFERIDO NO BARRACÃO a chegada de 2 unidades, no momento da conferência ainda sem aplicação de mangueira, sem preenchimento de led e, sem strobos    
*LAYOUT DA PEÇA: de acordo

*ESPESSIFICAÇÃO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): será conferido na retirada

*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo 

*APLICAÇÃO DE STROBOS: não consta, passível de MULTA

*PREENCHIMENTO COM LED AZUL: de acordo

*INSTALAÇÃO: instaladas de acordo, mas com atraso, passível de MULTA

CONCLUSÃO: passível de MULTA – sem strobos e atraso. Item deverá ser conferido na retirada para verificação das medidas.
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OBSE
RVAÇ
ÃO

ITEM 
15

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela 
com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m 
de largura / máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido 
em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por 
imersão o a base de zinco, visando a proteção de corrosões e 
exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 
13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, 
com 36 micro lâmpadas por metro. preenchimento com lâmpadas de 
LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm². Tensão de 220V. 
(Instalados no túnel da rua Coberta).

4  R$               768,75  R$          3.075,00 4 0 R$ 3.075,00

OBSE
RVAÇ
ÃO

ITEM 
16

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela com 
5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura 
/ máximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido em barra 
chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imersão a 
base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às 
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro 
lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado 
strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de 
luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo 
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. 
Tensão de 220V. (Instados na fachada da igreja).

4  R$               483,75  R$          1.935,00 4 R$ 0,00

DIA 18/11 – CHEGADA DO ITEM SEM mangueira, sem preenchimento de Led e strobos. O item não foi instalado.
CONCLUSÃO: Supressão total do item no valor de R$ 3.060,00, passível de MULTA. 

O item não foi instalado.

CONCLUSÃO: Supressão total do item no valor de R$ 3.075,00, passível de MULTA.

1Doc:  Proc. Administrativo 7.741/2023  |  Anexo: 181_250_Relatorio_final_referente_a_decoracao_natalina_de_2022.pdf (44/69)        43/646



OBSE
RVAÇ
ÃO

ITEM 
17

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela 
com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,25m de altura x 0,25m 
de largura / máximo: 0,35m de altura x 0,35m de largura, produzido 
em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por 
imersão a base de zinco, visando a proteção de corrosões e 
exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 
13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, 
com 36 micro lâmpadas por metro. Tensão de 220V. (Instados nas 
31 palmeiras após a ponte).

186  R$               104,18  R$        19.377,48 87 99 R$ 9.063,66

OBSE
RVAÇ
ÃO

INSTALAÇÃO: instaladas de acordo, porém com atraso, início da instalação dia 01/12. Passível de MULTA   

*LAYOUT DA PEÇA: de acordo

*ESPECIFICAÇÃO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): será conferido na retirada

*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo 

*APLICAÇÃO DE STROBOS: não consta, passível de MULTA

CONCLUSÃO: passível de MULTA – SEM strobos e atraso. Item deverá ser conferido na retirada para verificação das medidas.

DIA 18/11 – ITEM CHEGOU FALTANDO 40 UNIDADES. As que chegaram não estavam com mangueiras instaladas no momento da conferência.
*INSTALAÇÃO: foram instaladas 99 unidades, porém com atraso, início da instalação dia 05/12. Passível de MULTA. SUPRESSÃO de 87 unidades = 87 x 104,18 = R

*LAYOUT DA PEÇA: de acordo

*ESPESSIFICAÇÃO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): será conferido na retirada

*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo 

CONCLUSÃO: passível de MULTA - atraso. SUPRESSÃO DE R$ 9.063,66
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ITEM 
18

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela 
com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,45m de altura x 0,45m 
de largura / máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura, produzido 
em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por 
imers o a base de zinco, visando a proteção de corrosões e 
exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 
13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, 
com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de 
LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 m². Aplicação de strobos 
com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz 
brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo 
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. 
Tensão de 220V. (Instalados no túnel da ua Coberta).

4  R$               341,25  R$          1.365,00 4 0 R$ 1.365,00

OBSE
RVAÇ
ÃO

ITEM 
19

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela 
com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,45m e altura x 0,45m de 
largura/ máximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura, produzido em 
barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por imers o 
a base de zinco, visando a proteção de corrosões e exposição às 
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de 
diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro 
lâmpadas por metro. Para o efeito de movimento será aplicado 
strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes 
de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo 
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixação. 
Tensão de 220V. (Instalados 10 unidades na fachada da igreja; 12 
unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos 
portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 unidades dos 
portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das 
duas pontes).

78  R$               232,05  R$        18.099,90 20 58 R$ 4.641,00

O item não foi instalado.

CONCLUSÃO: Supressão total do item no valor de R$ 1.365,00, passível de MULTA.
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OBSE
RVAÇ
ÃO

ITEM 
20

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela 
com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,75m e altura x 0,75m de 
largura/ máximo: 0,85m de altura x 0,85m de largura, produzido 
em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, galvanização por 
imers o a base de zinco, visando a proteção de corrosões e 
exposição às intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa 
13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexível, 
com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento com lâmpadas de 
LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5 m². Aplicação de strobos 
com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com flashes de luz 
brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, modelo 
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixaç o. 
Tensão de 220V. (Instados no túnel da Rua Coberta).

4  R$               525,00  R$          2.100,00 4 0 R$ 2.100,00

OBSE
RVAÇ
ÃO

O item não foi instalado.

CONCLUSÃO: SUPRESSÃO TOTAL DO ITEM NO VALOR DE R$ 2.100,00, passível de MULTA.

*INSTALAÇÃO: instaladas mas confuso e com atraso, início da instalação dia 01/12. Passível de MULTA   

*LAYOUT DA PEÇA: de acordo

*ESPECIFICAÇÃO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): será conferido na retirada

*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo 

*APLICAÇÃO DE STROBOS: não consta, passível de MULTA

*INSTALAÇÃO:

**FACHADA DA IGREJA: Item deverá ser conferido na retirada para verificação das medidas.

**PORTAIS TV FREI DEODATO: de acordo, sem strobos, passível de MULTA

**PORTAIS ANTONIO DE PAIVA CANTELMO: de acordo, sem strobos, passível de MULTA

**PORTAIS RUA TENENTE CAMARGO: de acordo, sem strobos, passível de MULTA

**PORTAIS DAS DUAS PONTES: não instalados, SUPRESSÃO de 20 unidades: 20 X R$ 232,05 = R$ 4.641,00, passível de MULTA

CONCLUSÃO: passível de MULTA – strobos e atraso. SUPRESSÃO de R$ 4.641,00
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ITEM 
21

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de estrela 
com 5 pontas, medindo entre: mínimo: 0,75m de altura x 0,75m 
de largura / máximo: 0,85m de altura x 0,85m de largura, 
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 1020, 
galvanização por imers o a base de zinco, visando a proteção de 
corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em 
mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, 
em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para o efeito de 
movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon de 6w de 
potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões 
por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de 
base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados na fachada da 
igreja).

8  R$               345,80  R$          2.766,40 8 R$ 0,00

OBSE
RVAÇ
ÃO

INSTALAÇÃO: instaladas, mas confuso e com atraso, início da instalação dia 01/12. Passível de MULTA. Item deverá ser conferido na retirada para verificação das m

*LAYOUT DA PEÇA: de acordo

*ESPESSIFICAÇÃO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): será conferido na retirada

*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo 

*APLICAÇÃO DE STROBOS: não consta, passível de MULTA

CONCLUSÃO: passível de MULTA – sem strobos e atraso. 
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ITEM 
22

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de anjo 
com trombeta e detalhes em arabescos, medindo entre: mínimo: 
1,00m de altura x 1,75m de largura / máximo: 1,10m de altura x 
1,90m de largura, produzido e barra chata 1/8 x 3/8 de aço carbono 
1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a proteção 
de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da figura em 
mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na cor cristal, 
em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, preenchimento 
com lâmpadas de LED branco fio cristal transparente e branco morno 
fio cristal transparente ou fio branco fosco, fio elétrico 2 x 0,5mm² e 
aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, com 
flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por minuto, 
modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de 
fixação. Tensão de 220V. (Instalados 02 unidades na fachada da 
igreja; 12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 
unidades nos portais da Rua Antônio de Paiva Cantelmo; 24 
unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades 
nos portais das duas pontes).

70  R$           2.025,57  R$      141.789,90 20 50 R$ 40.511,40

OBSE
RVAÇ
ÃO

DIA 14/11: CONFERENCIA DA CHEGADA NO BARRACÃO, quantidade correta, faltando leds, conferidos 70 unidades de strobos em caixas fechadas na medida adeq

estavam aplicados nas peças), faltava no momento as mangueiras nas peças.

*INSTALAÇÃO:

**FACHADA DA IGREJA: instalados a partir do dia 01/12

**PORTAIS TV FREI DEODATO: no dia 25/11 ainda estavam instalando e neste ponto faltaram peças para 1 arco e meio, os que foram instalados estavam de aco

sem strobos - passível de MULTA -  INTENS LIGADOS À ENERGIA COM PARTE DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇAO DOS FUNCIONÁRIOS E CAMINHÃO MUCK DA AD

PÚBLICA. – Os itens que faltaram foram instalados posteriormente.
**PORTAIS ANTONIO DE PAIVA CANTELMO E PORTAIS DA RUA TENENTE CAMARGO: no dia 25/11 ainda estavam instalando, os que foram instalados estavam de 

porém sem strobos - passível de MULTA -  INTENS LIGADOS À ENERGIA COM PARTE DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇAO DOS FUNCIONÁRIOS E CAMINHÃO MUCK D

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

**PORTAIS DAS DUAS PONTES: não instalados, SUPRESSÃO de 20 unidades: 20 X R$ 2.025,57 = R$ 40.511,40, passível de MULTA  

*LAYOUT DA PEÇA: de acordo

*ESPESSIFICAÇÃO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): será conferido na retirada

*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo 

*APLICAÇÃO DE STROBOS: não consta, passível de MULTA

CONCLUSÃO: passível de MULTA – sem strobos e atraso. SUPRESSÃO de 20 unidades: 20 X R$ 2.025,57 = R$ 40.511,40
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ITEM 
23

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Grade dourada para proteção de cenário, produzida em estrutura 
de metalon 15,00mm x 15,00mm parede de 1,20mm de espessura 
e barra chata de 3/16 x 1/2 de polegada, com proteção anticorrosiva e 
pintura dourada. Medindo: mínimo: 0,98m de altura x 2,23m de 
largura / máximo: 1,09m de altura x 2,33m de largura. Produto 
apropriado para uso interno e externo. (Instaladas no cenário da 
árvore de festão no Calçadão).

12  R$               389,16  R$          4.669,92 12 0 R$ 4.669,92

OBSE
RVAÇ
ÃO

ITEM 
24

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Conjunto om 100 LEDs azuis fio cristal azul, medindo cerca de 
8mm de comprimento na extensão do fio com os LEDs e 0,20m de fio 
até os conectores (0,10m em cada ponta). Terminal com pinos macho 
e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A 
medida total do conjunto é de aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 
x 0,5mm². Produto adequado para uso externo. Não acompanha plug, 
apenas rosca de interligação. Tensão de 220V. Potência do produto: 
5W. (Instalado no túnel da Rua Coberta).

280  R$                 55,35  R$        15.498,00 55 225 R$ 3.044,25

OBSE
RVAÇ
ÃO

ITEM 
25

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Conjunto com 100 LEDs brancos fio verde, medindo cerca de 8m 
de comprimento na extensão do fio com os LEDs e 0, 0m de fio até 
os conectores (0,10m em cada ponta). Terminal com pinos macho e 
fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida 
total do conjunto é de aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 x 
0,5mm². Produto adequado para uso externo. Não acompanha plug, 
apenas rosca de interligação.Tensão de 220V. Potência do produto: 
5W. (Instalados 680 conjuntos nas árvores naturais da praça; e 
341 conjuntos nas 31 palmeiras após a ponte).

1021  R$                 55,14  R$        56.297,94 1021 R$ 0,00

O item não foi instalado.

CONCLUSÃO: SUPRESSÃO TOTAL DO ITEM NO VALOR DE R$ 4.669,92, passível de MULTA.

*INSTALAÇÃO: não instalado até de abertura do natal. Passível de MULTA por atraso.

**foram instalados 45 linhas com 5 Conjuntos de 100 LEDs cada, totalizando 225 conjuntos

OBS. : Esse item não seguiu a proposta do projeto nem a plástica prevista.    

CONCLUSÃO: passível de MULTA –atraso. SUPRESSÃO 55 conjuntos – 55 x R$ 55,35 = R$ 3.044,25
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OBSE
RVAÇ
ÃO

ITEM 
26

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Conjunto com 100 LEDs branco morno, fio transparente, medindo 
cerca de 8mm de comprimento na extensão do fio com os LEDs e 
0,20m de fio até os conectores (0,10m em cada ponta). Terminal com 
pinos macho e fêmea de rosca, permitindo a emenda de até 04 
conjuntos. A medida total do conjunto é de aproximadamente 8,20m. 
Fio elétrico 2 x 0,5mm². Produto adequado para uso externo. Não 
acompanha plug, apenas rosca de interligação. Tensão de 220V. 
Potência do produto: 5 . (Instalados no túnel da Rua Coberta).

280  R$                 53,57  R$        14.999,60 55 225 R$ 2.946,35

OBSE
RVAÇ
ÃO

ITEM 
27

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de Tubo 
sno fall, produzido em acrílico transparente com 48 LEDs na cor 
branco frio, com movimentos snow fall. Medindo: 0,80m de 
comprimento, fio elétrico branco (2x0,5mm²). Usado.Tensão de 220V. 
Potência do produto: 3W (Instalados 180 unidades no túnel da Rua 
Coberta; 600 unidades nas árvores naturais da praça).

780  R$                 35,03  R$        27.323,40 709 71 R$ 24.836,27

OBSE
RVAÇ
ÃO

ITEM 
28

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Refletor de LED para ambientes externos na cor azul, medindo e 
tre: mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de 
comprimento. Potência do refletor: 100W e 9500 lumens. Índice de 
proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensão: 90-265V. 
Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. (Instalados 
nas 31 palmeiras após a ponte).

31  R$               288,06  R$          8.929,86 31 0 R$ 8.929,86

*INSTALAÇÃO: não instalado até de abertura do natal. Passível de MULTA por atraso.

OBS. : Esse item não seguiu a proposta da plástica prevista.    

CONCLUSÃO: passível de MULTA –atraso. 

*INSTALAÇÃO: não instalado até de abertura do natal. Passível de MULTA por atraso.

**foram instalados 45 linhas com 5 Conjuntos de 100 LEDs cada, totalizando 225 conjuntos

OBS. : Esse item não seguiu a proposta do projeto nem a plástica prevista.    

CONCLUSÃO: passível de MULTA –atraso. SUPRESSÃO 55 conjuntos – 55 x R$ 53,57 = R$ 2.946,35 

INSTALAÇÃO: instaladas parcialmente nas árvores da praça: 71 unidades instalados após o dia 25/12. Passível de MULTA por atraso e SUPRESSÃO.   

CONCLUSÃO: passível de MULTA – atraso. 
SUPRESSÃO DE 709 unidades no valor de R$ 35,03, total de R$ 35,03 x 709 = R$ 24.836,27.
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OBSE
RVAÇ
ÃO

ITEM 
29

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Refletor de LED para ambientes externos na cor branca, medindo 
entre: mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de 
comprimento. Potência do refletor: 100W e 9500 lumens. Índice de 
proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensão: 90-265V. 
Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. (Instalados 
no cenário presépio).

4  R$               192,83  R$             771,32 4 0 R$ 771,32

OBSE
RVAÇ
ÃO

ITEM 
30

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Refletor de LED para ambientes externos na cor verde, medindo 
entre: mínimo: 33cm de altura x 29cm de largura x 11cm de 
comprimento. Potência do refletor: 100W e 9500 lumens. Índice de 
proteção 66 (IP66). Peso do produto: 2,5KG. Multi-tensão: 90-265V. 
Duração média de até 50.000 horas. Produto reciclável. (Instalados 
nas árvores naturais da praça).

60  R$               289,00  R$        17.340,00 16 44 R$ 4.624,00

OBSE
RVAÇ
ÃO

O item não foi instalado.

CONCLUSÃO: SUPRESSÃO total do item no valor de R$ 8.929,86, passível de MULTA.

item não foi instalado.

CONCLUSÃO: SUPRESSÃO total do item no valor de R$ 771,32, passível de MULTA.

O item não foi instalado de acordo. No dia 7/12 em conferência realizada pelos fiscais foram identificadas 31 unidades instaladas e funcionando e 13 unidades à se

CONSIDERANDO QUE A VOLTAGEM/POTÊNCIA DO ITEM SOLICITADO NO EDITAL ERA DE 100W E DO MATERIAL INSTALADO É DE 50W, OS FISCAIS E O GESTOR D

DECIDEM QUE O VALOR PAGO POR CADA ITEM SEJA A METADE DO VALOR ESTABELECIDO NO CONTRATO, HAJA VISTO QUE O MATERIAL FORNECIDO TAMBÉM FOI P

METADE E QUE AINDA SEJA SUPRIMIDA A QUANTIDADE NÃO INSTALADA - NO VALOR ESTIPULADO NO CONTRATO.                                                 SERÁ PAGO:

*44 UNIDADES DE 50W (QUE FORAM INSTALADAS NAS ÁRVORES DA PRAÇA) NO VALOR DE R$ 144,50 CADA – R$ 144,50 x 44= R$ 6.358,00

**4 UNIDADES de 100W (QUE FORAM INSTALADOS NA TORRE) no valor de R$ 289,00 cada um (4x R$ 289,00= R$ 1.156,00), a pagar R$ 1.156,00. Este item será pa

acordo com o item 30, considerando a especificidade do material instalado.

INFORMAÇÕES/CÁLCULO: R$ 289,00 valor do contrato /2 metade do valor = R$ 144,50 valor da metade de uma unidade

 À SUPRIMIR: R$ 17.340,00 - R$7.514,00= R$ 9.826,00  (PARA NÃO ALTERAR A TABELA, DEIXAMOS PARA A CONTROLADORIA O FAZER).

À PAGAR: R$ 6.358,00+ R$ 1.156,00= R$ 7.514,00    

SOBRE A SUPRESSÃO: 

*SERÃO SUPRIMIDAS 16 UNIDADES NO VALOR DE R$ 289,00, (16X R$ 289,0) = R$ 4.624,00 (CONSTA NA TABELA)

OBS: imagens N.
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ITEM    
31

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
metros de mangueira luminosa incandescente na cor cristal, em 
PVC flexível extrusado transparente com 13mm de diâmetro e 36 
lâmpadas por metro. P ssibilidade de corte a cada 1 metro. Produto 
adequado para uso externo. Tensão de 220V. Potência do produto 
(por metro): 16W(Instalados na Torre).

2650  R$                 11,69  R$        30.978,50 775 1875 R$ 9.059,75

OBSE
RVAÇ
ÃO

ITEM 
32

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Refletor PA 64 54 LEDs 3W Cree RGBW IP64 Blindado WALDMAN 
brilhante com grande amplitude. Acabamento em alumínio robusto 
e Blindado, contra danos e podendo ser exposto às intempéries. 
Contém resfriamento e pintura eletrostática de alta qualidade. 
Voltagem: 110-220v AC 50~60Hz. Tamanho: 29 x 29 x 34 cm. 8,7 kg 
(Instalados Na Torre).

20  R$           1.900,00  R$        38.000,00 20 0 R$ 38.000,00

OBSE
RVAÇ
ÃO

ITEM 
33

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Poste produzido em estrutura de aço carbono 1020, medindo 
aproximadamente 5m de altura, com 2,5 polegadas de diâmetro x 
2mm de parede, zincado com proteçã anticorrosiva resistente a 
exposição às intempéries. (Instalados 06 unidades nas rotatórias 
da Av. Júlio Assis Cavalheiro; e 04 unidades no trevo da entrada 
da cidade).

10  R$               337,90  R$          3.379,00 2 8 R$ 675,80

Este item será pago de acordo com o item 30, considerando a especificidade do material instalado. Serão pagos os 4 refletores de LED de 100W no valor de R

um (4x R$ 289,00= R$ 1.156,00), à pagar  R$ 1.156,00.

OBS.: SUPRESSÃO: valor do item no contrato: R$ 38.000,00 – R$ 1.156,00 = R$ 36.844,00 À SUPRIMIR
AINDA, conforme pode ser observado nas imagens, a empresa usou um refletor de luz branca e encapou com celofane, acreditamos que na tentativa de cons

coloração da luz. O cálculo deverá ser CONFERIDO pela controladoria considerando que foge do nosso conhecimento, PARA CHEGAR A UM CÁLCULO MAIS PR

poderá ser lançado O VALOR DE 19,392. - SUGESTÃO: GLOSAR O ITEM NA TOTALIDADE. ( A DIFERENÇA À SER PAGA, JUNTO AO ITEM 30)

DIA 07/12 – Neste dia, com a presença do Observatório Social, foi verificado que estava instalado na Torre aproximadamente 1.875 metros de mangueira, sendo que faltaram 
775 metros. Pode ser conferida a informação nas imagens do anexo 1 referente ao item. Para chegar a esta conclusão foi calculado: 25 mangueiras que estavam

multiplicadas pela altura de 75m (da plataforma da torre até o chão), que resultou em 1.875 metros de cabos de aço aproximadamente.

CONCLUSÃO: Supressão parcial do item, passível de MULTA. 

(Assim 775 metros faltantes x R$ 11,69= R$ 9.059,75)

SUPRESSÃO DE R$ R$ 9.059,75
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OBSE
RVAÇ
ÃO

ITEM 
34

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma anjo e 
detalhes em arabescos, medindo entre: mínimo: 3,65m de altura x 
2,65m de largura / Máximo: 3,75m de altura x 2,75m de largura, 
produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 
15,00 m x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço 
carbono 1020, galvanização por imers o a base de zinco, visando a 
proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da 
figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na 
cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro. Para 
o efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon 
de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 
emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 
8,5cm de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 04 
unidades na fachada da igreja; 34 unidades nos postes da Av. 
Júlio Assis Cavalheiro; 04 unidades no trevo da entrada da 
cidade; e 39 unidades nos postes da Av. Cidade Norte).

81  R$           3.518,51  R$      284.999,31 81 R$ 0,00

Instalados no dia 05/12. O material apresenta aspecto de material reutilizado pois, está com pintura verde e apresentando riscos. Passível de MULTA – atraso. 
*INTALAÇÃO

**ROTATÓRIAS: de acordo

**TREVO: faltaram 2 unidades, os anjos foram instalados nos postes de alvenaria da prefeitura. 

SUPRESSÃO DE 2 UNIDADES: 2X R$ 337,90= R$ 675,80
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OBSE
RVAÇ
ÃO

ITEM 
35

Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de 
arabescos com estrelas, medindo entre: mínimo: 4,30m de altura 
x 1,45m de largura / máximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura, 
produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 
15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço 
carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a 
proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da 
figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na 
cor cristal, com PVC flexível e 36 micro lâmpadas por metro. Para o 
efeito de movimento será aplicado strobos com lâmpadas de xênon 
de 6w de potência, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 
emissões por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 
8,5c    de base de fixação. Tensão de 220V. (Instalados 02 
unidades na fachada da igreja; 04 unidades no túnel na Rua 
Coberta; 12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12 
unidades nos portais da Rua Antô io de Paiva Cantelmo; 24 
unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades 
nos portais da duas pontes).

74  R$           2.162,16  R$      159.999,84 24 50 R$ 51.891,84

DIA 17/11 – CONFERIDO NO BARRACÃO 
*Medida: na conferência foi observado que a medida do item estava inferior, a empresa, no primeiro momento, aceitou que fosse glosada a diferença, posteriorm

fazer a correção no barracão. Assim a empresa precisou comprar ferro e reorganizar a equipe para retirar mangueiras das peças menores para então corrigi-las. 

INSTALAÇÃO: para conseguir instalar os anjos de forma que não entortassem a empresa precisou adequar. Foi desconsiderada a barra de ferro que juntaria a peça ao

fixação foi feita nomeio da peça deixando uma parte do anjo para cada lado do poste, e, ainda sobrando a barra de ferro.                                           *LAYOUT DA P

*ESPECIFICAÇÃO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): será conferido na retirada

*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo 

*APLICAÇÃO DE STROBOS: 4 peças do trevo e 2 peças da igreja não tem strobos. Passível de MULTA.

CONCLUSÃO: MEDIR NA RETIRADA

OBS: imagens N. 
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OBSE
RVAÇ
ÃO

ITEM 
36

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Painel luminoso bidimensional com desenho em forma de 
palmeira de estrelas, medindo entre: mínimo: 4,65m de altura x 
1,35m de largura / Máximo: 4,75m de altura x 1,45m de largura, 
produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 
15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em aço 
carbono 1020, galvanização por imersão a base de zinco, visando a 
proteção de corrosões e exposição às intempéries. Contorno da 
figura em mangueira luminosa 13mm de diâmetro, incandescente na 
cor cristal, em PVC flexível, com 36 micro lâmpadas por metro, 
preenchimento com lâmpadas de LED azul fio cristal azul e branco fio 
cristal transparente ou fio branco fosco, fio elétrico 2 x 0,5mm². 
Aplicação de strobos com lâmpadas de xênon de 6w de potência, 
com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por 
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base 
de fixação. Aplicação de 2 tubos snowfall, produzido em acrílico 
transparente com 48 LEDs na cor branco frio, com movimentos snow 
fall. Medindo, aproximadamente, 0,8m de comprimento, fio elétrico 
branco (2 mm x 0,5 mm). Apropriado para uso externo. Tensão de 
220V. (Instalados nas rotatórias da Av. Júlio Assis Cavalheiro).

18  R$           1.638,88  R$        29.499,84 0,2563 17,74 R$ 420,04

DIA 18/11 CHEGARAM 19 UNIDADES

DIA 23/11 CHEGARAM 25 UNIDADES 

INSTALAÇÃO:

*Fachada da igreja: de acordo, sem strobos, instalação em atraso, sujeito à MULTA.

*Travessa Frei Deodato: de acordo, sem strobo, instalação em atraso, sujeito à MULTA 

*Rua Antônio de Paiva Cantelmo: de acordo, sem strobos, instalação em atraso, sujeito à MULTA

* Rua Tenente Camargo: de acordo, sem strobos, instalação em atraso, sujeito à MULTA

*Portais das duas pontes: NÃO INSTALADO SUPRESSÃO DE 20 UNIDADES VALOR UNITÁRIO R$ 2.162,16, TOTAL DE R$ 43.243,20, sujeito à MULTA 

*Rua Coberta: SUPRESSÃO 4 ITENS NO VALOR DE R$ 8.648,64, sujeito à MULTA

CONCLUSÃO: SERÁ SUPRIMIDO O VALOR TOTAL DE R$ 51.891,84 (R$ 43.243,20 + R$ 8.648,64 = TOTAL de R$ 51.891,84)                                                                           OB

imagens N.                                                
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OBSE
RVAÇ
ÃO

ITEM 
37

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Refletorde vapor metálico e reator para ignição, com lâmpada 
azul, estrutura em alumínio e visor de vidro  isolado com silicone. 
Medindo aproximadamente: 32cm de largura x 28cm de altura x 16cm 
de profundidade. (Instalados no coreto externo).

6  R$               383,33  R$          2.299,98 6 0 R$ 2.299,98

OBSE
RVAÇ
ÃO

ITEM 
38

Locação, instalação, manutenção durante o evento e retirada de 
Lâmpada estroboscópica de xênon de 6w de potência, com 
flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 emissões por 
minuto, base de fixação redonda, medin o aproximadamente 8,5cm 
de diâmetro aplicada e rabicho. (Instalados 330 unidades na Torre; 
30 unidades na igreja; 180 unidades no túnel da Rua Coberta; e 
160 no coreto externo).

700  R$                 58,57  R$        40.999,00 700 0 R$ 40.999,00

OBSE
RVAÇ
ÃO

TOTAL DE SUPRESSÃO R$ 505.198,68

OBS: VALOR SUJEITO A ALTERAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DO WORD.

O item não foi instalado. CONCLUSÃO: SUPRESSÃO total do item no valor de R$ 40.999,00 , passível de MULTA.

INSTALAÇAO REALIZADA NO DIA 5/12, passível de MULTA - atraso. 

STROBOS: não tem, passível de MULTA

SNOW FALL: não tem, SUPRESSÃO DE 12 UNIDADES (o valor de referência para a supressão será do item 27 por se tratar do mesmo objeto)

COCLUSÃO: SUPRESSÃO DE (12XR$ 35,03=) R$ 420,36 O cálculo deverá ser efetuado pela controladoria considerando que foge do nosso

conhecimento. O VALOR CORRETO ESTÁ NO RELATÓRIO DO WORD.

O item não foi instalado.

CONCLUSÃO: SUPRESSÃO total do item no valor de R$ 2.999,98, passível de MULTA.
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saldo

R$ 0,00
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 chegariam as peças 

 CONJUNTO, pastor e 

assível de MULTA. 
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R$ 23.900,00

s funcionários da 

contratada, foi de que “poderia ser” a base da árvore deste item ou ainda do item 1 (no entanto no dia 5/12 foi informado, pela mesma, que o objeto seria a cobertura do 

 identificou a 

ca passível de MULTA 

ens referentes a 
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R$ 0,00

R$ 5.306,00

DIA 07/12 – Neste dia, com a presença do Observatório Social, foi verificado que estava instalado na Torre aproximadamente 1.675 metros de cabo de aço, sendo que faltaram 
avam instaladas 

3,16= R$ 2.133)
r 3,16 que é o valor 

1Doc:  Proc. Administrativo 7.741/2023  |  Anexo: 181_250_Relatorio_final_referente_a_decoracao_natalina_de_2022.pdf (63/69)        62/646



R$ 0,00

R$ 14.514,00
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R$ 0,00

R$ 0,00

DIA 26/12 – chegaram os arabescos da torre
DIA 07/12 – em conferência com o Observatório Social foi constatada a instalação de 2 unidades deste item.
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R$ 31.139,00

R$ 19.125,12

DIA 23/11 – CHEGADA DO MATRIAL: separadas em 4 peças que juntas formam uma estrela. 
DIA 01/12 – INICIO DA INSTALAÇÃO DAS ESTRELAS 
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R$ 1.543,98

DIA 18/11 – CONFERIDO NO BARRACÃO a chegada de 24 unidades, no momento da conferencia ainda sem aplicação de mangueira, sem preenchimento de led e, sem strobos 

*INTALAÇÃO: não foram instaladas nas pontes – SUPRESSÃO DE 10 UNIDADES
CONCLUSÃO: passível de MULTA – strobos, 

DIA 27/11 – INICIO DA INSTALAÇÃO DOS ITENS DA IGREJA  

CONCLUSÃO: passível de MULTA – sem strobos e atraso. Item deverá ser conferido na retirada para verificação das medidas.
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R$ 60.698,88

DIA 18/11 – CONFERIDO NO BARRACÃO do item incompleto    

CONCLUSÃO: passível de MULTA – strobos, 
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R$ 1.741,32

R$ 0,00

DIA 18/11 – CONFERIDO NO BARRACÃO a chegada de 2 unidades, no momento da conferência ainda sem aplicação de mangueira, sem preenchimento de led e, sem strobos    

CONCLUSÃO: passível de MULTA – sem strobos e atraso. Item deverá ser conferido na retirada para verificação das medidas.
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R$ 0,00

R$ 1.935,00

DIA 18/11 – CHEGADA DO ITEM SEM mangueira, sem preenchimento de Led e strobos. O item não foi instalado.
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R$ 10.313,82

CONCLUSÃO: passível de MULTA – SEM strobos e atraso. 

DIA 18/11 – ITEM CHEGOU FALTANDO 40 UNIDADES. As que chegaram não estavam com mangueiras instaladas no momento da conferência.
8 = R$ 9.063,66   
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R$ 0,00

R$ 13.458,90
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R$ 0,00

CONCLUSÃO: passível de MULTA – strobos e atraso.
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R$ 2.766,40

 das medidas.   

CONCLUSÃO: passível de MULTA – sem strobos e atraso
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R$ 101.278,50

a adequada (não 

 de acordo, porém 

A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. – Os itens que faltaram foram instalados posteriormente.
am de acordo, 

UCK DA 

CONCLUSÃO: passível de MULTA – sem strobos e atraso. 
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R$ 0,00

R$ 12.453,75

R$ 56.297,94

CONCLUSÃO: passível de MULTA –atraso. SUPRESSÃO 55 conjuntos – 55 x R$ 55,35 = R$ 3.044,25
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R$ 12.053,25

R$ 2.487,13

R$ 0,00

CONCLUSÃO: passível de MULTA –atraso. 

CONCLUSÃO: passível de MULTA –atraso. SUPRESSÃO 55 conjuntos – 55 x R$ 53,57 = R$ 2.946,35 

CONCLUSÃO: passível de MULTA – atraso. 
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R$ 0,00

R$ 12.716,00

es à serem ligados.

R DO CONTRATO 

TAMBÉM FOI PELA 

*44 UNIDADES DE 50W (QUE FORAM INSTALADAS NAS ÁRVORES DA PRAÇA) NO VALOR DE R$ 144,50 CADA – 

 será pago de 
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R$ 21.918,75

R$ 0,00

Sugestão: Glosar item em sua totalidade e citar o acrescimo no item 30

R$ 2.703,20

 de R$ 289,00 cada 

R$ 38.000,00 – R$ 1.156,00 = R$ 36.844,00 À SUPRIMIR
 conseguir a 

AIS PRÓXIMO, 

DIA 07/12 – Neste dia, com a presença do Observatório Social, foi verificado que estava instalado na Torre aproximadamente 1.875 metros de mangueira, sendo que faltaram 
avam instaladas 
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R$ 284.999,31

Instalados no dia 05/12. O material apresenta aspecto de material reutilizado pois, está com pintura verde e apresentando riscos. Passível de MULTA – atraso. 
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R$ 108.108,00

DIA 17/11 – CONFERIDO NO BARRACÃO 
steriormente decidiu 

-las. 

a a peça ao poste, e a 

A PEÇA: de acordo
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R$ 29.079,80

                                                                          OBS: 
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R$ 0,00

R$ 0,00

nosso 
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ANEXO 2
RELATÓRIO VISUAL

1Doc:  Proc. Administrativo 7.741/2023  |  Anexo: 01_181_Relatorio_final_referente_a_decoracao_natalina_de_2022.pdf (115/181)        114/646



IMAGEM
 01 

 
.

Item 01- PINHEIRO NATALINO
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04
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IMAGEM
05

DIA  25/11
Dia da abertura do Natal e o calçadão sem o pinheiro natalino.

Item 01- PINHEIRO NATALINO
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Item 02 - ÁRVORE TREVOIMAGEM 
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Item 02 - ÁRVORE TREVOIMAGEM 
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Registro feito por populares na noite de 04/12 enquanto a empresa instalava árvore
no trevo. A imagem foi encaminhada ao gestor no dia seguinte.

Item 02 - ÁRVORE TREVOIMAGEM 
19

DIA 04/12
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Durante a instalção foi deixado lixo e não foi recolhido
pela empresa. 

Item 02 - ÁRVORE TREVOIMAGEM 
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Item 02 - ÁRVORE TREVOIMAGEM 
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Item 03
 FERRO SUSTENTAÇÃO RUA COBERTA

IMAGEM 
22

DIA 29/11
A estrutura deveria ser instalada nas laterais para acabamento dos leds,

conforme indicam as setas abaixo.
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Item 04 - CABOS DE AÇO TORREIMAGEM 
23

DIA 07/12 Os cabos estão acoplados às mangueiras de led. Observa-se lixo
deixado no local.
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Para verificação dos cabos foi observado a fixação das mangueiras
ao longo da torre.

Item 04 - CABOS DE AÇO TORREIMAGEM 
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Item 05 - SISTEMA DE CONTROLEIMAGEM 
25

DIA 29/11
O equipamento seria instalado nesta área para fazer o efeito cascata.
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Item 06 - ARABESCOS DA TORRE
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A empresa não limpou a calçada da igreja onde trabalhou para a instalação da torre.

Item 06 - ARABESCOS DA TORRE
IMAGEM 

38
DIA 06/12

1Doc:  Proc. Administrativo 7.741/2023  |  Anexo: 01_181_Relatorio_final_referente_a_decoracao_natalina_de_2022.pdf (153/181)        152/646



Item 06 - ARABESCOS DA TORRE
IMAGEM 

39
DIA 06/12

1Doc:  Proc. Administrativo 7.741/2023  |  Anexo: 01_181_Relatorio_final_referente_a_decoracao_natalina_de_2022.pdf (154/181)        153/646



.
Item 06 - ARABESCOS DA TORRE

IMAGEM 
40

DIA 06/12

1Doc:  Proc. Administrativo 7.741/2023  |  Anexo: 01_181_Relatorio_final_referente_a_decoracao_natalina_de_2022.pdf (155/181)        154/646



.
Item 06 - ARABESCOS DA TORRE

IMAGEM 
41

DIA 06/12

1Doc:  Proc. Administrativo 7.741/2023  |  Anexo: 01_181_Relatorio_final_referente_a_decoracao_natalina_de_2022.pdf (156/181)        155/646



.
Item 06 - ARABESCOS DA TORRE

IMAGEM 
42

DIA 06/12

1Doc:  Proc. Administrativo 7.741/2023  |  Anexo: 01_181_Relatorio_final_referente_a_decoracao_natalina_de_2022.pdf (157/181)        156/646



.
Item 06 - ARABESCOS DA TORRE

IMAGEM 
43

DIA 06/12

1Doc:  Proc. Administrativo 7.741/2023  |  Anexo: 01_181_Relatorio_final_referente_a_decoracao_natalina_de_2022.pdf (158/181)        157/646



.
Item 06 - ARABESCOS DA TORRE

IMAGEM 
44

DIA 06/12

1Doc:  Proc. Administrativo 7.741/2023  |  Anexo: 01_181_Relatorio_final_referente_a_decoracao_natalina_de_2022.pdf (159/181)        158/646



Item 06 - ARABESCOS DA TORRE
IMAGEM 

45
DIA 06/12

1Doc:  Proc. Administrativo 7.741/2023  |  Anexo: 01_181_Relatorio_final_referente_a_decoracao_natalina_de_2022.pdf (160/181)        159/646



Item 06 - ARABESCOS DA TORRE
IMAGEM 

46
DIA 06/12

1Doc:  Proc. Administrativo 7.741/2023  |  Anexo: 01_181_Relatorio_final_referente_a_decoracao_natalina_de_2022.pdf (161/181)        160/646



Funcionário da prefeitura precisou fazer a limpeza do patio da igreja.
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Decoração entregue.
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Esta imagem demonstra a conferência de um material que os funcionários da empresa não souberam identificar.
Deduzimos que se tratava de alguma estrutura para árvore sextavada. No final nos repassaram que era a cobertua do

estábulo.  OBS.:  O estábulo deveria ser todo de fibra de vidro.
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De: Patricia M. - SD/CI

Para: SMA-COMP-NF - Notas Fiscais 

Data: 22/12/2022 às 16:44:02

 

_

Patrícia R Millani 

Coord. Controle Interno
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