Proc. Administrativo 2- 37.698/2022

De: Patricia M. - SD/CI

Para: NF-CI &gt; 500,00 - Notas acima R$ 500,00

Data: 22/12/2022 as 16:44:21

Patricia R Millani
Coord. Controle Interno
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Proc. Administrativo 3- 37.698/2022

De: Patricia M. - NF-CI &gt; 500,00
Para: SMF-CONT-REC - Recebimento Contabilidade

Data: 22/12/2022 as 16:48:48

NN e e e Y [ ele i@t ica autorizado conforme despacho da equipe responsavel o valor de R$
50.000,00 correspondente a nota fiscal n° 300.

Elois Felicio Rodrigues - SMF[¢EIENolEIIER

Patricia R Millani
Coord. Controle Interno

1Doc: 252/646
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Proc. Administrativo (Nota interna 23/12/2022 10:12) 37.698/2022

De: Giovana F. - SMEC-CULT-ADM
Para: -

Data: 23/12/2022 as 10:12:50

Setores envolvidos:

GP, SMF, SMEC-CULT, SMA-COMP-NF, SMEC-CULT-ADM, SMF-CONT-CC, NF-CI &gt; 500,00, SMF-CONT-REC, SD/CI

Nota parcial Decoracao Natalina 2022

ilmar Mazzetto - SMEC-CUL TIEE[gt-1@gle] ¢}

Giovana Freitas
administrativo

Anexos:
angela_300_NOTA_300.pdf

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/434B-1C04-48AA-8A37 e informe o codigo 434B-1C04-48AA-8A37

Assinado por 2 pessoas: VILMAR MAZZETTO e CLEBER FONTANA

1Doc: 253/E



MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTARIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTARIA
NOTA FISCAL DE SERVIGOS ELETRONICA - NFS-E

Numero da Nota Fiscal

300

Série: E

Data Emissao: 14/12/2022

DADOS DO PRESTADOR

Certificacao: 81590-DD0OD3

Nome/Raz&o Social:
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 10.931.383/0001-75

ANGELA MOLINA COLNAGO ME

Insc. Municipal:

Enderego: R ALVINO GOMES TEIXEIRA

Bairro: PARQUE CASTELO BRANCO
Municipio: PRESIDENTE PRUDENTE

83805

Insc. Estadual: 562315506110
Ne: 3187
Compl.:

UF: SP CEP: 19030-440

E-mail: _jopama@terra.com.br

Telefone: 1832225785

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razao Social: MUNICIPO DE FRANCISCO BELTRAO

Recolhimento:  Sem Retengao

CNAE: 7410202
Observagoes:

Impresso em: 14/12/2022 as 15:56:57

Tributagéo:

Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: IV

CNPJ/CPF: 77.816.510/0001-66 Insc. Municipal: Insc. Estadual:

Enderego: RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS N°: 1000

Bairro: CENTRO ~ Compl.:

Municipio: FRANCISCO BELTRAO UF: PR CEP: 85601-030

E-mail: Telefone:

DISCRIMINACAO DO SERVICO

NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAGCAO, TRANSPORTE, MONTAGEM,

INSTALACAO ELETRICA, MANUTENGAO E RETIRADA DA DECORACAO NATALINA NO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

-PR, A SABER:PREGAO ELETRONICO 176/2022PROCESSO LICITATORIO 848/2022

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS N.1042/22

CLAUSULA TERCEIRA DO PAGAMENTO: ;

ALINEA A) 40% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO NA ESTREGA DOS ENFEITES NATALINOS NO MUNICIPIO DE FRANCISCO

BELTRAO - PR;ALINEA B) 30% DO VALOR DO CONTRATO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022;

VALOR R$ 963.715,01
ltem Tributavel| Qtde. | VI. Unitario R$ Total R$
DECORACAO NATALINA 1,00 963.715,0100 963.715,01

Valor Tributavel: Valor ndo Tributavel:
R$ 963.715,01 R$ 0,00 VALOR BRUTO DA NOTA R$ 963.715,01
Valor Total das Dedugdes: | Desconto Incondicionado: | Desconto Condicionado: Base de Calculo: Aliquota: Valor do ISS:
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 963.715,01 5,0000% R$ 48.185,75
PIS: 0,000% COFINS: 0,000% INSS: 0,000% IR: 0,000% CSLL: 0,000% Outras Retengdes:
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00 | VALOR LiQUIDO DA NOTA R$ 963.715,01
ENQUADRAMENTO DO SERVICO
7.11 - Decoragéo e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores.
OUTRAS INFORMACOES
Més de Competéncia: 12/2022 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt 14/12/2022 15:56:54

Microempresario e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competencia:

O conteudo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

/ /

Recebi(emos) de: ANGELA MOLINA COLNAGO ME
Os servigos constantes nesta Nota Fiscal de Servigos Eletrénica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIGCOS ELETRONICA
Numero: 300

Certificagao )
81590-DDOD3  1Poc: 25

/1

Assinado por 2 pessoas: VILMAR MAZZETTO e CLEBER FONTANA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/434B-1C04-48AA-8A37 e informe o codigo 434B-1C04-48AA-8A37



1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cédigo para verificacdo: 434B-1C04-48AA-8A37

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

"  VILMAR MAZZETTO (CPF 021.XXX.XXX-44) em 23/12/2022 10:13:57 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

%"  MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO (CNPJ 77.816.510/0001-66) VIA PORTADOR CLEBER

FONTANA (CPF 020.XXX.XXX-21) em 04/01/2023 14:29:01 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/434B-1C04-48AA-8A37

1Doc: 255/646



Proc. Administrativo 4- 37.698/2022
De: Giovana F. - SMEC-CULT-ADM

Para: SD/CI - Solicitacdes de Documentos - Controle Interno - A/C Patricia M.

Data: 23/12/2022 as 10:18:48

1Doc: 256/646



Proc. Administrativo 5- 37.698/2022

De: Janete C. - SMF-CONT-REC
Para: SMF-CONT-CC - Conferéncia Contabilidade

Data: 26/12/2022 as 17:17:32

Janete Aparecida Capra dos Santos
Técnico em contabilidade

1Doc:

257/646



Proc. Administrativo 6- 37.698/2022

De: Marcia S. - SMF-CONT-CC
Para: SMF-CONT-REC - Recebimento Contabilidade

Data: 27/12/2022 as 08:47:05

Marcia Glovacki Savaris
Técnico em Contabilidade

1Doc: 258/646



Proc. Administrativo (Nota interna 29/12/2022 11:50) 37.698/2022
De: Patricia M. - NF-CI &gt; 500,00
Para: -

Data: 29/12/2022 as 11:50:54

Solicito novamente a assinatura na nota fiscal, em virtude da auséncia da mesma no despacho solicitado.

Patricia R Millani
Coord. Controle Interno

Anexos:
Nota_300_Natal.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura
Cleber Fontana 29/12/2022 11:59:16 ICP-Brasil MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o cédigo: 5E7A-6204-95AA-ECF4

1Doc: 259/646
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Anexo nao disponivel para exportacao

O arquivo Nota_300_Natal.pdf ndo esta disponivel para exportagao pois esta corrompido ou protegido para
leitura.

Consulte o documento digital na plataforma 1Doc para ter acesso a este arquivo:

Proc. Administrativo (Nota interna 29/12/2022 11:50) 37.698/2022

1Doc: 260/6

Assinado por 1 pessoa: CLEBER FONTANA
g Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/SE7A-6204-95AA-ECF4 e informe o cédigo 5SE7A-6204-95AA-ECF4
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VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cédigo para verificacdo: 5E7A-6204-95AA-ECF4
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

%"  MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO (CNPJ 77.816.510/0001-66) VIA PORTADOR CLEBER
FONTANA (CPF 020.XXX.XXX-21) em 29/12/2022 11:59:12 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/5E7A-6204-95AA-ECF4

1Doc: 261/646



Proc. Administrativo (Nota interna 04/01/2023 07:41) 37.698/2022

De: Patricia M. - NF-CI &gt; 500,00
Para: -

Data: 04/01/2023 as 07:41:12

Na foi possivel a visualizagao da nota fiscal anexada anteriormente .
Atenciosamente,

Patricia R Millani
Coord. Controle Interno

Anexos:
Nota_300_Natal.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura
Cleber Fontana 04/01/2023 09:13:41 1Doc

Para verificar as assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ e informe o cédigo: 0333-E366-93F5-E0A3

1Doc:

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ 77.816.5...

262/646
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Anexo nao disponivel para exportacao

O arquivo Nota_300_Natal.pdf ndo esta disponivel para exportagao pois esta corrompido ou protegido para
leitura.

Consulte o documento digital na plataforma 1Doc para ter acesso a este arquivo:

Proc. Administrativo (Nota interna 04/01/2023 07:41) 37.698/2022

1Doc: 263/6

Assinado por 1 pessoa: CLEBER FONTANA

kﬂ) g Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/0333-E366-93F5-E0A3 e informe o cédigo 0333-E366-93F5-E0A3



VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cédigo para verificacao: 0333-E366-93F5-E0AS3
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

%"  MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO (CNPJ 77.816.510/0001-66) VIA PORTADOR CLEBER
FONTANA (CPF 020.XXX.XXX-21) em 04/01/2023 09:13:31 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/0333-E366-93F5-E0A3

1Doc: 264/646



Proc. Administrativo 7- 37.698/2022

De: Janete C. - SMF-CONT-REC
Para: SMF-CONT-CC - Conferéncia Contabilidade
Data: 05/01/2023 as 08:45:32

Janete Aparecida Capra dos Santos
Técnico em contabilidade

1Doc:

265/646



Proc. Administrativo 8- 37.698/2022

De: Marcia S. - SMF-CONT-CC
Para: SFM-CONT-CFC - Conferéncia Final Contabilidade
Data: 05/01/2023 as 14:31:32

Marcia Glovacki Savaris
Técnico em Contabilidade

1Doc: 266/646



Proc. Administrativo 9- 37.698/2022
De: Marcia S. - SFM-CONT-CFC

Para: SMF-CONT-TES - Tesouraria

Data: 06/01/2023 as 15:33:23

Liquidagao 42837

Marcia Glovacki Savaris
Técnico em Contabilidade

1Doc: 267/646



Proc. Administrativo 10- 37.698/2022

De: Sandra C. - SMF-CONT-TES
Para: SMF-CONT-TES - Tesouraria

Data: 16/01/2023 as 15:58:05

Sandra Brufatti Contini
Tesoureira

Anexos:
171.pdf

1Doc:

268/646



16/01/2023 15:56

GovConta CAIXA

Cimrmie | rechas |

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:

Terceiros

Nome:

PM DE FRANCISCO BELTRAO

Conta Origem:

0601/006/00000017-1

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de Pessoa:

Juridica

CPF/CNP3J:

77.816.510/0001-66

Banco:

748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Conta Destino:

0728/374-9

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de Pessoa:

Juridica

Nome: ANGELA MOLINA COLNAGO
CPF/CNPJ] 10.931.383/0001-75
Valor: R$50.000,00

Valor da Tarifa: R$11,00

Finalidade 10-Crédito em Conta
Data de Débito: 16/01/2023

Data da Operacgao: 16/01/2023
Codigo da Operacao: 00159745

Chave de Seguranca: AVXM1KL3FFKZER29

CPFs Autorizadores:

176.186.579-04

955.996.229-91

Operacgao realizada com sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE

60 MINUTOS.

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendenciallista/imprimir.do

1Doc:

269/646
12



16/01/2023 15:56 GovConta CAIXA

Cimrmie | rechas |

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:

Terceiros

Nome:

PM DE FRANCISCO BELTRAO

Conta Origem:

0601/006/00000017-1

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de Pessoa:

Juridica

CPF/CNP3J:

77.816.510/0001-66

Banco:

001 - BANCO DO BRASIL S/A

Conta Destino:

1386/56500-8

Tipo de Conta:

01 - Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

Nome: FCA

CPF/CNPJ 22.745.664/0001-12
Valor: R$32.070,00

Valor da Tarifa: R$11,00
Finalidade 10-Crédito em Conta
Data de Débito: 16/01/2023

Data da Operagao: 16/01/2023
Cédigo da Operagao: 00159494

Chave de Seguranca: PTZV6GOHPK35H5N4

CPFs Autorizadores:
176.186.579-04
955.996.229-91

Operacgao realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.

1Doc: 270/646
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/pendenciallista/imprimir.do 2/2
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Proc. Administrativo (Nota interna 01/02/2023 16:41) 37.698/2022

De: Gustavo A. - SMEC-CULT-ADM
Para: -

Data: 01/02/2023 as 16:41:21

Setores envolvidos:

GP, SMF, SMF-CONT-TES, SMEC-CULT, SMA-COMP-NF, SMEC-CULT-ADM, SMF-CONT-CC, SFM-CONT-CFC, NF-ClI
&gt; 500,00, SMF-CONT-REC, SD/CI

Nota parcial Decoracao Natalina 2022

Relatério 22 Parte

Conforme aviamos previsto no relatério anterior, onde decidiu-se fiscalizar as ferragens da decoragéo natalina 2022, no
dia 18 de janeiro de 2023, o gestor do contrato Diretor de Cultura, Vilmar Mazzetto, acompanhado da fiscal

Eva Cadore Martins dos Santos e do funcionario Eder Junior do Nascimento ambos funcionarios deste departamento, e
com o soldador e metalurgico Givanildo Medeiros Mendes pertencente a secretaria de Viagdo e Obras estiveram no
barracao de armazenamento da empresa, que realizou a decoragao, para a conferéncia e também na torre

da concatedral.

Conforme realtério escaneado em anexo, segue aqui relatério por escrito.

ITEM 2- Locacéo, instalagdo, manuteng&o durante o evento e retirada de Arvore luminosa sextavada com desenho em
forma de arabescos, formada por 6 painéis triangulares que quando interligadas formam uma base

hexagonal autoportante que deve ser fixada ao solo com materiais adequados, de acordo com a superficie. Medindo
entre: minimo: 8,95m de altura x 4,90m de largura x 5,67m de comprimento / maximo: 9,05m de altura x 5,0m de largura x
5,77m de comprimento, produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm, parede de 2,00mm de espessura, barra chata
de 1/2 x 3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada, zincada, com proteg¢ao anticorrosiva resistente a exposi¢ao as intempéries.
Contorno da arvore com mangueira luminosa incandescente cristal, em PVC flexivel extrusado, de 13,00mm Iampadas por
metro. Para o efeito de movimento seréo aplicados strobos com lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de
luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de fixagéo.
Tensao de 220V. Poténcia aproximada da figura: 4260W. (Instalada no trevo de entrada da cidade).

RELATORIQ: ESTE MATERIAL NAO SE ENCONTRAVA NO BARRAC~AO, INFORMAQAO PRESTADA PELO
PROPRIETARIO DA EMPRESA QUE ACOMPANHOU A FISCALIZACAO DE QUE JA HAVIA SIDO ENVIADA PARA
CIDADE DE ORIGEM DA EMPRESA.

MAZZETTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/A50E-43E7-BFF0-341E e informe o cédigo A50E-43E7-BFF0-341E

Item 6- Locagéo, instalagao, manutengao durante o evento e retirada de Figura luminosa em forma de tridangulo (dividido
em 2 partes) com desenhos em forma de arabescos com estrelas de 04 pontas. Medindo entre: minimo: 8,95m de altura x
3,15m de largura / maximo: 9,05m de altura x 3,25m de largura, produzida em estrutura de metalon 30mm x 30mm, paredeg
de 2,00mm de espessura, barra chata de 1/2 x 3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada, zincada, com protegéo

anticorrosiva resistente a exposigao as intempéries. Contorno da figura com mangueira luminosa incandescente cristal,
em PVC flexivel, de 13,00mm de didmetro, com 36 micro lampadas por metro e mangueira luminosa de LED azul, 13mm
de diametro, em PVC flexivel, com 36 LEDs por metro visdo 360°. Tensao de 220V.

AR

RELATORIO:

Assinado por 1 pessoa: VIL

1Doc: 271/E



METALON 30MMX 20MM (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO CONTRATO- INSATISFATORIA)
PAREDE 1MM X 1 MM (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO CONTRATO- INSATISFATORIA)

NAO ZINCADA (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO CONTRATO- INSATISFATORIA)

ITEM 9- Locagao, instalagdo, manutengao durante o evento e
retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela dupla com 8 pontas,
medindo entre: minimo: 5,95m de altura x 5,95m de
largura / maximo: 6,05m de altura x 6,05m de largura,
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono
1020, galvanizagéao por imerséo a base de zinco,
visando a protecao de corrosdes e exposi¢cao as
intempéries. Contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor
cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por
metro e preenchimento com lampadas de LED azul fio
cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm?. Aplicagao de

strobos com Iampadas de xénon de 6w de poténcia

RELATORIO- PRODUZIDA EM METALON TUBO 15 X 15 CHAPA 1,5 MM

0.B.S- FICOU MAIS RESISTENTE DO QUE O ESTABELIDO NO EDITAL — EXIGENCIA
SATISFATORIA.

NAO GALVANIZADA E NAO ZINCADA.

ITEM 10 Locacao, instalacdo, manutencéo durante o evento e
retirada de Painel luminoso bidimensional com

desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo

entre: minimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura /

maximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido

em barra chata 1/8 x 3/8 de aco carbono 1020,

galvanizagao por imersao a base de zinco, visando a

1Doc:

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/A50E-43E7-BFF0-341E e informe o cédigo A50E-43E7-BFF0-341E

Assinado por 1 pessoa: VILMAR MAZZETTO



protecédo de corrosdes e exposi¢ao as intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de
didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro,
preenchimento com lampadas de LED azul fio cristal
azul, fio elétrico 2 x 0,5mm?. Aplicagao de strobos com
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de
luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente
8,5cm de base de fixacdo. Tensao de 220V.
(Instalados 06 unidades nos portais da Travessa Frei
Deodato; 06 unidades nos portais da Rua Antonio de
Paiva Cantelmo; 12 unidades nos portais da Rua
Tenente Camargo; e 10 unidades nos

pontes).

RELATORIO- NAO GALVANIZADO E NAO ZINCADO (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO
CONTRATO- INSATISFATORIA)

ITEM 11- Locagéo, instalagdo, manutengéo durante o evento e
retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo
entre: minimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura /
maximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido
em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020,
galvanizagéo por imerséo a base de zinco, visando a
protegao de corrosdes e exposicao as intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de
didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Para o
efeito de movimento sera aplicado strobos com
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de
luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente

8,5cm de base de fixagdo. Tenséo 220v

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/A50E-43E7-BFF0-341E e informe o cédigo A50E-43E7-BFF0-341E

Assinado por 1 pessoa: VILMAR MAZZETTO
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(Instalados na fachada da igreja)

RELATORIO- NAO GALVANIZADO E NAO ZINCADO (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO
CONTRATO- INSATISFATORIA)

ITEM 12- Locagao, instalagdo, manutengao durante o evento e
retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo
entre: minimo: 1,60m de altura x 1,60m de largura/
maximo: 1,70m de altura x 1,70m de largura, produzido
em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020,
galvanizagéo por imerséo a base de zinco, visando a
protegao de corrosdes e exposicao as intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de
didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro,
preenchimento com lampadas de LED azul fio cristal
azul, fio elétrico 2 x 0,5mm?2. Aplicagéo de strobos com
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de
luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente
8,5cm de base de fixagdo. Tensdo de 220V.
(Instalados 04 unidades no tunel da Rua Coberta; 12
unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12
unidades nos portais da Rua Anténio de Paiva
Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua

Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes).

- RELATORIO- NAO GALVANIZADO E NAO ZINCADO (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO
CONTRATO- INSATISFATORIA)

ITEM 13- Locacéo, instalagdo, manutengéo durante o evento e
retirada de Painel luminoso bidimensional com

desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo

entre: minimo: 1,60m de altura x 1,60m de largura /

maximo: 1,70m de altura x 1,70m de largura, produzido
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em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020,
galvanizagao por imersédo a base de zinco, visando a

protecao de corrosdes e exposi¢ao as intempéries.

Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC

flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Para o
efeito de movimento sera aplicado strobos com
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de
luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente
8,5cm de base de fixagao.

(Instalados na fachada da igreja).

- RELATORIO- NAO GALVANIZADO E NAO ZINCADO (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO

CONTRATO- INSATISFATORIA)

ITEM 14- Locacéo, instalagdo, manutengéo durante o evento e

retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela com 8 pontas, medindo
entre: minimo: 2,05m de altura / maximo: 2,15m de
altura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago
carbono 1020, galvanizagao por imersao a base de
zinco, visando a protegao de corrosdes e exposi¢do as
intempéries. Contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor
cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por
metro, preenchimento com lampadas de LED azul fio
cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm?2. Aplicagao de
strobos com lampadas de xénon de 6w de poténcia,
com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50
emissdes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de bas

de 220V. (Instalados no tunel da Rua Coberta).

- RELATORIO- NAO GALVANIZADO E NAO ZINCADO (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO

CONTRATO- INSATISFATORIA)

ITEM 1 5-Locagéo, instalagdo, manutengao durante o evento e

retirada de Painel luminoso bidimensional com

desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo
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entre: minimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura /
maximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido
em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020,
galvanizagao por imerséo a base de zinco, visando a
protecao de corrosdes e exposi¢édo as intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de
didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro.
preenchimento com lampadas de LED azul fio cristal
azul, fio elétrico 2 x 0,5mm?2. Tensao de 220V.

(Instalados no tunel da Rua Coberta).

- RELATORIO- NAO GALVANIZADO E NAO ZINCADO (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO

CONTRATO- INSATISFATORIA)

ITEM 16 - Locacgao, instalagdo, manutencéo durante o evento e

retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo
entre: minimo: 0,95m de altura x 0,95m de largura /
maximo: 1,05m de altura x 1,05m de largura, produzido
em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020,
galvanizagao por imerséo a base de zinco, visando a
protecao de corrosdes e exposi¢éo as intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de
diametro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Para o
efeito de movimento sera aplicado strobos com
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de
luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente
8,5cm de base de fixagao.

na fachada da igreja).

- RELATORIO- NAO GALVANIZADO E NAO ZINCADO (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO

CONTRATO- INSATISFATORIA)

ITEM 17 Locagéao, instalagdo, manutengao durante o evento e

retirada de Painel luminoso bidimensional com

desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/A50E-43E7-BFF0-341E e informe o cédigo A50E-43E7-BFF0-341E

Assinado por 1 pessoa: VILMAR MAZZETTO

1Doc: 276/E



entre: minimo: 0,25m de altura x 0,25m de largura /
maximo: 0,35m de altura x 0,35m de largura, produzido
em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020,
galvanizagao por imerséo a base de zinco, visando a
protecéo de corrosdes e exposi¢ao as intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de
didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Tensao de

220V. (Instalados nas 31 palmeiras apds a ponte).

- RELATORIO- NAO GALVANIZADO E NAO ZINCADO (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO
CONTRATO- INSATISFATORIA)

ITEM 18 Locacgao, instalagdo, manutencéo durante o evento e
retirada de Painel luminoso bidimensional com

desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo

entre: minimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura /

maximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura, produzido

em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020 galvanizagéo por imerséo a base de zinco, visando a
protecao de corrosdes e exposi¢éo as intempéries.

Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de

didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC

flexivel, com 36 micro lampadas por metro,

preenchimento com lampadas de LED azul fio cristal

azul, fio elétrico 2 x 0,5mm?2. Aplicacédo de strobos com

lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de

luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por

minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente

8,5cm de base de fixagdo. Tensdo de 220V.

(Instalados no tunel da Rua Coberta).

- RELATORIO- NAO FOI INSTALADO GLOZADO NO RELATORIO ANTERIOR.

ITEM 19 Locagao, instalagdo, manutengao durante o evento e
retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo

entre: minimo: 0,45m de altura x 0,45m de largura/
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maximo: 0,55m de altura x 0,55m de largura, produzido
em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020,
galvanizagao por imersédo a base de zinco, visando a
protecdo de corrosdes e exposi¢ao as intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de
didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Para o
efeito de movimento sera aplicado strobos com
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de
luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente
8,5cm de base de fixagao.

(Instalados 10 unidades na fachada da igreja; 12
unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12

unidades nos portais da Rua Antonio de Paiva

Cantelmo; 24 unidades dos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes)

- RELATORIO- NAO GALVANIZADO E NAO ZINCADO (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO

CONTRATO- INSATISFATORIA)

ITEM 20 Locacéo, instalagédo, manutengéo durante o evento e

retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo
entre: minimo: 0,75m de altura x 0,75m de largura/
maximo: 0,85m de altura x 0,85m de largura, produzido
em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020,
galvanizagéo por imerséo a base de zinco, visando a
protegao de corrosdes e exposicao as intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de
didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro,
preenchimento com lampadas de LED azul fio cristal
azul, fio elétrico 2 x 0,5mm?2. Aplicagéo de strobos com
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de
luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente

8,5cm de base de fixacdo. Tenséo de 220V. (Instados
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no tunel da Rua Coberta).

- RELATORIO- NAO GALVANIZADO E NAO ZINCADO (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO

CONTRATO- INSATISFATORIA)

ITEM 21- Locacao, instalagdo, manutengéo durante o evento e

retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de estrela com 5 pontas, medindo
entre: minimo: 0,75m de altura x 0,75m de largura /
maximo: 0,85m de altura x 0,85m de largura, produzido
em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020,
galvanizagao por imerséo a base de zinco, visando a
protecéo de corrosdes e exposi¢ao as intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de
didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Para o
efeito de movimento sera aplicado strobos com
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de
luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente
8,5cm de base de fixagao.

(Instalados na fachada da igreja).

- RELATORIO- NAO GALVANIZADO E NAO ZINCADO (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO

CONTRATO- INSATISFATORIA)

ITEM 22- Locagao, instalagdo, manutengao durante o evento e

retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma de anjo com trombeta e detalhes
em arabescos, medindo entre: minimo: 1,00m de altura

x 1,75m de largura / maximo: 1,10m de altura x 1,90m

de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de aco carbono 1020, galvanizagao por imersao a base de

zinco, visando a protegao de corrosdes e exposi¢ao as
intempéries. Contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de didametro, incandescente na cor
cristal, em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por
metro, preenchimento com ld&mpadas de LED branco

fio cristal transparente e branco morno fio cristal
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transparente ou fio branco fosco, fio elétrico 2 x
0,5mm? e aplicagéo de strobos com lampadas de
xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo
redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base de
fixagdo. Tensdo de 220V. (Instalados 02 unidades na
fachada da igreja; 12 unidades nos portais da Travessa
Frei Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Anténio
de Paiva Cantelmo; 24 unidades nos portais da Rua
Tenente Camargo; e 20 unidades nos portais das duas

pontes).

- RELATORIO- NAO GALVANIZADO E NAO ZINCADO (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO

CONTRATO- INSATISFATORIA)

ITEM 33- Locagao, instalagdo, manutengao durante o evento e

retirada de Poste produzido em estrutura de ago
carbono 1020, medindo aproximadamente 5m de altura
com 2,5 polegadas de didmetro x 2mm de parede,
zincado com protecao anticorrosiva resistente a
exposicao as intempéries. (Instalados 06 unidades nas
rotatérias da Av. Julio Assis Cavalheiro; e 04 unidades

no trevo da entrada da cidade).

RELATORIQ: ESTE MATERIAL NAO SE ENCONTRAVA NO BARRACAO, INFORMAQAO PRESTADA PELO
PROPRIETARIO DA EMPRESA QUE ACOMPANHOU A FISCALIZACAO DE QUE JA HAVIA SIDO ENVIADA PARA

CIDADE DE ORIGEM DA EMPRESA.

ITEM 34- Locagao, instalagdo, manutengéo durante o evento e

retirada de Painel luminoso bidimensional com
desenho em forma anjo e detalhes em arabescos,
medindo entre: minimo: 3,65m de altura x 2,65m de
largura / Maximo: 3,75m de altura x 2,75m de largura,
produzido em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e
tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de
1,20mm de espessura em ago carbono 1020,
galvanizagéo por imerséo a base de zinco, visando a
protegao de corrosdes e exposicao as intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de

didametro, incandescente na cor cristal, em PVC
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flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Para o
efeito de movimento sera aplicado strobos com
lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes de
luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por
minuto, modelo redondo, medindo aproximadamente
8,5cm de base de fixagdo. Tensdo de 220V.
(Instalados 04 unidades na fachada da igreja; 34
unidades nos postes da Av. Julio Assis Cavalheiro; 04
unidades no trevo da entrada da cidade; e 39 unidades

nos postes da Av. Cidade Norte).

- RELATORIO- NAO GALVANIZADO E NAO ZINCADO (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO

CONTRATO- INSATISFATORIA)

ITEM 35-

Painel luminoso bidimensional com desenho em forma

de arabescos com estrelas, medindo entre: minimo:

4,30m de altura x 1,45m de largura / maximo: 4,40m de altura x 1,55m de largura, produzido em barra chata

3/16 x 1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm
15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em ago
carbono 1020, galvanizagao por imersao a base de
zinco, visando a protegao de corrosdes e exposi¢do as
intempéries. Contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor
cristal, com PVC flexivel e 36 micro lampadas por
metro. Para o efeito de movimento sera aplicado
strobos com lampadas de xénon de 6w de poténcia,
com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50
emissdes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de Base de fixagdo. Tens&o
de 220V. (Instalados 02 unidades na fachada da igreja;
04 unidades no tunel na Rua Coberta; 12 unidades nos
portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos
portais da Rua Antonio de Paiva Cantelmo; 24
unidades nos portais da Rua Tenente Camargo e 20

unidades nos portais das duas pontes).

- RELATORIO- NAO GALVANIZADO E NAO ZINCADO (NAO ATENDEU A EXIGENCIA DO

CONTRATO- INSATISFATORIA)
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ITEM 36- Locacéo, instalagdo, manutengéo durante o evento e
retirada de Painel luminoso bidimensional com

desenho em forma de palmeira de estrelas, medindo

entre: minimo: 4,65m de altura x 1,35m de largura /

Maximo: 4,75m de altura x 1,45m de largura, produzido

em barra chata 3/16 x 1/2 de polegada e tubo

quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de
espessura em ago carbono 1020, galvanizagao por

AReRos base de zinco, visando a protecéo de
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acrilico transparente com 48 LEDs na cor branco frio

com movimentos snow fall. Medindo,
aproximadamente, 0,8m de comprimento, fio elétrico
branco (2 mm x 0,5 mm). Apropriado para uso externo.
Tensao de 220V. (Instalados nas rotatérias da Av. Julio

Assis Cavalheiro).

RELATORIQ: ESTE MATERIAL NAO SE ENCONTRAVA NO BARRACAO, INFORMAQAO PRESTADA PELO
PROPRIETARIO DA EMPRESA QUE ACOMPANHOU A FISCALIZACAO DE QUE JA HAVIA SIDO ENVIADA PARA

CIDADE DE ORIGEM DA EMPRESA.

SEGUE TAMBEM REGISTRO FOTOGRAFICO.

Gustavo Agassi

Administrativo-Cultura
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cédigo para verificacdao: AS0E-43E7-BFF0-341E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

"  VILMAR MAZZETTO (CPF 021.XXX.XXX-44) em 01/02/2023 16:47:01 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/A50E-43E7-BFF0-341E
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Proc. Administrativo (Nota interna 01/02/2023 16:44) 37.698/2022

De: Gustavo A. - SMEC-CULT-ADM
Para: -

Data: 01/02/2023 as 16:44:01

Setores envolvidos:

GP, SMF, SMF-CONT-TES, SMEC-CULT, SMA-COMP-NF, SMEC-CULT-ADM, SMF-CONT-CC, SFM-CONT-CFC, NF-ClI

&gt; 500,00, SMF-CONT-REC, SD/CI

Nota parcial Decoracao Natalina 2022

SEGUE RELATORIO FINAL DO DIA 01/02/2023 EM ANEXO E ASSINADO.

Gustavo Agassi

Administrativo-Cultura

Anexos:

foto_observatorio.jpeg
relatorio_ferragens_fiscais.pdf
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cédigo para verificacao: D372-08B5-613A-9ED9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

%"  VILMAR MAZZETTO (CPF 021.XXX.XXX-44) em 01/02/2023 16:46:26 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/D372-08B5-613A-9ED9
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Proc. Administrativo 11- 37.698/2022

De: Patricia M. - NF-CI &gt; 500,00
Para: SMEC-CULT-ADM - Administrativo Cultura

Data: 07/02/2023 as 10:54:31

Gustavo Agassi -

SMEC-CULT-ADM[E}Vilmar Mazzetto - SMEC-CULT]

Considerando a analise do processo, solicitamos que o Departamento de Cultura anexe um relatério final em formato
pdf com todos os anexos e indicando de forma objetiva os valores deferidos pela equipe de fiscalizagao para
pagamento e supressao.

Atenciosamente,

Patricia Millani
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Proc. Administrativo (Nota interna 13/02/2023 14:44) 37.698/2022

De: Gabriel M. - SMEC-CULT-ADM
Para: -

Data: 13/02/2023 as 14:44:49

Setores envolvidos:

GP, SMF, SMF-CONT-TES, SMEC-CULT, SMA-COMP-NF, SMEC-CULT-ADM, SMF-CONT-CC, SFM-CONT-CFC, NF-ClI
&gt; 500,00, SMF-CONT-REC, SD/CI

Nota parcial Decoracao Natalina 2022

Segue em anexo o relatério para pagamentos e descontos referente a decoragéo natalina de 2022. Também em
resumo, a tabela de valores com descontos finais. Ressalto que a solicitagdo de aplicagado de multa e demais
penalidades ja estdo sendo tramitadas no Proc. Administrativo 3.635/2023 - Relatério natal e solicitacdo de aplicacéo da
multa de mora onde também consta o relatério final sobre a decoragao natalina.

Gabriel Motta
administragdo

Anexos:

RELATORO_PARA PAGAMENTOS_E_DESCONTOS.pdf
resumo_pagamento_e_descontos.png

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/9403-8CAE-8AE9-BB00 e informe o cédigo 9403-8CAE-8AE9-BB00
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

RELATORIO PARA PAGAMENTOS E DESCONTOS

Viemos por meio deste, solicitar tramitacdo dos pagamentos referente ao Contrato de
Prestacdo de Servicos n® 1042/2022 (Pregao n°. 176/2022) firmado com a empresa ANGELA
MOLINA COLNAGO, que tem por objeto a locacéo e instalacdo da decoragao natalina.

Foi realizado relatério detalhado dos servicos pelos fiscais do contrato Jane Goreti
Paloschi, Eva Cadore Martins dos Santos, o Diretor de Cultura do Municipio Vilmar Mazzetto, os
funcionarios do Departamento de Cultura Leodir da Silva, Eder Junior do Nascimento e Maria
Estela Valandro.

Ainda, foi realizado relatério geral de instalacdo da decoracdo, sendo os fiscais
acompanhados pelo Observatério Social de Francisco Beltrao no dia 07 de dezembro de 2022.

Insta salientar que houve grande atraso de toda a prestacdo dos referidos servicos que
deveria ter sido finalizada até o dia 23/11/2022, sendo que a instalacdo de diversos itens ainda
estava pendente de conclusdo no dia 05/12/2022, o que motivou o envio de notificagdo pela
Administragdo Municipal na referida data para o fim de paralisar as instalagbes diante dos
significativos transtornos causados pela empresa.

Ressalta-se que foram constatadas diversas irregularidades pela empresa com o
descumprimento das seguintes clausulas contratuais:

-“CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

9 - Observar que os materiais locados que forem enviados para Francisco Beltrao,
deverao ser embalados ou nhomeados/etiquetados com numero do item conforme listagem
desde contrato, a Nota Fiscal da carga devera conter além do descritivo dos itens, o numero
correspondente ao item conforme listagem desde contrato.”

OBS: Nenhum dos itens chegou com identificacdo e embalagam, com excecao do item 8. A
falta de embalagem e identificao das pecas causou desgaste fisico e tumulto nos trabalhos da
equipe de conferéncia e, ainda, atrasos na execugao pela empresa e retrabalho.

- “CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA REFERENTE A
INSTALACAO E MONTAGEM

7 - A montagem de todo o sistema devera ser concluida até o dia 22 de novembro de 2022 e
no dia 23 de novembro de 2022, as 21h sera realizado teste para verificacao do perfeito
funcionamento. Em caso de mau funcionamento, a empresa tera os dias 23 e 24 de novembro
de 2022 para fazer ajustes na instalacao para que tudo funcione perfeitamente; Caso
necessario reparos, dia 24 de novembro de 2022 as 21h00min sera realizado o teste final.”

- Atraso da entrega dos materiais conforme cronograma apresentado pela empresa (ANEXO
CRONOGRAMA) encaminhado pela empresa no dia 31/10/2022, via whats app, sendo que a
chegada prevista para a primeira carga na data de 08/11/2022 e a segunda carga na data de
12/11/2022 nao ocorreram, pois a primeira carga chegou apenas no dia 14/11/2022. Posteriormente
chegaram materiais esparsos, sendo que a ultima carga s6 chegou em Francisco Beltrdo em
26/11/2022, ou seja, um dia apos ja ter acontecido a abertura do Natal (25/11/2022) e a carga estava
incompleta.

- Atraso na instalagéo e testes que deveriam ser realizados;

- Ferragens: Conforme relatério do dia 18 de janeiro de 2023 realizado pelo servidor publico
Giuvanildo Medeiros Mendes (soldador/metallrgico), parte do material utilizado pela empresa na
decoracao estava em desacordo com as especificacées dos itens do edital, apresentando material
inferior e diferente do especificado no objeto do contrato, conforme relatério anexo vistoriado pelo
servidor supracitado.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/9403-8CAE-8AE9-BB00 e informe o cédigo 9403-8CAE-8AE9-BB00
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

- Inexecucao total e parcial de varios itens que estao sujeitos a supressao do contrato, sendo

eles:
ITEM| DESCRICAO VALOR DO VALOR A
CONTRATO SUPRIMIR QU
SUJEITO A
MULTA

01 Locacéo, instalacdo, manutencédo durante o evento e retirada
de PINHEIRO NATALINO composto por festdo, estrelas de
oito e quatro pontas, anjos e presépio luminoso. O pinheiro
completo devera medir entre 13,50m e 14,50m
(considerando aproximadamente 12 metros da arvore "cone"
mais 2 metros da ponteira). Estrutura principal "cone"
oitavado produzido em tubos de aco de carbono 1020 nas
seguintes especificacoes: tubo quadrado com,
aproximadamente, 20mm x 20mm x 1,2 mm de parede,
25mm x 25mm x 2mm de parede, 30 mm x 30 mm x 2 mm de
parede, barra chata 2' x 1/4, barra redonda 1' x 3/16 e 5/16,
tubo redondo de 4,5 x 4mm de parede e 5 x 4 mm de
parede. Na ponta da arvore, d vera ser colocada estrela
tridimensional de oito pontas e raios (estilo rosa dos ventos),

produzida em estrutura de metalon 40mm x 40mm, 30mm x Valor R$ 120.000,00
30mm, 20mm x 20mm, sendo as paredes de 2,00mm de contratado (total
espessura, zincada e com protecédo anticorrosiva resistente a | R$ 120.000,00 inexecucao)

exposicao as intempéries. O pinheiro devera ser preenchido
com aproximadamente 2.500 metros de festdo fugiron verde
de 18cm de diametro e 200 conjuntos de micro lampadas
incandescentes com 100 unidades tipo arroz, medindo cerca
de 5,5m de comprimento, fio elétrico 2 x 0,5mm?, cabo em
cobre formado por 7 fios de 0,13mm?2, produto apropriado
para uso externo. A decoragdo € composta por 02 figuras
luminosas da sagrada familia, medindo aproximadamente
2,45m de altura x 3,10m de largura, 02 figuras luminosas do
pastor e ovelha medindo aproximadamente 1,60m de altura x
1,30m de largura , 02 figuras luminosas dos trés reis magos,
medindo aproximadamente 1,90m de altura x 2,15m de
largura, produzidos em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e
tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de
espessura em ago carbono 1020, 06 figuras luminosas em
forma de anjo com trombeta e arabescos, medindo
aproximadamente 1,05m de altura x 1,80m de largura
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020,
contorno das figuras luminosas em mangueira luminosa
13mm de diémetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro e aplicacdo de
strobos com lampadas de xénon de 6w de poténcia
preenchimento dos anjos em LED morno e branco, fio
elétrico 2 x 0,5mm2. Para compor a decoracgao teremos ainda
02 estrelas de quatros pontas medindo 1,10m de altura x
0,70m de largura, 20 estrelas de quatro pontas medindo
0,70m de altura x 0,45m de largura, 04 estrelas de oito
pontas medindo aproximadamente 1,65m de altura x 1,65m
de largura, 02 estrelas de oito pontas medindo
aproximadamente 0,70m de altura x 0,70m de largura. Todas
as estrelas deverdo ser produzidas em barra chata 1/8 x 3/8
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

de aco carbono 1020, galvanizacdo por imersdo a base de
zinco, visando a protecdo de corrosdes e exposicao as
intempéries. Contorno das estrelas em mangueira luminosa
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro, preenchimento
em LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm? aplicacao
de strobos com lampadas de xénon de 6w. Teremos
também 06 figuras luminosas em forma de cometa medindo
aproximadamente 0,70 de altura x 1,75m de largura
produzidos em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020,
galvanizacdo por imersao a base de zinco, visando a
protecdo de corrosdes e exposicao as intempéries, contorno
da figura em mangueira luminosa 13mm de diametro,
incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro e preenchimento em LED azul fio cristal
azul, fio elétrico 2 x 0,5mm?, aplicacao de strobos com
lampadas de xénon de 6w. Os cometas deverdo ser
interligados a sistema de controle de iluminagéo para gerar
os efeitos de animagdo sequencial dos mesmos acima do
presépio, com acionamento dos canais independentes e
softwares para a programacgao dos canais. O funcionamento
do sistema devera ser totalmente autdbnomo péds a
programagao a qual devera ser entregue pronta, sem a
necessidade de um computador durante o processo de
funcionamento.

(Instalado no calcadao em frente a praca central).

ITEM | Locacgdo, instalacido, manutencao durante o evento e retirada

8CAE-8AH9-BB00 e informe o codigo 9403-8CAE-8AE9-BB00

02 de ARVORE LUMINOSA SEXTAVADA com desenho em Executado
forma de arabescos, formada por 6 painéis triangulares que Valor integralmente,®
quando interligadas formam uma base hexagonal contratado mas forado §
autoportante que deve ser fixada ao solo com materiais | R$ 23.900,00 prazo. E
adequados, de acordo com a superficie. Medindo entre: Incidéncia de-§
minimo: 8,95m de altura x 4,90m de largura x 5,67m de multa 5

comprimento / maximo: 9,05m de altura x 5,0m de largura x
5,77m de comprimento, produzida em estrutura de metalon
30mm x 30mm, parede de 2,00mm de espessura, barra
chata de 1/2 x 3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada, zincada,
com protecdo anticorrosiva resistente a exposicdo as
intempéries. Contorno da arvore com mangueira luminosa
incandescente cristal, em PVC flexivel entrusado, de 13,00m
de didmetro, com 36 micro ldmpadas por metro. Para o efeito
de movimento serao aplicados strobos com lampadas de
xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo,
medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo.
Tensdo de 220V. Poténcia aproximada da figura: 4260W.
(Instalada no trevo de entrada da cidade).

ITEM| Locagéo, instalagdo, manutengéo durante o evento e retirada
03 de ESTRUTURAS PARA SUSTENTACAO das decoragdes Valor
luminosas nas duas laterais do tunel de luz, estas estruturas contratado
devem ter 66 m de comprimento por 2,3 m de altura de um | R$ 22.400,00 | R$ 22.400,00
lado e no outro 66 m de comprimento por 1 m de altura e (Total
deverdo ser divididas em painéis de até 6 m. produzidas em Inexecucgao)
metalon 20 x 20 mm com parede de 1,2 mm de espessura.

JANE GORETI PALOSCHI e VILMAR MAZZETTO
dade das assipaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/ver
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Esse item ainda deve contar com 5.000m de arame ndamero
18. (Instaladas na rua Coberta - para formar o tunel de
luz, com efeitos).

ITEM
04

Locacéo, instalacdo, manutencdo durante o evento e retirada
DE APROXIMADAMENTE 2.350 METROS DE CABOS de
aco de 1/8 de polegada de diametro, divididos em,
aproximadamente, 35 linhas, subdivididos em,
aproximadamente, 20 linhas de, aproximadamente, 65 m e
15 linhas de, aproximadamente, 67 m. Cada linha devera ter
um esticador e quatro presilhas compativeis com a
espessura do cabo. (Instalados na Torre)

Valor
contratado
R$ 7.439,00

R$ 2.133,00
(conforme
calculo abaixo)

- CALCULO DO ITEM 04

DIA 07/12 — Neste dia, com a presenca do Observatorio Social, foi verificado que estava instalado ng
Torre aproximadamente 1.675 metros de cabo de ago, sendo que faltaram 675 metros. Pode ser conferidg
a informagdo nas imagens. Para chegar a esta conclusdo foi calculado: 25 mangueiras que estavart
instaladas multiplicadas pela altura de 67m, que resultou em 1.675 metros de cabos de ack

aproximadamente.
CONCLUSAOQ: Supressao parcial do item, passivel de MULTA.

(R$7.439/2.350 metros= R$ 3,16 custo por metro. Assim 675 metros faltantes x R$ 3,16= R$ 2.133)

SUPRESSAO DE R$ 2.133,00

ITEM
05

Locagéo, instalagdo, manutengéo durante o evento e retirada
de SISTEMA DE CONTROLE DE ILUMINACAO PARA,
APROXIMADAMENTE, 56 CANAIS EM CORRENTE
ALTERNADA (AC) com acionamento dos canais
independentes e software web / desktop para a programagao
dos canais. Cada canal de e ter a poténcia minima 400 Watts
e permitir conexao de lampadas incandescentes, cordao ou
mangueira de LED, strobos, snowleds e fontes AC. O
funcionamento do sistema devera ser totalmente auténomo
pds a programagao a qual devera ser entregue pronta, sem a
necessidade de um computador durante o processo de
funcionamento. O invélucro dos modulos deve possuir
protecdo IP65 contra penetracdo de agua, podendo operar
sem protegdo extra em ambientes abertos. Os modulos
devem possuir protecdo contra curto-circuito em todos os
canais. O software deve permitir a programagéo para até 56
canais. O méddulo mestre deve possuir a capacidade de
leitura de arquivos armazenados em um cartdo de memdria
SD card. (Instalado na Rua Coberta - para formar o tunel
de luz com efeitos)

Valor
contratado
R$ 47.199,00

R$ 47.199,00
(Total
Inexecugao)

ITEM
06

Locagéo, instalagédo, manutengéo durante o evento e retirada
de FIGURA LUMINOSA EM FORMA DE TRIANGULO
(dividido em 2 partes) com desenhos em forma de
arabescos com estrelas de 04 pontas. Medindo entre:
minimo: 8,95m de altura x 3,15m de largura / maximo:
9,05m de altura x 3,2 m de largura, produzida em estrutura
de metalon 30mm x 30mm, parede de 2,00mm de espessura,
barra chata de 1/2 x 3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada,
zincada, com protecao anticorrosiva resistente a exposi¢ao
as intempéries. Contorno da figura com mangueira luminosa
incandescente cristal, e PVC flexivel, de 13,00mm de
didmetro, com 36 micro ldmpadas por metro e mangueira
luminosa de LED azul, 13mm de didmetro, em PVC flexivel,

Valor
contratado
R$ 50.799,00

RE'I PALOSCHI e VILMAR MAZZETTO

R$ 36.285,0
(conforme
calculo abai
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com 36 LEDs por metro visdao 360°.
Tensao de 220V. (Instaladas na Torre).

- CALCULO DO ITEM 06
DIA 26/12 — chegaram os arabescos da torre

DIA 07/12 — em conferéncia com o Observatério Social foi constatada a instalacdo de 2 unidades deste

item.

COMPOSICAO DO ITEM:
*LAYOUT DA PECA: de acordo

*ESPECIFICACAO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): sera conferido na retirada

*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo

CONCLUSAOQ: Supressdo de 5 unidades, passivel de MULTA. VALOR TOTAL DA SUPRESSAQ: 5 X
R$7.257

=R .2

ITEM
07

Locacéo, instalacdo, manutencao durante o evento e retirada
DE ESTABULO, figura tridimensional, medindo entre:
minimo: 2,95m de altura x 2,45m de largura x 3,45m de
profundidade / maximo: 3,05m de altura x 2,55m de largura
3,55m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e
pintura com esmalte sintético automotivo e verniz automotivo.
(Instalado no Cenario presépio).

Valor
contratado
R$ 12.689,00

R$ 12.689,00
(Total
Inexecucao)

ITEM
08

Locag&o, instalagdo, manutengdo durante o evento e retirada
de MURO DE PEDRAS PARA CENARIO "PRESEPIO",
figura tridimensional, medindo entre: minimo: 1,55m de altura
x 1,45m de largura x 2,75m de profundidade / méaximo: 1,65m
de altura x 1,55m de largura x 2,85m de profundidade,
confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte
Sintético automotivo e verniz automotivo. (Instalado no
cenario presépio).

Valor
contratado
R$ 10.189,00

R$ 10.189,00
(Total
Inexecugao)

ITEM
09

Locacéo, instalacdo, manutengao durante o evento e retirada
de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma de estrela dupla com 8 pontas, medindo entre:
minimo: 5,95m de altura x 5,95m de largura / maximo:
6,05m de altura x 6,05m de largura, produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020, galvanizagdo por
imersédo a base de zinco, visando a protegéo de corrosdes e
exposicao as intempeéries. Contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor cristal,
em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro e
preenchimento com lampadas de LED azul fio cristal azul, fio
elétrico 2 x 0,5mm2. Aplicacao de strobos com lampadas
de xénon de 6w de poténcia com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo,
medindo aproximadamente 8,5¢ de base de fixagcdo. Tensao
de 220V. (Instaladas na Torre).

Valor
contratado
R$ 31.139,00

Executado
integralmente
mas fora do
prazo.
Incidéncia de
multa

ficacao/9403-8CAE-8AE9-BB0O0 e informe|o codigo 9403-8CAE-8AE$-BB00

ITEM
10

Locacao, instalagdo, manutencao durante o evento e retirada
de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: minimo:
0,95m de altura x 0,95m de largura / maximo: 1,05m de
altura x 1,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8
de aco carbono 1020, galvanizacao por imersdo com a base
de zinco, visando a protecdo de corrosdées e exposicao as
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa

Valor
contratado
R$ 27.093,92

JANE GORETI PALOSCHI e VILMAR MAZZETTO
dade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/ver
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
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13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro, preenchimento
com lampadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5
m2. Aplicacao de strobos com lampadas de xénon de 6w
de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente
50 emissbes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensdo de
220V.

(Instalados 06 unidades nos portais da Travessa Frei
Deodato; 06 unidades nos portais da Rua Antonio de
Paiva Cantelmo; 12 unidades nos portais da Rua Tenente

Camargo; e 10 unidades nos portais das duas pontes).

- CALCULO DO ITEM 10

DIA 18/11 — CONFERIDO NO BARRACAO a chegada de 24 unidades, no momento da conferéncia alnd
sem aplicacdo de mangueira, sem preenchimento de led e, sem strobos.

*LAYOUT DA PECA: de acordo

*ESPECIFICACAO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): ser4 conferido na retirada
*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo

*APLICACAO DE STROBOS: nao consta, passivel de MULTA

*PREENCHIMENTO COM LED AZUL: de acordo 3

*INSTALAGAO: n&o foram instaladas nas pontes — SUPRESSAO DE 10 UNIDADES

informe o codigo 9403-8CAE-8A¥9-BB00
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ITEM | Locacgdo, instalacido, manutencao durante o evento e retirada
11 de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: minimo:
0,95m de altura x 0,95m de largura / maximo: 1,05m de
altura x 1,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8
de aco carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a base de
zinco, visando a protecdo de corrosées e exposicao as
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro ldmpadas por metro. Para o efeito de
movimento sera aplicado strobos com lampadas de
xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo,
medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixacao.
Tensdo de 220V. (Instalados na fachada da igreja).

Valor
contratado
R$ 1.543,98

Executado

/9403-8CAE8AE9-BBO
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mas_fora do
prazo.

Incidéncia dez
multa

ITEM | Locagéo, instalagao, manutencéo durante o evento e retirada
12 de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: minimo:

Valor
contratado

1,60m e altura x 1,60m de largura/ maximo: 1,70m de altura
x 1,70m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de
aco carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a base de
zinco, visando a protecdo de corrosdes e exposicao as
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro, preenchimento
com lampadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5
m?2. Aplicacao de strobos com lampadas de xénon de 6w

R$ 91.048,32

REII PALOSCHI e VILMAR MAZZETTO

R$ 30.349,
(executad
parcialmen
conforme>
calculo abai

jl&@
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Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 — Telefone: (46) 3520-2121

Para verificar a validagte das assinaturas, acesse htips://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao

Assinado por 2 pess!

1Doc: 294/E



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
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de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente
50 emissbes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensdo de
220V. (Instalados 04 unidades no tunel da Rua Coberta;
12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12
unidades nos portais da Rua Antonio de Paiva Cantelmo,
24 unidades nos portais da Rua Tenente

Camarg_, e 20 unidades nos portais das duas pontes).
- CALCULO DO ITEM 12

DIA 18/11 — CONFERIDO NO BARRACAO do item incompleto

*LAYOUT DA PECA: de acordo

*ESPECIFICACAO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): ser4 conferido na retirada
*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo

*APLICACAO DE STROBOS: nao consta, passivel de MULTA

*PREENCHIMENTO COM LED AZUL: de acordo

*INSTALAQAO

“*TUNEL DA RUA COBERTA: nio instalados, SUPRESSAO de 4 unidades: 4x1.264,56= R$ 5.058,2
passivel de MULTA

**PORTAIS TV FREI DEODATO: de acordo, sem strobos, passivel de MULTA

“*PORTAIS ANTONIO DE PAIVA CANTELMO: de acordo, sem strobos, passivel de MULTA
**PORTAIS RUA TENENTE CMARGO: de acordo, sem strobos, passivel de MULTA

**PORTAIS DAS DUAS PONTES: nao instalados, SUPRESSAO de 20 unidades: 20x R$ 1.264,56= R:
25.291,20, passivel de MULTA

'&403-80AE-8AE9-BBOO

9-BBOO@informe o codigo-

CONCLUSAO: passivel de MULTA — sem strobos, (R$ 5.058,24 + R$ 25.291,20) M
DE R$ 30.349,44

ITEM | Locagdo, instalacido, manutencao durante o evento e retirada

13 de Painel luminoso bidimensional com desenho em Valor Executado
forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: minimo: contratado integralmente
1,60m de altura x 1,60m de largura_/ maximo: 1,70m de R$ 1.741,32 mas fora do
altura x 1,70m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 prazo.
de aco carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a base de Incidéncia dg
zinco, visando a protecdo de corrosdes e exposicao as multa.

intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Para o efeito de
movimento sera aplicado strobos com lampadas de
xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo,
medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixacao.
Tensao de 220V.

(Instalados na fachada da igreja).

ITEM | Locagéo, instalagao, manutencéo durante o evento e retirada
14 de Painel luminoso bidimensional com desenho em Valor
forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: minimo: contratado
2,06m de altura / maximo: 2,15m de altura, produzido em R$ 3.060,00
barra chata 1/8 x 3/8 de aco carbono 1020, galvanizacdo por (Total
imersédo a base de zinco, visando a prote¢éo de corrosdes e
exposicao as intempeéries. Contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de didmetro, incandescente na cor cristal,
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em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro,
preenchimento com lampadas de LED azul fio cristal azul, fio
elétrico 2 x 0,5mm2. Aplicacao de strobos com lampadas
de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissbes por minuto, modelo redondo,
medindo aproximadamente 8,5c de base de fixagdo. Tensao
de 220V. (Instalados no tunel da Rua Coberta).

ITEM
15

Locacéo, instalacdo, manutencédo durante o evento e retirada
de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: minimo:
0,95m de altura x 0,95m de largura / maximo: 1,05m de
altura x 1,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8
de aco carbono 1020, galvanizacdo por imersdo a base de
zinco, visando a protecdo de corrosdes e exposicao as
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Preenchimento
com lampadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x
0,5mm2. Tensao de 220V.

(Instalados no tunel da rua Coberta).

Valor
contratado
R$ 3.075,00

R$ 3.075,00
(Total
Inexecucgéo)

ITEM
16

Locacao, instalagdo, manutencao durante o evento e retirada
de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: minimo:
0,95m de altura x 0,95m de largura / maximo: 1,05m de
altura x 1,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8
de aco carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a base de
zinco, visando a protecdo de corrosées e exposicao as
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Para o efeito de
movimento sera aplicado strobos com lampadas de
xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissbes por minuto, modelo redondo,
medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixacao.
Tensdo de 220V. (Instados na fachada da igreja).

Valor
contratado
R$ 1.935,00

Executado
integralmente,
mas fora do
prazo.
Incidéncia de §
multa.

ITEM
17

Locacgao, instalagédo, manutencao durante o evento e retirada
de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma de estrela com 5 pontas medindo entre: 0,25m de
altura x 0,295m de largura / maximo: 0,35m de altura x
0,35m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago
carbono 1020, galvanizacdo por imersdo a base de zinco,
visando a protecédo de corrosdes e exposi¢cao as intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de
didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com
36 micro lampadas por metro. Tensdo de 220V. (Instados
nas 31 palmeiras apés a ponte).

Valor
contratado
R$ 19.377,48

R$ 9.063,6
(executad
parcialmente,
conforme
célculo abai

MBR MAZZETTP

SCHI® \ﬁE
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GORETI PALD

- CALCULO DO ITEM 17

DIA 18/11 — ITEM CHEGOU FALTANDO 40 UNIDADES. As que chegaram ndo estavam com manguei

instaladas no momento da conferéncia.

*INSTALACAO: foram instaladas 99 unidades, porém com atraso, inicio da instalacéo dia 05/12. Pass;

de MULTA. SUPRESSAOQ de 87 unidades = 87 x R$ 104,18 = R$ 9.063,66
*LAYOUT DA PECA: de acordo

lidad® das assinaturas, acesse https:/franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/9403-8 CAE-8AE9-BB00 e informe o cddigo 9403-8CAE-8AE9-BB00
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
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*ESPECIFICA(;AO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): sera conferido na retirada
*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo

CONCLUSAO: passivel de MULTA - atraso. SUPRESSAQ DE R$ 9.063,66

ITEM | Locacéo, instalacdo, manutencdo durante o evento e retirada

18 de Painel luminoso bidimensional com desenho em Valor
forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: minimo: contratado
0,45m de altura x 0,45m de largura / maximo: 0,55m de R$ 1.365,00 R$ 1.365,00
altura x 0,55m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 (Total
de aco carbono 1020, galvanizacdo por imersdo a base de Inexecucgéao)

zinco, visando a protecdo de corrosdes e exposicao as
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro, preenchimento
com lampadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5
m2. Aplicacao de strobos com lampadas de xénon de 6w
de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente
50 emissdes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensdo de
220V. (Instalados no tunel da rua Coberta).

ITEM | Locagéo, instalagdo, manutengéo durante o evento e retirada
19 de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: minimo: Valor
0,45m e altura x 0,45m de largura/ maximo: 0,55m de altura contratado
x 0,55m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de | R$ 18.099,90 R$ 4.641,00

aco carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a base de (executado
zinco, visando a protecdo de corrosées e exposicao as parcialmente,
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa conforme

13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC célculo abaixo)

flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Para o efeito de
movimento sera aplicado strobos com lampadas de
xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo,
medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixacao.
Tensdo de 220V. (Instalados 10 unidades na fachada da
igreja; 12 unidades nos portais da Travessa Frei

ttps:/fral ciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/9403\'8’CAE—8AE9—BBOO e informe o cddigo 9403-8CAE-8AE9-BB00

Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Anténio de E
Paiva N
Cantelmo; 24 unidades dos portais da Rua Tenente s
Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes). <
- CALCULO DO ITEM 19 g
*INSTALACAO: Instaladas, mas confuso e com atraso, inicio da instalacdo dia 01/12. Passivel de MULBAS

*LAYOUT DA PEGA: de acordo

*ESPECIFICACAO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): sera conferido na retirada
*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo

*APLICACAO DE STROBOS: néo consta, passivel de MULTA

*INSTALACAO:

**FACHADA DA IGREJA: Item devera ser conferido na retirada para verificacao das medidas.
**PORTAIS TV FREI DEODATO: de acordo, sem strobos, passivel de MULTA

**PORTAIS ANTONIO DE PAIVA CANTELMO: de acordo, sem strobos, passivel de MULTA
**PORTAIS RUA TENENTE CAMARGO: de acordo, sem strobos, passivel de MULTA

**PORTAIS DAS DUAS PONTES: nio instalados, SUPRESSAQO de 20 unidades: 20 X R$ 232,05

Assina%por 2 pessoas: JANE GORETI PALOS

Para vigdicar a validade das assinaturas, acesse-
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4.641,00, passivel de MULTA. B
CONCLUSAO: passivel de MULTA — sem strobos e atraso. SUPRESSAO de R$ 4.641,00

ITEM | Locacéo, instalacdo, manutencdo durante o evento e retirada

20 de Painel luminoso bidimensional com desenho em Valor
forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: minimo: contratado R$ 2.100,00
0,75m e altura x 0,75m de largura/ maximo: 0,85m de altura R$ 2.100,00 (Total
x 0,85m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de Inexecucéao)

aco carbono 1020, galvanizacdo por imersdo a base de
zinco, visando a protecdo de corrosdes e exposicao as
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro, preenchimento
com lampadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5
m2. Aplicacao de strobos com lampadas de xénon de 6w
de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente
50 emissbes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensao de
220V. (Instados no tunel da Rua Coberta).

ITEM | Locagéo, instalagdo, manuteng&o durante o evento e retirada

21 de Painel luminoso bidimensional com desenho em Valor Executado
forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: minimo: contratado integralmente,
0,75m de altura x 0,75m de largura_/ maximo: 0,85m de R$ 2.766,40 mas fora do
altura x 0,85m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 prazo.
de aco carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a base de Incidéncia de
zinco, visando a protecdo de corrosées e exposicao as multa.

intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Para o efeito de
movimento sera aplicado strobos com lampadas de xénon
de 6w de poténcia, com flashes de Iluz brilhante,
aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo,
medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixacao.
Tensao de 220V.

(Instalados na fachada da igreja).

ITEM | Locacgdo, instalacido, manutencao durante o evento e retirada
22 de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma de anjo com trombeta e detalhes em arabescos, Valor
medindo entre: minimo: 1,00m de altura x 1,75m de contratado
largura / maximo: 1,10m de altura x 1,90m de largura, | R$ 141.789,90 R$ 40.511,40-

beltrao.1doc.¢om.br/verificacao/9403-8CAE-8AE9-BB00 e informe o cédigp 9403-8CAE-8AE9S-BB0O0
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produzido e barra chata 1/8 x 3/8 de aco carbono 1020, (executad
galvanizagdo por imersdo a base de zinco, visando a parcialmente, g
protecédo de corrosdes e exposi¢do as intempéries. Contorno conforme

da figura em mangueira luminosa 13mm de didmetro, calculo abai
incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro, preenchimento com lampadas de LED
branco fio cristal transparente e branco morno fio cristal
transparente ou fio branco fosco, fio elétrico 2 x 0,5mm? e
aplicacao de strobos com lampadas de xénon de 6w de
poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50
emissbes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensdo de
220V. (Instalados 02 unidades na fachada da igreja; 12
unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12

~

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https
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unidades nos portais da Rua Anténio de Paiva Cantelmo;
24 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 20
unidades nos portais das duas pontes).

- CALCULO DO ITEM 22

“*PORTAIS DAS DUAS PONTES: nio instalados, SUPRESSAO de 20 unidades: 20 X R$ 2.025,57 = R$
40.511,40, passivel de MULTA.

*LAYOUT DA PECA: de acordo

*ESPECIFICACAO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): ser4 conferido na retirada
*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo

*APLICACAO DE STROBOS: nao consta, passivel de MULTA.
CONCLUSAOQ: passivel de MULTA — Sem strobos e atraso. PRESSA 20 uni : 2
2.025,57 = R$ 40.511 .4

X R

ITEM
23

Locacéo, instalacdo, manutencao durante o evento e retirada
de Grade dourada para protecao de cenario, produzida
em estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm parede de
1,20mm de espessura e barra chata de 3/16 x 1/2 de
polegada, com protegdo anticorrosiva e pintura dourada.
Medindo: minimo: 0,98m de altura x 2,23m de largura /
maximo: 1,09m de altura x 2,33m de largura. Produto
apropriado para uso

Interno e externo. (Instaladas no cenario da arvore de
festao no Calgcadao).

Valor
contratado
R$ 4.669,92

R$ 4.669,92

(Total
Inexecucgao)

ITEM
24

Locacéo, instalacdo, manutencao durante o evento e retirada
de Conjunto om 100 LEDs azuis fios cristal azul, medindo
cerca de 8mm de comprimento na extensao do fio com
os LEDs e 0,20m de fio até os conectores (0,10m em
cada ponta). Terminal com pinos macho e fémea de rosca,
permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do
conjunto é de aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 x
0,5mm2.  Produto adequado para uso externo. Nao
acompanha plug, apenas rosca de interligacdo. Tensao de
220V. Poténcia do produto: 5W. (Instalado no tunel da Rua
Coberta).

Valor
contratado
R$ 15.498,00

R$ 3.044,25
(executado
parcialmente,
conforme
célculo abaixo)

\/Fr/lficacao/9403 8CAE-8AE9-BBO0O0 e informe o cddigo 9403-8CAE-8AE9-B

- CALCULO DO ITEM 24

*INSTALACAO: n&o instalado até de abertura do natal. Passivel de MULTA por atraso.
**foram instalados 45 linhas com 5 Conjuntos de 100 LEDs cada, totalizando 225 conjuntos

OBS. : Esse item n&o seguiu a proposta do projeto nem a plastica prewsta

CONCLUSAO: passivel de MULTA —atraso. SUPRESSAQ 55 conjuntos — 55 x R$ 55.35

3.044,25,

:/[franciscobeltrao.1doc.com.br/

Hje VILMAR MAZZETTO

ITEM
25

Locacao, instalagdo, manutencao durante o evento e retirada
de Conjunto com 100 LEDs brancos fios verde, medindo
cerca de 8m de comprimento na extensao do fio com os
LEDs e 0, Om de fio até os conectores (0,10m em cada
ponta). Terminal com pinos macho e fémea de rosca,
permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do
conjunto é de aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 x
0,5mm?2.  Produto adequado para uso externo. Nao
acompanha plug, apenas rosca de interligacdo. Tensdo de
220V. Poténcia do produto: 5W. (Instalados 680 conjuntos

Valor
contratado
R$ 56.297,94

Executad
integralme
mas fora
prazo.
Incidéncia d
multa.

EBORETI PALOS
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nas arvores naturais da praca; e 341 conjuntos nas 31
palmeiras apds a ponte).

ITEM
26

Locacao, instalagdo, manutencao durante o evento e retirada
de Conjunto com 100 LEDs branco morno, fio
transparente, medindo cerca de 8mm de comprimento na
extensao do fio com os LEDs e 0,20m de fio até os
conectores (0,10m em cada ponta). Terminal com pinos
macho e fémea de rosca, permitindo a emenda de até 04
conjuntos. A medida total do conjunto é de aproximadamente
8,20m. Fio elétrico 2 x 0,5mmz?. Produto adequado para uso
externo. Nao acompanha plug, apenas rosca de interligacao.
Tensdao de 220V. Poténcia do produto: 5. (Instalados no

Valor
contratado
R$ 14.999,60

R$ 2.946,35
(executado
parcialmente,
conforme
calculo abaixo)

tunel da Rua Coberta). S

- CALCULO ITEM 26 =
<

*INSTALACAO: nao instalado até de abertura do natal. Passivel de MULTA por atraso. 4
**foram instalados 45 linhas com 5 Conjuntos de 100 LEDs cada, totalizando 225 conjuntos §
OBS: Esse item n&o seguiu a proposta do projeto nem a plastica prewsta =
CONCLUSAQ: passivel de MULTA —atraso. SUPRESSA njun x R 7=R
2.946.35
ITEM | Locacéo, instalacdo, manutencao durante o evento e retirada | Valor conforme

27

de Tubo snow fall, produzido em acrilico transparente
com 48 LEDs na cor branco frio, com movimentos snow
fall. Medindo: 0,80m de comprimento, fio elétrico branco
(2x0,5mm3). Usado. Tensdo de 220V. Poténcia do produto:
3w

(Instalados 180 unidades no tunel da Rua Coberta; 600
unidades nas arvores naturais da praca).

contrato
R$ 27.323,40

R$ 24.836,27
(executado

parcialmente,
conforme

calculo abaixok

- CALCULO ITEM 27

INSTALACAO: instaladas parcialmente nas arvores da praca: 71 unidades instalados apés o di

25/12. Passivel de MULTA por atraso e SUPRESSAO.

CONCLUSAO passivel de MULTA — atraso.

SUPRESSAO DE 709 unidades no valor de R$ 35,03, total de R$ 35,03 x 709= R$ 24.836,27.

OBS: imagens N. 92 e 93.

ITEM
28

Locacgao, instalagédo, manutencao durante o evento e retirada
de Refletor de LED para ambientes externos na cor azul,
medindo entre: minimo: 33cm de altura x 29cm de
largura x 11cm de comprimento. Poténcia do refletor:
100W e 9500 lumens. Indice de protecéo 66 (IP66). Peso do
produto: 2,5KG. Multi - tensdo: 90-265V. Duragdo média de
até 50.000 horas. Produto reciclavel. (Instalados nas 31
palmeiras apés a ponte).

Valor
contratado
R$ 8.929,86

R$ 8.929,8
(Total
Inexecug

G3CHI e VILMAR MAZ e

an

ITEM
29

Locacao, instalagdo, manutencao durante o evento e retirada
de Refletor de LED para ambientes externos na cor
branca, medindo entre: minimo: 33cm de altura x 29cm
de largura x 11cm de comprimento. Poténcia do refletor:
100W e 9500 lumens. Indice de protecéo 66 (IP66). Peso do
produto: 2,5KG. Multi-tens&o: 90-265V. Duragdo média de
até 50.000 horas. Produto reciclavel. (Instalados no cenario

Valor
contratado
R$ 771,32

JANE GORE&PAL

R$ 771,32
(Total
Inexecucgao

pessoas:

r2
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

presépio).

ITEM | Locagéo, instalacdo, manutencéo durante o evento e retirada

30 de Refletor de LED para ambientes externos na cor Valor R$ 14.450,00
verde, medindo entre: minimo: 33cm de altura x 29cm de contratado (executado
largura x 11cm de comprimento. Poténcia do refletor: | R$ 17.340,00 parcialmente,
100W e 9500 lumens. indice de protecdo 66 (IP66). Peso do conforme

produto: 2,5KG. Multi-tenséo: 90-265V. Duragdo média de

calculo abaixo)

até 50.000 horas. Produto reciclavel. (Instalados nas
arvores naturais da praca).

- CALCULO DO ITEM 30

O item nao foi instalado de acordo. No dia 7/12 em conferéncia realizada pelos fiscais foram identificada
31 unidades instaladas e funcionando e 13 unidades a serem ligados.

CONSIDERANDO QUE A VOLTAGEM/POTENCIA DO ITEM SOLICITADO NO EDITAL ERA DE 100W E
DO MATERIAL INSTALADO E DE 50W, OS FISCAIS E O GESTOR DO CONTRATO DECIDEM QUE g
VALOR PAGO POR CADA ITEM SEJA A METADE DO VALOR ESTABELECIDO NO CONTRATO, HAJA
VISTO QUE O MATERIAL FORNECIDO TAMBEM FOI PELA METADE E QUE AINDA SEJA SUPRIMID,§
A QUANTIDADE NAO INSTALADA - NO VALOR ESTIPULADO NO CONTRATO.

AE9®BBO00

SERA PAGO:
*44 UNIDADES DE 50W (QUE FORAM INSTALADAS NAS ARVORES DA PRACA) NO VALOR DE R
144,50 CADA — R$ 144,50 x 44= R$ 6.358,00

rfiBrme o codig

XBB00 e i

**4 UNIDADES de 100W (QUE FORAM INSTALADOS NA TORRE) no valor de R$ 289,00 cada um (4
R$ 289,00= R$ 1.156,00), a pagar_R$ 1.156,00. Este item sera pago de acordo com o item 3(}
considerando a especificidade do material instalado.

9803-8CAE-SRE

INFORMACOES/CALCULO: R$ 289,00 referente ao valor por item do contrato /2 metade do valor = R
144,50 que € valor da metade de uma unidade

SOBRE A SUPRESSAO:

*SERAO SUPRIMIDAS 16 UNIDADES NO VALOR DE R$ 289,00, QUENAO FORAM INSTALADAS (16%
R$ 289,0) = R$ 4.624.00

A PAGAR: 6.358,00+1.156,00= R$ 7.514,00

A SUPRIMIR: R$9.826,00 + R$4.624.00 = 14.450,00

ITEM | Locagéo, instalagao, manutencéo durante o evento e retirada
31 de metros de mangueira luminosa incandescente na cor
cristal, em PVC flexivel extrusado transparente com
13mm de diametro e 36 lampadas por metro. Possibilidade

Valor
contratado
R$ 30.978,50

©ALOSCHI e YILMAR MAZZETTO

R$ 9.059,7

alidade c?s/assmaturas, acesse https:/ffranciscobeltrao.1doc.com. Dlverificacao/

de corte a cada 1 metro. Produto adequado para uso (executad@
externo. Tensao de 220V. Poténcia do produto (por metro): parcialmentg, -

16W (Instalados na Torre). conforme§
célculo abaix®

- CALCULO DO ITEM 31 4

DIA 07/12 — Neste dia, com a presenga do Observatério Social, foi verificado que estava instaladogﬁ@
Torre aproximadamente 1.875 metros de mangueira, sendo que faltaram 775 metros. Para chegar a egt&
conclusao foi calculado: 25 mangueiras que estavam instaladas multiplicadas pela altura de 75m @ig

Assing
Para
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

plataforma da torre até o chao), que resultou em 1.875 metros de cabos de aco aproximadamente.

CONCLUSAO: Supressao parcial do item, passivel de MULTA.
(Assim 775 metros faltantes x R$ 11,69= R$ 9.059,75)

SUPRESSAO DE R$ R$ 9.059,75

ITEM

Locacéo, instalacdo, manutencdo durante o evento e retirada

32 de Refletor PA 64 54 LEDs 3W Cree RGBW IP64 Blindado Valor
WALDMAN brilhante com grande amplitude. Acabamento contratado
em aluminio robusto e Blindado, contra danos e podendo ser | R$ 38.000,00 R$ 38.000,00
exposto as intempéries. Contém resfriamento e pintura (Total
eletrostatica de alta qualidade. Voltagem: 110-220v AC Inexecucao)
50~60Hz. Tamanho: 29 x 29 x 34 cm. 8,7 kg (Instalados Na
Torre). S
ITEM | Locacéo, instalacido, manutencao durante o evento e retirada &
33 de Poste produzido em estrutura de aco carbono 1020, Valor Q
medindo aproximadamente 5m de altura com 2,5 contratado 4
polegadas de diametro x 2mm de parede, zincado com R$ 3.379,00 R$ 675,80 §
protecao anticorrosiva resistente a exposigcao as intempéries. (executado
(Instalados 06 unidades nas rotatorias da Av. Julio Assis parcialmente, &
Cavalheiro; e 04 unidades no trevo da entrada da conforme £

cidade).

—
0 CO

calculo abaixo

- CALCULO DO ITEM 33

Instalados no dia 05/12. O material apresenta aspecto de material reutilizado pois, esta com pintura verd

e apresentando riscos. Passivel de MULTA — atraso.
*INTALACAO
**ROTATORIAS: de acordo

**TREVO: faltaram 2 unidades, os anjos foram instalados nos postes de alvenaria da prefeitura.

SUPRESSAO DE 2 UNIDADES: 2X RS 337,90= RS 675,80

ITEM
34

Locacéo, instalacdo, manutencao durante o evento e retirada
de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma anjo e detalhes em arabescos, medindo entre:
minimo: 3,65m de altura x 2,65m de largura / Maximo:
3,75m de altura x 2,75m de largura, produzido em barra
chata 3/16 x "2 de polegada e tubo quadrado 15,00 m x
15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em ag¢o carbono
1020, galvanizagéo por imerséo a base de zinco, visando a
protecédo de corrosdes e exposi¢ao as intempéries. Contorno
da figura em mangueira luminosa 13mm de didmetro,
incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro. Para o efeito de movimento sera
aplicado strobos com lampadas de xénon de 6w de
poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50
emissbes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensdo de
220V. (Instalados 04 unidades na fachada da igreja; 34
unidades nos postes da Av. Julio Assis Cavalheiro; 04
unidades no trevo da entrada da cidade; e 39 unidades
nos postes da Av. Cidade Norte).

Valor
contratado
R$ 284.999,31

Executado
integralmente,
mas fora do

prazo. o
Incidéncia
multa.

ITEM
35

Painel luminoso bidimensional com desenho em forma
de arabescos com estrelas, medindo entre: minimo:
4,30m de altura x 1,45m de largura / maximo: 4,40m de
altura x 1,55m de largura, produzido em barra chata 3/16 x

Valor
contratado

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 — Telefone: (46) 3520-2121
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1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, | R$ 159.999,84 R$ 51.891,84

parede de 1,20mm de espessura em aco carbono 1020, (executado
galvanizagdo por imersdo a base de zinco, visando a parcialmente,
protecado de corrosdes e exposi¢ao as intempéries. Contorno conforme
da figura em mangueira luminosa 13mm de diametro, célculo abaixo)

incandescente na cor cristal, com PVC flexivel e 36 micros
lampadas por metro. Para o efeito de movimento sera
aplicado strobos com lampadas de xénon de 6w de
poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50
emissbes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5c de base de fixagdo. Tensédo de
220V. (Instalados 02 unidades na fachada da igreja; 04
unidades no tunel na Rua_ Coberta; 12 unidades nos
portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos
portais da Rua Antonio de Paiva Cantelmo; 24 unidades
nos portais da Rua Tenente Camarqo; e 20 unidades nos
portais das duas pontes).

- CALCULO DO ITEM 35

*Portais das duas pontes: NAO INSTALADO SUPRESSAO DE 20 UNIDADES VALOR UNITARIO
R$ 2.162,16, TOTAL DE R$ 43.243,20, sujeito a MULTA

*Rua Coberta: SUPRESSAO 4 ITENS NO VALOR DE R$ 8.648,64, sujeito 8 MULTA

CONCLUSAO: SERA SUPRIMID VALOR TOTAL DE R
ITEM | Locacgdo, instalacido, manutencao durante o evento e retirada
36 de Painel luminoso bidimensional com desenho em

forma de palmeira de estrelas, medindo entre: minimo: Valor

4,65m de altura x 1,35m de largura / Maximo: 4,75m de contratado

altura x 1,45m de largura, produzido em barra chata 3/16 x | R$ 29.499,84 R$ 420,36
1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, (executado
parede de 1,20mm de espessura em aco carbono 1020, parcialmente,
galvanizacdo por imersao a base de zinco, visando a conforme
protecéo de corrosdes e exposicao as intempéries. Contorno calculo abaixo

da figura em mangueira luminosa 13mm de diametro,
incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro, preenchimento com lampadas de LED
azul fio cristal azul e branco fio cristal transparente ou fio
branco fosco, fio elétrico 2 x 0,5mm?. Aplicacao de strobos
com lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes
de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto,
modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base
de fixacdo. Aplicacdo de 2 tubos snowfall, produzido em
acrilico transparente com 48 LEDs na cor branco frio, com
movimentos snow fall. Medindo, aproximadamente, 0,8m de
comprimento, fio elétrico branco (2 mm x 0,5 mm).
Apropriado para uso externo. Tensdo de 220V. (Instalados
nas rotatorias da Av. Julio Assis Cavalheiro).

- CALCULO DO ITEM 36

INSTALACAO REALIZADA NO DIA 5/12, passivel de MULTA - atraso.

STROBOS: n&o tem, passivel de MULTA

SOW FALL: ndo tem, SUPRESSAO DE 12 UNIDADES (o valor de referéncia para a supressao sera
item 27 por se tratar do mesmo objeto)

CONCLUSAO: SUPRESSAO DE (12XR$ 35,03=) R$ 420,36

Para vierificar a valf@ade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verifiEa/cao/9403—80AE—8AE9—BBOO e informe o cédigo 9403-8CAE-8AE9-BB00
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ITEM | Locacéo, instalagao, manutencao durante o evento e retirada

37 de Refletor de vapor metalico e reator para ighicao, com Valor
lampada azul, estrutura em aluminio e visor de vidro contratado
isolado com silicone. Medindo aproximadamente: 32cm de R$ 2.299,98 R$ 2.299,98
largura x 28cm de altura x 16cm de profundidade.
(Instalados no coreto externo). (Total

Inexecucao)

ITEM | Locacéo, instalacdo, manutencdo durante o evento e retirada
38 |de LAMPADA ESTROBOSCOPICA de xénon de 6w de Valor

poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 contratado
emissdes por minuto, base de fixacdo redonda, medindo | R$ 40.999,00 R$ 40.999,00
aproximadamente 8,5cm de didametro aplicada e rabicho.

(Instalados 330 unidades na Torre; 30 unidades na igreja; (Total
180 unidades no tinel da Rua Coberta; e 160 no coreto Inexecucgéao)
externo).

TOTAL DE VALOR A SUPRIMIR R$ 556.024,00

Obs.: ITENS CONFERIDOS APOS RETIRADA: os itens 11, 13, 16, 19 e 21 foram conferidos pelos
fiscais no barracao na chegada conforme documento anexo (fotos, relatério) sendo que a quantidade
e medidas estavam corretas.

Mas nao foi possivel a conferéncia de medidas no dia da fiscaliza¢é@o realizada no dia 07 de dezembro
de 2022, haja visto que cada item possuia medidas diferentes. Devido a altura da instala¢gdo sendo na
fachada da catedral inviabilizava medir espeficicamente cada item, diante do exposto, em
conformidade com o Observatério Social, optou-se por realizar a conferencia na retirada da
decoracgao. Foi solicitado para a empresa que na retirada deixasse todas as estrelas no patio da torre
e comunicasse o Departamento de Cultura para conferencia final, porém na retirada a empresa levou
todos os itens para o barracdo misturando os mesmos com demais itens que estavam no local. Em
comum acordo com o Observatério Social optou-se entdo por fazer a conferencia através de registro
fotograficos, o qual aconteceu no dia 01 de fevereiro de 2023 conforme documento em anexo.

Apoés a conferencia realizada, concluiu-se que a quantidade dos itens instalados estavam corretos,
porém deixando prejudicada a fiscalizagdo quanto as medidas exatas, o que é passivel de multa.

Para demais informacdes sobre o relatério, encontra-se anexado ao processo administrativo
37.698/2022, em tramite na plataforma 1doc.

Os valores a serem suprimidos serdo objeto de novo processo administrativo para fins de realizagao
de termo aditivo.

De acordo com a notificacdo anexa, verifica-se que o0s atrasos na execugdo do cronograma dos
servicos ocorreram desde a entrega das cargas dos materiais, impossibilitando os testes de
funcionabilidade dos servigos instalados e prejudicando a abertura do Natal em 25/11/2022 com a &
decoracao incompleta, sendo que o calculo para a mora por dia de atraso foi considerado pela Q
Administragao a partir de 25/11/2022, ou seja, excluindo-se os dias anteriores em que também houve o
demora na execuc¢ao de varias obrigacoes.

SCHI e VILMAR MAZZETTO

AL

Ainda, tendo em vista que a notificacdo foi realizada em 05/12/2022, data em que ainda estavam w
pendentes diversos servigos, constata-se a evidente ocorréncia da MORA CONTRATUAL, que deve <
incidir, no minimo, entre os dias 25/11 a 05/12/2022, sendo que a aplicagdo de 5% do valor total g
contratado somente sobre o referido periodo resulta no valor de R$ 688.367,80, conforme clausula 3
décima primeira, paragrafos segundo e terceiro do contrato.

NE GORET

s
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No entanto, esse valor da multa de mora ultrapassa o limite previsto em contrato de 20% de multa
sobre o valor total contratado, conforme clausula décima primeira, paragrafo quarto e, dessa forma, o
valor maximo a titulo de multas que pode ser aplicado a empresa contratada corresponde a R$
275.347,14.

Dessa forma, este Departamento de Cultura, através do gestor do contrato e dos fiscais dos servicos
contratados, solicita que seja reconhecida pela autoridade superior a ocorréncia da MORA
CONTRATUAL pelos atrasos no cronograma de servigos, aplicando-se multa no limite maximo de
20% sobre o valor total do contrato equivalente a R$ 275.347,14, mediante DESCONTO DAS
FATURAS DEVIDAS a contratada, conforme estabelece a clausula décima primeira, paragrafo sexto
do contrato.

RESUMO:

*VALOR DO CONTRATO: R$ 1.376.735,73

*VALOR A SER SUPRIMIDO: R$ 556.024,00

*PAGAMENTO PARCIAL DA NF: R$ 50.000,00 (realizado no dia 16/12/2022)

*PAGAMENTO PARCIAL DA NF: R$ 50.000,00 (realizado no dia 16/01/2023) ]
*VALOR DA MULTA R$ 275.347,14 (Multa de 20% do valor total do contrato, conforme CLAUSULA
SETIMA, ITEM “12”

*VALOR CONFORME TABELA ACIMA A PAGAR PRELIMINARMENTE: R$ 725.335,73
(CONSIDERA-SE QUE NESTE VALOR NAO ESTA DESCOTANDO A MULTA).

VALOR DO CONTRATO | VALOR DE VALOR PAGO VALOR VALOR FINAL
SUPRESSAO DA MULTA | APAGAR
R$ 1.376.735,73 R$ 556.024,00 R$ 100.000,00 275.347,14 445.364,59

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
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Proc. Administrativo (Nota interna 14/02/2023 14:46) 37.698/2022

De: Patricia M. - NF-CI &gt; 500,00
Para: -

Data: 14/02/2023 as 14:46:59

Marcia Glovacki Savaris - SMF-CONT-CC

Segundo o relatério do Departamento de Cultura, fica autorizado o pagamento proporcional a R$ 445.364,59
referente a nota fiscal 300.

Entretanto, solicita-se que o pagamento somente seja efetuado apos liberagao do Prefeito.
Atenciosamente,

Patricia R Millani
Coord. Controle Interno
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Proc. Administrativo (Nota interna 23/02/2023 14:25) 37.698/2022

De: Gabriel M. - SMEC-CULT-ADM
Para: -

Data: 23/02/2023 as 14:25:13

Nota publica do observatério Social de Francisco Beltrdo - PR

Gabriel Motta
administragdo

Anexos:

nota_publica_observatorio_social_de_Francisco_Beltrao.png
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Proc. Administrativo (Nota interna 29/03/2023 16:01) 37.698/2022

De: Patricia M. - NF-CI &gt; 500,00
Para: -

Data: 29/03/2023 as 16:01:12

SD/CI
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Proc. Administrativo (Nota interna 29/03/2023 16:05) 37.698/2022

De: Patricia M. - NF-CI &gt; 500,00
Para: -

Data: 29/03/2023 as 16:05:40

Prezado Senhor [SeER= lolzlole ile M1 |=

Conforme solicitado no processo n°® 3635/2023, segue vinculagédo ao processo parcial de pagamento para desconto
de multa conforme contido no Proc. Administrativo 3.635/2022 - nota parcial.

Entretanto, solicita-se que o pagamento somente seja efetuado apds liberagao final do Prefeito.

WETERE T ISEVE IS VI == elelNIEel®para ciéncia quanto aos descontos.

Patricia R Millani
Coord. Controle Interno
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Proc. Administrativo 3.635/2023

De: Gabriel M. - SMEC-CULT-ADM
Para: SMA-PGM-JEA - Juridico/ Editais e Aditivos - A/C Camila B.

Data: 10/02/2023 as 10:56:14

Segue documento em anexo

Gabriel Motta
administragdo

Anexos:
SOLICITACAO_DE_APLICACAO_DA_MULTA_DE_MORA_NATAL.pdf
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
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SOLICITAGCAO DE APLICAGCAO DE MULTA DE MORA E DEMAIS PENALIDADES

Viemos por meio deste, solicitar parecer juridico para tramitacdo da multa de mora
prevista no Contrato de Prestagéo de Servicos n® 1042/2022 (Pregao n°. 176/2022) firmado com a
empresa ANGELA MOLINA COLNAGO, que tem por objeto a locacao e instalacdo da decoracao
natalina, assim como para aplicacdo de demais penalidades contratuais e legais através de
comissao especial devido a inexecucao de varias obrigacdes pela empresa, conforme exposto a
sequir.

Foi realizado relatério detalhado dos servicos pelos fiscais do contrato Jane Goreti
Paloschi, Eva Cadore Martins dos Santos, o Diretor de Cultura do Municipio Vilmar Mazzetto, os
funcionarios do Departamento de Cultura Leodir da Silva, Eder Junior do Nascimento e Maria
Estela Valandro.

Ainda, foi realizado relatério geral de instalacdo da decoracdo, sendo os fiscais
acompanhados pelo Observatério Social de Francisco Beltrdo no dia 07 de dezembro de 2022.

Insta salientar que houve grande atraso de toda a prestacdo dos referidos servigos que
deveria ter sido finalizada até o dia 23/11/2022, sendo que a instalagcdo de diversos itens ainda
estava pendente de conclusdo no dia 05/12/2022, o que motivou o envio de notificagdo pela
Administragdo Municipal na referida data para o fim de paralisar as instalagbes diante dos
significativos transtornos causados pela empresa.

Ressalta-se que foram constatadas diversas irregularidades pela empresa com o
descumprimento das seguintes clausulas contratuais:

-“CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9 - Observar que os materiais locados que forem enviados para Francisco Beltrao,
deverao ser embalados ou homeados/etiquetados com numero do item conforme listagem
desde contrato, a Nota Fiscal da carga devera conter além do descritivo dos itens, o numero
correspondente ao item conforme listagem desde contrato.”

OBS: Nenhum dos itens chegou com identificacdo e embalagam, com excegao do item 8. A
falta de embalagem e identificdo das pecas causou desgaste fisico e tumulto nos trabalhos da
equipe de conferéncia e, ainda, atrasos na execugao pela empresa e retrabalho.

- “CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA REFERENTE A
INSTALACAO E MONTAGEM

7 - A montagem de todo o sistema devera ser concluida até o dia 22 de novembro de 2022 e
no dia 23 de novembro de 2022, as 21h sera realizado teste para verificacao do perfeito
funcionamento. Em caso de mau funcionamento, a empresa tera os dias 23 e 24 de novembro
de 2022 para fazer ajustes na instalacao para que tudo funcione perfeitamente; Caso
necessario reparos, dia 24 de novembro de 2022 as 21h00min sera realizado o teste final.”

- Atraso da entrega dos materiais conforme cronograma apresentado pela empresa (ANEXO
CRONOGRAMA) encaminhado pela empresa no dia 31/10/2022, via whats app, sendo que a
chegada prevista para a primeira carga na data de 08/11/2022 e a segunda carga na data de
12/11/2022 nao ocorreram, pois a primeira carga chegou apenas no dia 14/11/2022. Posteriormente
chegaram materiais esparsos, sendo que a ultima carga s6 chegou em Francisco Beltrdo em
26/11/2022, ou seja, um dia apos ja ter acontecido a abertura do Natal (25/11/2022) e a carga estava
incompleta.

- Atraso na instalagéo e testes que deveriam ser realizados;
- Ferragens: Conforme relatério do dia 18 de janeiro de 2023 realizado pelo servidor publico
Giuvanildo Medeiros Mendes (soldador/metallrgico), parte do material utilizado pela empresa na
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decoracao estava em desacordo com as especificacées dos itens do edital, apresentando material
inferior e diferente do especificado no objeto do contrato, conforme relatério anexo vistoriado pelo
servidor supracitado.

eles:

- Inexecucao total e parcial de varios itens que estao sujeitos a supressao do contrato, sendo

ITEM

DESCRICAO

VALOR DO
CONTRATO

VALOR A
SUPRIMIR OU
SUJEITO A
MULTA

01

Locacéo, instalacdo, manutencao durante o evento e retirada
de PINHEIRO NATALINO composto por festdo, estrelas de
oito e quatro pontas, anjos e presépio luminoso. O pinheiro
completo devera medir entre 13,50m e 14,50m
(considerando aproximadamente 12 metros da arvore "cone"
mais 2 metros da ponteira). Estrutura principal "cone"
oitavado produzido em tubos de ago de carbono 1020 nas
seguintes especificagdes: tubo quadrado com,
aproximadamente, 20mm x 20mm x 1,2 mm de parede,
25mm x 25mm x 2mm de parede, 30 mm x 30 mm x 2 mm de
parede, barra chata 2' x 1/4, barra redonda 1' x 3/16 e 5/16,
tubo redondo de 4,5” x 4mm de parede e 5 x 4 mm de
parede. Na ponta da arvore, d vera ser colocada estrela
tridimensional de oito pontas e raios (estilo rosa dos ventos),
produzida em estrutura de metalon 40mm x 40mm, 30mm x
30mm, 20mm x 20mm, sendo as paredes de 2,00mm de

Valor
contratado
R$ 120.000,00

R$ 120.000,00
(total
inexecucao)

espessura, zincada e com protecdo anticorrosiva resistente a
exposicao as intempéries. O pinheiro devera ser preenchido
com aproximadamente 2.500 metros de festdo fugiron verde
de 18cm de diametro e 200 conjuntos de micro lampadas
incandescentes com 100 unidades tipo arroz, medindo cerca
de 5,5m de comprimento, fio elétrico 2 x 0,5mm?, cabo em
cobre formado por 7 fios de 0,13mm?, produto apropriado
para uso externo. A decoragdo € composta por 02 figuras
luminosas da sagrada familia, medindo aproximadamente
2,45m de altura x 3,10m de largura, 02 figuras luminosas do
pastor e ovelha medindo aproximadamente 1,60m de altura x
1,30m de largura , 02 figuras luminosas dos trés reis magos,
medindo aproximadamente 1,90m de altura x 2,15m de
largura, produzidos em barra chata 1/8 x 3/8 de polegada e
tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, parede de 1,20mm de
espessura em ago carbono 1020, 06 figuras luminosas em
forma de anjo com trombeta e arabescos, medindo
aproximadamente 1,05m de altura x 1,80m de largura
produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020,
contorno das figuras luminosas em mangueira luminosa
13mm de diémetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro e aplicacao de
strobos com l|ampadas de xénon de 6w de poténcia
preenchimento dos anjos em LED morno e branco, fio
elétrico 2 x 0,5mm2. Para compor a decoracao teremos ainda
02 estrelas de quatros pontas medindo 1,10m de altura x
0,70m de largura, 20 estrelas de quatro pontas medindo
0,70m de altura x 0,45m de largura, 04 estrelas de oito

pontas medindo aproximadamente 1,65m de altura x 1,65m

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 — Telefone: (46) 3520-2121

1Doc: 313/646



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

de largura, 02 estrelas de oito pontas medindo
aproximadamente 0,70m de altura x 0,70m de largura. Todas
as estrelas deverao ser produzidas em barra chata 1/8 x 3/8
de aco carbono 1020, galvanizacdo por imersdo a base de
zinco, visando a protecdo de corrosdes e exposicao as
intempéries. Contorno das estrelas em mangueira luminosa
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro, preenchimento
em LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5mm? aplicacao
de strobos com lampadas de xénon de 6w. Teremos
também 06 figuras luminosas em forma de cometa medindo
aproximadamente 0,70 de altura x 1,75m de largura
produzidos em barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020,
galvanizacdo por imersao a base de zinco, visando a
protecdo de corrosdes e exposicao as intempéries, contorno
da figura em mangueira luminosa 13mm de diametro,
incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro e preenchimento em LED azul fio cristal
azul, fio elétrico 2 x 0,5mm?2, aplicacdo de strobos com
lampadas de xénon de 6w. Os cometas deverdo ser
interligados a sistema de controle de iluminagdo para gerar
os efeitos de animagao sequencial dos mesmos acima do
presépio, com acionamento dos canais independentes e
softwares para a programacgao dos canais. O funcionamento
do sistema devera ser totalmente autbnomo poés a
programagao a qual devera ser entregue pronta, sem a
necessidade de um computador durante o processo de
funcionamento.

(Instalado no calcadao em frente a praca central).

ITEM | Locagdo, instalacido, manutencao durante o evento e retirada

02 de ARVORE LUMINOSA SEXTAVADA com desenho em Executado
forma de arabescos, formada por 6 painéis triangulares que Valor integralmente,
quando interligadas formam uma base hexagonal contratado mas fora do
autoportante que deve ser fixada ao solo com materiais | R$ 23.900,00 prazo.
adequados, de acordo com a superficie. Medindo entre: Incidéncia de
minimo: 8,95m de altura x 4,90m de largura x 5,67m de multa

comprimento / maximo: 9,05m de altura x 5,0m de largura x
5,77m de comprimento, produzida em estrutura de metalon
30mm x 30mm, parede de 2,00mm de espessura, barra
chata de 1/2 x 3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada, zincada,
com protecdo anticorrosiva resistente a exposicdo as
intempéries. Contorno da arvore com mangueira luminosa
incandescente cristal, em PVC flexivel entrusado, de 13,00m
de didmetro, com 36 micro lampadas por metro. Para o efeito
de movimento serao aplicados strobos com lampadas de
xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo,
medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixacao.
Tensdo de 220V. Poténcia aproximada da figura: 4260W.
(Instalada no trevo de entrada da cidade).

ITEM| Locagéo, instalagdo, manutengéo durante o evento e retirada
03 de ESTRUTURAS PARA SUSTENTACAO das decoragdes Valor

luminosas nas duas laterais do tunel de luz, estas estruturas contratado
devem ter 66 m de comprimento por 2,3 m de altura de um | R$ 22.400,00 | R$ 22.400,00
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lado e no outro 66 m de comprimento por 1 m de altura e (Total
deverao ser divididas em painéis de até 6 m. produzidas em Inexecucao)
metalon 20 x 20 mm com parede de 1,2 mm de espessura.
Esse item ainda deve contar com 5.000m de arame nuamero
18. (Instaladas na rua Coberta - para formar o tunel de
luz, com efeitos).

ITEM | Locacéo, instalacdo, manutencdo durante o evento e retirada
04 DE APROXIMADAMENTE 2.350 METROS DE CABOS de

aco de 1/8 de polegada de diametro, divididos em, Valor

aproximadamente, 35 linhas, subdivididos em, contratado
aproximadamente, 20 linhas de, aproximadamente, 65 m e R$ 7.439,00 R$ 2.133,00
15 linhas de, aproximadamente, 67 m. Cada linha devera ter (conforme

um esticador e quatro presilhas compativeis com a calculo abaixo)

espessura do cabo. (Instalados na Torre)

- CALCULO DO ITEM 04

DIA 07/12 — Neste dia, com a presenca do Observatério Social, foi verificado que estava instalado na
Torre aproximadamente 1.675 metros de cabo de aco, sendo que faltaram 675 metros. Pode ser conferida
a informagé@o nas imagens. Para chegar a esta conclusédo foi calculado: 25 mangueiras que estavam
instaladas multiplicadas pela altura de 67m, que resultou em 1.675 metros de cabos de ago
aproximadamente.

CONCLUSAOQO: Supressao parcial do item, passivel de MULTA.

(R$7.439/2.350 metros= R$ 3,16 custo por metro. Assim 675 metros faltantes x R$ 3,16= R$ 2.133)

SUPRESSAO DE R$ 2.133,00

ITEM| Locagéo, instalagdo, manutengao durante o evento e retirada
05 de SISTEMA DE CONTROLE DE ILUMINACAO PARA,
APROXIMADAMENTE, 56 CANAIS EM CORRENTE
ALTERNADA (AC) com acionamento dos canais Valor
independentes e software web / desktop para a programagao contratado
dos canais. Cada canal de e ter a poténcia minima 400 Watts | R$ 47.199,00 | R$ 47.199,00
e permitir conexao de lampadas incandescentes, cordao ou (Total
mangueira de LED, strobos, snowleds e fontes AC. O Inexecucao)
funcionamento do sistema devera ser totalmente autbnomo
pds a programagao a qual devera ser entregue pronta, sem a
necessidade de um computador durante o processo de
funcionamento. O invélucro dos modulos deve possuir
protecdo IP65 contra penetracdo de agua, podendo operar
sem protegdo extra em ambientes abertos. Os maodulos
devem possuir protecdo contra curto-circuito em todos os
canais. O software deve permitir a programacgéo para até 56
canais. O méddulo mestre deve possuir a capacidade de
leitura de arquivos armazenados em um cartdo de memdoria
SD card. (Instalado na Rua Coberta - para formar o tunel
de luz com efeitos)

ITEM| Locagéo, instalagdo, manutengéo durante o evento e retirada
06 de FIGURA LUMINOSA EM FORMA DE TRIANGULO

(dividido em 2 partes) com desenhos em forma de Valor

arabescos com estrelas de 04 pontas. Medindo entre: contratado

minimo: 8,95m de altura x 3,15m de largura / maximo: | R$ 50.799,00 | R$ 36.285,00
9,05m de altura x 3,2 m de largura, produzida em estrutura (conforme

de metalon 30mm x 30mm, parede de 2,00mm de espessura, calculo abaixo)

barra chata de 1/2 x 3/16 polegada e 1/2 x 1/8 polegada,
zincada, com protecao anticorrosiva resistente a exposi¢ao
as intempéries. Contorno da figura com mangueira luminosa
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incandescente cristal, e PVC flexivel, de 13,00mm de
didmetro, com 36 micro lampadas por metro e mangueira
luminosa de LED azul, 13mm de didmetro, em PVC flexivel,
com 36 LEDs por metro visdao 360°.

Tenséo de 220V. (Instaladas na Torre).

- CALCULO DO ITEM 06
DIA 26/12 — chegaram os arabescos da torre
DIA 07/12 — em conferéncia com o Observatério Social foi constatada a instalacdo de 2 unidades deste

item.

COMPOSICAO DO ITEM:

*LAYOUT DA PECA: de acordo
*ESPECIFICACAO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): sera conferido na retirada
*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo

CONCLUSAOQ: Supressdo de 5 unidades, passivel de MULTA. VALOR TOTAL DA SUPRESSAQ: 5 X

R$7.257

=R .2

ITEM
07

Locacao, instalagdo, manutencao durante o evento e retirada
DE ESTABULO, figura tridimensional, medindo entre:
minimo: 2,95m de altura x 2,45m de largura x 3,45m de
profundidade / maximo: 3,05m de altura x 2,55m de largura
3,55m de profundidade, confeccionado em fibra de vidro e
pintura com esmalte sintético automotivo e verniz automotivo.
(Instalado no Cenario presépio).

Valor
contratado
R$ 12.689,00

R$ 12.689,00
(Total
Inexecucgao)

ITEM
08

Locagao, instalagdo, manutengéo durante o evento e retirada
de MURO DE PEDRAS PARA CENARIO "PRESEPIO",
figura tridimensional, medindo entre: minimo: 1,55m de altura
x 1,45m de largura x 2,75m de profundidade / méaximo: 1,65m
de altura x 1,55m de largura x 2,85m de profundidade,
confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte
Sintético automotivo e verniz automotivo. (Instalado no
cenario presépio).

Valor
contratado
R$ 10.189,00

R$ 10.189,00
(Total
Inexecugao)

ITEM
09

Locacéo, instalacdo, manutencao durante o evento e retirada
de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma de estrela dupla com 8 pontas, medindo entre:
minimo: 5,95m de altura x 5,95m de largura / maximo:
6,05m de altura x 6,05m de largura, produzido em barra
chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020, galvanizagdo por
imersédo a base de zinco, visando a protegéo de corrosdes e
exposicao as intempéries. Contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de diametro, incandescente na cor cristal,
em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro e
preenchimento com lampadas de LED azul fio cristal azul, fio
elétrico 2 x 0,5mm2. Aplicacao de strobos com lampadas
de xénon de 6w de poténcia com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo,
medindo aproximadamente 8,5¢ de base de fixagcdo. Tensao
de 220V. (Instaladas na Torre).

Valor
contratado
R$ 31.139,00

Executado
integralmente,
mas fora do
prazo.
Incidéncia de
multa

ITEM
10

Locacao, instalagdo, manutencao durante o evento e retirada
de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: minimo:
0,95m de altura x 0,95m de largura / maximo: 1,05m de
altura x 1,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8

Valor
contratado
R$ 27.093,92

R$ 7.968,80
(executado
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de aco carbono 1020, galvanizacao por imersao com a base parcialmente,
de zinco, visando a protecdo de corrosdes e exposicao as conforme
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa calculo abaixo)

13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro, preenchimento
com lampadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5
m2. Aplicacao de strobos com lampadas de xénon de 6w
de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente
50 emissbes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensao de
220V.

(Instalados 06 unidades nos portais da Travessa Frei
Deodato; 06 unidades nos portais da Rua Antonio de
Paiva Cantelmo; 12 unidades nos portais da Rua Tenente

Camargo; e 10 unidades nos portais das duas pontes).

- CALCULO DO ITEM 10 3

DIA 18/11 — CONFERIDO NO BARRACAO a chegada de 24 unidades, no momento da conferéncia ainda
sem aplicacdo de mangueira, sem preenchimento de led e, sem strobos.

*LAYOUT DA PECA: de acordo

*ESPECIFICACAO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): sera conferido na retirada
*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo

*APLICACAO DE STROBOS: nao consta, passivel de MULTA

*PREENCHIMENTO COM LED AZUL. de acordo ;

*INSTALACAOQO: nao foram instaladas nas pontes — SUPRESSAO DE 10 UNIDADES

CONCLUSAO: passivel de MULTA — Sem strobos, SUPRESSAO DE 10 UNIDADES DO ITEM, TOTAL
DE 10 x R$ 796,88 = RS 7.968,80

ITEM | Locacgdo, instalacido, manutencao durante o evento e retirada

11 de Painel luminoso bidimensional com desenho em Valor Executado
forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: minimo: contratado integralmente,
0,95m de altura x 0,95m de largura / maximo: 1,06m de | R$ 1.543,98 mas fora do
altura x 1,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 pFazo.
de aco carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a base de Incidéncia de
zinco, visando a protecdo de corrosdes e exposicao as multa
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Para o efeito de
movimento sera aplicado strobos com lampadas de
xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo,
medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixacao.
Tensdo de 220V. (Instalados na fachada da igreja).

ITEM | Locagéo, instalagao, manutencéo durante o evento e retirada

12 de Painel luminoso bidimensional com desenho em Valor
forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: minimo: contratado
1,60m e altura x 1,60m de largura/ maximo: 1,70m de altura | R$ 91.048,32 R$ 30.349,44
x 1,70m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de (executado
aco carbono 1020, galvanizacdo por imersdo a base de parcialmente,
zinco, visando a protecdo de corrosdes e exposicdo as conforme
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa calculo abaixo)
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
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flexivel, com 36 micro lampadas por metro, preenchimento
com lampadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5
m2. Aplicacao de strobos com lampadas de xénon de 6w
de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente
50 emissbes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensao de
220V. (Instalados 04 unidades no tunel da Rua Coberta;
12 unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12
unidades nos portais da Rua Antonio de Paiva Cantelmo;
24 unidades nos portais da Rua Tenente

Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes).

- CALCULO DO ITEM 12
DIA 18/11 — CONFERIDO NO BARRACAO do item incompleto

*LAYOUT DA PECA: de acordo

*ESPECIFICACAO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): sera conferido na retirada
*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo

*APLICACAO DE STROBOS: nao consta, passivel de MULTA

*PREENCHIMENTO COM LED AZUL: de acordo

*INSTALACAO:

**TUNEL DA RUA COBERTA: n&o instalados, SUPRESSAO de 4 unidades: 4x1.264,56= R$ 5.058,24,
passivel de MULTA

**PORTAIS TV FREI DEODATO: de acordo, sem strobos, passivel de MULTA

**PORTAIS ANTONIO DE PAIVA CANTELMO: de acordo, sem strobos, passivel de MULTA

**PORTAIS RUA TENENTE CMARGO: de acordo, sem strobos, passivel de MULTA

“*PORTAIS DAS DUAS PONTES: néo instalados, SUPRESSAOQO de 20 unidades: 20x R$ 1.264,56= R$
25.291,20, passivel de MULTA

CONCLUSAO: passivel de MULTA — sem strobos, (R$ 5.058,24 + R$ 25.291,20) SUPRESSAQ TOTAL
DER 349,44

ITEM | Locacgdo, instalacido, manutencao durante o evento e retirada

13 de Painel luminoso bidimensional com desenho em Valor Executado
forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: minimo: contratado integralmente,
1,60m de altura x 1,60m de largura_/ maximo: 1,70m de R$ 1.741,32 mas fora do
altura x 1,70m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 prazo.
de aco carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a base de Incidéncia de
zinco, visando a protecdo de corrosdes e exposicao as multa.

intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro ldmpadas por metro. Para o efeito de
movimento sera aplicado strobos com lampadas de
xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo,
medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixacao.
Tensao de 220V.

(Instalados na fachada da igreja).

ITEM | Locacéo, instalagao, manutencéo durante o evento e retirada

14 de Painel luminoso bidimensional com desenho em Valor
forma de estrela com 8 pontas, medindo entre: minimo: contratado
2,06m de altura / maximo: 2,15m de altura, produzido em R$ 3.060,00 R$ 3.060,00
barra chata 1/8 x 3/8 de aco carbono 1020, galvanizagéo por (Total
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imersao a base de zinco, visando a protecéo de corrosdes e
exposicao as intempéries. Contorno da figura em mangueira
luminosa 13mm de diametro, incandescente na cor cristal,
em PVC flexivel, com 36 micro lampadas por metro,
preenchimento com lampadas de LED azul fio cristal azul, fio
elétrico 2 x 0,5mm2. Aplicacao de strobos com lampadas
de xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissbes por minuto, modelo redondo,
medindo aproximadamente 8,5¢ de base de fixacdo. Tensao
de 220V. (Instalados no tunel da Rua Coberta).

Inexecucao)

ITEM
15

Locacéo, instalacdo, manutencao durante o evento e retirada
de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: minimo:
0,95m de altura x 0,95m de largura / maximo: 1,05m de
altura x 1,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8
de aco carbono 1020, galvanizacdo por imersdo a base de
zinco, visando a protecdo de corrosdes e exposicdo as
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Preenchimento
com lampadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x
0,5mm2. Tensao de 220V.

(Instalados no tunel da rua Coberta).

Valor
contratado
R$ 3.075,00

R$ 3.075,00
(Total
Inexecucgéao)

ITEM
16

Locacéo, instalacdo, manutencao durante o evento e retirada
de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: minimo:
0,95m de altura x 0,95m de largura / maximo: 1,05m de
altura x 1,05m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8
de aco carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a base de
zinco, visando a protecdo de corrosées e exposicao as
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Para o efeito de
movimento sera aplicado strobos com lampadas de
xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo,
medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixacao.
Tensdo de 220V. (Instados na fachada da igreja).

Valor
contratado
R$ 1.935,00

Executado
integralmente,
mas fora do
prazo.
Incidéncia de
multa.

ITEM
17

Locacgao, instalagdo, manutencao durante o evento e retirada
de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma de estrela com 5 pontas medindo entre: 0,25m de
altura x 0,295m de largura / maximo: 0,35m de altura x
0,35m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de ago
carbono 1020, galvanizacdo por imersdo a base de zinco,
visando a protecédo de corrosdes e exposicao as intempéries.
Contorno da figura em mangueira luminosa 13mm de
didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com
36 micro lampadas por metro. Tensdo de 220V. (Instados
nas 31 palmeiras apés a ponte).

Valor
contratado
R$ 19.377,48

R$ 9.063,66
(executado
parcialmente,
conforme
calculo abaixo)

- CALCULO DO ITEM 17

DIA 18/11 — ITEM CHEGOU FALTANDO 40 UNIDADES. As que chegaram nao estavam com mangueiras
instaladas no momento da conferéncia.
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*INSTALACAO: foram instaladas 99 unidades, porem com atraso, inicio da instalagdo dia 05/12. Passivel
de MULTA. SUPRESSAO de 87 unidades = 87 x R$ 104,18 = R$ 9.063,66

*LAYOUT DA PECA: de acordo

*ESPECIFICACAO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): ser4 conferido na retirada
*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo

CONCLUSAO: passivel de MULTA - atraso. SUPRESSAQ DE R$ 9.063,66

ITEM | Locacéo, instalacdo, manutencdo durante o evento e retirada

18 de Painel luminoso bidimensional com desenho em Valor
forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: minimo: contratado
0,45m de altura x 0,45m de largura / maximo: 0,55m de R$ 1.365,00 R$ 1.365,00
altura x 0,55m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 (Total
de aco carbono 1020, galvanizacdo por imersdo a base de Inexecucgéo)

zinco, visando a protecdo de corrosdes e exposicao as
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro, preenchimento
com lampadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5
m2. Aplicacao de strobos com lampadas de xénon de 6w
de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente
50 emissbées por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de base de fixacdo. Tensdo de
220V. (Instalados no tunel da rua Coberta).

ITEM | Locacgdo, instalacido, manutencao durante o evento e retirada
19 de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: minimo: Valor

0,45m e altura x 0,45m de largura/ maximo: 0,55m de altura contratado
x 0,55m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de | R$ 18.099,90 R$ 4.641,00

aco carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a base de (executado
zinco, visando a protecdo de corrosfes e exposicao as parcialmente,
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa conforme
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC célculo abaixo)

flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Para o efeito de
movimento sera aplicado strobos com lampadas de
xénon de 6w de poténcia, com flashes de luz brilhante,
aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo,
medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixacao.
Tensédo de 220V. (Instalados 10 unidades na fachada da
igreja; 12 unidades nos portais da Travessa Frei
Deodato; 12 unidades nos portais da Rua Antonio de
Paiva

Cantelmo; 24 unidades dos portais da Rua Tenente
Camargo; e 20 unidades nos portais das duas pontes).

- CALCULO DO ITEM 19
*INSTALACAO: Instaladas, mas confuso e com atraso, inicio da instalacéo dia 01/12. Passivel de MULTA.

*LAYOUT DA PEGA: de acordo

*ESPECIFICACAO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): sera conferido na retirada
*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo

*APLICACAO DE STROBOS: nao consta, passivel de MULTA

*INSTALACAO:

**FACHADA DA IGREJA: Item devera ser conferido na retirada para verificacao das medidas.
**PORTAIS TV FREI DEODATO: de acordo, sem strobos, passivel de MULTA
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**PORTAIS ANTONIO DE PAIVA CANTELMO: de acordo, sem strobos, passivel de MULTA
**PORTAIS RUA TENENTE CAMARGO: de acordo, sem strobos, passivel de MULTA
**PORTAIS DAS DUAS PONTES: nao instalados, SUPRESSAO de 20 unidades: 20 X R$ 232,05 = R$
4.641,00, passivel de MULTA.

CONCLUSAO: passivel de MULTA — sem strobos e atraso. SUPRESSAOQ de R$ 4.641,00

ITEM
20

Locacéo, instalacdo, manutencédo durante o evento e retirada
de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: minimo:
0,75m e altura x 0,75m de largura/ maximo: 0,85m de altura
x 0,85m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8 de
aco carbono 1020, galvanizacdo por imersdo a base de
zinco, visando a protecdo de corrosdes e exposicao as
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro, preenchimento
com lampadas de LED azul fio cristal azul, fio elétrico 2 x 0,5
m2. Aplicacao de strobos com lampadas de xénon de 6w
de poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente
50 emissbes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensao de
220V. (Instados no tunel da Rua Coberta).

Valor
contratado
R$ 2.100,00

R$ 2.100,00
(Total
Inexecucgéo)

ITEM
21

Locacéo, instalacdo, manutencao durante o evento e retirada
de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma de estrela com 5 pontas, medindo entre: minimo:
0,75m de altura x 0,75m de largura_/ maximo: 0,85m de
altura x 0,85m de largura, produzido em barra chata 1/8 x 3/8
de aco carbono 1020, galvanizagdo por imersdo a base de
zinco, visando a protecdo de corrosées e exposicao as
intempéries. Contorno da figura em mangueira luminosa
13mm de didmetro, incandescente na cor cristal, em PVC
flexivel, com 36 micro lampadas por metro. Para o efeito de
movimento sera aplicado strobos com lampadas de xénon
de 6w de poténcia, com flashes de Iluz brilhante,
aproximadamente 50 emissdes por minuto, modelo redondo,
medindo aproximadamente 8,5cm de base de fixagéo.
Tensao de 220V.

(Instalados na fachada da igreja).

Valor
contratado
R$ 2.766,40

Executado
integralmente,
mas fora do
prazo.
Incidéncia de
multa.

ITEM
22

Locacao, instalagdo, manutencao durante o evento e retirada
de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma de anjo com trombeta e detalhes em arabescos,
medindo entre: minimo: 1,00m de altura x 1,75m de
largura / maximo: 1,10m de altura x 1,90m de largura,
produzido e barra chata 1/8 x 3/8 de ago carbono 1020,
galvanizagdo por imersdo a base de zinco, visando a
protecédo de corrosdes e exposi¢ao as intempéries. Contorno
da figura em mangueira luminosa 13mm de didmetro,
incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro, preenchimento com lampadas de LED
branco fio cristal transparente e branco morno fio cristal
transparente ou fio branco fosco, fio elétrico 2 x 0,5mm? e
aplicacao de strobos com lampadas de xénon de 6w de
poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50
emissdes por minuto, modelo redondo, medindo

Valor
contratado
R$ 141.789,90

R$ 40.511,40
(executado
parcialmente,
conforme
calculo abaixo)
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aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensdo de
220V. (Instalados 02 unidades na fachada da igreja; 12
unidades nos portais da Travessa Frei Deodato; 12
unidades nos portais da Rua Anténio de Paiva Cantelmo;
24 unidades nos portais da Rua Tenente Camargo; e 20
unidades nos portais das duas pontes).

- CALCULO DO ITEM 22

“*PORTAIS DAS DUAS PONTES: nio instalados, SUPRESSAO de 20 unidades: 20 X R$ 2.025,57 = R$
40.511,40, passivel de MULTA.
*LAYOUT DA PECA: de acordo
*ESPECIFICACAO DA FERRAGEM (POLEGADAS E ZINCAGEM): ser4 conferido na retirada
*MANGUEIRAS LUMINOSAS: de acordo

*APLICACAO DE STROBOS: nao consta, passivel de MULTA.

CONCLUSAOQ: passivel de MULTA — Sem strobos e atraso. SUPRESSAO de 20 unidades: 20 X R$
2.025.57 = R$ 40.511 4

ITEM
23

Locacao, instalagdo, manutencao durante o evento e retirada
de Grade dourada para protecao de cenario, produzida
em estrutura de metalon 15,00mm x 15,00mm parede de
1,20mm de espessura e barra chata de 3/16 x 1/2 de
polegada, com protegdo anticorrosiva e pintura dourada.
Medindo: minimo: 0,98m de altura x 2,23m de largura /
maximo: 1,09m de altura x 2,33m de largura. Produto
apropriado para uso

Interno e externo. (Instaladas no cenario da arvore de
festao no Calgcadao).

Valor
contratado
R$ 4.669,92

R$ 4.669,92

(Total
Inexecugao)

ITEM
24

Locacéo, instalacdo, manutencao durante o evento e retirada
de Conjunto om 100 LEDs azuis fios cristal azul, medindo
cerca de 8mm de comprimento na extensao do fio com
os LEDs e 0,20m de fio até os conectores (0,10m em
cada ponta). Terminal com pinos macho e fémea de rosca,
permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do
conjunto é de aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 x
0,5mm2.  Produto adequado para uso externo. Nao
acompanha plug, apenas rosca de interligagdo. Tensédo de
220V. Poténcia do produto: 5W. (Instalado no tunel da Rua
Coberta).

Valor
contratado
R$ 15.498,00

R$ 3.044,25
(executado
parcialmente,
conforme
calculo abaixo)

- CALCULO DO ITEM 24

*INSTALACAO: n&o instalado até de abertura do natal. Passivel de MULTA por atraso.
**foram instalados 45 linhas com 5 Conjuntos de 100 LEDs cada, totalizando 225 conjuntos
OBS. : Esse item n&o seguiu a proposta do projeto nem a plastica prevista.

CONCLUSAO: passivel de MULTA —atraso. SUPRESSAOQ 55 conjuntos — 55 x R$ 55.35 = R$
3.044,25,

ITEM
25

Locacao, instalagdo, manutencao durante o evento e retirada
de Conjunto com 100 LEDs brancos fios verde, medindo
cerca de 8m de comprimento na extensao do fio com os
LEDs e 0, Om de fio até os conectores (0,10m em cada
ponta). Terminal com pinos macho e fémea de rosca,
permitindo a emenda de até 04 conjuntos. A medida total do
conjunto é de aproximadamente 8,20m. Fio elétrico 2 x

Valor
contratado
R$ 56.297,94

Executado
integralmente,
mas fora do
prazo.
Incidéncia de
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0,5mm2. Produto adequado para uso externo. Nao
acompanha plug, apenas rosca de interligacdo. Tensao de
220V. Poténcia do produto: 5W. (Instalados 680 conjuntos
nas arvores naturais da praca; e 341 conjuntos nas 31
palmeiras apds a ponte).

multa.

ITEM
26

Locacéo, instalacdo, manutencdo durante o evento e retirada
de Conjunto com 100 LEDs branco morno, fio
transparente, medindo cerca de 8mm de comprimento na
extensao do fio com os LEDs e 0,20m de fio até os
conectores (0,10m em cada ponta). Terminal com pinos
macho e fémea de rosca, permitindo a emenda de até 04
conjuntos. A medida total do conjunto é de aproximadamente
8,20m. Fio elétrico 2 x 0,5mm?. Produto adequado para uso
externo. Nao acompanha plug, apenas rosca de interligacao.
Tensédo de 220V. Poténcia do produto: 5. (Instalados no
tunel da Rua Coberta).

Valor
contratado
R$ 14.999,60

R$ 2.946,35
(executado
parcialmente,
conforme
calculo abaixo)

- CALCULO ITEM 26

*INSTALACAO: n&o instalado até de abertura do natal. Passivel de MULTA por atraso.
**foram instalados 45 linhas com 5 Conjuntos de 100 LEDs cada, totalizando 225 conjuntos
OBS: Esse item n&o seguiu a proposta do projeto nem a plastica prevista.

CONCLUSAQ: passivel de MULTA —atraso. SUPRE
2.946,35
ITEM | Locacéo, instalacdo, manutencao durante o evento e retirada | Valor conforme

27

de Tubo snow fall, produzido em acrilico transparente
com 48 LEDs na cor branco frio, com movimentos snow
fall. Medindo: 0,80m de comprimento, fio elétrico branco
(2x0,5mm3). Usado. Tensao de 220V. Poténcia do produto:
3w

(Instalados 180 unidades no tinel da Rua Coberta; 600
unidades nas arvores naturais da praca).

contrato
R$ 27.323,40

R$ 24.836,27
(executado
parcialmente,
conforme
calculo abaixo)

- CALCULO ITEM 27

INSTALACAO: instaladas parcialmente nas arvores da praga: 71 unidades instalados apos o dia
25/12. Passivel de MULTA por atraso e SUPRESSAO.

CONCLUS@O: passivel de MULTA — atraso.
SUPRESSAOQ DE 709 unidades no valor de R$ 35,03, total de R$ 35,03 x 709= R$ 24.836,27.

OBS: imagens N. 92 e 93.

ITEM | Locagéo, instalagao, manutencéo durante o evento e retirada

28 de Refletor de LED para ambientes externos na cor azul, Valor
medindo entre: minimo: 33cm de altura x 29cm de contratado
largura x 11cm de comprimento. Poténcia do refletor: R$ 8.929,86 R$ 8.929,86
100W e 9500 lumens. Indice de protecéo 66 (IP66). Peso do (Total
produto: 2,5KG. Multi - tensdo: 90-265V. Duragdo média de Inexecucgao)
até 50.000 horas. Produto reciclavel. (Instalados nas 31
palmeiras apds a ponte).

ITEM | Locagéo, instalagdo, manutencéo durante o evento e retirada

29 de Refletor de LED para ambientes externos na cor Valor
branca, medindo entre: minimo: 33cm de altura x 29cm contratado
de largura x 11cm de comprimento. Poténcia do refletor: R$ 771,32 R$ 771,32
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100W e 9500 lumens. Indice de protecéo 66 (IP66). Peso do (Total
produto: 2,5KG. Multi-tensdo: 90-265V. Duracdo média de Inexecucao)
até 50.000 horas. Produto reciclavel. (Instalados no cenario
presépio).

ITEM | Locacéo, instalacdo, manutencdo durante o evento e retirada

30 de Refletor de LED para ambientes externos na cor Valor R$ 14.450,00
verde, medindo entre: minimo: 33cm de altura x 29cm de contratado (executado
largura x 11cm de comprimento. Poténcia do refletor: | R$ 17.340,00 parcialmente,
100W e 9500 lumens. indice de protecdo 66 (IP66). Peso do conforme
produto: 2,5KG. Multi-tensdo: 90-265V. Duracdo média de célculo abaixo)
até 50.000 horas. Produto reciclavel. (Instalados nas
arvores naturais da praca).

- CALCULO DO ITEM 30

O item n&o foi instalado de acordo. No dia 7/12 em conferéncia realizada pelos fiscais foram identificadas
31 unidades instaladas e funcionando e 13 unidades a serem ligados.

CONSIDERANDO QUE A VOLTAGEM/POTENCIA DO ITEM SOLICITADO NO EDITAL ERA DE 100W E
DO MATERIAL INSTALADO E DE 50W, OS FISCAIS E O GESTOR DO CONTRATO DECIDEM QUE O
VALOR PAGO POR CADA ITEM SEJA A METADE DO VALOR ESTABELECIDO NO CONTRATO, HAJA
VISTO QUE O MATERIAL FORNECIDO TAMBEM FOI PELA METADE E QUE AINDA SEJA SUPRIMIDA
A QUANTIDADE NAO INSTALADA - NO VALOR ESTIPULADO NO CONTRATO.

SERA PAGO:
*44 UNIDADES DE 50W (QUE FORAM INSTALADAS NAS ARVORES DA PRACA) NO VALOR DE R$
144,50 CADA — R$ 144,50 x 44= R$ 6.358,00

“*4 UNIDADES de 100W (QUE FORAM INSTALADOS NA TORRE) no valor de R$ 289,00 cada um (4x
R$ 289,00= R$ 1.156,00), a pagar_R$ 1.156,00. Este item sera pago de acordo com o item 30,
considerando a especificidade do material instalado.

INFORMAGOES/CALCULO: R$ 289,00 referente ao valor por item do contrato /2 metade do valor = R$
144,50 que € valor da metade de uma unidade

SOBRE A SUPRESSAO:

*SERAO SUPRIMIDAS 16 UNIDADES NO VALOR DE R$ 289,00, QUENAO FORAM INSTALADAS (16X
R$ 289,0) = R$ 4.624.00

A PAGAR: 6.358,00+1.156,00= R$ 7.514,00

A SUPRIMIR: R$9.826.00 + R$4.624,00 = 14.450,00

ITEM | Locagéo, instalagdo, manutengéo durante o evento e retirada

31 de metros de mangueira luminosa incandescente na cor Valor
cristal, em PVC flexivel extrusado transparente com contratado
13mm de diametro e 36 lampadas por metro. Possibilidade | R$ 30.978,50 R$ 9.059,75
de corte a cada 1 metro. Produto adequado para uso (executado
externo. Tensdo de 220V. Poténcia do produto (por metro): parcialmente,
16W (Instalados na Torre). conforme

calculo abaixo)

- CALCULO DO ITEM 31
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DIA 07/12 — Neste dia, com a presenca do Observatério Social, foi verificado que estava instalado na
Torre aproximadamente 1.875 metros de mangueira, sendo que faltaram 775 metros. Para chegar a esta
conclusao foi calculado: 25 mangueiras que estavam instaladas multiplicadas pela altura de 75m (da
plataforma da torre até o ch&o), que resultou em 1.875 metros de cabos de ago aproximadamente.
CONCLUSAOQ: Supressao parcial do item, passivel de MULTA.

(Assim 775 metros faltantes x R$ 11.69= R$ 9.059.75)

SUPRESSAO DE R$ R$ 9.059,75

ITEM | Locacéo, instalacdo, manutencdo durante o evento e retirada

32 de Refletor PA 64 54 LEDs 3W Cree RGBW IP64 Blindado Valor
WALDMAN brilhante com grande amplitude. Acabamento contratado
em aluminio robusto e Blindado, contra danos e podendo ser | R$ 38.000,00 R$ 38.000,00
exposto as intempéries. Contém resfriamento e pintura (Total
eletrostatica de alta qualidade. Voltagem: 110-220v AC Inexecucao)
50~60Hz. Tamanho: 29 x 29 x 34 cm. 8,7 kg (Instalados Na
Torre).

ITEM | Locagéo, instalagdo, manuteng&o durante o evento e retirada

33 de Poste produzido em estrutura de aco carbono 1020, Valor
medindo aproximadamente 5m de altura com 2.5 contratado
polegadas de diametro x 2mm de parede, zincado com R$ 3.379,00 R$ 675,80
protecao anticorrosiva resistente a exposi¢ao as intempéries. (executado
(Instalados 06 unidades nas rotatorias da Av. Julio Assis parcialmente,
Cavalheiro; e 04 unidades no trevo da entrada da conforme
cidade). calculo abaixo)

- CALCULO DO ITEM 33

Instalados no dia 05/12. O material apresenta aspecto de material reutilizado pois, esta com pintura verde
e apresentando riscos. Passivel de MULTA — atraso.
*INTALACAO

**ROTATORIAS: de acordo

**TREVO: faltaram 2 unidades, os anjos foram instalados nos postes de alvenaria da prefeitura.

SUPRESSAO DE 2 UNIDADES: 2X R$ 337,90= R$ 675,80

ITEM
34

Locacéo, instalacdo, manutencao durante o evento e retirada
de Painel luminoso bidimensional com desenho em
forma anjo e detalhes em arabescos, medindo entre:
minimo: 3,65m de altura x 2,65m de largura / Maximo:
3,75m de altura x 2,75m de largura, produzido em barra
chata 3/16 x "2 de polegada e tubo quadrado 15,00 m x
15,00mm, parede de 1,20mm de espessura em ago carbono
1020, galvanizagéo por imersédo a base de zinco, visando a
protecédo de corrosdes e exposi¢ao as intempéries. Contorno
da figura em mangueira luminosa 13mm de didmetro,
incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro. Para o efeito de movimento sera
aplicado strobos com lampadas de xénon de 6w de
poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50
emissbes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5cm de base de fixagdo. Tensdo de
220V. (Instalados 04 unidades na fachada da igreja; 34
unidades nos postes da Av. Julio Assis Cavalheiro; 04
unidades no trevo da entrada da cidade; e 39 unidades
nos postes da Av. Cidade Norte).

Valor
contratado
R$ 284.999,31

Executado
integralmente,
mas fora do
prazo.
Incidéncia de
multa.

ITEM

Painel luminoso bidimensional com desenho em forma
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35 de arabescos com estrelas, medindo entre: minimo:
4,30m de altura x 1,45m de largura / maximo: 4,40m de Valor

altura x 1,55m de largura, produzido em barra chata 3/16 x contratado
1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, | R$ 159.999,84 R$ 51.891,84

parede de 1,20mm de espessura em aco carbono 1020, (executado
galvanizacdo por imersao a base de zinco, visando a parcialmente,
protecao de corrosdes e exposi¢ao as intempéries. Contorno conforme
da figura em mangueira luminosa 13mm de didmetro, calculo abaixo)

incandescente na cor cristal, com PVC flexivel e 36 micros
lampadas por metro. Para o efeito de movimento sera
aplicado strobos com lampadas de xénon de 6w de
poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50
emissbes por minuto, modelo redondo, medindo
aproximadamente 8,5c de base de fixagdo. Tensao de
220V. (Instalados 02 unidades na fachada da igreja; 04
unidades no tunel na Rua Coberta; 12 unidades nos
portais da Travessa Frei Deodato; 12 unidades nos
portais da Rua Antdénio de Paiva Cantelmo; 24 unidades
nos portais da Rua Tenente Camargo; e 20 unidades nos
portais das duas pontes).

-CALCULO DO ITEM 35

*Portais das duas pontes: NAO INSTALADO SUPRESSAO DE 20 UNIDADES VALOR UNITARIO
R$ 2.162,16, TOTAL DE R$ 43.243,20, sujeito 28 MULTA

*Rua Coberta: SUPRESSAO 4 ITENS NO VALOR DE R$ 8.648,64, sujeito 8 MULTA

CONCLUSAO: SERA SUPRIMIDO O VALOR TOTAL DE R$ 51.891,84

ITEM | Locacéo, instalacido, manutencao durante o evento e retirada
36 de Painel luminoso bidimensional com desenho em

forma de palmeira de estrelas, medindo entre: minimo: Valor

4,65m de altura x 1,35m de largura / Maximo: 4,75m de contratado

altura x 1,45m de largura, produzido em barra chata 3/16 x | R$ 29.499,84 R$ 420,36
1/2 de polegada e tubo quadrado 15,00mm x 15,00mm, (executado
parede de 1,20mm de espessura em aco carbono 1020, parcialmente,
galvanizacdo por imersao a base de zinco, visando a conforme
protecéo de corrosdes e exposi¢ao as intempéries. Contorno calculo abaixo)

da figura em mangueira luminosa 13mm de diametro,
incandescente na cor cristal, em PVC flexivel, com 36 micro
lampadas por metro, preenchimento com lampadas de LED
azul fio cristal azul e branco fio cristal transparente ou fio
branco fosco, fio elétrico 2 x 0,5mm?. Aplicacao de strobos
com lampadas de xénon de 6w de poténcia, com flashes
de luz brilhante, aproximadamente 50 emissdes por minuto,
modelo redondo, medindo aproximadamente 8,5cm de base
de fixagdo. Aplicacdo de 2 tubos snowfall, produzido em
acrilico transparente com 48 LEDs na cor branco frio, com
movimentos snow fall. Medindo, aproximadamente, 0,8m de
comprimento, fio elétrico branco (2 mm x 0,5 mm).
Apropriado para uso externo. Tensao de 220V. (Instalados
nas rotatorias da Av. Julio Assis Cavalheiro).

- CALCULO DO ITEM 36

INSTALACAO REALIZADA NO DIA 5/12, passivel de MULTA - atraso.
STROBOS: n&o tem, passivel de MULTA
SOW FALL: ndo tem, SUPRESSAQO DE 12 UNIDADES (o valor de referéncia para a supressao sera do
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item 27 por se tratar do mesmo objeto)

CONCLUSAO: SUPRESSAO DE (12XR$ 35,03=) R$ 420,36

ITEM | Locacéo, instalacdo, manutencdo durante o evento e retirada
37 de Refletor de vapor metalico e reator para ighicao, com Valor

lampada azul, estrutura em aluminio e visor de vidro contratado
isolado com silicone. Medindo aproximadamente: 32cm de R$ 2.299,98 R$ 2.299,98
largura x 28cm de altura x 16cm de profundidade.
(Instalados no coreto externo). (Total

Inexecucdo)

ITEM| Locagéo, instalagdo, manutengao durante o evento e retirada
38 de LAMPADA ESTROBOSCOPICA de xénon de 6w de Valor

poténcia, com flashes de luz brilhante, aproximadamente 50 contratado
emissdes por minuto, base de fixacdo redonda, medindo | R$ 40.999,00 R$ 40.999,00
aproximadamente 8,5cm de diametro aplicada e rabicho.

(Instalados 330 unidades na Torre; 30 unidades na igreja; (Total

180 unidades no tunel da Rua Coberta; e 160 no coreto Inexecucgao)

externo).

TOTAL DE VALOR A SUPRIMIR R$ 556.024,00
RESUMO:

*VALOR DO CONTRATO: R$ 1.376.735,73

*VALOR A SER SUPRIMIDO: R$ 556.024,00

*PAGAMENTO PARCIAL DA NF: R$ 50.000,00 (realizado no dia 16/12/2022)

*PAGAMENTO PARCIAL DA NF: R$ 50.000,00 (realizado no dia 16/01/2023) )
*VALOR DA MULTA R$ 275.347,14 (Multa de 20% do valor total do contrato, conforme CLAUSULA
SETIMA, ITEM “12”

*VALOR CONFORME TABELA ACIMA A PAGAR PRELIMINARMENTE: R$ 725.335,73
(CONSIDERA-SE QUE NESTE VALOR NAO ESTA DESCOTANDO A MULTA).

VALOR DO CONTRATO | VALOR DE VALOR PAGO VALOR VALOR FINAL
SUPRESSAO DA MULTA | APAGAR
R$ 1.376.735,73 R$ 556.024,00 R$ 100.000,00 275.347,14 445.364,59

Obs.: ITENS CONFERIDOS APOS RETIRADA: os itens 11, 13, 16, 19 e 21 foram conferidos pelos
fiscais no barracdo na chegada conforme documento anexo (fotos, relatério) sendo que a quantidade
e medidas estavam corretas.

Mas ndo foi possivel a conferéncia de medidas no dia da fiscalizag&o realizada no dia 07 de dezembro
de 2022, haja visto que cada item possuia medidas diferentes. Devido a altura da instalagdo sendo na
fachada da catedral inviabilizava medir espeficicamente cada item, diante do exposto, em
conformidade com o Observatorio Social, optou-se por realizar a conferencia na retirada da
decoracao. Foi solicitado para a empresa que na retirada deixasse todas as estrelas no patio da torre
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e comunicasse o Departamento de Cultura para conferencia final, porém na retirada a empresa levou
todos os itens para o barracdo misturando os mesmos com demais itens que estavam no local. Em
comum acordo com o Observatério Social optou-se entdo por fazer a conferencia através de registro
fotograficos, o qual aconteceu no dia 01 de fevereiro de 2023 conforme documento em anexo.

Apbs a conferencia realizada, concluiu-se que a quantidade dos itens instalados estavam corretos,
porém deixando prejudicada a fiscalizacdo quanto as medidas exatas, o que é passivel de multa.

Para demais informacbes sobre o relatério, encontra-se anexado ao processo administrativo
37.698/2022, em tramite na plataforma 1doc.

Os valores a serem suprimidos serdo objeto de novo processo administrativo para fins de realizacao
de termo aditivo.

De acordo com a notificagdo anexa, verifica-se que os atrasos na execug¢do do cronograma dos
servicos ocorreram desde a entrega das cargas dos materiais, impossibilitando os testes de
funcionabilidade dos servicos instalados e prejudicando a abertura do Natal em 25/11/2022 com a
decoraga@o incompleta, sendo que o célculo para a mora por dia de atraso foi considerado pela
Administragao a partir de 25/11/2022, ou seja, excluindo-se os dias anteriores em que também houve
demora na execucao de varias obrigagoes.

Ainda, tendo em vista que a notificagcdo foi realizada em 05/12/2022, data em que ainda estavam
pendentes diversos servigos, constata-se a evidente ocorréncia da MORA CONTRATUAL, que deve
incidir, no minimo, entre os dias 25/11 a 05/12/2022, sendo que a aplicagdo de 5% do valor total
contratado somente sobre o referido periodo resulta no valor de R$ 688.367,80, conforme clausula
décima primeira, paragrafos segundo e terceiro do contrato.

No entanto, esse valor da multa de mora ultrapassa o limite previsto em contrato de 20% de multa
sobre o valor total contratado, conforme clausula décima primeira, paragrafo quarto e, dessa forma, o
valor maximo a titulo de multas que pode ser aplicado a empresa contratada corresponde a R$
275.347,14.

Dessa forma, este Departamento de Cultura, através do gestor do contrato e dos fiscais dos servigos
contratados, solicita que seja reconhecida pela autoridade superior a ocorréncia da MORA
CONTRATUAL pelos atrasos no cronograma de servigos, aplicando-se multa no limite maximo de
20% sobre o valor total do contrato equivalente a R$ 275.347,14, mediante DESCONTO DAS
FATURAS DEVIDAS a contratada, conforme estabelece a clausula décima primeira, paragrafo sexto
do contrato.

Além disso, em razdo da inexecucdo de varios itens conforme relatérios anexos e constantes do
Processo n®. 37.698/2022, solicita-se a aplicacdo das demais penalidades previstas em contrato na
clausula décima primeira, bem como das dispostas na Lei n®. 8.666/93.

e —
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 — Telefone: (46) 3520-2121

1Doc: 328/646



Proc. Administrativo (Nota interna 13/02/2023 16:12) 3.635/2023

De: Gabriel M. - SMEC-CULT-ADM
Para: -

Data: 13/02/2023 as 16:12:54

Segue em anexo o RELATORIO FINAL referente a decoragéo natalina de 2022. Este é o relatério que contem todos
os detalhes da fiscalizagdo e sua decisao final, o arquivo foi dividido em duas parte por ndo ser possivel anexar de
uma s6 vez na plataforma 1doc por conta do seu tamanho. Contém as mesmas e demais informa¢des que o Proc.

Administrativo 37.698/2022 - Nota parcial Decoragédo Natalina 2022.

Gabriel Motta
administragdo

Anexos:

01_181_Relatorio_final_referente_a_decoracao_natalina_de_2022.pdf
181_250_Relatorio_final_referente_a_decoracao_natalina_de_2022.pdf
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