CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CA’X A (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR JAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0] MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAJREFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23
% Periodo: 28,29% 26,56% 22,71% 22,44%

1.1. SERVICOS PRELIMINARES 965,98 | % Periodo: [ 100,00%

|1.2. DEMOLICOES E RETIRADAS 1.202,97 | % Periodo: | 100,00%

[1.3. MOVIMENTACAO DE TERRA 981,23 | % Periodo: | 100,00%

[1.4. INFRA-ESTRUTURA 16.575,72 | % Periodo: | 50,00% 50,00%

[1.5. SUPERESTRUTURA 5.664,01 | % Periodo: [ 50,00% 50,00%

[1.6. FECHAMENTO EM ALVENARIA 825,28 | % Periodo: 50,00% 50,00%

[1.7. COBERTURA 29.955,14 | % Periodo: | 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

|1.8. ESQUADRIAS 30.268,14 | % Periodo: | 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
|1.9. REVESTIMENTOS 10.049,04 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.10. PAVIMENTAGCAO 36.311,48 | % Periodo: | 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
|1.11. INSTALACOES HIDRAULICAS 11.553,04 | % Periodo: | 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
|1.12. INSTALACOES ELETRICAS 12.045,24 | % Periodo: | 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
|1.13. SERVICOS FINAIS 1.763,37 | % Periodo: | 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Total: R$ 158.160,64 %: 28,29% 26,56% 22,71% 22,44%
Repasse: - - - -

Periodo: Contrapartida: | 44.744,15 | 42.006,61 | 35.911,26 | 35.498,62

Outros: - - - -

Investimento: | 44.744,15 42.006,61 | 35.911,26 | 35.498,62
%: 28,29% 54,85% 77,56% 100,00%

Repasse: - - - -

Acumulado: Contrapartida: | 44.744,15 | 86.750,76 | 122.662,02 @ 158.160,64

Outros: - - - -

Investimento: | 44.744,15 | 86.750,76  122.662,02 158.160,64

FRANCISCO BELTRAO-PR
Local

terca-feira, 10 de janeiro de 2023

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: JOSE CARLOS KNIPHOFF
CREA/CAU: CREA 26.239/D
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