CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: FRANCISCO BELTRAO - PARANA.
OBJETO: Construcdo de uma ponte sobre o Rio Bonito, na estrada que liga a Linha Formiga em Francisco Beltrdo a Linha Altaneira em Flor da Serra do Sul.
Data: Outubro de 2022

CRONOGRAMA FISICO (% )
A REALIZAR (DIAS)
Item GRUPO DE SERVICO Valor 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias Acumulado
do item
% RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS
1 |Licitagdo e Contratagdo 0,00{ 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 100,00% 0,00
2 |Servigos Preliminares 34.685,92 0,00% 0,00 | 100,00% 34.685,92 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 100,00%| 34.685,92
3 [Infraestrutura de Fundagdes 44.132,46 0,00% 0,00 | 50,00% 22.066,23 50,00%| 22.066,23 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 100,00%| 44.132,46
4 [Mesoestrutura 82.839,11 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 50,00% 41.419,56 50,00%| 41.419,55 0,00% 0,00 | 100,00%| 82.839,11
5 |Superestrutura 72.384,82 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 58,08%| 42.044,10 41,92%| 30.340,72 | 100,00%| 72.384,82
234.042,31 0,00% 0,00 | 24,25% 56.752,15 9,43%| 22.066,23 | 17,70% 41.419,56 35,66%| 83.463,65 12,96%| 30.340,72 | 100,00%| 234.042,31
CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R$)
A REALIZAR (DIAS)
It PARTICIPACAO
em ¢ 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias Acumulado
1 |Municipio 0,00 56.752,15 22.066,23 41.419,56 83.463,65 30.340,72 234.042,31
2 |Sub-total ] 0,00 56.752,15 22.066,23 41.419,56 83.463,65 30.340,72 234.042,31

)
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