Macroprocesso Fomento Municipal para Ag¢oes de Infraestrutura e Logistica — Modal Rodoviario

Assunto Plano de Trabalho Pégina 1/5

1-DADOS CADASTRAIS

N CNPJ: 77.816.510/0001-66
Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

Enderego: RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000 - CENTRO

Cidade: FRANCISCO BELTRAO-PR | CEP: 85.601-030 Cidade: FRANCISCO | CEP: 85.601-030
BELTRAO-PR

Nome do Responsdavel: CLEBER FONTANA

Municipio: FRANCISCO BELTRAO -PR UF: Municipio: FRANCISCO BELTRAO -PR

E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br

2 -DO PROJETO

2.1 Servico PERIODO DE EXECUCAO

INICIO TERMINO
CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO BONITO
Data de publicagdo no Apds 180 dias
Diario Oficial do Estado

2.2 Identificagao do Objeto

Trata-se da constru¢do de uma ponte sobre o Rio Bonito que ira atender a comunidade da Linha Altaneira no
municipio de FLOR DA SERRA DO SUL e Linha Formiga, no Municipio de FRANCISCO BELTRAO. A ponte terad 16,10m de
comprimento, 6,25m de largura e 4,40m de altura.

Coordenadas Geograficas:

Ponto A: Ponto A: 279694.07 m E 7101911.04 mS Ponto B: 279700.18 m E 7101909.60 m S
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Ponto C: 279698.19 m E 7101926.19m S Ponto D: 279704.13 m E 7101924.46 m S
A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica — SEIL fornecera:
10 Vigas Tipo “TC” com 15,50m de comprimento cada;

117 Lajotas com dimensdes de 0,50 x 1,00 m
28 Guarda Rodas

2.3 - Justificativa socioecondmica

A PONTE EM QUESTAO E IMPORTANTISSIMA PARA A LIGAGAO DA LINHA ALTANEIRA, NO MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL,
COM A LINHA FORMIGA NO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO. COM A CONSTRUGAO DA NOVA PONTE A ECONOMIA LOCAL SE
DESENVOLVERA SIGNIFICATIVAMENTE, A PONTE POSSIBILITARA O ENCURTAMENTO DE ALGUNS TRAJETOS E TAMBEM DARA
MAIOR SEGURANCA AOS SEUS USUARIOS, POIS A PONTE QUE EXISTE NO LOCAL NAO POSSUI LARGURA SUFICIENTE PARA A
PASSAGEM DOS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS UTILIZADOS ATUALMENTE, POSSUINDO TABULEIRO DE MADEIRA E ENCONTRA-SE
EM PESSIMAS CONDICOES, INCLUSIVE COM AS CABECEIRAS COMPROMETIDAS.

3 — CRONOGRAMA DO CONVENIO*

Meta Fase Especificacio Indicador Fisico Duragdo (Dias)
P ¢ Unidade Quant. Inicio Término
1 1 Licitacdo e Contratacdo | ud 1 00 | 30 |
2 1 Servigos Preliminares | ud 1 31 | 60 |
3 1 Infraestrutura de Fundagdes | ud 1 31 | 90 |
4 1 Mesoestrutura | ud 1 91 | 150 |
5 1 Superestrutura | ud 1 121 | 180 |

*Este item é detalhado no orgamento e cronograma fisico-financeiro
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4 — PLANO DE APLICACAO

Rubrica Natureza da despesa Municipio

4.4.90.51 Obras e instalagdes R$234.042,31

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Municipio (RS)
Dias Estado (RS)
Pecunia Servigos
30 0,00 0,00
60 0,00 56.752,15
90 0,00 22.066,23
120 0,00 41.419,56
150 85.855,07 47.476,76
180 0,00 66.327,61
Sub-total 85.855,07 234.042,31
Total geral 319.897,38
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6 — DECLARAGAO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de FRANCISCO BELTRAO-PR, declaro para os devidos fins de prova
junto a Secretaria de Infraestrutura e Logistica do Estado do Parana, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

a) O municipio possui condigdes fisico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R$ 234.042,31 (duzentos €|
trinta e quatro mil, quarenta e dois reais e trinta e um centavos) na forma de pecunia.

b) A inexisténcia de qualquer de qualquer debito em mora ou situacdo de inadimpléncia com qualquer entidade da
Administracdo Publica Estadual, no que concerne as exigéncias legais, em especial a lei de Diretrizes Orcamentarias em
vigor, e a lei Complementar Federal n? 101 de 04/05/2000, que impeca a transferéncia de recursos oriundos de dotagdes
consignadas nos orgamentos do Estado do Parand, na forma deste Plano de Trabalho.

c¢) O municipio adotara, no momento oportuno, as Licengas de Instalagdo e Operagdo se necessarias a luz da norma legal.

d) O municipio esta enviando em anexo o Projeto Executivo de Engenharia.

e) Declaro que a Obra a ser executada se encontra em uma via publica municipal.

6.2) Forma de execugdo pretendida: ( ) Administracdo direta  (X) Contratagcdo ( ) Mista

Mista (breve detalhamento):

FRANCISCO BELTRAO - PR, 19 de outubro de 2022.

Clebe f/i;r]_tana
Prefeifo Municipal
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7 — OBSERVACOES

Seguem em anexo 0s seguintes documentos: projetos estruturais com os detalhamentos da ponte, orcamento, cronograma

fisico financeiro, memorial descritivo, formulario DFIL.

8 — APROVACAO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica — SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:




