
OBJETO:  Construção de uma ponte sobre o Rio Bonito, na estrada que liga a Linha Formiga em Francisco Beltrão a Linha Altaneira em Flor da Serra do Sul.

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 Licitação e Contratação 0,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 0,00
2 Serviços Preliminares 34.685,92 0,00% 0,00 100,00% 34.685,92 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 34.685,92
3 Infraestrutura de Fundações 44.132,46 0,00% 0,00 50,00% 22.066,23 50,00% 22.066,23 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 44.132,46
4 Mesoestrutura 82.839,11 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 50,00% 41.419,56 50,00% 41.419,55 0,00% 0,00 100,00% 82.839,11
5 Superestrutura 72.384,82 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 58,08% 42.044,10 41,92% 30.340,72 100,00% 72.384,82

234.042,31 0,00% 0,00 24,25% 56.752,15 9,43% 22.066,23 17,70% 41.419,56 35,66% 83.463,65 12,96% 30.340,72 100,00% 234.042,31
 

1 Municipio 0,00 56.752,15 22.066,23 41.419,56 83.463,65 30.340,72 234.042,31
2 Sub-total 0,00 56.752,15 22.066,23 41.419,56 83.463,65 30.340,72 234.042,31

___________________________________________

Engenheiro Civil
Fernando Leonardi

CREA RS-37526/D - Visto PR -11088

150 dias

Valor
 do item

GRUPO DE SERVIÇO

60 dias30 dias 180 dias

 CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO

Acumulado

CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R$ )

A REALIZAR  (DIAS)

A REALIZAR (DIAS)

CRONOGRAMA FISICO ( % )

120 dias Acumulado60 dias30 dias

MUNICIPIO: FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ.

90 dias 150 diasItem

Item PARTICIPAÇÃO
120 dias90 dias

Data: Outubro de 2022

180 dias


