CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIXA
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO Ne° SICONV | PROPONENTE TOMADOR . JAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRI(,:I”\O~ DO LOTE
0 929565/2022 | MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRA(CASA DA MULHER BRASILEIRA CONSTRUGAQ DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigcao Valor (R$) | Parcelas:
06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24
1. OBRA - CONSTRUGAO DA CASA DA MULH 1.148.110,77 | % Periodo: 13,11% 19,09% 14,75% 12,15% 14,08% 16,20% 10,63%
|1.1. ADMINISTRACAO LOCAL 109.609,70 | % Periodo: 13,11% 19,09% 14,75% 12,15% 14,08% 16,20% 10,63%
|1.2. SERVICOS PRELIMINARES 49.758,22 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. INFRAESTRUTURA 33.050,38 | % Periodo: [ 100,00%
|1.4. SUPERESTRUTURA 111.385,48 | % Periodo: 41,92% 58,08%
|1.5. COBERTURA 148.573,80 | % Periodo: 2,22% 97,78%
|1.6. PAREDES E PAINEIS 116.092,54 | % Periodo: 39,52% 30,62% 29,86%
|1.7. IMPERMEABILIZACAO 16.985,59 | % Periodo: 39,04% 14,54% 46,42%
|1.8. REVESTIMENTOS 19.010,57 | % Periodo: 100,00%
|1.9. ESQUADRIAS E VIDROS 117.931,46 | % Periodo: 100,00%
|1.10. PISOS E REVESTIMENTOS 31.711,70 | % Periodo: 88,33% 11,67%
|1.1 1. FORROS E DIVISORIAS 8.592,61 | % Periodo: 100,00%
|1.12. PINTURA 27.006,16 | % Periodo: 100,00%
|1.1 3. INSTALACOES ELETRICAS 92.884,60 | % Periodo: 32,96% 67,04%
|1.14. AR CONDICIONADO REVERTER E VENTILA 98.539,27 | % Periodo: 100,00%
|1.1 5. PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 1.746,38 | % Periodo: 100,00%
| 1.16.  INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 38.479,22 | % Periodo: 24,21% 0,67% 75,12%
|1.17. AGUAS PLUVIAIS 20.122,87 | % Periodo: 100,00%
|1.18. EQUIPAMENTOS SANITARIOS E DE COZIN  14.539,95 | % Periodo: 100,00%
|1.19. CABEAMENTO ESTRUTURADO 80.551,88 | % Periodo: 27,08% 72,92%
|1.20. COMUNICACAO VISUAL 10.182,17 | % Periodo: 100,00%
|1.21. LIMPEZA GERAL 1.356,22 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 1.148.110,77 %: 13,11% 19,09% 14,75% 12,15% 14,08% 16,20% 10,63%
Repasse: | 146.163,65 | 212.809,82 | 164.436,25 | 135.434,46 | 156.972,85 | 180.659,00 @ 118.523,97
Periodo: Contrapartida: 4.340,44 6.319,55 4.883,06 4.021,83 4.661,43 5.364,80 3.519,66

PMv3.0.4

Assinado por 1 pessoa: JULIO CESAR PERIN
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/6437-C4CC-DC4D-068B e informe o cédigo 6437-C4CC-DC4D-06¢



c A '\ A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
a 0oGU #PUBLICO
|N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE TOMADOR _ |APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 929565/2022 | MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQCASA DA MULHER BRASILEIRA CONSTRUCAO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA - TIPOLOGIA IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigcao Valor (R$) | Parcelas:
06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11123 12123 01/24 02124 03124 04/24 05/24
Outros: - - - - - - -
Investimento: | 150.504,09 | 219.129,37 | 169.319,31 | 139.456,29 | 161.634,28 | 186.023,80 | 122.043,63
%: 13,11% 32,19% 46,94% 59,09% 73,17% 89,37% _ 100,00%
Repasse: | 146.163,65 | 358.973,47 | 523.409,72 | 658.844,18 | 815.817,03 | 996.476,03 1.115.000,00
Acumulado: Contrapartida: | 4.340,44 | 10.659,99 | 15.543,05 | 19.564,88 | 24.22631 | 29.591,11 | 33.110,77
Outros: - - - - - - -
Investimento: | 150.504,09 | 369.633,46 | 538.952,77 | 678.409,06 | 840.043,34 | 1.026.067,14 | 1.148.110,77

FRANCISCO BELTRAO - PR

Local

sexta-feira, 31 de marco de 2023

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: JULIO PERIN
CREA/CAU: CREA PR-184364/D

ART/RRT: ART N° 1720230485034
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Assinado por 1 pessoa: JULIO CESAR PERIN
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/6437-C4CC-DC4D-068B e informe o cédigo 6437-C4CC-DC4D-06¢



