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1. DADOS CADASTRAIS

Orgao/Entidade proponente (Tomador) C.N.PJM.F

FRANCISCO BELTRAO 77.816.510/0001-66

Nome do Prefeito

CLEBER FONTANA

Enderego U.F. CEP Telefone

RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000 - CX. POSTAL 51 [PR |85600-000 | 46-3520-2121
2. CONCEDENTE

Nome C.N.PJ/M.F

Secretaria de Estado das Cidades 76.416.908/0001-42

Enderego E-mail

Rua Jacy Loureiro de Campos, 180 - 2° andar, Centro Civico secid@secid.pr.gov.br

Cidade U.F. CEP Telefone

CURITIBA PR 80530-913 | (41) 3250-7244
OUTROSPARTICIPES

Nome C.N.PJM.F

Servico Social Auténomo PARANACIDADE 01.450.804/0001-55

Endereco E-mail

Rua Jacy Loureiro de Campos, 180 - 2° andar, Centro Civico paranacidade@par anacidade.org.br

Cidade U.F. CEP Telefone

CURITIBA PR 80530-140 (41) 3350-3300
3. DESCRICAO DO PROJETO

Titulo do Projeto Periodo de Execugdo

INFRAESTRUTURA / PAVIMENTACAO DE VIASURBANAS 12/10/2023 - 14/03/2024

Descrigéo do Projeto

PAVIMENTACAO DE VIASURBANAS,

Quantidade

1057 M2

Justificativa da Proposi¢éo

Em virtude do consider avel crescimento demogr &fico e econdmico do municipio, grande é a preocupacao da

administracéo municipal com a melhoria da mobilidade urbana, acessibilidade universal, seguranca viéria,

qualidade de vida e acesso aos ser vigos basicos e equipamentos sociais nas ar eas ur banas. Neste contexto,

justificamos a necessidade de execucéo de pavimentacao asfaltica em vias do perimetro urbano do Municipio

de Francisco Beltr &o.
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4. ETAPAS OU FASES DE EXECUCAO

IfFls 19 \
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Etapa Duracéo
ou Especificagdo Valor - R$
Fase Inicio Fim
1 ETAPA PREVIA A CONTRATACAO 05/05/2023 02/10/2023 R$ 0,00
2 SERVICOS PRELIMINARES 12/10/2023 11/11/2023 R$ 3.861,60
5 REVESTIMENTO 12/11/2023 12/01/2024 R$ 118.934,52
6 MEIO-FIO E SARJETA 12/10/2023 12/01/2024 R$ 17.724,23
7 SERVICOS DE URBANI ZACAO 12/11/2023 12/01/2024 R$ 37.347,12
8 SINALIZAGAO DE TRANSITO 14/11/2023 14/01/2024 R$ 9.531,22
11 DRENAGEM 12/10/2023 12/12/2023 R$5.750,31
12 ENSAIOSTECNOLOGICOS 12/11/2023 12/01/2024 R$ 7.205,51
Total | R$ 200.354,51
5. PLANO DE APLICACAO
Dotagéo Or gamentaria Valor - Em R$1,00
- ~ - Cadigo de T Contrapartida Transferéncia
Cadigo Dotagéo Orcamentéria Aplicagio Especificagcdo proponente Voluntaria
6702.15.451.17.3058.4.4.40.42.01 311 Outrasobrase R$ 50.354,51 R$ 150.000,00
Instalagdes
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6. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOL SO NS
Parcela Meta Més/Ano Repasse Concedente em R$1,00 Contrapartida Proponente R$1,00 e

Execucdo de até 5,86% 12/2023 R$8.791,54 R$2.951,31
Execugdo de até 60,36% 01/2024 R$ 81.753,95 R$ 27.444,53
Execucdo de até 100,00% 02/2024 R$ 59.454,51 R$ 19.958,67
Subtotal R$ 200.354,51

O Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho é estimativo.
O valor dos repasses é decorrente da efetiva execugéo do objeto, de acordo com sucessivas medicdes, no caso de obra, ou com o recebimento
debens.

7. DECLARACAO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob
todos efeitos e as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situagdo de inadimpléncia junto a
qualquer 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica Estadual ou Federal, que impecam a transferéncia de
recursos oriundos de dotacBes consignadas nos orcamentos do Estado ou da Unido, na forma deste Plano de
Trabalho.

O municipio compromete-se a arcar com a contrapartida necessaria a execucao do objeto.
Plano de trabalho em acordo com o orgamento pré-aprovado.

Andlise por: Nelson Macedo Novaes
CLEBER FONTANA - Prefeito Municipal de FRANCISCO BELTRAO

Aprovado por: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO - Secretario de Estado das Cidades
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ePRCTOCOLO

Documento: PlanodeTrabalho.pdf.
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