
PAM 

2023
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO

Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  94 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 150.000,00R$            74,87%

Projeto : RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ LOTE nº 1 Data 16/03/2023 Dias 70 Data 04/06/2023 nº Contrapartida do Proponente 50.354,51R$              25,13%

Quantidade: 1.057,12 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 200.354,51 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 3 1 2 3 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 4/6/23 5/7/23 5/8/23

Data Fim 4/7/23 4/8/23 4/9/23

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 100 3.861,60 1,93

2 TERRAPLENAGEM 2

3 BASE / SUB-BASE 3

4 REVESTIMENTO 4 60 40 118.934,52 59,36

5 MEIO-FIO E SARJETA 5 25 60 15 17.724,23 8,85

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 3 50 50 37.347,12 18,64

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 20 80 9.531,22 4,76

8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6

9 SERVIÇOS DIVERSOS 6

10 DRENAGEM 60 40 5.750,31 2,87

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 60 40 7.205,51 3,60

TOTAIS 200.354,51 100,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 2.891,18 1 2.891,18 1,44%

1C CONTRAPARTIDA R$ 970,42 1 970,42 0,48%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$

2C CONTRAPARTIDA R$

3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$

3C CONTRAPARTIDA R$

4T REVESTIMENTO TESOURO R$ 53.427,77 35.618,51 2 89.046,28 44,44%

4C CONTRAPARTIDA R$ 17.932,95 11.955,30 2 29.888,24 14,92%

5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ 3.317,53 7.962,08 1.990,52 3 13.270,13 6,62%

5C CONTRAPARTIDA R$ 1.113,52 2.672,46 668,11 3 4.454,10 2,22%

6T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ 13.980,89 13.980,89 2 27.961,79 13,96%

6C CONTRAPARTIDA R$ 4.692,67 4.692,67 2 9.385,33 4,68%

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ 1.427,20 5.708,82 2 7.136,02 3,56%

7C CONTRAPARTIDA R$ 479,04 1.916,16 2 2.395,20 1,20%

8T ILUMINAÇÃO PÚBLICA TESOURO R$

8C CONTRAPARTIDA R$

9T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$

9C CONTRAPARTIDA R$

10T DRENAGEM TESOURO R$ 2.583,15 1.722,10 2 4.305,26 2,15%

10C CONTRAPARTIDA R$ 867,03 578,02 2 1.445,05 0,72%

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 3.236,86 2.157,91 2 5.394,77 2,69%

11C CONTRAPARTIDA R$ 1.086,45 724,30 2 1.810,74 0,90%

T TOTAIS TESOURO R$ 8.791,87 81.756,90 59.456,65 150.005,42 74,87%

C CONTRAPARTIDA R$ 2.950,98 27.441,58 19.956,53 50.349,09 25,13%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 11.742,84 109.198,48 79.413,18 200.354,51 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 5,86% 54,50% 39,64% 200.354,51 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 5,86% 60,36% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

___________________________ __________________

Tabela Referência: DER/PR de agosto/2022 sem desoneração e produtos asfálticos de outubro/2022
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: F1CD-A215-B421-8301

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RAFAEL DAL ZOTTO (CPF 052.XXX.XXX-35) em 16/03/2023 12:22:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/F1CD-A215-B421-8301

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/F1CD-A215-B421-8301

