PAM ~
2023 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAV||\/|ENTA(;AO
Municipio: FRANCISCO BELTRAO SAM 94 Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Convénio Repasse do Concedente R$ 150.000,00 74,87%
Projeto : RECAPE ASFALTICO EM CBUQ LOTE n° 1 Data ‘ 16/03/2023 Dias ‘ 70 Data ‘ 04/06/2023 n° Contrapartida do Proponente R$ 50.354,51 25,13%
Quantidade: | 1.057,12 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 200.354551|  100,00%
GRUPO SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 3 1 2 3 ITEM (R$) TOTAL
Data Inicio 4/6/23 5/7/23 5/8/23
Data Fim 417123 4/8/23 4/9/23
1 SERVICOS PRELIMINARES 100 3.861,60 1,93
2 TERRAPLENAGEM
3 BASE / SUB-BASE
4 REVESTIMENTO 60 40 118.934,52 59,36
5 MEIO-FIO E SARJETA 25 60 15 17.724,23 8,85
6 SERVICOS DE URBANIZACAO 50 50 37.347,12 18,64 =
7 SINALIZACAO DE TRANSITO 20 80 9.531,22 4,76 3
8 ILUMINACAO PUBLICA §.r'
9 SERVICOS DIVERSOS 2
10 DRENAGEM 60 40 5.750,31 2,87 N
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 60 40 7.205,51 3,60 ;F
S
TOTAIS [ 200.354,51 100,00 "é
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA) g
ITEM PARCELAS N° DE TOTAL % S/ °
1 2 3 MESES ITEM ITEM g
1T SERVIGOS PRELIMINARES ~ |TESOURO R$ 2.891,18 1 2.891,18 1,44% =
1C CONTRAPARTIDA _|R$ 970,42 1 970,42 0,48% °
2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ §
2C CONTRAPARTIDA |R$ <
3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 3
3C CONTRAPARTIDA _|R$ oo
47 REVESTIMENTO TESOURO R$ 53.427,77 35.618,51 2 89.046,28 44,44% <
4C CONTRAPARTIDA _|R$ 17.932,95 11.955,30 2 29.888,24 14,92% 5
5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ 3.317,53 7.962,08 1.990,52 3 13.270,13 6,62% iy
5C CONTRAPARTIDA |R$ 1.113,52 2.672,46 668,11 3 4.454,10 2,22% g
6T SERVIGOS DE URBANIZAGAO|TESOURO R$ 13.980,89 13.980,89 2 27.961,79 13,96% 3
6C CONTRAPARTIDA |R$ 4.692,67 4.692,67 2 9.385,33 4,68% s
7T SINALIZAGAO DE TRANSITO |TESOURO R$ 1.427,20 5.708,82 2 7.136,02 3,56% g
7C _ CONTRAPARTIDA |R$ 479,04 1.916,16 2 2.395,20 1,20% £
8T ILUMINAGAO PUBLICA TESOURO R$ S
8C CONTRAPARTIDA |R$ 3
oT SERVIGOS DIVERSOS TESOURO R$ S
9C CONTRAPARTIDA |R$ 2
10T DRENAGEM TESOURO R$ 2.583,15 1.722,10 2 4.305,26 2,15% S
10C CONTRAPARTIDA |R$ 867,03 578,02 2 1.445,05 0,72% §
117 ENSAIOS TECNOLOGICOS ~ [TESOURO R$ 3.236,86 2.157,91 2 5.394,77 2,69% s
11C CONTRAPARTIDA |R$ 1.086,45 724,30 2 1.810,74 0,90% E
o
T TOTAIS TESOURO R$ 8.791,87 81.756,90 59.456,65 150.005,42 74,87% ;
C CONTRAPARTIDA _|R$ 2.950,98 27.441,58 19.956,53 50.349,09 25,13% o2
5 °
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 11.742,84|  109.198,48 79.413,18 200.354,51]  100,00% N g
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 5,86% 54,50% 39,64% 200.354,51]  100,00% § IS
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 5,86% 60,36% 100,00% OK oK woa
Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: jAssinatura: data: E<L: 8
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Caddigo para verificacdo: F1CD-A215-B421-8301

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

[V 4 RAFAEL DAL ZOTTO (CPF 052.XXX.XXX-35) em 16/03/2023 12:22:20 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/F1CD-A215-B421-8301
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