PAM

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

PAVIMENTAGAO

EDITAL DE LICITAGAO

Municipio: FRANCISCO BELTRAO SAM 104 Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Fonte do RECURSO Convénio Prazo do Projeto Repasse do Concedente || R$ 2.037.100,00 77,13%
Projeto : PAVIMENTAGAO ESTRADA ACESSO KM08 1LOTE n° 1 Data 17/04/2024 Dias ‘ 40 Data ‘ 06/06/2024 Sigla ‘ PAM n° ‘ n° dias ‘ 60 Ok o n° de DIAS Contrapartida do Proponente || R$ 603.879,60 22,87%
Quantidade: 20.040,00 \mz CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 2.640.979,60 100,00%
GRUPO SERVICOS N NUMERO DE ETAPAS (%) N°DE TOTAL % S/
ITEM Ve ser no minimo 180 dias = 2 1 2 0 0 0 0 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL
Informar o nimero de DIAS de cada ETAPA: 60 30 30 0 0 0 0
Data Inicio 6/6/24 7/7/24 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00
Data Fim 6/7/24 6/8/24 0/1/00 0/1/00 0/1/00 0/1/00
1 SERVICOS PRELIMINARES 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 25,0 6 111.610,82 4,23%
3 DRENAGEM 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 141.716,49 5,37%
4 BASE / SUB-BASE 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 0,0 4 575.258,32 21,78%
5 REVESTIMENTO 0,0 10,0 25,0 40,0 25,0 0,0 4 1.706.804,06 64,63%
8 SINALIZAGCAO DE TRANSITO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 1 60.272,88 2,28%
1 ENSAIOS TECNOLOGICOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 1 45.317,03 1,72%
TOTAIS I 2.640.979,60 100,00%
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (R$) N° DE TOTAL % S/
R$ 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ETAPAS ITEM ITEM
1T SERVIGOS PRELIMINARES TESOURO R$ 12.913,53 12.913,53 12.913,53 12.913,53 12.913,53 21.522,54 - - - - - - - - - - - - 6 86.090,18 3,26%
1C CONTRAP/{  R$ 3.828,10 3.828,10 3.828,10 3.828,10 3.828,10 6.380,16 - - - - - - - - - - - - 25.520,64 0,97%
3T DRENAGEM TESOURO R$ 54.655,98 54.655,98 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 109.311,96 4,14%
3C CONTRAPA{  R$ 16.202,26 16.202,26 - - - - - - - - - - - - - - - - 32.404,53 1,23%
47 BASE / SUB-BASE TESOURO R$ - 110.930,31 110.930,31 110.930,31 110.930,31 - - - - - - - - - - - - - 4 443.721,23 16,80%
4C CONTRAP/{  R$ - 32.884,27 32.884,27 32.884,27 32.884,27 - - - - - - - - - - - - - 131.537,09 4,98%
5T REVESTIMENTO TESOURO R$ - 131.653,06 329.132,66 526.612,25 329.132,66 - - - - - - - - - - - - - 4 1.316.530,64 49,85%
5C CONTRAP/{  R$ - 39.027,34 97.568,36 156.109,37 97.568,36 - - - - - - - - - - - - - 390.273,42 14,78%
8T SINALIZAGAO DE TRANSITO  |[TESOURO R$ - - - - - 46.491,04 - - - - - - - - - - - - 1 46.491,04 1,76%
8C CONTRAP/{  R$ - - - - - 13.781,84 - - - - - - - - - - - - 13.781,84 0,52%
11T ENSAIOS TECNOLOGICOS TESOURO R$ - - - - - 34.954,95 - - - - - - - - - - - - 1 34.954,95 1,32%
11C CONTRAP/{  R$ - - - - - 10.362,08 - - - - - - - - - - - - 10.362,08 0,39%
T TOTAIS [TESOURO [R$ 6756951 | 31015288 | 452.976,49 |  650.456,09 | 45297649 | 102.968,54 | - - - - - - - - - ] - ] -] - I 2,037.100,00 | 77,13%
c |CONTRAPARS 2003036 | 9104198 | 134.28072 | 192.821,74 | 13428072  30.524,08 | - - - - - - - - - | - | - | - Il 603.879,60 | 22,87%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 87.599,87 402.094,86 587.257,22 843.277,83 587.257,22 133.492,61 - - - - - - - - - - - - 2.640.979,60 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 3,32% 15,23% 22,24% 31,93% 22,24% 5,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%, 2.640.979,60 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 3,32% 18,54% 40,78% 72,71% 94,95% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%, OK OK
Resp. Técnico: | Assinatura: Prefeito: |Assinatura: data:
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|
h
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CAMILA CANCELIER STEINHORST - CREA PR-136170/D

CLEBER FONTANA

Tabela Referéncia: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneragao

Data Base da aprovacado do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): I




