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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25
1. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES LINHA MACAGNAN 269.336,26 % Período: 7,37% 23,73% 24,18% 22,36% 22,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  769,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  1.482,47 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. FUNDAÇÃO  1.693,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. BLOCO DE CORROAMENTO EM CONCRETO ARMADO 2.891,98 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. ARRANQUE DE PILAR EM CONCRETO ARMADO 606,27 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO  6.584,55 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. IMPERMEABILIZAÇÃO  1.562,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. PILAR EM CONCRETO ARMADO  4.855,84 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

1.9. VIGA EM CONCRETO ARMADO  7.430,67 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

1.10. REVESTIMENTOS  2.848,52 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.11. COBERTURA  225.090,97 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.12. ALVENARIA DE VEDAÇÃO  13.520,00 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

%: 7,37% 23,73% 24,18% 22,36% 22,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 19.845,92 63.908,40 65.137,05 60.222,44 60.222,45 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 19.845,92 63.908,40 65.137,05 60.222,44 60.222,45 - - - - - - - 

%: 7,37% 31,10% 55,28% 77,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 19.845,92 83.754,32 148.891,37 209.113,81 269.336,26 269.336,26 269.336,26 269.336,26 269.336,26 269.336,26 269.336,26 269.336,26 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 19.845,92 83.754,32 148.891,37 209.113,81 269.336,26 269.336,26 269.336,26 269.336,26 269.336,26 269.336,26 269.336,26 269.336,26 

Local Responsável Técnico
Nome: FRANCIELLE C. ZAPELINI
CREA/CAU: CAU A40663-5

Data ART/RRT: 
terça-feira, 27 de fevereiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO ASSOCIAÇÃO DE MORADORES LINHA MACAGNAN

FRANCISCO BELTRÃO -PR

0

Total:    R$ 269.336,26

Item Descrição
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