
Município de Francisco Beltrão - PR

Secretaria Municipal de Viação e Obras

Obra: Execução de pavimentação em blocos de concreto simples intertravados

Local: Conjunto Habitacional Vida Nova - bairro Sadia

Área: 3.464,06 m²                                                         Extensão: 422,10 m Data: 17/04/2024

LOTE 02: RUAS CINGAPURA E VERÔNICA OPOLSKI

                                                                 CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO-LOTE 02

% DO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS TOTAL

ITEM % DO ITEM % DO ITEM % DO ITEM % DO ITEM % DO ITEM % DO ITEM ( R$ )

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,03 100% 202,61            

2 TERRAPLENAGEM -        -                -                 -                 -                  -                 -                 -                  

3 BASE/SUB-BASE 17,67 17% 17% 17% 17% 16% 16% 134.019,68     

4 REVESTIMENTO 44,73 17% 17% 17% 17% 16% 16% 339.200,76     

5 MEIO-FIO E SARJETA 4,26 17% 17% 17% 17% 16% 16% 32.279,44       

6 DRENAGEM 33,13 25% 25% 25% 25% 251.250,65     

7 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 0,19 17% 17% 17% 17% 16% 16% 1.433,52         

PERCENTUAL FÍSICO DO MÊS _ 19,67 19,65 19,65 19,65 10,69 10,69

PERCENTUAL ACUMULADO _ 19,67 39,32 58,97 78,62 89,31 100,00

DESEMBOLSO DO MÊS (R$) _ 149.174,66   149.022,98     149.022,98     149.022,98     81.071,53      81.071,53      

DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) _ 149.174,66   298.197,63     447.220,61     596.243,59     677.315,13    758.386,66    758.386,66     

Vanios C. Biehl

Engº Civil-CREA/PR 26.006-D

Decreto nº 202/2011

ITEM SERVIÇOS


