Municipio de Francisco Beltrao - PR
Secretaria Municipal de Viagao e Obras

Obra: Execucéo de pavimentacdo em blocos de concreto simples intertravados

Local: Conjunto Habitacional Vida Nova - bairro Sadia

Area; 3.464,06 m2

LOTE 02: RUAS CINGAPURA E VERONICA OPOLSKI

Extensao: 422,10 m

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO-LOTE 02

Data: 17/04/2024

ITEM SERVICOS % DO 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES TOTAL
ITEM || % DOITEM || % DO ITEM || % DO ITEM % DO ITEM || % DOITEM || % DO ITEM (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 0,03 100% 202,61
2 TERRAPLENAGEM - - - - - - - -
3 BASE/SUB-BASE 17,67 17% 17% 17% 17% 16% 16% 134.019,68
4 REVESTIMENTO 44,73 17% 17% 17% 17% 16% 16% 339.200,76
5 MEIO-FIO E SARJETA 4,26 17% 17% 17% 17% 16% 16% 32.279,44
6 DRENAGEM 33,13 25% 25% 25% 25% 251.250,65
7 ENSAIOS TECNOLOGICOS 0,19 17% 17% 17% 17% 16% 16% 1.433,52
PERCENTUAL FISICO DO MES 19,67 19,65 19,65 19,65 10,69 10,69
PERCENTUAL ACUMULADO _ 19,67 39,32 58,97 78,62 89,31 100,00
DESEMBOLSO DO MES (R$) 149.174,66 149.022,98 149.022,98 149.022,98 81.071,53 81.071,53
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) 149.174,66 298.197,63 447.220,61 596.243,59 677.315,13 758.386,66 758.386,66
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