Municipio de Francisco Beltrao - PR
Secretaria Municipal de Viagao e Obras

Obra: Execucéo de pavimentacdo em blocos de concreto simples intertravados

Local: Conjunto Habitacional Vida Nova - bairro Sadia

Area; 3.495,97 m2

LOTE 01: RUAS VALDIR FOLETTO E TAILANDIA

Extensao: 534,99 m

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO - LOTE 01

Data: 17/04/2024

ITEM SERVICOS % DO 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES TOTAL
ITEM || % DOITEM || % DO ITEM || % DO ITEM % DO ITEM || % DOITEM || % DO ITEM (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 0,46 100% 3.213,65
2 TERRAPLENAGEM - - - - - - - -
3 BASE/SUB-BASE 19,19 17% 17% 17% 17% 16% 16% 133.050,20
4 REVESTIMENTO 51,30 17% 17% 17% 17% 16% 16% 355.774,60
5 MEIO-FIO E SARJETA 4,96 17% 17% 17% 17% 16% 16% 34.375,50
6 DRENAGEM 22,70 25% 25% 25% 25% 157.417,54
7 ENSAIOS TECNOLOGICOS 1,39 17% 17% 17% 17% 16% 16% 9.664,08
PERCENTUAL FISICO DO MES 19,20 18,74 18,74 18,74 12,29 12,29
PERCENTUAL ACUMULADO _ 19,20 37,94 56,68 75,42 87,71 100,00
DESEMBOLSO DO MES (R$) 133.151,15 129.961,07 129.961,07 129.961,07 85.230,61 85.230,61
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) 133.151,15 263.112,22 393.073,29 523.034,36 608.264,96 693.495,57 693.495,57
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