
Município de Francisco Beltrão - PR

Secretaria Municipal de Viação e Obras

Obra: Execução de pavimentação em blocos de concreto simples intertravados

Local: Conjunto Habitacional Vida Nova - bairro Sadia

Área: 3.150,47 m²                                                         Extensão: 384,23 m Data: 17/04/2024

LOTE 03: RUAS INDONÉSIA E CABO HERCÍLIO GUEDES

                                                                 CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - LOTE 03

% DO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS TOTAL

ITEM % DO ITEM % DO ITEM % DO ITEM % DO ITEM % DO ITEM % DO ITEM ( R$ )

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,03 100% 184,43            

2 TERRAPLENAGEM -        -                -                 -                 -                  -                 -                 -                  

3 BASE/SUB-BASE 16,90 17% 17% 17% 17% 16% 16% 121.887,58     

4 REVESTIMENTO 42,77 17% 17% 17% 17% 16% 16% 308.494,02     

5 MEIO-FIO E SARJETA 4,02 17% 17% 17% 17% 16% 16% 29.012,72       

6 DRENAGEM 36,09 25% 25% 25% 25% 260.350,85     

7 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 0,20 17% 17% 17% 17% 16% 16% 1.433,52         

PERCENTUAL FÍSICO DO MÊS _ 19,92 19,88 19,88 19,88 10,22 10,22

PERCENTUAL ACUMULADO _ 19,92 39,80 59,68 79,56 89,78 100,00

DESEMBOLSO DO MÊS (R$) _ 143.695,53   143.406,99     143.406,99     143.406,99     73.723,31      73.723,31      

DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) _ 143.695,53   287.102,52     430.509,51     573.916,50     647.639,81    721.363,12    721.363,12     

Vanios C. Biehl

Engº Civil-CREA/PR 26.006-D

Decreto nº 202/2011

ITEM SERVIÇOS


