
Município de Francisco Beltrão - PR

Secretaria Municipal de Viação e Obras

Obra: Execução de pavimentação em blocos de concreto simples intertravados

Local: Conjunto Habitacional Vida Nova - bairro Sadia

Área: 2.430,39 m²                                                         Extensão: 301,17 m Data: 17/04/2024

LOTE 04: RUAS HILÁRIO ECKER E DOS PINHAIS

                                                                 CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - LOTE 04

% DO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS TOTAL

ITEM % DO ITEM % DO ITEM % DO ITEM % DO ITEM % DO ITEM % DO ITEM ( R$ )

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,03 100% 144,56            

2 TERRAPLENAGEM -        -                -                 -                 -                  -                 -                 -                  

3 BASE/SUB-BASE 20,29 17% 17% 17% 17% 16% 16% 94.027,46       

4 REVESTIMENTO 51,35 17% 17% 17% 17% 16% 16% 237.983,79     

5 MEIO-FIO E SARJETA 4,57 17% 17% 17% 17% 16% 16% 21.188,06       

6 DRENAGEM 23,52 25% 25% 25% 25% 109.007,76     

7 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 0,23 17% 17% 17% 17% 16% 16% 1.075,14         

PERCENTUAL FÍSICO DO MÊS _ 18,90 18,88 18,88 18,88 12,23 12,23

PERCENTUAL ACUMULADO _ 18,90 37,78 56,66 75,54 87,77 100,00

DESEMBOLSO DO MÊS (R$) _ 87.587,66     87.494,97       87.494,97       87.494,97       56.677,09      56.677,09      

DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) _ 87.587,66     175.082,63     262.577,61     350.072,58     406.749,68    463.426,77    463.426,77     

Vanios C. Biehl

Engº Civil-CREA/PR 26.006-D

Decreto nº 202/2011

ITEM SERVIÇOS


