CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

(SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV | PROPONENTE TOMADOR JAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 952566/2023 | MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQO 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1. PAVIMENTAGAO EM ASFALTICANA ESTR. 1.910.127,13 | % Periodo: 4,83% 4,12% 35,66% 8,34% 47,05%
|1.1. SERVICOS INICIAIS 9.869,89 | % Periodo: 100,00%
|1.2. ADMINISTRAGAO LOCAL 21.866,90 | % Periodo: 100,00%
|1.3. DRENAGEM PLUVIAL 91.278,46 | % Periodo: [ 100,00%
|1.4. TERRAPLENAGEM E CONFORMAGCAO 989,28 | % Periodo: | 100,00%
|1.5. BASE E SUB-BASE 738.940,87 | % Periodo: 7,82% 92,18%
|1.6. REMENDO PROFUNDO 20.896,38 | % Periodo: 100,00%
|1.7. REVESTIMENTO 988.269,66 | % Periodo: 16,11% 83,89%
|1.8. SINALIZAGCAO VERTICAL 6.158,98 | % Periodo: 100,00%
|1.9. SINALIZAGCAO HORIZONTAL 31.365,85 | % Periodo: 100,00%
|1.10. SERVICOS FINAIS 490,86 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 1.910.127,13 %: 4,83% 4,12% 35,66% 8,34% 47,05%
Repasse: [ 23.239,49 | 19.819,83 | 171.560,49 40.107,16 | 226.377,03
Periodo: Contrapartida: | 69.028,25 | 58.870,84 | 509.586,09 119.130,28 | 672.407,67
Outros: - - - - -
Investimento: | 92.267,74 | 78.690,67  681.146,58 159.237,44 | 898.784,70
%: 4,83% 8,95% 44,61% 44,61% 52,95% 100,00%
Repasse: [ 23.239,49 | 43.059,32 | 214.619,81 | 214.619,81 | 254.726,97 | 481.104,00
Acumulado: Contrapartida: | 69.028,25 | 127.899,09 | 637.485,18 | 637.485,18 | 756.615,46 | 1.429.023,13
Outros: - - - - - -
Investimento: | 92.267,74 | 170.958,41 | 852.104,99 | 852.104,99 | 1.011.342,43 | 1.910.127,13

FRANCISCO BELTRAO/ PR

Local

quarta-feira, 22 de maio de 2024

Data

PMv3.0.6

Responsavel Técnico

Nome: CAMILA CANCELIER STEINHORST

CREA/CAU: 136170/D
ART/RRT: 1720240352410



