CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

(SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV | PROPONENTE TOMADOR JAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRA(DEFENSAS PONTE JULIO ASSIS CAVALHEIRO REFORMULACAO “DEFENSAS” LATERAIS / PONTE SOBRE RIO “MARRECAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. REFORMULACAO “DEFENSAS” LATERAIS 420.534,32 | % Periodo: | 10,20% 9,98% 19,95% 19,95% 19,95% 19,95%
[1.1. SERVICOS PRELIMINARES 953,55 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. DEMOLICOES E RETIRADAS 5.360,87 | % Periodo: | 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
[1.3. ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO 4.949,20 | % Periodo: | 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
[1.4. ESTRUTURAS METALICA 287.739,34 | % Periodo: | 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
[1.5. INSTALACAO ELETRICA 120.673,71 | % Periodo: | 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
[1.6. SERVICOS FINAIS 857,65 | % Periodo: | 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
L
Total: R$ 420.534,32 %: 10,20% 9,98% 19,95% 19,95% 19,95% 19,95%
Repasse: - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 42.911,63 | 41.958,07 | 83.916,16 | 83.916,15 | 83.916,16 | 83.916,15
Outros: - - - - - R
Investimento: | 42.911,63 | 41.958,07 83.916,16 83.916,15 83.916,16  83.916,15
%: 10,20% 20,18% 40,14% 60,09% 80,05% 100,00%
Repasse: - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 42.911,63 | 84.869,70 | 168.785,86 | 252.702,01 | 336.618,17 | 420.534,32
Outros: - - - - - -
Investimento: | 42.911,63 | 84.869,70 168.785,86 252.702,01 | 336.618,17 420.534,32

FRANCISCO BELTRAO - PR

Local

quinta-feira, 25 de abril de 2024

Data

PMv3.0.6

Responsavel Técnico

Nome: GUILHERME SEIFERT NETO
CREA/CAU: CAU A17839-0
ART/RRT:



