CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA DE
FRANCISCO Servico: REFORMA DA ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DA PRAGA
BELTRAO Local: PRACA EDUARDO VIRMOND SUPLICY
BDI: 19,66%
Q MELHOR DAQUI Recurso: Livre Data:
E A NOSSA GENTE!
PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO 30 DIAS 60 DIAS TOTAL
RS % RS % RS %
COBERTURA 0,00 0% | 115.312,85 | 100% | 115.312,85 100%
PINTURA 145.704,50 | 70% | 62.444,79 | 30% | 208.149,29 100%
TOTAL NO MES (SIMPLES)| 145.704,50 | 70% | 177.757,64 | 85% | 323.462,14 155%
TOTAL NO MES (ACUMULADO)| 145.704,50 | 70% | 323.462,14 | 155%
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Responsavel' Técnico
Julio Perin
CREA/PR: 184364/D

Francisco Beltrdao, 18 de marco de 2024.




