c A ' "A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A4 (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV | PROPONENTE TOMADOR JAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0] MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQMONUMENTO CONTENCAO DE CHEIAS MONUMENTO CONTENCAO DE CHEIAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
% Periodo: 14,38% 31,71% 32,51% 21,40%
1.1. CONSTRUGAO DA OBRA 495.899,21 | % Periodo: 14,38% 31,71% 32,51% 21,40%
A1, . ,25 | % Periodo: ,00%
111 SERVICOS PRELIMINARES 32.480,25 | % Period 100,00%
|1.1 2. ESTRUTURA 77.653,16 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.1 .3.  SUPERESTRUTURA 136.461,59 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.1 4. PAVIMENTACAO E PAISAGISMO 39.279,81 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.1.5. BANCOS - | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.1 6. ELEMENTOS PRE-MOLDADOS EM CONCRI  18.326,29 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.1 .7. FLOREIRAS - % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.1.9. ELETRICA 126.690,31 | % Periodo: 25,00% 25,00% 50,00%
|1.1 .10. REGULARIZACAO DE SUPERFICIE FONTE! 2.682,65 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.1 .11. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE FOI 7.370,50 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.1 .12. REVESTIMENTO CERAMICO FONTE 27.966,50 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.1 .13. INSTALGAO HIDAULICA 26.988,15 | % Periodo: 50,00% 50,00%
L
Total: R$ 495.899,21 %: 14,38% 31,71% 32,51% 21,40%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 71.306,83 | 157.250,60 | 161.210,33 | 106.131,45
Outros: - - - -
Investimento: | 71.306,83 | 157.250,60 | 161.210,33 | 106.131,45
%: 14,38% 46,09% 78,60% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 71.306,83 | 228.557,43 | 389.767,76 | 495.899,21
Outros: - - - -
Investimento: | 71.306,83 | 228.557,43 | 389.767,76 | 495.899,21

FRANCISCO BELTRAO - PR

Local

segunda-feira, 22 de abril de 2024

Data

PMv3.0.6

Responsavel Técnico

Nome: CAMILA CANCELIER STEINHORST
CREA/CAU: CREA 136170/D

ART/RRT:



