
VALOR (R$)

1 MONTAGEM DO PADRÃO, QUADRO E PEDIDO DE LIGAÇÃO R$ 11.199,34

2 EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA R$ 69.768,77

3 EXECUÇÃO DAS BASES DE CONCRETO R$ 59.763,53

4 EXECUÇÃO DA CABLAGEM R$ 238.988,10

5 CONCRETAGEM DA TUBULAÇÃO E REATERRO R$ 50.602,55

6 EXECUÇÃO DO POSTEAMENTO R$ 287.482,78

7 EXECUÇÃO DO ATERRAMENTO R$ 1.512,67
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R$ 719.317,74

CRONOGRAMA DE OBRA SIMPLIFICADO

ILUMINAÇÃO PÚBLICA AV DOM AGOSTINHO JOSÉ SARTORI
FRANCISCO BELTRÃO, PR

Marcos Eduardo Bortot

Eng. Eletricista - CREA-PR 194479/D
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