PREFEITURA DE ILUMINACAO PUBLICA AV DOM AGOSTINHO JOSE SARTORI

FRANCISCO BELTRAO, PR

O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

CRONOGRAMA DE OBRA SIMPLIFICADO VALOR (RS)
1 [MONTAGEM DO PADRAO, QUADRO E PEDIDO DE LIGAGAO RS 11.199,34
2 |EXECUCAO DA TUBULAGAO SUBTERRANEA RS 69.768,77
3 |EXECUGAO DAS BASES DE CONCRETO RS 59.763,53
4 [EXECUCAO DA CABLAGEM RS 238.988,10
5 |CONCRETAGEM DA TUBULACAO E REATERRO RS 50.602,55
6 |EXECUCAO DO POSTEAMENTO RS 287.482,78
7 |EXECUCAO DO ATERRAMENTO RS 1.512,67
112|314 |)5|6|7|8|9]|10|11112]|13|14|15|16|17(18|19|20|21|22|23|24|25|26]|27]|28]|29|30|31|32 TOTAL (RS)
PERIODO (DIAS) RS 719.317,74

PERIODO VALIDO APOS E EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO

PERCENTUAL POR ITEM
ITEM|  VALOR (%)

1 1,56%
9,70%
8,31%
33,22%
7,03%
39,97%
0,21%

Marcos Eduardo Bortot
Eng. Eletricista - CREA-PR 194479/D
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