PREFEITURA DE ILUMINACAO PUBLICA DO CENTRO DE ESPORTES AUTOMOTIVOS

PR-566, VILA LOBOS - FRANCISCO BELTRAO, PR

O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

CRONOGRAMA DE OBRA SIMPLIFICADO VALOR (RS)
1 [MONTAGEM DO PADRAO, QUADRO E PEDIDO DE LIGAGAO RS 18.698,41
2 |EXECUCAO DA TUBULAGAO SUBTERRANEA RS 71.746,70
3 |EXECUGAO DAS BASES DE CONCRETO RS 37.665,52
4 [EXECUCAO DA CABLAGEM RS 200.661,11
5 |CONCRETAGEM DA TUBULACAO E REATERRO RS 78.600,26
6 |EXECUCAO DO POSTEAMENTO RS 347.950,94
7 |EXECUCAO DO ATERRAMENTO RS 8.742,77
112|314 |)5|6|7|8|9]|10|11112]|13|14|15|16|17(18|19|20|21|22|23|24|25|26]|27]|28]|29|30|31|32 TOTAL (RS)
PERIODO (DIAS) RS 764.065,71

PERIODO VALIDO APOS E EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO

PERCENTUAL POR ITEM
ITEM|  VALOR (%)

1 2,45%
9,39%
4,93%
26,26%
10,29%
45,54%
1,14%

Marcos Eduardo Bortot
Eng. Eletricista - CREA-PR 194479/D
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